



Veselības ministrija

Brīvības iela 72, Rīga, LV-1011, tālr. 67876000, fakss 67876002, e-pasts vm@vm.gov.lv, www.vm.gov.lv

Rīgā

25.01.2017 Nr. 01-11.1/397

Uz 19.01.2017 Nr.622.12/1-19-12/17
23.01.2017. Nr.622.12/1-22-12/17

Latvijas Republikas Saeimas
kancelejai

Par atbildi uz Saeimas deputātu jautājumu
Nr. 243/J12

Atbildot uz Latvijas Republikas Saeimas kancelejas 2017.gada 19.janvāra vēstuli Nr.622.12/1-19-12/17, sniedzu atbildi uz Latvijas Republikas Saeimas deputātu 2017.gada 19.janvāra jautājumu Nr.243/J12.

1.Lūdzam papildināt deputātu jautājuma Nr.227/J12 4.jautājuma atbildē sniegto informāciju, norādot, cik e-veselības projektā līdz šim ir izmaksājuši infrastruktūras iegādes finansēšana, drošības auditi, ieviešanas dokumentācijas sagatavošana, kā arī izstrādes darbu uzraudzība. Kā arī lūdzam norādīt visu pozīciju izmaksu finansēšanas avotus.

Iesniedzam papildinātu iepriekš iesniegto informāciju par e-veselības projektu izmaksu sadalījumu un to finansēšanas avotiem:

Izmaksu veids	Finansēšanas avots	Kopējā summa, EUR
Izstrādes darbi (gan E-veselības sistēmas moduļi, gan citi moduļi)	ERAF	7150867.32
Infrastruktūras iegāde	ERAF	1832547.96
Ieviešanas dokumentācijas sagatavošana un izstrādes darbu uzraudzība	ERAF	910277.73

SAŅEMTS
Latvijas Republikas Saeimā

26. 01. 2017. plkst. 09:20

Nr. 1/25- 12/17

Publicitāte (informatīvās plāksnes par projektu realizāciju, portāla satura sagatavošana)	ERAF	32400.04
Drošības un veiktspējas auditi (t.sk pielīdzināti darbi)	ERAF	218156.96
Mācības (neattiecināmās izmaksas)	Valsts budžets	81191.00
KOPĀ EUR		10225441.01

2. Atbildot uz deputātu jautājumu Nr.227/J12 5.jautājumu, Jūs esat sniegusi informāciju par tāmētajām, nevis reālajām izmaksām. Tādēļ lūdzam atkārtoti sniegt informāciju par faktiski veiktajām izmaksām.

Informējam, ka atbildot uz deputātu jautājuma Nr.227/J12 5.jautājumu, sniegtas faktiski veiktās izmaksas.

3. Tā kā Jūs savā atbildē izvairieties sniegt informāciju par faktiski veiktajiem maksājumiem, un mums nav skaidrs, vai visi nepieciešamie darbi ir paveikti un apmaksāti, tad lūdzam sniegt informāciju, vai e-veselības projekti iekļausies plānotajās (tāmētajās) izmaksās, vai arī tās pārsniegts? Ja izmaksas pārsniegs sākotnēji plānotās, tad par kādu summu? No kādiem avotiem šīs izmaksas tiks finansētas?

Informējam, ka visi E-veselības projektu ietvaros pasūtītie un izpildītie darbi ir apmaksāti, un nepārsniedz projektu sākotnēji plānotās izmaksas.

4. Atbildot uz Deputātu jautājumu Nr.227/J12 6.jautājumu, Jūs izvairīgi sniedziet vispārēju informāciju par amatpersonām, kuras pieņem lēmumus. Tomēr jautājums ir nevis vispārīgs, bet gan par konkrētiem lēmumiem un konkrētām amatpersonām. Atkārtoti lūdzam norādīt konkrētu nodevumu datumus, apmaksājamo rēķinu summas un amatpersonas (vārds, uzvārds, amats), kuras parakstījušas attiecīgo nodevumu pieņemšanas-nodošanas aktus.

Izstrādes darbu pieņemšanas – nodošanas akti apvienoti šīs vēstules pielikumā Nr.1.

5. Atbilde uz Deputātu jautājumu Nr.227/J12 jautājumu Nr.7 nav sniegta. Tāpēc atkārtoti lūdzam atbildēt, kura amatpersona un kurā datumā pieņēma lēmumu, ka Dienests ir nodrošinājis E-veselības projektu funkcionalitātes sasniegšanu? Pamatojoties uz ko tika pieņemts šis lēmums? Lūdzam iesniegt šo lēmumu.

Veselības ministrijas 2016.gada 21.decembra vēstules Nr.01-11.1/5679 Latvijas Republikas Saeimas administrācijai 3.pielikumā pievienota Nacionālā veselības dienesta vēstules kopija Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, kurā Nacionālais veselības dienests lūdz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju deleģēt kontaktpersonu E-veselības projektu noslēguma pārbaudes veikšanai, kā arī turpmākā sarakste par pārbaudes veikšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanu (2016.gada 29.novembra vēstule Nr.7.2-2/17692, 2016.gada 5.decembra vēstule Nr.7.2-2/17939 un Nr.7.2-2/17940).

Papildus informācijai pielikumā pievienots Nacionālā veselības dienesta 2016.gada 20.jūnija rīkojums Nr.4.1-2/145 “Par vienotās veselības nozares informācijas sistēmas nodošanu ekspluatācijā” (sk.pielikumu Nr.2).

6.Atbilde uz deputātu jautājuma Nr.227/J12 jautājumu Nr.9 nav sniegta! - Savā atbildē Jūs rakstāt, ka notiks identificēto problēmu novēršana, bet izvairāties sniegt informāciju par pašām problēmām, tāpēc jautājums nav atbildēts. Lūdzam atbildēt uz uzdoto jautājumu.

E-veselības sistēma funkcionē un tajā tiek nodrošināta pacientu datu apstrāde. Darbnespējas lapas un receptes E-veselības sistēmā varēja sākt izrakstīt no 2016.gada 12.septembra. Līdz šim E-veselības sistēmas darbības pilnveidošanas ietvaros ir veikti vairāki sistēmas uzlabojumi (kas saņemti kā ieteikumi no E-veselības sistēmas lietotājiem), piemēram, saistībā ar receptes izrakstīšanu (nodrošināta klasifikatoru vērtību atlases parametrizācija, dažādu informatīvu paziņojumu pievienošana, papildus pārbaūžu ieviešana u.c), saistībā ar darbnespējas lapām (nodrošināta robežgadījumu scenāriju pilnveide, diagnozes norādīšana slēdzot darbnespējas lapu u.c), kā arī citiem pilnveidojumiem citām funkcionalitātēm (piemēram, E-ID autentifikācijas pilnveide ārējo informācijas sistēmu vajadzību pielāgošanai). Arī turpmāk strādāsim pie E-veselības sistēmas lietotāju izteikto ierosinājumu ieviešanas praksē gan attiecībā uz darbnespējas lapas izrakstīšanu/noslēgšanu/anulēšanu, gan recepšu izrakstīšanu/izsniegšanu, gan citām funkcionalitātēm, kā arī veiksīm jaunu funkcionalitāšu pievienošanu (piemēram, C hepatīta reģistra izveide).

E-veselības sistēma ir jauna informācijas sistēma, kas turklāt būtiski maina pacientu medicīnisko dokumentu apstrādes kārtību, tāpēc ir saprotams, ka tās lietošanas gaitā var tikt identificēti priekšlikumi uzlabojumiem. Ņemot to vērā, E-veselības sistēmas ieviešana, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam ir pakāpeniska – līdz 2017.gada 31.augustam norisinās tās pilottestēšana un tās lietošana ir brīvprātīga.

Lai nodrošinātu efektīvu E-veselības sistēmas pilottestēšanas norisi, Veselības ministrija veido E-veselības sistēmas pilottestēšanas darba grupu (sīkāk par darba grupu skat. 8.punktā). Turpmāko mēnešu laikā E-veselības pilottestēšanas darba grupā plānots izvērtēt visas E-veselības sistēmas funkcionalitātes, identificēt, vai ir nepieciešami kādi uzlabojumi, ja, jā, tad kādi, noteikt to svarīgumu, risinājuma tehnisko sarežģītību un izmaksas, laiktietlību, lietderību un atdevi salīdzinājumā ar risinājumam nepieciešamajām izmaksām, un atbilstoši pieejamajam finansējumam sagatavot plānu E-veselības sistēmas darbības pilnveidošanai.

7.Papildus lūdzam Jūs paskaidrot - kas ir Jūsu atbildē minētā “E-veselības projekta komanda”? Kas to ir izveidojis, kāds ir tās uzdevums, kas to vada, un kāds ir tās sastāvs?

E-veselības projekta komanda veic E-veselības ieviešanas plānošanu, koordinēšanu, kā arī ieviešanu un to veido Veselības ministrijas un Nacionālā

veselības dienesta darbinieki - veselības ministres padomniece e-veselības jautājumos I.Āboliņa, Veselības ministrijas Resursu vadības departamenta projektu vadītāja L.Romanovska, Nacionālā veselības dienesta E-veselības un starptautiskās sadarbības departamenta E-veselības un standartu nodaļas, citu Nacionālā veselības dienesta struktūrvienību darbinieki, kā arī projektu sadarbības partneru pārstāvji.

8. Tāpat lūdzam paskaidrot - kas ir "E-veselības pilottestēšanas darba grupa"? Kāds ir tās uzdevums, vadība un sastāvs?

E-veselības pilottestēšanas darba grupu veido un vadīs Veselības ministrija. 2017.gada janvārī Veselības ministrija nosūtīja uzaicinājumu Latvijas Ģimenes ārstu asociācijai, Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijai, Latvijas Slimnīcu biedrībai un Veselības aprūpes darba devēju asociācijai deleģēt pārstāvjus dalībai darba grupā. Uz doto brīdi dalībai darba grupā deleģētas 10 personas no 6 ārstniecības iestādēm. E-veselības pilottestēšanas darba grupas izveides mērķis ir nodrošināt efektīvu E-veselības sistēmas pilottestēšanu, aktīvi iesaistot lietotājus funkcionalitāšu izvērtēšanā un lēmumu pieņemšanā par nepieciešamajiem uzlabojumiem.

9. Atbilde uz deputātu jautājumu Nr.227/J12 jautājumu Nr.10 pēc būtības nav sniegta. Tādēļ atkārtoti lūdzam informēt, kādi ir konkrētie tehniskie iemesli sistēmas lēndarbībai.

Kā minēts atbildē uz deputātu jautājuma Nr.227/J12 jautājumu Nr.10, sistēmas lēndarbības iemesls recepšu izrakstīšanā bija saistīts ar klasifikatoru vērtību atlasī un attēlošanu, ņemot vērā, ka tas satur vairāk nekā 33 000 ierakstus. Lai novērstu sistēmas lēndarbību, tika mainīta klasifikatoru vērtību atlase, uzlabota klasifikatoru vērtību attēlošanas ātrdarbība, kas veicināja kopējās ātrdarbības pieaugumu, tādējādi uzlabota recepšu izrakstīšana.

10. Atbilde uz deputātu jautājumu Nr.227/J12 jautājumu Nr.12- nav sniegta! Vai, Jūsaprāt, identifikācijas sistēma ir īstenota atbilstoši ērtai, ātrai un drošai personas identifikācijas nodrošināšanai, kā arī kādai būtu jābūt mūsdienu prasībām un tehniskajām iespējām atbilstošai identifikācijas sistēmai. Atkārtoti lūdzam atbildēt.

Identifikācijas sistēma ir īstenota atbilstoši ērtai, ātrai un drošai personas identifikācijas nodrošināšanai. Tāpat kā citus valsts un pašvaldību sniegtos publiskos elektroniskos pakalpojumus var saņemt izmantojot kādu no www.latvija.lv piedāvātajiem identifikācijas veidiem, arī piekļuve E-veselības sistēmai saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumu Nr.134 „Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācija sistēmu” 13.punktā noteiktajam, iespējama izmantojot kādu no www.latvija.lv piedāvātajiem autentifikācijas veidiem, kā arī ārstniecības iestādes vai aptiekas informācijas sistēmas autentifikācijas līdzekli, kurš atbilst noteikumos ietvertajām drošības un tehnikas prasībām. Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 11.marta

noteikumu Nr.134 „Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācija sistēmu” 41., 42. un 43.punktu no 2019.gada 1.janvāra identificēšanās E-veselības sistēmā būs iespējama tikai, izmantojot kvalificētus personas elektroniskās identifikācijas līdzekļus. Minētā kārtība noteikta pēc analogijas ar Oficiālās elektroniskās adreses likumu, kas paredz, ka e-adreses kontam varēs piekļūt, tikai izmantojot kvalificētus personas elektroniskās identifikācijas līdzekļus, savukārt termiņš 2019.gada 1.janvāris tika noteikts, ņemot vērā, ka Informācijas sabiedrības padomes 2016.gada 12.oktobra sēdē konceptuāli tika atbalstīts risinājums noteikt eID kā obligātu dokumentu iedzīvotājiem no 2019.gada 1.janvāra, iekļaujot tajā valsts budžeta ietvaros nodrošinātus parakstīšanas un autentifikācijas sertifikātus ar neierobežotu bezmaksas izmantošanas reižu skaitu. Papildus norādām, ka identifikācijas sistēma ir realizēta ņemot vērā atkalizmantošanas principu – šajā gadījumā, izmantojot valstī jau pieejamo identifikācijas sistēmu, kuru izstrādājusi Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

11. Atbilde uz Deputātu jautājumu Nr.227/J12 jautājumu Nr.14 ir nepilnīga – Jūs norādāt tikai ražotājus, ar kuru IT sistēmām tiek veidota daļēja (pagaidām) savietojamība. Lūdzam norādīt veselības aprūpes nozarē lietotās IT sistēmas, ar kurām savietojamība nav nodrošināta?

Informējam, ka E-veselības sistēmas savietojamība ar ārējām sistēmām ir nodrošināta, bet integrācijas veikšana (ārējo sistēmu pielāgošana datu apmaiņas nodrošināšanai ar E-veselības sistēmu) no ERAF līdzekļiem netiek finansēta. Integrācija jāveic ārstniecības iestāžu un aptieku informācijas sistēmu izstrādātājiem vai uzturētājiem, bet Nacionālais veselības dienests nodrošina nepieciešamo metodisko atbalstu (semināri izstrādātājiem, konsultācijas, dokumentācija, izsaukumu piemēri utml.), un ir noslēdzis 34 līgumus par datu apmaiņas testēšanu. Tehniskā informācija integrācijas nodrošināšanai pieejama <https://viss.gov.lv/lv/E-veseliba>. Integrācijas darbus ārējās sistēmas veic sava budžeta un speciālistu kapacitātes ietvaros, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos termiņus attiecīgās funkcionalitātes pieejamībai, Iestādēm, kurām nav savas informācijas sistēmas vai kuras nav veikušas savu informācijas sistēmu integrāciju ar E-veselības sistēmu, pacientu datus apstrādās E-veselības portālā.

Informējam, ka saskaņā ar Veselības ministrijas un Nacionālā veselības dienesta rīcībā esošo informāciju par aktuālo situāciju saistībā ar integrācijas darbu nodrošināšanu, šobrīd nav pabeigta testēšana šādu ārstniecības iestāžu un aptieku lokālo informācijas sistēmu integrācijai ar E-veselības sistēmu:

1. SIA “Comed” (MedInfo noliktavas programma aptiekai, Medius – ārstniecības iestādēm);
2. SIA “Benu Aptieka Latvija” (šobrīd recepšu apstrādi veic E-veselības portālā);
3. SIA “Euroaptieka” (šobrīd recepšu apstrādi veic E-veselības portālā);
4. SIA “Latvijas Aptieka” (šobrīd recepšu apstrādi veic E-veselības portālā);
5. LTD Softdent (ārstniecības programmas izstrādātājs);
6. SIA “BlueBridge Technologies” (E-receptes testēšana);

7. SIA "Profdoc" (E-receptes testēšana).

Informējam, ka Nacionālais veselības dienests ir izsniedzis apliecinājumu par ārstniecības iestāžu un aptieku lokālo informācijas sistēmu integrāciju ar E-veselības sistēmu šādiem izstrādātājiem / ārstniecības iestādēm:

1. SIA "Assistentis" - izsniegts apliecinājumu par E-DNL un E-receptes funkcionalitātes integrāciju;
2. SIA "BlueBridge Technologies" - izsniegts apliecinājums par E-DNL funkcionalitātes integrāciju;
3. SIA "Profdoc" - izsniegts apliecinājums par E-DNL funkcionalitātes integrāciju;
4. Bērnu klīniskā universitātes slimnīca - izsniegts apliecinājumu par E-DNL un E-receptes funkcionalitātes integrāciju;
5. SIA "Meditec" - izsniegts apliecinājumu par E-DNL un E-receptes funkcionalitātes integrāciju;
6. SIA "Aptieku Infotehnoloģija" – izsniegts apliecinājums par E-receptes funkcionalitātes integrāciju.

12. Atbildot uz deputātu jautājuma Nr.227/J12 jautājumu Nr.16, Jūs informējat, ka e-veselības saskarni mobilajām ierīcēm tiek plānots izstrādāt tikai 3.kārtas ietvaros. Lūdzam informēt par laika periodu, kurā ir paredzēts to īstenot.

Šobrīd Nacionālais veselības dienests ir īstenojis E-veselības 1.un 2.kārtas projektus. E-veselības attīstības projektu 3.kārtu paredzēts īstenot piesaistot ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda līdzekļus darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” ietvaros. E-veselības saskarni mobilajām ierīcēm plānots realizēt projekta „Veselības nozares informācijas sistēmu (reģistri) modernizācija, attīstība un integrācija ar e-veselības informācijas sistēmu” ietvaros. Nacionālais veselības dienests ir iesniedzis VARAM projekta aprakstu, un šobrīd turpinās tā saskaņošanu. Pēc projektu apraksta saskaņošanas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju tiks uzsākta īstenojamo aktivitāšu detalizēta plānošana un ieviešanas termiņu noteikšana, kas tiks iekļauta projekta iesniegumā, kas tiks iesniegts saskaņošanai Centrālajā finanšu un līguma aģentūrā. Provizorisks projekta ieviešanas termiņš ir 3 gadi no projekta iesnieguma saskaņošanas (orientējoši 2020.gads).

13. Atbilde uz deputātu jautājuma Nr.227/J12 jautājumu Nr.17 nav sniegta. Atkārtoti lūdzam norādīt e-veselības sistēmas uzturēšanai nepieciešamo finansējuma apmēru, konkrētu gada izmaksu summu, pievienojot atbilstošu izmaksu tāmi.

Nacionālā veselības dienesta sniegtā informācija par E-veselības sistēmas uzturēšanas izdevumiem 2017.gadā:

Izdevumu pasākuma nosaukums	Tāme 2017.gadam, EUR
Microsoft licenču noma	185272
Datortīkla notikumu žurnālēšanas un analīzes programmatūras licenču noma	50336
E-veselības sistēmas programmatūras funkcionalitātes papildināšana (maksimāli iespējam pasūtījumu summa, ko var veikt 2014.gada 28.novembrī noslēgtās vienošanās ietvaros ar SIA "Lattelecom")	470399
Tīkla iekārtu iegāde (SWITCH)	30702
KOPĀ	736709

Informēju, ka sakarā ar reģionālu vizīti, atbildi mutvārdos nevarēju sniegt.

Pielikumi:

1. Izstrādes darbu pieņemšanas – nodošanas aktu kopijas uz 243 lapām.
2. Nacionālā veselības dienesta rīkojums Nr.4.1-2/145 "Par vienotās veselības nozares informācijas sistēmas nodošanu ekspluatācijā" (uz 1 lapas).

Veselības ministre

 Anda Čakša



Nacionālais veselības dienests

Cēsu iela 31, k-3, 6. ieeja, Rīga, LV-1012, tālr. 67043700, fakss 67043701, e-pasts nvd@vmnvd.gov.lv, www.vmnvd.gov.lv

RĪKOJUMS

Rīgā

20.06.2016

Nr. 4.1-2/145

**Par Vienotās veselības nozares informācijas
sistēmas nodošanu ekspluatācijā**

Lai nodrošinātu Nacionālā veselības dienesta (turpmāk – NVD) realizēto Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) projektu “Elektroniskās veselības kartes un integrācijas platformas informācijas sistēmas izveide, 1.posms”, “Elektroniska apmeklējumu rezervēšanas izveide (e-booking), veselības aprūpes darba plūsmu elektronizēšana (e-referrals) - 1.posms, sabiedrības veselības portāla izveide, informācijas drošības un personas datu aizsardzības nodrošināšana”, “Elektronisko recepšu informācijas sistēmas izveides pirmais posms” un „E-veselības integrētās informācijas sistēmas attīstība” (turpmāk – Projekti) ietvaros īstenoto aktivitāšu (turpmāk – Aktivitātes) rezultātīvo rādītāju, nodošanu ekspluatācijā, nosaku:

1. Vienotās veselības nozares informācijas sistēmā (turpmāk – VVIS) ietilpstošo rezultātīvo rādītāju pamatlīdzekļu uzskaites kartes (turpmāk – PLK) un to vērtība:

1.1. PLK Nr.164698 (Elektroniskās veselības kartes informācijas sistēma), vērtība EUR 1 887 698.54 (viens miljons astoņi simti astoņdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņdesmit astoņi euro, 54 centi).

1.2. PLK Nr.164675 (E-nosūtījumu un E-pierakstu Informācijas sistēmas), vērtība EUR 454 678.98 (četri simti piecdesmit četri tūkstoši seši simti septiņdesmit astoņi euro, 98 centi).

1.3. PLK Nr.164676 (E-veselības lietotāju WEB platforma (E-veselības portāls)), vērtība EUR 883 514.38 (astoņi simti astoņdesmit trīs tūkstoši pieci simti četrpadsmit euro, 38 centi).

1.4. PLK Nr.164674 (Elektronisko pierakstu informācijas sistēma), vērtība EUR 187 006.05 (viens simts astoņdesmit septiņi tūkstoši seši euro, 05 centi).

1.5. PLK Nr.P122 (PASIS informācijas sistēma), vērtība EUR 60 680.50 (sešdesmit tūkstoši seši simti astoņdesmit euro, 50 centi).

1.6. PLK Nr.164697 (Elektroniskās receptes informācijas sistēma), vērtība EUR 184 047.94 (viens simts astoņdesmit četri tūkstoši četrdesmit septiņi euro, 94 centi).

1.7. PLK Nr.164774 (Vienotās veselības nozares informācijas sistēma) un vērtība EUR 1 700 568.45 (viens miljons septiņi simti tūkstoši pieci simti sešdesmit astoņi euro, 45 centi).

2. Rezultatīvo rādītāju atrašanās vieta: NVD telpās, Cēsu iela 31, k-3, Rīga LV-1012 vai tehnisko resursu uzglabāšanas telpās Kleistu iela 5, Rīga LV-1067.

3. Projektu Aktivitāšu ietvaros izstrādātā VVIS funkcionalitāte pieejama produkcijas vidē www.eveseliba.gov.lv no 2016.gada 21.jūnija.

4. Projektu Aktivitāšu ietvaros izstrādātie elektroniskie pakalpojumi, kas pieejami produkcijas vidē Valsts reģionālās attīstības aģentūras portālā www.latvija.lv, ne vēlāk kā no 2016.gada 1.decembra:

- 4.1. E-pakalpojums Nr.128 „Medicīnas pakalpojumu izmaksas”;
- 4.2. E-pakalpojums Nr.129 „Saņemtās Darbnespējas lapas”;
- 4.3. E-pakalpojums Nr.131 „Veiktie pieraksti uz medicīnas pakalpojumiem”;
- 4.4. E-pakalpojums Nr.133 „Pieteikt Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK)”;
- 4.5. E-pakalpojums Nr.134 „Saņemtie nosūtījumi”;
- 4.6. E-pakalpojums Nr.147 „Pacienta medicīnas pamatdati”;
- 4.7. E-pakalpojums Nr.148 „Pacientam noteiktās diagnozes”;
- 4.8. E-pakalpojums Nr.149 „Pacientam veiktie izmeklējumi”;
- 4.9. E-pakalpojums Nr.150 „Pacienta saņemto medicīnas pakalpojumu rezultāti”;
- 4.10. E-pakalpojums Nr.151 „Atgādinājumi pacientam”;
- 4.11. E-pakalpojums Nr.152 „Noteikt piekļuvi ārstiem maniem medicīnas datiem”;
- 4.12. E-pakalpojums Nr.153 „Kas skatījies manus medicīnas datus”;
- 4.13. E-pakalpojums Nr.164 „Manas e-receptes”;
- 4.14. E-pakalpojums Nr.188 „Mani vizuālās diagnostikas dati”.
- 4.15. E-pakalpojums Nr.130 „Saņemt e-konsultāciju no ģimenes ārsta”;
- 4.16. E-pakalpojums Nr.132 „Reģistrēties pie ģimenes ārsta”.

5. NVD E-veselības un starptautiskās sadarbības departamenta E-veselības un standartu nodaļai, sadarbībā ar Finanšu vadības departamentu un Juridisko departamentu izstrādāt un saskaņot ar Valsts ieņēmumu dienestu (turpmāk – VID) līgumu par projekta „E-veselības integrētās informācijas sistēmas attīstība” ietvaros izstrādāto rezultatīvo rādītāju faktisko lietošanu VID darbības nodrošināšanā 3 (trīs) mēnešu laikā no šī rīkojuma spēkā stāšanās dienas.

6. Administratīvo resursu pārvaldības nodaļas vadītājai S.Audzerei izplatīt šo rīkojumu direktora vietniecei I.Milaševičai, direktora vietniekam veselības aprūpes administrēšanas jautājumos A.Doveikam, Finanšu vadības departamenta direktorei Z.Altenburgai, Juridiskā departamenta direktoram G.Čanderam, E-veselības un starptautiskās sadarbības departamenta direktoram M.Smilgam, E-veselības un starptautiskās sadarbības departamenta E-veselības un standartu nodaļas vadītājai A.Cīrulei, Finanšu vadības departamenta Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājam Dz. Briķim un Grāmatvedības nodaļas vadītājai B.Stepanovai.

Direktore

Daina Mūrmane-Umbraško

Pielikums Nr. 1



Pakalpojumu pieņemšanas-nodošanas akts Nr 1

Rīga, 2011. gada 12. augustā

Veselības ekonomikas centrs, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, ko pārstāv projekta vadītāja Valentīna Ziedone, no vienas puses, un


Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Lattelecom Technology”, turpmāk tekstā saukta Izpildītājs, ko pārstāv Programmatūras izstrādes daļas vecākais projektu vadītājs Juris Rāts, vienojas par sekojošo.

Saskaņā ar 2011. gada 6. jūnija līguma Nr. VEC 2011/1/ERAF (Izpildītāja līguma uzskaites Nr. LTT-11-000133, turpmāk tekstā – līgums) nosacījumiem Izpildītājs periodā no 6.06.2011 līdz 5.08.2011 ir sniedzis šādus pakalpojumus:


Nr.	Izmaksu postenis	Cena Ls (bez PVN)	70% no cenās	22% PVN	Cena Ls (ar PVN)
1.	Projekta 1. posms. Lietotāja saskarnes prototipa izstrāde	9100,00	6370,00	1401,40	7771,40
	Kopā:	9100,00	6370,00	1401,40	7771,40

Pasūtītājam nav nekādu pretenziju pret Izpildītāja sniegtajiem pakalpojumiem un to izpildes termiņiem, un tas pieņem visus pakalpojumus, kas fiksēti šajā pakalpojumu pieņemšanas-nodošanas aktā tādā stāvoklī, kādā Izpildītājs tos ir sniedzis.

Izpildītājs



Pasūtītājs



VEC E-Veselības nodaļa:
vadītāja

Ārija Bērziņa

12.08.2011

Pakalpojumu pieņemšanas-nodošanas akts Nr. 1

Rīga, 2011. gada 29.septembrī

Veselības ekonomikas centrs, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, ko pārstāv direktora p.i. Māris Taube, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Lattelecom Technology”, turpmāk tekstā saukta Izpildītājs, ko pārstāv izpilddirektors Rinalds Sproģis,

vienojas par sekojošo.

Saskaņā ar 2011.gada 06. jūnija līguma Nr. VEC 2010/6/ERAF (Izpildītāja līguma uzskaites Nr. LTT-11-000141, turpmāk tekstā – līgums) nosacījumiem Izpildītājs ir sniedzis šādus pakalpojumus:

Nr.	Izmaksu postenis	Cena Ls (bez PVN)	22% PVN	Cena Ls (ar PVN)
1.	Veselības aprūpes elektronisko nosūtījumu/elektronisko pierakstu informācijas sistēmas un e-veselības lietotāju WEB platformas analīze.	208 667,66	45 906,89	254 574,55
	Kopā:	208 667,66	45 906,89	254 574,55

Darbu izpildes rezultātā Izpildītājs Pasūtītājam iesniedz šādas analīzes rezultātā sagatavotos pakalpojuma nodevumus 2 eksemplāros papīra un elektroniskā formātā:

Analīzes fāzes nodevumi apkopoti Tabulā 1.

Tabula 1

N.p.k.	Dokumenta(nodevuma nosaukums)
1	(*)Informācijas sistēmas programmatūras prasību specifikācija (PPS) elektroniskā un papīra formātā: 1) E-pierakstu un E-nosūtījumu informācijas sistēmas programmatūras prasību specifikācija : Sistēmas atbalsta funkcijas (VEC.EBOOK.PPS.PNIS.SYS.1.0); 2) E-pierakstu un E-nosūtījumu informācijas sistēmas programmatūras prasību specifikācija : Finanšu modulis (VEC.EBOOK.PPS.PNIS.PAY.1.3); 3) E-pierakstu un E-nosūtījumu informāciju sistēmas programmatūras prasību specifikācija : Darbnespēju lapu modulis (VEC.EBOOK.PPS.PNIS.DNL.1.2); 4) Electronic Referrals / Electronic Booking Information System Interface Specification (VEC.EBOOK.SIS.1.0); 5) E-pierakstu un E-nosūtījumu informācijas sistēmas programmatūras prasību specifikācija: elektronisko pierakstu un nosūtījumu modulis (VEC.EBOOK.PPS.PNIS.PN.1.0); 6) E-pierakstu un E-nosūtījumu informāciju sistēmas programmatūras prasību specifikācija : Pārskatu modulis (VEC.EBOOK.PPS.PNIS.PAR.1.0); 7) Veselības aprūpes elektronisko nosūtījumu/elektronisko pierakstu informācijas sistēmas programmatūras prasību specifikācija VEC.EBOOK.PPS.PNIS.1.0;
2	(*)Portāla programmatūras prasību specifikācija (PPS) elektroniskā un papīra formātā: 8) WEB platformas programmatūras prasību specifikācija (VEC.EBOOK.PPS.PORTALS.1.0);

	9) WEB platformas programmatūras prasību specifikācija: EVK modulis (VEC.EBOOK.PPS.PORTALS.EVK.1.0);
	10) WEB platformas programmatūras prasību specifikācija: Publiskās daļas modulis (VEC.EBOOK.PPS.PORTALS.PUBL.1.0);
	11) WEB platformas programmatūras prasību specifikācija : Finanšu modulis (VEC.EBOOK.PPS.PORTALS.PAY.1.3);
	12) WEB platformas programmatūras prasību specifikācija : Darbnespējas lapu modulis (VEC.EBOOK.PPS.PORTALS.DNL.1.2);
	13) WEB platformas programmatūras prasību specifikācija: elektronisko pierakstu un nosūtījumu modulis (VEC.EBOOK.PPS.PORTALS.PN.1.0);
3	(**) Saskaņņu specifikāciju dokuments elektroniskā un papīra formātā
4	14) Tehniskās arhitektūras apraksts (VEC.EBOOK.TAA.1.0) elektroniskā un papīra formātā
5	15) Infrastruktūras prasību apraksts (VEC.EBOOK.INFR.1.0) elektroniskā un papīra formātā
6	16) Testēšanas plāns (VEC.EBOOK.PTP.1.0) elektroniskā un papīra formātā
7	17) Sistēmas administratoru apmācības plāns (VEC.EBOOK.AAP.1.0) elektroniskā un papīra formātā
8	18) Terminoloģijas vārdnīca (VEC.EBOOK.TV.1.0) elektroniskā un papīra formātā
9	19) Projekta pārvaldības plāns (VEC.EBOOK.PPP.1.0) elektroniskā formātā

(*) Ņemot vērā to, ka elektronisko nosūtījumu/elektronisko pierakstu informācijas sistēma un e-veselības lietotāju WEB platforma sastāv no vairākiem funkcionālajiem moduļiem un prasību specifikācijas dokumenti ir apjomīgi, šie dokumenti ir noformēti vairākos sējumos.

(**) Saskaņņu specifikācijas dokuments ir iekļauts Informācijas sistēmas programmatūras prasību specifikācijas dokumentā kā atsevišķs sējums. Saskaņņu specifikāciju dokuments satur datu kopas saskaņņu darba simulācijai.

(***)Projekta pārvaldības plāns ir saskaņots un parakstīts jau iepriekš(27.06.2011).

Pasūtītājam nav nekādu pretenziju pret Izpildītāja sniegtajiem pakalpojumiem un to izpildes termiņiem, un tas pieņem visus pakalpojumus, kas fiksēti šajā pakalpojumu pieņemšanas-nodošanas aktā tādā stāvoklī, kādā Izpildītājs tos ir sniedzis.

Izpildītājs

Pasūtītājs

[Signature]
11. Jūlijs
2011.10.2011

[Signature]
11. Jūlijs

Pakalpojumu pieņemšanas-nodošanas akts Nr 2

Rīga, 2011. gada 4. novembrī

Nacionālais veselības dienests, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, ko pārstāv direktora p.i. Māris Taube, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Lattelecom Technology”, turpmāk tekstā saukta Izpildītājs, ko pārstāv Programmatūras izstrādes daļas vecākais projektu vadītājs Juris Rāts, vienojas par sekojošo.

Saskaņā ar 2011. gada 6. jūnija līguma Nr. VEC 2011/1/ERAF (Izpildītāja līguma uzskaites Nr. LTT-11-000133, turpmāk tekstā – līgums) nosacījumiem Izpildītājs periodā no 6.08.2011 līdz 4.11.2011 ir sniedzis šādus pakalpojumus:

Nr.	Izmaksu postenis	Cena Ls (bez PVN)	70% no cenās	22% PVN	Cena Ls (ar PVN)
1.	Projekta 2. posms. Dokumentācija: 1. Saskaņo projektu 2. VIS projektējuma dokumentācija - pieteikumu uzturēšana 3. Datu kopas saskaņo simulācijai 4. Saskaņo izmantošanas rokasgrāmata	22900,00	16030,00	3526,60	19556,60
	Kopā:	22900,00	16030,00	3526,60	19556,60

Pasūtītājam nav nekādu pretenziju pret Izpildītāja sniegtajiem pakalpojumiem un to izpildes termiņiem, un tas pieņem visus pakalpojumus, kas fiksēti šajā pakalpojumu pieņemšanas-nodošanas aktā tādā stāvoklī, kādā Izpildītājs tos ir sniedzis.

Izpildītājs

Pasūtītājs

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un standartu departaments
E-veselības nodaļas vadītāja
Arija Bērziņa

[Signature]
25.11.2011

Pakalpojumu pieņemšanas-nodošanas akts Nr. 2

Rīga, 2011. gada 09.decembrī.

Nacionālais veselības dienests, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, ko pārstāv direktora p.i. Māris Taube no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Lattelecom Technology”, turpmāk tekstā saukta Izpildītājs, ko pārstāv izpilddirektors Rinalds Sproģis,

vienojas par sekojošo.

Saskaņā ar 2011.gada 29. septembra līguma Nr. VEC 2010/6/ERAF-2 (Izpildītāja līguma uzskaites Nr. LTT-11-000200), turpmāk tekstā – līgums) nosacījumiem Izpildītājs ir sniedzis šādu pakalpojumu:

„Veselības aprūpes elektronisko nosūtījumu/elektronisko pierakstu informācijas sistēmas un e-veselības lietotāju WEB platformas(turpmāk tekstā, Projekts) projektēšana”.

Tabula 1 satur Projekta projektēšanas fāzes finansiālo novērtējumu.

Tabula 1

Nr	Izmaksu postenis	Cena Ls
1.	Veselības aprūpes elektronisko nosūtījumu/elektronisko pierakstu informācijas sistēmas un e-veselības lietotāju WEB platformas projektēšana atbilstoši līguma nosacījumiem un izmaiņu pieprasījumam Nr.1(skat.1.pielikumu) bez PVN 22%.	220 728.08
	22% PVN	48 560.18
	Kopā apmaksai ar 22% PVN	269 288.26

Darbu izpildes rezultātā Izpildītājs Pasūtītājam iesniedz šādus projektēšanas rezultātā sagatavotos pakalpojuma nodevumus 2 eksemplāros papīra un elektroniskā formātā:
Projektēšanas fāzes nodevumi apkopoti Tabulā 2.

Tabula 2

N.p.k.	Dokumenta(nodevuma nosaukums)
1.	1) Electronic Referrals / Electronic Booking Information System Interface Specification (Saskarņu izmantošanas rokasgrāmata) elektroniskā un papīra formātā (NVD.EBOOK.SIS.2.1)
2.	(*)Datu līmeņa projektējuma apraksts (Datu modelis – ER diagramma un datu bāzes projektējums, integritātes nosacījumu uzskaitījums un to paredzamā realizācija, standarts: IEEE Std 1016-1998), (*)Biznesa loģikas līmeņa projektējums (Specificētas elektronisko nosūtījumu/elektronisko pierakstu informācijas sistēmas tīmekļa pakalpju un to funkcionalitātes detalizācija, standarts: IEEE Std 1016-1998), (*)Lietotāju saskarnes loģikas līmeņa un Lietotāju prezentācijas līmeņa projektējums (e-Veselības WEB platformas ekrānu un izziņu prezentācijas un saskarnes loģikas funkcionalitātes detalizācija, standarts: IEEE Std 1016-1998) elektroniskā un papīra formātā: 2) Veselības aprūpes elektronisko nosūtījumu/elektronisko pierakstu informāciju sistēmas programmatūras projektējuma apraksts: Pierakstu un Nosūtījumu modulis (NVD.EBOOK.PPA.PNIS.PN.1.1);


	3) Veselības aprūpes elektronisko nosūtījumu/elektronisko pierakstu informāciju sistēmas programmatūras projektējuma apraksts (NVD.EBOOK.PPA.PNIS.1.1)
	4) Veselības aprūpes elektronisko nosūtījumu/elektronisko pierakstu informāciju sistēmas programmatūras projektējuma apraksts: Finanšu modulis (NVD.EBOOK.PPA.PNIS.PAY.1.1);
	5) Veselības aprūpes elektronisko nosūtījumu/elektronisko pierakstu informāciju sistēmas programmatūras projektējuma apraksts: Atbalsta funkciju modulis (NVD.EBOOK.PPA.PNIS.SYS.1.1);
	6) Veselības aprūpes elektronisko nosūtījumu/elektronisko pierakstu informāciju sistēmas programmatūras projektējuma apraksts: Darbnespēju lapu modulis (NVD.EBOOK.PPA.PNIS.DNL.1.1);
	7) E-Veselības lietotāju WEB platformas projektējuma apraksts: Pierakstu un Nosūtījumu modulis (NVD.EBOOK.PPA.PORTALS.PN.1.1);
	8) WEB platformas projektējuma apraksts: Publiskās daļas modulis (NVD.EBOOK.PPA.PORTALS.PUBL.1.1);
	9) E-Veselības lietotāju WEB platformas projektējuma apraksts (NVD.EBOOK.PPA.PORTALS.1.1);
	10) E-Veselības lietotāju WEB platformas projektējuma apraksts: EVK modulis (NVD.EBOOK.PPA.PORTALS.EVK.1.1);
	11) E-Veselības lietotāju WEB platformas projektējuma apraksts: Finanšu modulis (NVD.EBOOK.PPA.PORTALS.PAY.1.1)
	12) E-Veselības lietotāju WEB platformas projektējuma apraksts: Darbnespēju lapu modulis (NVD.EBOOK.PPA.PORTALS.DNL.1.1)
	13) Veselības aprūpes elektronisko nosūtījumu/elektronisko pierakstu informāciju sistēmas programmatūras projektējuma apraksts: Pārskatu modulis (NVD.EBOOK.PPA.PNIS.PAR.1.1)
3	14) Programmatūras kodēšanas standarts elektroniskā un papīra formātā (NVD.EBOOK.REQ.KOD.1.1)
4	15) e-Veselības lietotāju WEB platformas lietotāju saskarnes standarts elektroniskā un papīra formātā (NVD.EBOOK.LIETVADL.1.0);
5	16) Prasību trasējamības tabula elektroniskā un papīra formātā (NVD.EBOOK.PTT.1.2)
6	(**) Testu specifikācijas elektroniskā un papīra formātā: 17) Veselības aprūpes elektronisko nosūtījumu/elektronisko pierakstu informācijas sistēmas programmatūras testu specifikācija (NVD.EBOOK.PTS.PNIS.1.0) 18) E-pierakstu un E-nosūtījumu informāciju sistēmas programmatūras testu specifikācija : Darbnespēju lapu modulis (NVD.EBOOK.PTS.PNIS.DNL.1.0); 19) E-pierakstu un E-nosūtījumu informāciju sistēmas programmatūras testu specifikācija : Maksājumu modulis (NVD.EBOOK.PTS.PNIS.PAY.1.0); 20) E-pierakstu un E-nosūtījumu informācijas sistēmas programmatūras testu specifikācija: elektronisko pierakstu un nosūtījumu modulis (NVD.EBOOK.PTS.PNIS.PN.1.0); 21) E-pierakstu un E-nosūtījumu informācijas sistēmas programmatūras testu specifikācija : Sistēmas atbalsta funkcijas (NVD.EBOOK.PTS.PNIS.SYS.1.0); 22) Nefunkcionālo testu specifikācijas (NVD.EBOOK.PTS.NEFUNKC.1.1); 23) Web platformas programmatūras testu specifikācijas: Publiskais modulis (NVD.EBOOK.PTS.PORTALS.PUBL.1.1) 24) WEB platformas programmatūras testu specifikācija : Darbnespējas lapu modulis (NVD.EBOOK.PTS.PORTALS.DNL.1.1) 25) WEB platformas programmatūras testu specifikācija : Finanšu modulis (NVD.EBOOK.PTS.PORTALS.PAY.1.0) 26) WEB platformas programmatūras testu specifikācija: elektronisko pierakstu un nosūtījumu modulis (NVD.EBOOK.PTS.PORTALS.PN.1.0); 27) WEB platformas programmatūras testu specifikācija (NVD.EBOOK.PTS.PORTALS.1.0); 28) WEB platformas programmatūras testu specifikācija : EVK modulis (NVD.EBOOK.PTS.PORTALS.EVK.1.0)
7	29) Testu - prasību trasējamības tabula elektroniskā un papīra formātā (NVD.EBOOK.TPIT.1.0)
8	30) Sistēmas administratoru apmācību materiālu plāns elektroniskā un papīra formātā (NVD.EBOOK.AAM.PLN.1.0)
9	31) Sistēmas administratoru dokumentācijas plāns elektroniskā un papīra formātā (NVD.EBOOK.ADM.PLN.1.1)

(*) Ņemot vērā, ka šie dokumenti ir attiecināmi uz programmatūras prasību aprakstu (PPA) un to, ka elektronisko nosūtījumu/elektronisko pierakstu informācijas sistēma un e-veselības lietotāju WEB platforma sastāv no vairākiem funkcionālajiem moduļiem un programmatūras prasību aprakstu (PPA) dokumenti ir apjomīgi, šie dokumenti ir noformēti vairākos sējumos.

Pasūtītājam nav nekādu pretenziju pret Izpildītāja sniegtajiem pakalpojumiem un to izpildes termiņiem, un tas pieņem visus pakalpojumus, kas fiksēti šajā pakalpojumu pieņemšanas-nodošanas aktā tādā stāvoklī, kādā Izpildītājs tos ir sniedzis.

Pasūtītājs

/ Rinalds Sprūģis



/ Māris Taube /

Don. gach 23 decembru

Prunus (V. Fendleri)
sp. la. rostr.

16/2/2011 24.12.2011

Pakalpojumu pieņemšanas-nodošanas akts Nr 3

Rīga, 2012. gada 27. februārī

Nacionālais veselības dienests, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, ko pārstāv direktors Māris Taube, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Lattelecom Technology”, turpmāk tekstā saukta Izpildītājs, ko pārstāv Programmatūras izstrādes daļas vecākais projektu vadītājs Juris Rāts,

vienojas par sekojošo.

Saskaņā ar 2011. gada 6. jūnija līguma Nr. VEC 2011/1/ERAF (Izpildītāja līguma uzskaites Nr. LTT-11-000133, turpmāk tekstā – līgums) un izmaiņu pieprasījuma IP.VIS.1 nosacījumiem Izpildītājs periodā no 5.11.2012 līdz 27.01.2012 ir sniedzis šādus pakalpojumus:

Nr.	Izmaksu postenis	Cena Ls (bez PVN)	70% no cenās	22% PVN	Cena Ls (ar PVN)
1.	Projekta 3. posms. Pakalpojumi: 1. Reģistrācija vai pārreģistrācija pie ģimenes ārsta (GA) 2. EVAK pieteikuma apstrāde (EVAK) 3. Tīmekļa pakalpes reģistrācijas pie ģimenes ārsta un EVAK datu izguvei Dokumentācija: Projektējuma dokumentācija atbilstoši zemāk pievienotam sarakstam	21950,00	15365,00	3380,30	18745,30
Kopā:		21950,00	15365,00	3380,60	18745,30

Izmaksu atšifrējums.

Pakalpojums atbilstoši tehniskajai specifikācijai	3.posms		
	Cena	PVN 22%	Summa
VIS izmaiņas	21950.00	4829.00	26779.00
Ārstniecības personas reģistrācija un tās datu uzturēšana (AP)	6000.00	1320.00	7320.00
korekcija	-950.00	-209.00	-1159.00
Ārstniecības iestādes reģistrācija un tās datu uzturēšana (AI)	6000.00	1320.00	7320.00
korekcija	-900.00	-198.00	-1098.00
Reģistrācija vai pārreģistrācija pie ģimenes ārsta (GA)	4500.00	990.00	5490.00
EVAK pieteikuma apstrāde (EVAK)	3100.00	682.00	3782.00

Pakalpojumu apmaksa (PA)	600.00	132.00	732.00
Pakalpes lietotāja saskarnes nodrošināšanai e-veselības portālā	1800.00	396.00	2196.00
E-booking un VNC VIS sadarbība (maksājumu interfeiss)	1300.00	286.00	1586.00
E-veselības tiesību reģistra/VUIS un VNC VIS sadarbība (tiesību interfeiss)	0.00	0.00	0.00
Datu apmaiņas pakalpes	200.00	44.00	244.00
No VNC VIS izsaukamie WEB servisi	0.00	0.00	0.00
VNC VIS uzraudzības līmeņa sadarbība - uzraudzības interfeiss	300.00	66.00	366.00
PAVISAM	21950.00	4829.00	26779.00
0.7	15365.00	3380.30	18745.30

Darbu izpildes rezultātā Izpildītājs Pasūtītājam iesniedza šādus nodevumus. Koda nodevumi (Nr. 1. – 5.) ir piegādāti VIS sistēmas testa vidē un akceptēti (sanāksmes protokols MM20120206_PVG). Dokumentācija ir nodota 2 eksemplāros iesietā veidā.

Nr.	Nodevuma nosaukums
1.	Tīmekļa pakalpes reģistrācijai un pārreģistrācijai pie ģimenes ārsta.
2.	Tīmekļa pakalpes EVAK kartes reģistrācijai
3.	Tīmekļa pakalpe ģimenes ārsta datu izguvei
4.	Tīmekļa pakalpe EVAK kartes datu izguvei
5.	VIS Pieteikumu reģistra saraksta un detaļu forma
6.	PDA.APL.IDD.1. VIS. Pieteikumu reģistrs. EVAK izgatavošanas pieteikumi : Interfeisa projektējums. Versija 0.1.
7.	PDA.APL.IDD.2. VIS. Pieteikumu reģistrs. Reģistrācija pie ģimenes ārsta : Interfeisa projektējums. Versija 0.1.
8.	PDA.ESV.IDD.2. VIS. ES veidlapu modulis. Personas EVAK Interfeisa projektējums. Versija 0.1.
9.	PDA.D.IDD.7. VIS. Pakalpojumu saņēmēju reģistrs. Personas reģistrētais ģimenes ārsts. Versija 0.1.
10.	PDA.APL.MFS.1. VIS. Pieteikumu reģistrs : Moduļu funkcionālā specifikācija. Versija 1.4.

Pasūtītājam nav nekādu pretenziju pret Izpildītāja sniegtajiem pakalpojumiem un to izpildes termiņiem, un tas pieņem visus pakalpojumus, kas fiksēti šajā pakalpojumu pieņemšanas–nodošanas aktā tādā stāvoklī, kādā Izpildītājs tos ir sniedzis.

Izpildītājs

Pasūtītājs

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un standartu departamenta
E-veselības nodaļas vadītāja
Arija Bērziņa

Nacionālais veselības dienests
e-Veselības projekta vadītāja
Valentina Ziedone

4. jūn. 2012

10.

Pakalpojumu pieņemšanas-nodošanas akts Nr 4

Rīga, 2012. gada 19. aprīlī

Nacionālais veselības dienests, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, ko pārstāv direktors Māris Taube, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Lattelecom Technology”, turpmāk tekstā saukta Izpildītājs, ko pārstāv Programmatūras izstrādes daļas vecākais projektu vadītājs Juris Rāts,

vienojas par sekojošo.

Saskaņā ar 2011.gada 6. jūnija līguma Nr. VEC 2011/1/ERAF (Izpildītāja līguma uzskaites Nr. LTT-11-000133, turpmāk tekstā – līgums) un izmaiņu pieprasījuma IP.VIS.1 nosacījumiem Izpildītājs periodā no 8.01.2012 līdz 5.04.2012 ir sniedzis šādus pakalpojumus:

Nr.	Izmaksu postenis	Cena Ls (bez PVN)	70% no cenas	22% PVN	Cena Ls (ar PVN)
1.	Projekta 4. posms. 1. Ārstniecības personas reģistrācijas un tās datu uzturēšanas funkcionalitātes kods 2. Klasifikatoru publicēšanas procedūru kods 3. Projektējuma dokumentācija atbilstoši zemāk pievienotajam sarakstam	22850,00	15995,00	3518,90	19513,90
Kopā:		22850,00	15995,00	3518,90	19513,90

Izmaksu atšifrējums.

Pakalpojums atbilstoši tehniskajai specifikācijai un izmaiņu pieprasījumiem IP.VIS.1 un IP.VIS.2	4.posms		
	Cena	PVN 22%	Summa
Ārstniecības personas reģistrācija un tās datu uzturēšana (AP)	13600,00	2992,00	16592,00
Korekcija IP.VIS.1	950,00	209,00	1159,00
Korekcija IP.VIS.2	3500,00	770,00	4270,00
Ārstniecības iestādes reģistrācija un tās datu uzturēšana (AI)	0,00	0,00	0,00
Korekcija IP.VIS.1	900,00	198,00	1098,00
Korekcija IP.VIS.2	3900,00	858,00	4758,00
Datu apmaiņas pakalpes	800,00	176,00	976,00
Korekcija IP.VIS.2	-800,00	-176,00	-976,00
No VNC VIS izsaucamie WEB servisi	1900,00	418,00	2318,00
Korekcija IP.VIS.2	-1900,00	-418,00	-2318,00
VNC VIS uzraudzības līmeņa sadarbība - uzraudzības interfeiss	5500,00	1210,00	6710,00
Korekcija IP.VIS.2	-5500,00	-1210,00	-6710,00
PAVISAM	22850,00	5027,00	27877,00
70%	15995,00	3518,90	19513,90

darbu izpildes rezultātā Izpildītājs Pasūtītājam iesniedza zemāk tabulā pārskaitītos nodevumus. Koda nodevumi (Nr. 1. – 2.) ir piegādāti VIS sistēmas testa vidē. Dokumentācija ir nodota 2 eksemplāros iesietā veidā, kā arī pieejama elektroniski projekta nodevumu repozitorijā:

<https://confluence.online.lv/display/VECVNC/Nodevumi>


Nr.	Nodevuma nosaukums
1.	Ārstniecības personas reģistrācijas un tās datu uzturēšanas funkcionalitātes kods
2.	Klasifikatoru eksporta procedūru kods
3.	PDA.APL.IDD.3. Pieteikumu reģistrs. Ārstniecības personas reģistrācija un datu izmaiņas: Interfeisa projektējums
4.	PDA.APL.IDD.4. VIS. Pieteikumu reģistrs. Pieteikuma atcelšana un statuss: Interfeisa projektējums
5.	PDA.APL.MFS.1. VIS. Pieteikumu reģistrs : Moduļu funkcionālā specifikācija
6.	PDA.AIP.IDD.2. VIS. Ārstniecības iestādes, personas. Ārstniecības personas statuss: Interfeisa projektējums
7.	PDA.AIP.MFS.1. VIS. Ārstniecības iestādes, personas
8.	PDA.KVS.IDD.3. VIS. Klasifikatori. Standartizēto klasifikatoru publicēšana: Interfeisa projektējums
9.	VI_AI_klasifikatori. VI ārstniecības iestāžu klasifikatori
10.	VI_AP_klasifikatori. VI ārstniecības personu klasifikatori
11.	NVD_klasifikatori. NVD klasifikatori
12.	VIS_klasifikatori. VIS saskarnēm nepieciešamie klasifikatori
13.	PDA.D.MFS.001. Pakalpojumu saņēmēju reģistrs

Pasūtītājam nav nekādu pretenziju pret Izpildītāja sniegtajiem pakalpojumiem un to izpildes termiņiem, un tas pieņem visus pakalpojumus, kas fiksēti šajā pakalpojumu pieņemšanas-nodošanas aktā tādā stāvoklī, kādā Izpildītājs tos ir sniedzis.

Izpildītājs



/ I. Rāts /

Pasūtītājs



Nacionālā veselības dienesta
E-veeselības un standartu departamenta
veselības nodaļas vadītāja
Ārija Bērziņa

Nacionālais veselības dienests
e-Veselības projekta vadītāja
Valentina Ziedone



ERAF projekts „Elektroniska apmeklējumu rezervēšanas izveide (e-booking), veselības aprūpes darba plūsmu elektronizēšana (e-referrals) – 1.posms, sabiedrības veselības portāla izveide, informācijas drošības un personu datu aizsardzības nodrošināšana” (ID.Nr. 3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/015).

PAKALPOJUMA NODOŠANAS – PIENĒMŠANAS AKTS

Rīgā

2012. gada 23. aprīlī

Nacionālais veselības dienests, vien. reģ. Nr. 90009649337, kura vārdā rīkojas direktors **Māris Taube**, turpmāk – „Pasūtītājs”, no vienas puses un

SIA „Agile&CO” (reģistrācijas Nr. 40003939574), kuru uz statūtu pamata pārstāv valdes loceklis **Aigars Staks**, turpmāk tekstā saukts Izpildītājs, no otras puses, kopā tekstā sauktas Puses, sastādīja šādu aktu, turpmāk tekstā – Akts:

Puses apliecina, ka, atbilstoši 2012. gada 24. februāra līgumam Nr. ID VM NVD 2011/-17/ERAF; Pas.Nr. 6-1811-2012; Izp.Nr.NVD.KLAS, turpmāk tekstā – Līgums, Izpildītājs ir Pasūtītāja interesēs veicis un Pasūtītājs pieņēmis Izpildītāja veiktos darbus.

1. Izpildītājs ir pilnībā veicis Līguma punktā 3.3.2. noteiktā pakalpojuma „strādājoša PISIS prototipa izstrāde” izpildi atbilstoši Līguma prasībām un projekta pārvaldības plāna (id. nr. NVD.KLAS.PPP.1.0) noteiktajos termiņos.
2. Ar šo Aktu Pasūtītājs apstiprina, ka Izpildītāja veiktā pakalpojuma kvalitāte un apjoms atbilst Pasūtītāja prasībām. Pasūtītājam nav nekādu pretenziju pret Izpildītāja veiktajiem darbiem.
3. Pēc šī Akta parakstīšanas Pasūtītājs veic Līguma 3.3.2. punktā noteikto maksājumu Izpildītājam, kas sastāda LVL 10 530.00 (desmit tūkstoši pieci simti trīsdesmit lati un 00 santīmi) un PVN 22%, kas sastāda LVL 2316.60 (divi tūkstoši trīs simti sešpadsmit lati un 25 santīmi), kopā – LVL 12 846.60 (divpadsmit tūkstoši astoņi simti četrdesmit seši lati un 60 santīmi), atbilstoši Līgumā atrunātajiem nosacījumiem.
4. Šis Akts ir sastādīts uz 1 (vienas) lapas, 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, kuriem ir vienāds juridisks spēks. Katra Puse saņem pa vienam eksemplāram. Šis Akts ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

Pasūtītājs un Izpildītājs piekrīt visiem iepriekš minētajiem noteikumiem un apstiprina, tos parakstot šo Aktu.



PUŠU PARAKSTI:

PASŪTĪTĀJS


/M.Taube/

Nacionālais veselības dienests
e-Veselības projekta vadītāja
Valentīna Ziedone

IZPILDĪTĀJS


/A.Staks/
Z.v.


Pakalpojumu pieņemšanas-nodošanas akts Nr. 3

Rīga, 2012. gada 13. maijs

Nacionālais veselības dienests, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, ko pārstāv direktors Māris Taube no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Lattelecom Technology”, turpmāk tekstā saukta Izpildītājs, ko pārstāv izpilddirektors Rinalds Sprogis, vienojas par sekojošo.

Saskaņā ar 2012. gada 03. maija līguma Nr. VEC 2010/6/ERAF-4 (LTT-12-000123), turpmāk tekstā – līgums) nosacījumiem Izpildītājs ir sniedzis šādu pakalpojumu:

„Veselības aprūpes elektronisko nosūtījumu/elektronisko pierakstu informācijas sistēmas un e-veselības lietotāju WEB platformas(turpmāk tekstā, Projekts) programmatūras licenču piegādi bez licenču uzturēšanas (turpmāk – Pakalpojums)”.

Tabula 1 satur piegādājamo licenču sarakstu un piegādes cenas.

Tabula 1

Nr.p.k.	Izmaksu pozīcijas apraksts(licences nosaukums)	Licences precīzais nosaukums	Cena	Skaitis	Summa, LVL, bez PVN	22% PVN	Summa, LVL, ar PVN
1.	Informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana						
1.1.	Testa vides licenču izmaksas:						
	1. Oracle Database NUP (lietotāja licence)	Oracle Database 11g Enterprise Edition NUP (lietotāja licence - 25 DB lietotāji)	306.60	25	7665.00	1686.30	9351.30
	2. Oracle Linux		0.00	1 (**)	0.00	0.00	0.00
	3. Microsoft Windows Server Datacenter (CPU licence)	WinSvrDataCtr 2008R2 OLP NL Gov(CPU licence)	0.00	(*)	0.00	0.00	0.00
	4. Microsoft Windows Server Datacenter (konekcijas licence)	WinSvrExtConn 2008 OLP NL Gov Qlfd(external connector licence)	0.00	(*)	0.00	0.00	0.00
1.2.	Produkcijas vides licenču izmaksas:						
	1. Oracle Database EE (CPU licence)	Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 2 (CPU licence)	15327.60	4	61310.40	13488.29	74798.69
	2. Oracle RAC (CPU licence)	Oracle Real Application Clusters (RAC) (CPU licence)	7421.40	4	29685.60	6530.83	36216.43

3.	Oracle Diagnostics Pack (CPU licence)	Oracle Diagnostics Pack (daļa no Oracle Database 11g produkta pakas) (CPU licence)	1613.40	4	6453.60	1419.79	7873.39
4.	Oracle Tuning Pack (CPU licence)	Oracle Tuning Pack (daļa no Oracle Database 11g produkta pakas) (CPU licence)	1613.40	4	6453.60	1419.79	7873.39
5.	Oracle Linux		0.00	2(**)	0.00	0.00	0.00
6.	Microsoft Windows Server Datacenter (CPU licence)	WinSvrDataCtr 2008R2 OLP NL Gov(CPU licence)	0.00	(*)	0.00	0.00	0.00
7.	Microsoft Windows Server Datacenter (konekcijas licence)	WinSvrExtConn 2008 OLP NL Gov Qlfd(external connector licence)	0.00	(*)	0.00	0.00	0.00
2.	Portāla izstrāde un ieviešana						
2.1.	Testa vides licenču izmaksas:						
1.	Microsoft Windows Server Datacenter (CPU licence)	WinSvrDataCtr 2008R2 OLP NL Gov(CPU licence)	0.00	(*)	0.00	0.00	0.00
2.	Microsoft Windows Server Datacenter (konekcijas licence)	WinSvrExtConn 2008 OLP NL Gov Qlfd(external connector licence)	0.00	(*)	0.00	0.00	0.00
3.	Telerik Sitefinity		0.00	0(***)	0.00	0.00	0.00
4.	SmartBear Software TestExecute		500.00	1	500.00	110.00	610.00
2.2.	Produkcijas vides licenču izmaksas:						
1.	Microsoft Windows Server Datacenter (CPU licence)	WinSvrDataCtr 2008R2 OLP NL Gov(CPU licence)	1180.40	6	7082.40	1558.13	8640.53
2.	Microsoft Windows Server Datacenter (konekcijas licence)	WinSvrExtConn 2008 OLP NL Gov Qlfd(external connector licence)	991.18	3	2973.54	654.18	3627.72
3.	Telerik Sitefinity		4216.00	1	4216.00	927.52	5143.52
Kopā:					126340.14	27794.83	154134.97

Skaidrojumi:

(*) – licenču Microsoft Windows Server Datacenter (CPU licence) un Microsoft Windows Server Datacenter (konekcijas licence) izmaksas, atbilstoši piedāvātai sistēmas arhitektūrai, iekļautas Portāla produkcijas vides licencē cenās.


(**) - Oracle Linux licences ir bezmaksas.

(***) - Telerik SiteFinity produkcijas vides licence atļauj izmantot 1(vienu) licenci darbam testa vidē.

Pasūtītājam nav nekādu pretenziju pret Izpildītāja sniegtajiem pakalpojumiem un to izpildes termiņiem, un tas pieņem visus pakalpojumus, kas fiksēti šajā pakalpojumu pieņemšanas-nodošanas aktā tādā stāvoklī, kādā Izpildītājs tos ir sniedzis.

Izpildītājs

/ Rinalds Sprogis



Pasūtītājs

/ Māris Taube /

NACIONĀLĀ VESELĪBAS DIENESTS
E-veselības un starptautiskās sadarbības
departamenta
E-veselības un standartu nodaļas vadītāja
Ārija Bērziņa

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
Direktors

Māris Gailītis

2012. 7. JUL.

Nacionālais veselības dienests
e-Veselības projekta vadītāja
Valentīna Ziedone



ERAF projekts „Elektroniska apmeklējumu rezervēšanas izveide (e-booking), veselības aprūpes darba plūsmu elektronizēšana (e-referrals) – 1.posms, sabiedrības veselības portāla izveide, informācijas drošības un personu datu aizsardzības nodrošināšana” (ID.Nr. 3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/015).

PAKALPOJUMA NODOŠANAS – PIENĒMŠANAS AKTS

Rīgā

2012. gada 27. jūnijā

Nacionālais veselības dienests, vien. reģ. Nr. 90009649337, kura vārdā rīkojas direktora p. i. **Andrejs Doveiks**, turpmāk – „Pasūtītājs”, no vienas puses un

SIA „Agile&CO” (reģistrācijas Nr. 40003939574), kuru uz statūtu pamata pārstāv valdes loceklis **Aigars Staks**, turpmāk tekstā saukts Izpildītājs, no otras puses, kopā tekstā sauktas Puses, sastādīja šādu aktu, turpmāk tekstā – Akts:

Puses apliecina, ka, atbilstoši 2012. gada 24. februāra līgumam Nr. ID VM NVD 2011/17/ERAF; Pas.Nr. 6-1811-2012; Izp.Nr.NVD.KLAS, turpmāk tekstā – Līgums, Izpildītājs ir Pasūtītāja interesēs veicis un Pasūtītājs pieņēmis Izpildītāja veiktos darbus.

1. Izpildītājs ir pilnībā izveidojis un ievadījis PASIS 124 (viens simts divdesmit četri) pakalpojumu aprakstus atbilstoši Līguma punktā 3.3.3. noteiktajam „pakalpojuma saraksta izveide un ievade PASIS”, ievērojot Līguma prasības.
2. Ar šo Aktu Pasūtītājs apstiprina, ka Izpildītāja veiktā pakalpojuma kvalitāte un apjoms atbilst Pasūtītāja prasībām. Pasūtītājam nav nekādu pretenziju pret Izpildītāja veiktajiem darbiem.
3. Viena pakalpojuma apraksta cena ir LVL 93.60 (deviņdesmit trīs lati 60 santīmi).
4. Pēc šī Akta parakstīšanas Pasūtītājs veic Līguma 3.3.3. punktā noteikto maksājumu Izpildītājam, kas sastāda LVL 6963.84 (seši tūkstoši deviņi simti sešdesmit lati un 84 santīmi) un PVN 22%, kas sastāda LVL 1532.05 (viens tūkstotis pieci simti trīsdesmit divi lati un 5 santīmi), kopā – LVL 8495.89 (astoņi tūkstoši četri simti deviņdesmit pieci lati un 89 santīmi), atbilstoši Līgumā atrunātajiem nosacījumiem.
5. Šis Akts ir sastādīts uz 1 (vienas) lapas, 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, kuriem ir vienāds juridisks spēks. Katra Puse saņem pa vienam eksemplāram. Šis Akts ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

Pasūtītājs un Izpildītājs piekrīt visiem iepriekš minētajiem noteikumiem un apstiprina, tos parakstot šo Aktu.

PUŠU PARAKSTI:

PASŪTĪTĀJS

Z.v.



Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
direktors


Mārtiņš Gaipītis

Nacionālais veselības dienests
e-Veselības projekta vadītāja

Valentina Ziedone

IZPILDĪTĀJS

Z.v.



/A.Staks/

NACIONĀLĀ VESELĪBĀS
e-Veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
e-Veselības un standartu nodaļas



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ERAF projekts „Elektroniska apmeklējumu rezervēšanas izveide (e-booking), veselības aprūpes darba plūsmu elektronizēšana (e-referrals) – 1.posms, sabiedrības veselības portāla izveide, informācijas drošības un personu datu aizsardzības nodrošināšana” (ID.Nr. 3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/015).

PAKALPOJUMA NODOŠANAS – PIENĒMŠANAS AKTS

Rīgā

2012. gada 30. jūlijā

Nacionālais veselības dienests, vien. reģ. Nr. 90009649337, kura vārdā rīkojas direktors p.i. A. Dociņš, turpmāk – „Pasūtītājs”, no vienas puses un

SIA „Agile&CO” (reģistrācijas Nr. 40003939574), kuru uz statūtu pamata pārstāv valdes loceklis **Aigars Staks**, turpmāk tekstā saukts Izpildītājs, no otras puses, kopā tekstā saukti Puses, sastādīja šādu aktu, turpmāk tekstā – Akts:

Puses apliecina, ka atbilstoši 2012. gada 24. februāra līgumam Nr. VM NVD 2011/017/ERAF; Pas.Nr. 6-1811-2012; Izp. Nr.NVD.KLAS, turpmāk tekstā – Līgums, Izpildītājs ir Pasūtītāja interesēs veicis un Pasūtītājs pieņēmis Izpildītāja veiktos darbus 2012.gada jūlija mēnesī.

1. Atskaites periodā Izpildītājs ir pilnībā izveidojis un ievadījis Veselības aprūpes pakalpojumu saraksta informācijas sistēmā (turpmāk- PASIS) 215 (divi simti piecpadsmit) pakalpojumu aprakstus atbilstoši Līguma punktā 3.3.3. noteiktajam „pakalpojuma saraksta izveide un ievade PASIS” ievērojot Līguma prasības.
2. Ar šo Aktu Pasūtītājs apstiprina, ka Izpildītāja veiktā pakalpojuma kvalitāte un apjoms atbilst Pasūtītāja prasībām. Pasūtītājam nav nekādu pretenziju pret Izpildītāja veiktajiem darbiem.
3. Viena pakalpojuma apraksta cena ir LVL 93.60 (deviņdesmit trīs lati un 60 santīmi).
4. Pēc šī Akta parakstīšanas Pasūtītājs veic Līguma 3.3.3. punktā noteikto maksājumu Izpildītājam par 215 (divi simti piecpadsmit) pakalpojumu aprakstiem (pakalpojumu saraksts 1.pielikumā), kas sastāda LVL 12074.40 (divpadsmīt tūkstoši septiņdesmit četri lati, četrdesmit santīmi) un PVN 21%, kas sastāda LVL 2535.62 (divi tūkstoši pieci simti trīsdesmit pieci lati, sešdesmit divi santīmi), kopā – LVL 14610.02 (četrpadsmīt tūkstoši seši simti desmit lati, divi santīmi), atbilstoši Līgumā atrunātajiem nosacījumiem.
5. Šis Akts ir sastādīts uz 2 (divām) lapām ar 1 pielikumu (1.pielikums), 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, kuriem ir vienāds juridisks spēks. Katra Puse saņem pa vienam eksemplāram. Šis Akts ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.



ERAF projekts „Elektroniska apmeklējumu rezervēšanas izveide (e-booking), veselības aprūpes darba plūsmu elektronizēšana (e-referrals) – 1.posms, sabiedrības veselības portāla izveide, informācijas drošības un personu datu aizsardzības nodrošināšana” (ID.Nr. 3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/015).

Pasūtītājs un Izpildītājs piekrīt visiem iepriekš minētajiem noteikumiem un apstiprina, tos parakstot šo Aktu.


PUŠU PARAKSTI:

PASŪTĪTĀJS



Nacionālā veselības dienesta
direktora vietnieks veselības aprūpes
administrēšanas jautājumos
Andrejs Doveiks

IZPILDĪTĀJS



A.Staks/

Z.v.

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
Direktors

Mārtiņš Čamīns

Nacionālais veselības dienests
e-Veselības projekta vadītāja
Valentina Ziedone

Valentina Ziedone
30.07.2012

NACIONĀLĀ VESELĪBAS DIENESTS
e-Veselības un starptautiskās
departamenta
e-Veselības un standartu nodaļas vadītāja

Ārija Bērziņa

Ārija Bērziņa 19.



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ERAF projekts „Elektroniska apmeklējumu rezervēšanas izveide (e-booking), veselības aprūpes darba plūsmu elektronizēšana (e-referrals) – 1.posms, sabiedrības veselības portāla izveide, informācijas drošības un personu datu aizsardzības nodrošināšana” (ID.Nr. 3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/015).

PAKALPOJUMA NODOŠANAS – PIENĒMŠANAS AKTS

Rīgā

2012. gada 6. augustā

Nacionālais veselības dienests, vien. reģ. Nr. 90009649337, kura vārdā rīkojas *direktora p.i. Andrejs Dzeičis*, turpmāk – „Pasūtītājs”, no vienas puses un

SIA „Agile&CO” (reģistrācijas Nr. 40003939574), kuru uz statūtu pamata pārstāv valdes loceklis **Aigars Staks**, turpmāk tekstā saukts Izpildītājs, no otras puses, kopā tekstā saukti Puses, sastādīja šādu aktu, turpmāk tekstā – Akts:

Puses apliecina, ka atbilstoši 2012. gada 24. februāra līgumam Nr. VM NVD 2011/017/ERAF; Pas.Nr. 6-1811-2012; Izp. Nr.NVD.KLAS, turpmāk tekstā – Līgums, Izpildītājs ir Pasūtītāja interesēs veicis un Pasūtītājs pieņēmis Izpildītāja no 2012.gada 1.augusta līdz 2012.gada 5.augustam veiktos darbus.

1. Atskaides periodā Izpildītājs ir pilnībā izveidojis un ievadījis Veselības aprūpes pakalpojumu saraksta informācijas sistēmā (turpmāk- PASIS) 106 (vienu simtu un sešus) pakalpojumu aprakstus atbilstoši Līguma punktā 3.3.3. noteiktajam „pakalpojuma saraksta izveide un ievade PASIS” ievērojot Līguma prasības.
2. Ar šo Aktu Pasūtītājs apstiprina, ka Izpildītāja veiktā pakalpojuma kvalitāte un apjoms atbilst Pasūtītāja prasībām. Pasūtītājam nav nekādu pretenziju pret Izpildītāja veiktajiem darbiem.
3. Viena pakalpojuma apraksta cena ir LVL 93.60 (deviņdesmit trīs lati un sešdesmit santīmi).
4. Pēc šī Akta parakstīšanas Pasūtītājs veic Līguma 3.3.3. punktā noteikto maksājumu Izpildītājam par 106 (vienu simtu un sešiem) pakalpojumu aprakstiem (pakalpojumu saraksts 1.pielikumā), kas sastāda LVL 5952.96 (pieci tūkstoši deviņi simti piecdesmit divi lati, deviņdesmit seši santīmi) un PVN 21%, kas sastāda LVL 1250.12 (viens tūkstotis divi simti piecdesmit lati, divpadsmit santīmi), kopā – LVL 7203.08 (septiņi tūkstoši divi simti trīs lati, astoņi santīmi), atbilstoši Līgumā atrunātajiem nosacījumiem.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ




ERAF projekts „Elektroniska apmeklējumu rezervēšanas izveide (e-booking), veselības aprūpes darba plūsmu elektronizēšana (e-referrals) – 1.posms, sabiedrības veselības portāla izveide, informācijas drošības un personu datu aizsardzības nodrošināšana” (ID.Nr. 3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/015).

5. Šis Akts ir sastādīts uz 2 (divām) lapām ar 1 pielikumu (1.pielikums), 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, kuriem ir vienāds juridisks spēks. Katra Puse saņem pa vienam eksemplāram. Šis Akts ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

Pasūtītājs un Izpildītājs piekrīt visiem iepriekš minētajiem noteikumiem un apstiprina, tos parakstot šo Aktu.


PUŠU PARAKSTI:

PASŪTĪTĀJS



/L. Dousks/

IZPILDĪTĀJS



/A.Staks/

Z.v.

Nacionālais veselības dienests
e-Veselības projekta vadītāja

Valentina Ziedone

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
Direktors

Mārtiņš Zilinskis

Parakstots: Ekon., tehn. un vadl. nod.
Vadītāja O. ANDREJEVKA



ERAF projekts „Elektroniska apmeklējumu rezervēšanas izveide (e-booking), veselības aprūpes darba plūsmu elektronizēšana (e-referrals) – 1.posms, sabiedrības veselības portāla izveide, informācijas drošības un personu datu aizsardzības nodrošināšana” (ID.Nr. 3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/015).

PAKALPOJUMA NODOŠANAS – PIENĒMŠANAS AKTS

Rīgā

2012. gada 24. augustā

Nacionālais veselības dienests, vien. reģ. Nr. 90009649337, kura vārdā rīkojas

direktora p.i. Andrejs Dočevs, turpmāk – „Pasūtītājs”, no vienas puses un

SIA „Agile&CO” (reģistrācijas Nr. 40003939574), kuru uz statūtu pamata pārstāv valdes loceklis **Aigars Staks**, turpmāk tekstā saukts Izpildītājs, no otras puses, kopā tekstā saukti Puses, sastādīja šādu aktu, turpmāk tekstā – Akts:

Puses apliecina, ka atbilstoši 2012. gada 24. februāra līgumam Nr. VM NVD 2011/017/ERAF; Pas.Nr. 6-1811-2012; Izp. Nr.NVD.KLAS, turpmāk tekstā – Līgums, Izpildītājs ir Pasūtītāja interesēs veicis un Pasūtītājs pieņēmis Izpildītāja no 2012.gada 6.augusta līdz 2012.gada 23.augustam veiktos darbus.

1. Atskaites periodā Izpildītājs ir pilnībā izveidojis un ievadījis Veselības aprūpes pakalpojumu saraksta informācijas sistēmā (turpmāk- PASIS) 55 (piecdesmit piecus) pakalpojumu aprakstus atbilstoši Līguma punktā 3.3.3. noteiktajam „pakalpojuma saraksta izveide un ievade PASIS” ievērojot Līguma prasības.
2. Ar šo Aktu Pasūtītājs apstiprina, ka Izpildītāja veiktā pakalpojuma kvalitāte un apjoms atbilst Pasūtītāja prasībām. Pasūtītājam nav nekādu pretenziju pret Izpildītāja veiktajiem darbiem.
3. Viena pakalpojuma apraksta cena ir LVL 93.60 (deviņdesmit trīs lati un sešdesmit santīmi).
4. Pēc šī Akta parakstīšanas Pasūtītājs veic Līguma 3.3.3. punktā noteikto maksājumu Izpildītājam par 55 (piecdesmit pieciem) pakalpojumu aprakstiem (pakalpojumu saraksts 1.pielikumā), kas sastāda LVL 3088.80 (trīs tūkstoši astoņdesmit astoņi lati, astoņdesmit santīmi) un PVN 21%, kas sastāda LVL 648.65 (seši simti četrdesmit astoņi lati, sešdesmit pieci santīmi), kopā – LVL 3737.45 (trīs tūkstoši septiņi simti trīsdesmit septiņi lati, četrdesmit pieci santīmi), atbilstoši Līgumā atrunātajiem nosacījumiem.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ERAF projekts „Elektroniska apmeklējumu rezervēšanas izveide (e-booking), veselības aprūpes darba plūsmu elektronizēšana (e-referrals) – 1.posms, sabiedrības veselības portāla izveide, informācijas drošības un personu datu aizsardzības nodrošināšana” (ID.Nr. 3DP/3.2.2.1.1/09/IPA/IUMEPLS/015).

5. Šis Akts ir sastādīts uz 2 (divām) lapām ar 1 pielikumu (1.pielikums), 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, kuriem ir vienāds juridisks spēks. Katra Puse saņem pa vienam eksemplāram. Šis Akts ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

Pasūtītājs un Izpildītājs piekrīt visiem iepriekš minētajiem noteikumiem un apstiprina, tos parakstot šo Aktu.


PUŠU PARAKSTI:

PASŪTĪTĀJS



/L. Džeiks/

IZPILDĪTĀJS



/A.Staks/

Z.v.

Nacionālais veselības dienests
e-Veselības projekta vadītāja

Valentina Ziedone

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
Direktors

Mārtiņš Gaļitis



ERAF projekts „Elektroniska apmeklējumu rezervēšanas izveide (e-booking), veselības aprūpes darba plūsmu elektronizēšana (e-referrals) – 1.posms, sabiedrības veselības portāla izveide, informācijas drošības un personu datu aizsardzības nodrošināšana” (ID.Nr. 3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/015).

PAKALPOJUMA NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTS

Rīgā

2012. gada 27. augustā

Nacionālais veselības dienests, vien. reģ. Nr. 90009649337, kura vārdā rīkojas tā direktors Māris Taube, turpmāk – „Pasūtītājs”, no vienas puses un


SIA „Agile&CO” (reģistrācijas Nr. 40003939574), kuru uz statūtu pamata pārstāv valdes loceklis **Aigars Staks**, turpmāk tekstā saukts Izpildītājs, no otras puses, kopā tekstā saukti Puses, sastādīja šādu aktu, turpmāk tekstā – Akts.

Ar šo Aktu, kas ir sastādīts atbilstoši 2012. gada 24. februāra līgumam Nr. VM NVD 2011/017/ERAF; Pas.Nr. 6-1811-2012; Izp. Nr.NVD.KLAS, turpmāk tekstā – Līgums, Izpildītājs nodod un Pasūtītājs pieņem šādus Izpildītāja no 2012.gada 24.februāra līdz 2012.gada 27.augustam veiktos darbus:

1. Veselības aprūpes pakalpojumu saraksta uzturēšanas informācijas sistēma (PISIS) atbilstoši Līguma 1.1.1. punktam par summu, ko veido:
 - 1) Avansa maksājums (20% no PASIS izstrādes un ieviešanas cenas): LVL 7 020.00, PVN (22%) 1 544.40, kopā LVL 8 564.40.
 - 2) Gala maksājums (50% no PASIS izstrādes un ieviešanas cenas): LVL 17 550.00, PVN (21%) LVL 3 685.50, kopā LVL 21 235.50.
2. Veselības aprūpes nozares vienotais pakalpojumu saraksts – 500 (pieci simti) veselības aprūpes pakalpojumu apraksti, no kuriem vismaz 100 ir laboratorijas pakalpojumi, kā arī šo pakalpojumu ievade PASIS atbilstoši Līguma 1.1.2. punktam par summu (gala maksājums – 20% no pakalpojumu saraksta izveides un ievades PASIS cenas) LVL 9360,00, PVN (21%) LVL 1478,14 un PVN (22%) LVL 510,68, kopā LVL 11348,82.

Pasūtītājs apstiprina, ka Izpildītāja veiktā pakalpojuma kvalitāte un apjoms atbilst Pasūtītāja prasībām. Pasūtītājam nav nekādu pretenziju pret Izpildītāja veiktajiem darbiem.

Pēc šī akta parakstīšanas:



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ERAF projekts „Elektroniska apmeklējumu rezervēšanas izveide (e-booking), veselības aprūpes darba plūsmu elektronizēšana (e-referrals) – 1.posms, sabiedrības veselības portāla izveide, informācijas drošības un personu datu aizsardzības nodrošināšana” (ID.Nr. 3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/015).

1. Izpildītājs apņemas nodrošināt PASIS un pakalpojumu saraksta garantijas apkalpošanu 2 (divus) gadus pēc šī nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas dienas atbilstoši Līguma 1.2. punktam.
2. Pasūtītājs veic Līguma 3.3.4. punktā noteikto maksājumu Izpildītājam - atlikušo summu no Līguma kopējās summas, kas sastāda 50% no PASIS izstrādes un ieviešanas cenas un 20% no pakalpojumu saraksta izveides un ievades PASIS cenas, kas kopā bez PVN sastāda LVL 26 910,00 (divdesmit seši tūkstoši deviņi simti desmit lati, 00 santīmi), PVN 21% sastāda LVL 5 163.64 (pieci tūkstoši simtu sešdesmit trīs lati, 64 santīmi) un PVN 22% sastāda LVL 510.68 (pieci simti desmit lati, 68 santīmi) kopā ar PVN – LVL 32 584.32 (trīsdesmit divi tūkstoši pieci simti astoņdesmit četri lati, 32 santīmi), atbilstoši Līgumā atrunātajiem nosacījumiem.

Šis Akts ir sastādīts uz 2 (divām) lapām, 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, kuriem ir vienāds juridisks spēks. Katra Puse saņem pa vienam eksemplāram. Šis Akts ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

Pasūtītājs un Izpildītājs piekrīt visiem iepriekš minētajiem noteikumiem un apstiprina tos parakstot šo Aktu.

PUŠU PARAKSTI:


PASŪTĪTĀJS



/Māris Taube/

IZPILDĪTĀJS

Z.v.



/A.Staks/

Nacionālais veselības dienests
e-Veselības projekta vadītāja
Valentina Ziedone

NACIONĀLĀ VESELĪBAS DIENESTA
e-Veselības un starptautiskās sadarbības
departamenta
e-Veselības un standartu nodaļas vadītāja
Ārija Bērziņa

PASŪTĪTĀJS:**Nacionālais veselības dienests**

Reģ.Nr.90009649337

Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012, Latvija

Konts: LV04TREL22906744024000

Valsts kase

Kods: TREL LV22

IZPILDĪTĀJS:**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību****„Lattelecom Technology”**

Reģ.Nr. 40003016728

Dzirnavu iela 16, Rīgā, LV-1010, Latvija

Konts: LV25UNLA0050017335562

A/s SEB banka

Kods: UNLALV2X

PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS**AKTS Nr.6**

Rīgā,

2012.gada 30.novembrī

Akts ir sastādīts saskaņā ar 2011.gada 6.jūnija Publiskā pakalpojumu līgumu Nr. VEC 2011/1/ERAF (Izpildītāja līguma uzskaites Nr. LTT-11-000133, turpmāk tekstā – līgums), kas noslēgts ERAF līdzfinansētā projekta „Elektroniska apmeklējuma rezervēšanas sistēmas izveide (e-booking), veselības aprūpes darba plūsmu elektronizēšana (e-refferrals) - 1. posms, sabiedrības veselības portāla izveide, informācijas drošības personas datu aizsardzības nodrošināšana" ID Nr. 3DP/3.2.2.1/09/IPIA/IUMEPLS/015) ietvaros un izmaiņu pieprasījuma IP.VIS.1 nosacījumiem Izpildītājs periodā no 06.04.2012 līdz 13.07.2012 ir sniedzis šādus pakalpojumus:

1.tabula

5.POSMA PAKALPOJUMI	PAKALPOJUMA CENA LVL BEZ PVN
Pakalpojums atbilstoši tehniskajai specifikācijai un izmaiņu pieprasījumam IP.VIS.3	
Ārstniecības iestādes registrācija un tās datu uzturēšana (AI)	7700,00
Korekcija IP.VIS.3	800,00
Pakalpojumu apmaksa (PA)	3430,00
Pakalpes lietotāja saskarnes nodrošināšanai e-veselības portālā	22600,00
E-booking un VNC VIS sadarbība (maksājumu interfeiss)	9500,00
E-veselības tiesību reģistra/VUIS un VNC VIS sadarbība (tiesību interfeiss)	10300,00
Kopā bez PVN, LVL:	54330,00
22% PVN, LVL:	2390,52
21% PVN, LVL:	9127,44
Kopējās izmaksas ar PVN, LVL:	65847,96

1. Darbu izpildes rezultātā Izpildītājs Pasūtītājam iesniedza 2.tabulā pārskaitītos precizētos nodevumus. Koda nodevumi (Nr. 1. – 3.) ir piegādāti VIS sistēmas testa vidē. Dokumentācija ir nodota 2 eksemplāros iesietā veidā, kā arī uz CD.

2.tabula

Nr.	Nodevuma nosaukums
1.	Datubāzes koda izmaiņu piegāde – tai skaitā 54 klasifikatoru publicēšanas procedūras
2.	VIS aplikācijas koda izmaiņu piegāde – 20 saskarnes
3.	Tīmekļa pakalpju koda piegāde - 20 tīmekļa pakalpes

4.	PDA.APL.IDD.5. VIS. Pieteikumu reģistrs. Ārstniecības iestādes reģistrācija un datu izmaiņas: Interfeisa projektējums. Versija 1.1.
5.	PDA.AIP.IDD.3. VIS. Ārstniecības iestādes, personas. Ārstniecības iestādes statuss: Interfeisa projektējums. Versija 1.1.
6.	PDA.AIP.MFS.1. VIS. Ārstniecības iestādes, personas. Versija 2.15.
7.	PDA.AIP.SIS.001. VIS. Ārstniecības iestādes, personas. Versija 1.8.
8.	PDA.AIP.IDD.4. VIS. Ārstniecības iestādes, personas. Ārstniecības personas izglītības dokumenti: Interfeisa projektējums. Versija 1.0.
9.	PDA.NSK.IDD.1. VIS. Norēķinu sistēmas kodols. Atlīdzības iespējas pārbaude: Interfeisa projektējums. Versija 1.1.
10.	PDA.NSK.IDD.2. VIS. Norēķinu sistēmas kodols. Pakalpojumu atlīdzība: Interfeisa projektējums. Versija 1.0.
11.	PDA.KVS.IDD.3. VIS. Klasifikatori. Standartizēto klasifikatoru publicēšana: Interfeisa projektējums. Versija 1.1.
12.	VIS_klasifikatori. VIS. Klasifikatori. VIS saskarnēm nepieciešamie klasifikatori. Ielādes datņu specifikācija. Versija 1.2.
13.	VI_AI_klasifikatori. VIS. Klasifikatori. VI ārstniecības iestāžu klasifikatori. Ielādes datņu specifikācija. Versija 1.2.
14.	IR_klasifikatori. VIS. Klasifikatori. IR administratīvi teritoriālo vienību klasifikatori. Ielādes datņu specifikācija. Versija 1.0.

2. Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 2.4.1. apakšpunktu ir veikta priekšapmaksa 20% apmērā no Līguma pielikuma 1.tabulas „Darbu vērtība” atbilstošo nodevumu minētās summas, tas ir, LVL 13 256,52 (trīspadsmit tūkstoši divi simti piecdesmit seši lati, 52 santīmi), t.sk. 22% pievienotās vērtības nodoklis.
3. Šis akts kalpo par pamatu rēķina izrakstīšanai un maksājuma veikšanai saskaņā ar Vienošanās 2.4.2. apakšpunktu 70 % apmērā no Līguma pielikuma 1.tabulas „Darbu vērtība” atbilstošo nodevumu minētās summas, tas ir, LVL 46 017,51 (četrdesmit seši tūkstoši septiņpadsmit lati, 51 santīms), t.sk. 21% pievienotās vērtības nodoklis.
4. Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 2.4.3. apakšpunktu ir atlikušie 10 % no Līguma pielikuma 1.tabulas „Darbu vērtība” atbilstošo nodevumu minētās summas, tas ir, LVL 6 573,93 (seši tūkstoši pieci simti septiņdesmit trīs lati, 93 santīmi), t.sk. 21% pievienotās vērtības nodoklis, kuri tiks apmaksāti pēc vienota Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.
5. Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka minēto darbu izpilde ir veikta saskaņā ar Vienošanās un Līguma nosacījumiem, un Pasūtītājam nav pretenziju par to apjomu un kvalitāti.

PASŪTĪTĀJS:

IZPILDĪTĀJS:

Direktors

M.Taube

Valdes priekšsēdētāja

A.Mertena

Nacionālais veselības dienests
e-Veselības projekta vadītāja
Valentīna Ziedone

Pakalpojuma pieņemšanas-nodošanas akts Nr.7

Rīga

2012.g. 21.decembrī

Nacionālais Veselības Dienests, vien. reģ. Nr. 9000964337, kura vārdā rīkojas tā direktors Māris Taube, turpmāk „Pasūtītājs”, no vienas puses un

SIA „Lattelecom Technology” (reģistrācijas Nr. 40003016728), kuru uz statūtu pamata pārstāv Valdes priekšsēdētāja Anita Mertena, turpmāk tekstā saukts Izpildītājs, no otras puses, kopā tekstā saukti Puses, sastādīja šādu aktu, turpmāk tekstā – Akts.

Ar šo aktu, kas ir sastādīts atbilstoši 2011.gada 6.jūnija Publiskā pakalpojumu līgumam Nr. VEC 2011/1/ERAF (Izpildītāja līguma uzskaites Nr. LTT-11-000133, turpmāk tekstā – līgums), kas noslēgts ERAF līdzfinansētā projekta „Elektroniska apmeklējuma rezervēšanas sistēmas izveide (e-booking), veselības aprūpes darba plūsmu elektronizēšana (e-referrals) - 1. posms, sabiedrības veselības portāla izveide, informācijas drošības personas datu aizsardzības nodrošināšana” ID Nr. 3DP/3.2.2.1./09/IPIA/IUMEPLS/015), Pasūtītājs pieņem šādus Izpildītāja no 2011.g. 6.jūnija līdz 13.07.2012 veiktos darbus:

	Pakalpojums atbilstoši tehniskajai specifikācijai
1	Ārstniecības personas reģistrācija un tās datu uzturēšana (AP)
2	Ārstniecības iestādes reģistrācija un tās datu uzturēšana (AI)
3	Reģistrācija vai pārreģistrācija pie ģimenes ārsta (GA)
4	EVAK pieteikuma apstrāde (EVAK)
5	Pakalpojumu apmaksa (PA)
6	Pakalpes lietotāja saskarnes nodrošināšanai e-veselības portālā
7	E-booking un VNC VIS sadarbība (maksājumu interfeiss)
8	E-veselības tiesību reģistra/VUIS un VNC VIS sadarbība (tiesību interfeiss)

9	Datu apmaiņas pakalpes	
10	No VNC VIS izsaucamie WEB servisi	
11	VNC VIS uzraudzības līmeņa sadarbība - uzraudzības interfeiss	
Summa kopā bez PVN		131130.00
PVN (22%)		19286.52
PVN(21%)		9127.44
PVN kopā		28413.96
Summa kopā ar PVN (Ls)		159543.96


Līguma kopēja summa ir 159 543,96 LVL (simts piecdesmit deviņi tūkstoši pieci simti četrdesmit trīs lati un 96 santīmi), tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) 22% līdz 2012.gada 30 jūnijam, kas sastāda 19 286.52 LVL (deviņpadsmit tūkstoši divi simti astoņdesmit seši lati un 52 santīmi) un 21% no 2012.gada 01.jūlija, kas sastāda 9127.44 LVL (deviņi tūkstoši viens simts divdesmit septiņi lati un 44 santīmi). Līguma summa bez PVN ir 131 130,00 LVL (simts trīsdesmit viens tūkstotis simts trīsdesmit lati un 00 santīmi). Līguma summa bez PVN tiek noteikta atbilstoši Izpildītāja Sarunu procedūrai iesniegtajam finanšu piedāvājumam.

Pasūtītājs veic maksājumu Izpildītājam par atlikušiem 10 % no līguma summas, tas ir Ls 15943.53 (ieskaitot pievienotas vērtības nodokli 22% apmērā, kas sastāda Ls 1689,6) un pievienotas vērtības nodokli 21% apmērā, kas sastāda Ls 1140,93).

Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka minēto darbu izpilde ir veikta saskaņā ar Vienošanās un Līguma nosacījumiem, un Pasūtītājam nav pretenziju par to apjomu un kvalitāti.


Pasūtītājs:

Izpildītājs:


 Direktors
 Māris Taube


 Valdes priekšsēdētāja
 Anita Mertena

Nacionālais veselības dienests
 e-Veselības projekta vadītāja
 Valentina Ziedone



PIEŅĒMŠANAS – NODOŠANAS AKTS Nr.9

par 2012. gada 31.janvārī noslēgtā līguma Nr. NVD 2010/6/ERAF -3(LTT-12-000028)darbu izpildi

Rīga

2013. gada 9. aprīlī

Nacionālais veselības dienests (reģistrācijas numurs 90001829688, adrese: Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012) tā direktora **Māra Taubes** personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumiem Nr.850 „Nacionālā veselības dienesta nolikums”, no vienas puses (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Lattelecom Technology”, (reģistrācijas numurs 40003016728, adrese: Dzirnavu iela 16, Rīga, LV-1010) valdes priekšsēdētājas Anitas Mertenas personā, kas rīkojas saskaņā ar statūtiem, (turpmāk tekstā – Izpildītājs) no otras puses, abi kopā – Līdzēji, apliecina sekojošo:

1. Izpildītājs ir izpildījis un iesniedzis, bet Pasūtītājs ir pieņēmis 2012.gada 31.janvāra līguma par pakalpojuma sastāvdaļu izstrādi un sistēmas administratoru apmācību Nr. NVD 2010/6/ERAF -3(LTT-12-000028) (turpmāk - Līgums):
 - 1.1. līguma 1.1.2 apakšpunktā paredzēto darbu „1.1.2. sistēmas administratoru apmācība.”
 - 1.2. Līguma 1.pielikumā paredzēto nodevumu „7. Apmācību materiāli”
2. Veikti darbi par kopējo apmaksājamo summu LVL 9936.56 (deviņi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit seši lati un 56 santīmi), PVN 21% LVL 2086.68 (divi tūkstoši astoņdesmit seši lati un 68 santīmi), kopā LVL 12023.24 (divpadsmit tūkstoši divdesmit trīs lati un 24 santīmi), kas ir pamats maksājuma veikšanai atbilstoši Līguma 2.1.4; 2.1.5; un 2.1.6 apakšpunktiem.
3. Visi šī Akta 1.1 punktā minētie darbi ir veikti un 1.2 punktā minētie nodevumi ir sagatavoti termiņos, labā kvalitātē un Pasūtītājam nav pretenziju pret saņemtajiem nodevumiem.
4. Šis Akts kalpo par apliecinājumu, ka Izpildītājs ir nodevis un Pasūtītājs ir pieņēmis Līguma 1.pielikuma 7. Punktā noteiktos nodevumus.
5. Šis Akts kalpo par apliecinājumu, ka visi Līguma 1.1.2.apakšpunktā minētie administratoru apmācības darbi ir izpildīti.
6. Šis akts ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
7. Šis akts sastādīts latviešu valodā, uz vienas lapas, divos identiskos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.

Izpildītājs
SIA „Lattelecom Technology”
Dzirnavu 16, Rīgā, LV - 1010

Pasūtītājs
Nacionālais veselības dienests
Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012

Anita Mertena
Valdes priekšsēdētāja

Māris Taube
Direktors

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
vadītāja
Astra Cīrule
22.04.2013

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
projektu vadītājs
22.04.2013

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
direktors
Mārtiņš Smilga
22.04.2013

11.2.2013
stādāmā procesā
nodalīti un 22.04.2013

30.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



Pakalpojumu pieņemšanas-nodošanas akts Nr. 4

Rīga, 2013. gada 30.oktobrī

Nacionālais veselības dienests, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tā direktora Māra Taubes personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumiem Nr.850 „Nacionālā veselības dienesta nolikums”, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Lattelecom Technology”, turpmāk tekstā saukta Izpildītājs, ko pārstāv izpilddirektore p.i. Aleksejs Beloglazovs, vienojas par sekojošo.

1. Saskaņā ar 2012.gada 31.janvāra Līguma Nr. ERAF NR. 6-417-2012 (Izpildītāja līguma uzskaites Nr. LTT-12-000028, turpmāk tekstā – Līgums) par Pakalpojuma sastāvdaļu izstrādi (izstrāde un sistēmas administratoru apmācība) nosacījumiem, Izpildītājs ir sniedzis šādu pakalpojumu:

„Veselības aprūpes elektronisko nosūtījumu/elektronisko pierakstu informācijas sistēmas un e-veselības lietotāju WEB platformas (turpmāk tekstā – Sistēma) programmatūras izstrādi un ieviešana, izņemot izstrādes darbus, kas saistīti ar e-receptes funkcionalitātes nodrošināšanu Sistēmā (saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām 051,052,053,054, 055, 056, 057, 058, 059, 060A) un nodevuma „Simulēta Interfeisa realizācija” (saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasību ARCH.25) izstrāde, 1.posms (turpmāk – Pakalpojums)”.

2. Par sniegto Pakalpojumu piemērojama šāda maksa, saskaņā ar Līguma 3.pielikuma „Projekta izstrādes, ieviešanas un administratoru apmācību fāzes izmaksas” tabulas 1. un 2. punkta apmaksas sadalījumu atbilstoši projekta nodevumu un Pakalpojuma sastāvdaļu nodošanas etapiem:

Tabula 1

Nr.	Pakalpojuma apraksts	Cena, LVL
1.	Izstrāde kopā (1.posms)	49775.03
2.	IS ieviešana kopā (1.posms)	7434.45
	Kopā	57209.48
	22 %PVN	2517.22
	21% PVN	9611.19
	Kopā ar PVN	69337.89

3. Saskaņā ar 2011.gada 28.februāra vispārīgās vienošanās Nr.VEC 2010/6/ERAF „Par veselības aprūpes elektronisko nosūtījumu/elektronisko pierakstu informācijas sistēmas un e-veselības lietotāju WEB platformas izstrādi, ieviešanu un garantijas uzturēšanu” (turpmāk – Vienošanās) 2.5. un 5.3.apakšpunktu, Puses vienojas, ka šis akts ir par pamatu rēķina izrakstīšanai par LVL 40 046.64 (četrdesmit tūkstoši četrdesmit seši lati un 64 santīmi) bez PVN un 21% PVN LVL 8409.79 (astoņi tūkstoši četri simti deviņi lati un 79 santīmi).

4. Izpildītājs neiebilst, ka Pasūtītājs, saskaņā ar Pasūtītāja 2012.gada 14.novembra vēstuli Nr.05.1-04.1-

22/11491 un Vienošanās 11.1.apakšpunktu, piemēro līgumsodu LVL 501.52 (pieci simti lati, 52 santīmi), par katru kavēto dienu periodā no 2012.gada 1.novembra līdz 2012.gada 20.decembrim (ieskaitot), kas tiek ieturēts no maksājumiem par šajā aktā minētajiem pakalpojumiem. Kopējā līgumsoda summa sastāda LVL 25 076.00 (divdesmit pieci tūkstoši septiņdesmit seši lati, 00 santīmi).

5. Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 2.4.1. apakšpunktu ir veikta priekšapmaksa 20% apmērā no Līguma 3.pielikuma „Projekta izstrādes, ieviešanas un administratoru apmācību fāzes izmaksas” tabulas 1. un 2. punkta apmaksas sadalījuma atbilstoši projekta nodevumu un Pakalpojuma sastāvdaļu nodošanas etapiem, tas ir, LVL 11441.89 (vienpadsmit tūkstoši četri simti četrdesmit viens lats un 89 santīmi) Ls bez PVN un 22% PVN LVL 2517.22 (divi tūkstoši pieci simti septiņpadsmit lati un 22 santīmi).

6. Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 2.4.3. apakšpunktu atlikušie 10 % no Līguma 3.pielikuma „Projekta izstrādes, ieviešanas un administratoru apmācību fāzes izmaksas” tabulas 1. un 2. punkta apmaksas sadalījuma atbilstoši projekta nodevumu un Pakalpojuma sastāvdaļu nodošanas etapiem, tas ir, LVL 5720. 95 (pieci tūkstoši septiņi simti divdesmit lati un 95 santīmi) bez PVN un 21% PVN LVL 1201.40 (viens tūkstotis divi simti viens lats un 40 santīmi) tiks apmaksāti pēc vienota Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

7. Sniegtā Pakalpojuma rezultātā Izpildītājs Pasūtītājam iesniedz šādus izstrādes un ieviešanas rezultātā sagatavotos Pakalpojuma nodevumus divos eksemplāros elektroniskā formā:

7.1. Piegādes komplektu atbilstoši NVD Informācijas Sistēmu ekspluatācijas noteikumiem.

Tabula 2 satur piegādes komplekta programmatūras funkcionālo moduļu sarakstu.

Tabula 2

Nr.	Moduļa/e-pakalpojuma nosaukums
1.	Portāla izstrāde
1.1	Publiskās daļas moduļi
2.	E-pakalpojumu realizācija e-veselības Portāla
2.1	Ārstniecības personu un ārstniecības iestāžu katalogs
2.2	Veselības informācija

7.2. Tabulā 2 uzskaitīto moduļu un e-pakalpojumu Testēšanas gadījumu aprakstus (Test cases) un Testēšanas atskaites (Standarts IEEE Std 829-1998, sadaļas 7, 9 un 11);

7.3. Tabulā 2 uzskaitīto moduļu un e-pakalpojumu automātisko testu skriptus un testa datu kopas;

7.4. Tabulā 2 uzskaitīto moduļu un e-pakalpojumu Sistēmas tehnisko dokumentāciju (komentēti IS izejas teksti atbilstoši saskaņotiem kodēšanas standartiem un no koda ar automatizētiem līdzekļiem iegūstamā dokumentācija);

7.5. Sistēmas administratoru dokumentāciju (nodaļas: 1; 2; 3; 4; 6) (NVD.EBOOK.ADM.DOC.1.0);

7.6. Interaktīvā apmācību rīka scenāriju soļu sarakstu (NVD.EBOOK.IAR.SSS.1.0).

8. Izpildītājs Pakalpojuma ietvaros radītos un augstāk uzskaitītos nodevumus iesniedza Pasūtītājam 2012.gada 21.decembrī ar Izpildītāja 2012.gada 21.decembra vēstuli Nr.LTT2-8/12-348.

9. Izpildītājs un Pasūtītājs apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 4.10.apakšpunktu, ir veikts akcepttests piegādātajai funkcionalitātei, ko apliecina 2013.gada 30.septembra akcepttestēšanas protokols (Izpildītāja 2013.gada 30.septembra vēstule Nr.LTT00186), kā arī veikts integrācijas tests, ko apliecina Izpildītāja 2013.gada 2.septembra vēstule Nr.LTT00154.

10. Pasūtītājam nav nekādu pretenziju pret Izpildītāja sniegtajiem Pakalpojumiem un tas pieņem visus Pakalpojumus, kas fiksēti šajā aktā.

11. Šis akts stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
12. Šis akts ir sastādīts uz 2 (divām) lapām, 2 (divos) oriģinālos eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks.

Pasūtītājs

/ Māris Taube /

Izpildītājs



Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
vadītāja

Astra Cīrule

31.10.2013

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
direktora

Mārtiņš Smilga

31.10.2013

Summa atbilstoši līgumam
Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās sadarbības
departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
projektu vadītāja

Kalvis Darbinš

31.10.2013.

31.10.2013. Standarta projekta par

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Pakalpojumu pieņemšanas-nodošanas akts Nr. 5

Rīga, 2013.gada 30.oktobrī

Nacionālais veselības dienests, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tā direktora Māra Taubes personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumiem Nr.850 „Nacionālā veselības dienesta nolikums”, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Lattelecom Technology”, turpmāk tekstā saukta Izpildītājs, ko pārstāv izpilddirektors p.i. Aleksejs Beloglazovs, vienojas par sekojošo.

Saskaņā ar 2012.gada 31.janvāra Līguma Nr. ERAF NR. 6-417-2012 (Izpildītāja līguma uzskaites Nr. LTT-12-000028, turpmāk tekstā – Līgums) par Pakalpojuma sastāvdaļu izstrādi (izstrāde un sistēmas administratoru apmācība) nosacījumiem, Izpildītājs ir sniedzis šādu pakalpojumu:

1. „Veselības aprūpes elektronisko nosūtījumu/elektronisko pierakstu informācijas sistēmas un e-veselības lietotāju WEB platformas (turpmāk tekstā, Sistēma) programmatūras izstrāde un ieviešana, izņemot izstrādes darbus, kas saistīti ar e-recepte funkcionalitātes nodrošināšanu Sistēmā (saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām 051,052,053,054, 055, 056, 057, 058, 059, 060A) un nodevuma „Simulēta Interfeisa realizācija” (saskaņā Tehniskās specifikācijas prasību ARCH.25) izstrāde, 2.posms” (turpmāk – Pakalpojums)
2. Par sniegto Pakalpojumu piemērojama šāda maksa, saskaņā ar Līguma 3.pielikuma „Projekta izstrādes, ieviešanas un administratoru apmācību fāzes izmaksas” tabulas 1.un 2.punkta apmaksas sadalījumu atbilstoši projekta nodevumu un Pakalpojumu sastāvdaļu nodošanas etapiem 2.posmam:

Tabula 1

Nr.	Pakalpojuma apraksts	Cena, LVL
1.	Izstrāde kopā (2.posms)	89 429.12
2.	IS ieviešana kopā (2.posms)	11 707.17
	Kopā	101 136.29
	22% PVN	4450.00
	21% PVN	16990.89
	Kopā ar PVN	122577.18

3. Saskaņā ar 2011.gada 28.februāra vispārīgās vienošanās Nr.VEC 2010/6/ERAF „Par veselības aprūpes elektronisko nosūtījumu/elektronisko pierakstu informācijas sistēmas un e-veselības lietotāju WEB platformas izstrādi, ieviešanu un garantijas uzturēšanu (turpmāk – Vienošanās) 2.5.un 5.3.apakšpunktu, Puses vienojas, ka šis akts ir par pamatu rēķina izrakstīšanai par LVL 70 795.40 (septiņdesmit tūkstoši septiņi simti deviņdesmit pieci lati un 40 santīmi) bez PVN un 21% PVN LVL 14867.03 (četrpadsmit tūkstoši astoņi simti sešdesmit septiņi lati un 03 santīmi).
4. Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 2.4.1. apakšpunktu ir veikta priekšapmaks 20% apmērā no Līguma 3.pielikuma „Projekta izstrādes, ieviešanas un administratoru apmācību fāzes izmaksas” tabulas 1. un 2. punkta apmaksas sadalījuma atbilstoši projekta nodevumu un Pakalpojuma sastāvdaļu nodošanas etapiem, tas ir, LVL 20227.26 (divdesmit tūkstoši divi simti divdesmit septiņi lati un 26 santīmi) bez PVN un 22% PVN LVL 4450.00 (četri tūkstoši četri simti piecdesmit lati un 00 santīmi).
5. Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 2.4.3. apakšpunktu atlikušie 10 % no Līguma 3.pielikuma „Projekta izstrādes, ieviešanas un administratoru apmācību fāzes izmaksas” tabulas 1. un 2. punkta apmaksas sadalījuma atbilstoši projekta nodevumu un Pakalpojuma sastāvdaļu nodošanas etapiem, tas ir, LVL 10113.63 (desmit tūkstoši viens simts trīspadsmit lati un 63 santīmi) bez PVN un 21% PVN LVL 2123.86 (divi tūkstoši viens simts divdesmit trīs lati un 86 santīmi) tiks apmaksāti pēc vienota Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.
6. Izpildītājs neiebilst, ka Pasūtītājs saņemtās priekšapmaksas atmaksu LVL 38792.33 (trīsdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit divi lati un 33 santīmi) t.sk. 22% pievienotās vērtības nodoklis LVL 6995,34 (seši tūkstoši deviņi simti deviņdesmit pieci lati, 34 santīmi) apmērā ietur no maksājumiem par šajā aktā minētajiem pakalpojumiem.
7. Sniegtā Pakalpojuma rezultātā Izpildītājs Pasūtītājam iesniedz šādus izstrādes un ieviešanas rezultātā sagatavotos Pakalpojuma nodevumus divos eksemplāros elektroniskā formātā:

7.1. Piegādes komplektu, atbilstoši NVD Informācijas Sistēmu ekspluatācijas noteikumiem. Tabula 2 satur piegādes komplekta programmatūras funkcionālo moduļu sarakstu.

Tabula 2

Nr.	Moduļa/e-pakalpojuma nosaukums	Moduļa/e-pakalpojuma funkcionālitate
1.	Portāla izstrāde	
1.1	Personas profils	Personas dati Kontaktinformācija Kontaktpersonas
1.2	Ārstniecības personas profils	Personas dati
1.3.	EVAK modulis	Pacienta darba vietā: • EVAK datu apskate; • EVAK pieteikumu datu apskate; • EVAK pieteikuma iesniegšana.
1.4.	Reģistrēšanas pie ģimenes ārsta modulis	Pacienta darba vietā: • Ģimenes ārsta datu apskate; • Reģistrācijas pieteikumu datu apskate; • Reģistrācijas pieteikuma

		aizpildīšana. Ārsta darba vietā: Pacientu pieteikumu apskate / apstiprināšana / noraidīšana.
1.5.	Darbnespējas lapu modulis	Pacienta darba vietā: - Skatīt DNL datus; - Meklēt DNL; - Skatīt saistītās DNL; - Drukāt DNL; - Lejupielādēt DNL; - Ģenerēt DNL piekļuves kodu; - Sūtīt DNL datus pacienta izvēlētiem adresātiem; Ārsta darba vietā: - Skatīt DNL datus; - Meklēt DNL; - Skatīt saistītās DNL; - Drukāt DNL - Lejupielādēt DNL; - Atvērt DNL; - Papildināt DNL - Deaktivizēt DNL - Slēgt DNL - Anulēt DNL Izmeklētāja darba vietā: - Skatīt DNL datus; - Meklēt DNL; - Skatīt saistītās DNL; - Drukāt DNL; - Lejupielādēt DNL; - Atzīmēt lēmumu par DNL anulēšanu Neautentificētam lietotājam: - Lejupielādēt DNL no DNL piekļuves saites
2.	E-pakalpojumu realizācija e-veselība Portāla	
2.1.	Reģistrēšanās pie ģimenes ārsta	Skat. 1.4. punktu.
2.2.	Darbnespējas lapas	Skat. 1.5. punktu.
2.3.	EVAK un E-formas	Skat. 1.3. punktu.
3.	PN IS izstrāde	
3.1.	Darbanespējas lapu modulis	Darbnespēju pakalpojumu metodes: - Izveidot DNL; - Izgūt DNL datus; - Izgūt DNL sarakstu; - Papildināt DNL; - Deaktivizēt DNL; - Slēgt DNL; - Anulēt DNL; - Ģenerēt DNL piekļuves kodu;

		• Izgūt DNL datus sūtīšanai darbadevējiem vai citiem interesentiem; • Izgūt DNL datni (lejupielādei un drukai); • Izgūt sarakstu ar saistītiem DNL; • Atzīmēt lēmumu par DNL anulēšanu; • Apstrādāt VSAA IS pieprasījumu pēc slēgtām un anulētām B tipa DNL
--	--	---

7.2. Tabulā 2 uzskaitīto moduļu un e-pakalpojumu Testēšanas gadījumu aprakstus (Test cases) un Testēšanas atskaites (Standarts IEEE Std 829-1998, sadaļas 7, 9 un 11);

7.3. Tabulā 2 uzskaitīto moduļu un e-pakalpojumu automatisko testu skriptus un testa datu kopas;

7.4. Tabulā 2 uzskaitīto moduļu un e-pakalpojumu Sistēmas tehnisko dokumentāciju (komentēti IS izejas teksti atbilstoši saskaņotiem kodēšanas standartiem un no koda ar automatizētiem līdzekļiem iegūstamā dokumentācija);

7.5. Papildinātu Sistēmas administratoru dokumentāciju (nodaļas: 1; 2; 3; 4; 6) (NVD.EBOOK.ADM.DOC.1.1);

8. Izpildītājs Pakalpojuma ietvaros radītos un augstāk uzskaitītos nodevumus iesniedza Pasūtītājam 2012. gada 21. decembrī ar Izpildītāja 2012. gada 21. decembra vēstuli Nr.LTT2-8/12-348.
9. Izpildītājs un Pasūtītājs apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 4.10.apakšpunktu, ir veikts akcepttests piegādātajai funkcionalitātei, ko apliecina 2013.gada 30.septembra akcepttestēšanas protokols (Izpildītāja 2013.gada 30.septembra vēstule Nr.LTT00186), kā arī veikts integrācijas tests, ko apliecina Izpildītāja 2013.gada 2.septembra vēstule Nr.LTT00154.
10. Pasūtītājam nav nekādu pretenziju pret Izpildītāja sniegtajiem pakalpojumiem un tas pieņem visus Pakalpojumus, kas fiksēti šajā aktā.
11. Šis akts stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
12. Šis akts ir sastādīts uz 4 (četrām) lapām, 2 (divos) oriģinālos eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks.

Pasūtītājs

/ Māris Taube /

Nacionālā veselības dienesta,
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
vadītāja

Astra Cīrule

31.10.2013

Izpildītājs

/ Aleksējs Beloglazovs /

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
direktors

Mārtiņš Smilga

31.10.2013

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās sadarbības
departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
projektu vadītājs

Kalvis Darbinš

31.10.2013.



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



Pakalpojumu pieņemšanas-nodošanas akts Nr. 6

Rīga, 2013. gada 30.oktobrī

Nacionālais veselības dienests, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tā direktora Māra Taubes personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumiem Nr.850 „Nacionālā veselības dienesta nolikums”, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Lattelecom Technology”, turpmāk tekstā saukta Izpildītājs, ko pārstāv izpilddirektors p.i. Aleksejs Beloglazovs, vienojas par sekojošo.

1. Saskaņā ar 2012.gada 31.janvāra Līguma Nr. ERAF NR. 6-417-2012 (Izpildītāja līguma uzskaites Nr. LTT-12-000028), turpmāk tekstā – Līgums) par Pakalpojuma sastāvdaļu izstrādi (izstrāde un sistēmas administratoru apmācība) nosacījumiem, Izpildītājs ir sniedzis šādu pakalpojumu:

„Veselības aprūpes elektronisko nosūtījumu/elektronisko pierakstu informācijas sistēmas un e-veselības lietotāju WEB platformas (turpmāk tekstā Sistēma) programmatūras izstrāde un ieviešana, izņemot izstrādes darbus, kas saistīti ar e-recepte funkcionalitātes nodrošināšanu Sistēmā (saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām 051,052,053,054, 055, 056, 057, 058, 059, 060A) un nodevuma „Simulēta Interfeisa realizācija” (saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasību ARCH.25) izstrāde, 3.posms” (turpmāk – Pakalpojums).

2. Par sniegto Pakalpojumu piemērojama šāda maksa saskaņā ar Līguma 3.pielikuma „Projekta izstrādes, ieviešanas un administratoru apmācību fāzes izmaksas” tabulas 1.un 2.punkta apmaksas sadalījumu atbilstoši projekta nodevumu un Pakalpojuma sastāvdaļu nodošanas etapiem 3.posmam

Tabula 1

Nr.	Pakalpojuma apraksts	Cena, LVL
1.	Izstrāde kopā (3.posms)	105 290.76
2.	IS ieviešana kopā (3.posms)	13 416.26
	Kopā	118 707.02
	22% PVN	5 223.11
	21% PVN	19 942.78
	Kopā ar PVN	143872.91

3. Saskaņā ar 2011.gada 28.februāra vispārīgās vienošanās Nr.VEC 2010/6/ERAF „Par veselības aprūpes elektronisko nosūtījumu/elektronisko pierakstu informācijas sistēmas un e-veselības lietotāju WEB platformas izstrādi, ieviešanu un garantijas uzturēšanu” (turpmāk – Vienošanās) 2.5. un 5.3.apakšpunktu, Puses vienojas, ka šis akts ir par pamatu rēķina izrakstīšanai par LVL 83 094.91(astoņdesmit trīs tūkstoši deviņdesmit četri lati un 91 santīms) bez PVN un 21% PVN LVL 17449.93 (septiņpadsmit tūkstoši četri simti četrdesmit deviņi lati un 93 santīmi).

4. Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 2.4.1. apakšpunktu ir veikta priekšapmaksa 20% apmērā no Līguma 3.pielikuma „Projekta izstrādes, ieviešanas un administratoru apmācību fāzes izmaksas” tabulas 1. un 2. punkta apmaksas sadalījuma atbilstoši projekta nodevumu un Pakalpojuma sastāvdaļu nodošanas etapiem, tas ir, LVL 23741.41 (divdesmit trīs tūkstoši septiņi simti četrdesmit viens lats un 41 santīmi) bez PVN un 22% PVN LVL 5223.11 (pieci tūkstoši divi simti divdesmit trīs lati un 11 santīmi).
5. Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 2.4.3. apakšpunktu atlikušie 10 % no Līguma 3.pielikuma „Projekta izstrādes, ieviešanas un administratoru apmācību fāzes izmaksas” tabulas 1. un 2. punkta apmaksas sadalījuma atbilstoši projekta nodevumu un Pakalpojuma sastāvdaļu nodošanas etapiem, tas ir, LVL 11870.70 (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti septiņdesmit lati un 70 santīmi) bez PVN un 21% PVN LVL 2492.85 (divi tūkstoši četri simti deviņdesmit divi lati un 85 santīmi) tiks apmaksāti pēc vienota Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.
6. Sniegtā Pakalpojuma rezultātā Izpildītājs Pasūtītājam iesniedz šādas izstrādes un ieviešanas rezultātā sagatavotos pakalpojuma nodevumus 2 eksemplāros elektroniskā formātā:

6.1. Piegādes komplektu, atbilstoši NVD Informācijas Sistēmu ekspluatācijas noteikumiem.
Tabula 2 satur piegādes komplekta programmatūras funkcionālo moduļu sarakstu.

Tabula 2

Nr.	Moduļa/e-pakalpojuma nosaukums	Moduļa/e-pakalpojuma funkcionalitāte
1.	Portāla izstrāde	
1.1	Portāla publiskā daļa (ar kompensējamo med. katalogu)	Katalogi • Katalogs ĀRSTNIECĪBAS IESTĀDES, PAKALPOJUMI • Katalogs ĀRSTNIECĪBAS PERSONAS, SPECIALITĀTES • Katalogs MEDIKAMENTI • Katalogs APTIEKAS • Katalogs MEDICĪNISKĀS IERĪCES • Katalogs MEDIKAMENTA CENA • Katalogs DIAGNOZES • Katalogs ĀRSTNIECĪBĀ IZMANTOJAMĀS MEDICĪNISKĀS TEHNOLOĢIJAS • Katalogs KLĪNISKĀS VADLĪNIJAS
1.2	Klasifikatoru modulis	• Darba dienu, svētku dienu un atceres dienu klasifikators • Gada mēnešu klasifikators • Gadu klasifikators • Nedēļas dienu klasifikators • Pieraksta pieteikumu statusu klasifikators • Nosūtījumu statusu klasifikators • Rezultātu statusu klasifikators • Pakalpojuma apmaksas veicēju statusu klasifikators • Atlīdzības pieprasījumu statusu klasifikators • Maksātāju tipu klasifikators • Maksātāju klasifikators • Grafiku tipu klasifikators

		• Darbnespējas lapu tipu klasifikators • Darbnespējas veidlapu veidu klasifikators • Darbnespējas lapu statusu klasifikators • Pārejošo darbnespējas cēloņu klasifikators • Pamatojumu DNL atvēršanai par iepriekšējo periodu klasifikators • Darbnespējas lapas anulēšanas pamatojumu klasifikators • Pamatojumu nesūtīt DNL saņēmēju pie ārsta speciālista klasifikators • Aizbilstamo personu tipu klasifikators • VDEĀVK lēmumu tipu klasifikators • Pārraudzības iestādes lēmumu tipu klasifikators
1.3	Portāla autorizācija	• Portāla autorizācijas saslēgšana ar IP autorizāciju • Darba vietu sakārtošana atbilstoši lomām
1.4	Atbalsta funkcionalitāte (apziņošana, personas datu audits, logging)	• Integrācija ar IP apziņošanas servisu ziņojumu nosūtīšanai
1.5	PN modulis: Pieraksti	Pacienta darba vieta. Pieraksta izveide: • Izvēlēties pieraksta vietu (ārsts, iestāde, pakalpojums) • Apskatīt pierakstu sarakstu kalendārā • Izveidot pieraksta pieteikumu Darbs ar izveidoto pierakstu: • Apskatīt pierakstu sarakstu • Apskatīt pieraksta informāciju • Anulēt pierakstu • Rediģēt pierakstu • Apskatīt informāciju par sagatavotos pakalpojumam Ārstniecības personas darba vieta e-pierakstu izpilde: • Apskatīt un aktualizēt pierakstu sarakstu kalendārā • Apskatīt pierakstu sarakstu • Izveidot pieraksta pieteikumu • Apskatīt pieraksta informāciju • Rediģēt pieraksta pieteikumu • Apstiprināt pakalpojuma pieteikumu, kur lietotājs ir pakalpojuma sniedzējs • Atteikt pakalpojuma pieteikumu, kur lietotājs ir pakalpojuma sniedzējs • Apskatīt informāciju par sagatavotos pakalpojumam • Ievadīt informāciju par sagatavotos pakalpojumam

		Reģistratora darba vieta e-pieraksti: • Apskatīt pierakstu sarakstu kalendārā • Apskatīt pierakstu sarakstu • Izveidot pieraksta pieteikumu • Apskatīt pieraksta informāciju • Rediģēt pieraksta pieteikumu • Apstiprināt pakalpojuma pieteikumu, kur lietotājs ir pakalpojuma sniedzējs • Atteikt pakalpojuma pieteikumu, kur lietotājs ir pakalpojuma sniedzējs • Apskatīt informāciju par sagatavošanos pakalpojumam • Ievadīt informāciju par sagatavošanos pakalpojumam
1.6	PN modulis: Nosūtījumi	Pacienta darba vieta. • Atlasīt nosūtījumu sarakstu • Apskatīt nosūtījuma informāciju • Apskatīt nosūtījumu rezultātus Ārstniecības personas darba vieta • Apskatīt nosūtījumu sarakstu • Izveidot nosūtījumu • Apskatīt nosūtījuma informāciju • Rediģēt nosūtījumu • Anulēt nosūtījumu • Izveidot nosūtījumu rezultātus • Apstiprināt nosūtījumu rezultātus • Anulēt nosūtījumu rezultātus • Rediģēt nosūtījumu rezultātus • Nosūtīt pieprasījumu ģimenes ārstam par papildu nosūtījuma izveidi • Apskatīt nosūtījumu rezultātus • Izdrukāt testa parauga identifikāciju Reģistratora darba vieta E-nosūtījumu ievade/apskate: • Atlasīt nosūtījumu sarakstu • Izveidot nosūtījumu • Apskatīt nosūtījuma informāciju • Rediģēt nosūtījumu • Anulēt nosūtījumu
1.7	PN modulis: Darba laiki	Reģistratora darba vieta Pakalpojumu kalendārs: • Apskatīt darba laika sarakstu • Apskatīt viena darba laika detalizēto informāciju • Ģenerēt darba laiku • Rediģēt darba laiku • Dzēst darba laiku
1.8	ĀP/Reģistratora profils (personas dati)	Personas dati: • Apskatīt personas datus Profila uzstādījumi: • Noteikt ziņojumu piegādes kanālus • Veidot savu biežāk izvēlēto pakalpojumu sniedzēju īso sarakstu Audita pieraksti: • Apskatīt savas veiktās aktivitātes

		(PN IS, EVK IS, E-recepte)
1.9	Pārskatu modulis	DNL pārskati, izņemot reģionu pārskatus
2	PN IS izstrāde	
2.1.	Darbnespējas lapu modulis	Darbnespēju pakalpojumu metodes: • Izveidot DNL; • Izgūt DNL datus; • Izgūt DNL sarakstu; • Papildināt DNL; • Deaktivizēt DNL; • Slēgt DNL; • Anulēt DNL; • Ģenerēt DNL piekļuves kodu; • Izgūt DNL datus sūtīšanai darba devējiem vai citiem interesentiem; • Izgūt DNL datni (lejupielādei un drukai); • Izgūt sarakstu ar saistītiem DNL; • Atzīmēt lēmumu par DNL anulēšanu; • Apstrādāt VSAA IS pieprasījumu pēc slēgtām un anulētām B tipa DNL
2.2	PN modulis: Pieraksti	• Pieraksta anulēšana • Pierakstu saraksta izgūšana • Pieraksta saglabāšana • Pieraksta statusa maiņa • Īsā saraksta ieraksta dzēšana • Īsā saraksta izgūšana • Īsā saraksta ieraksta saglabāšana • Provizorisko datu izgūšana
2.3	PN modulis: Nosūtījumi	• Nosūtījuma anulēšana • Nosūtījumu saraksta izgūšana • Nosūtījuma saglabāšana • Rezultāta dzēšana • Rezultātu saraksta izgūšana • Rezultāta saglabāšana • Rezultāta statusa maiņa
2.4	PN modulis: Darba laiki	• Darba laika dzēšana • Darba laiku ģenerēšana • Darba laiku saraksta • Darba laika saglabāšana

6.2. Tabulā 2 uzskaitīto moduļu un e-pakalpojumu Testēšanas gadījumu aprakstus (Test cases) un Testēšanas atskaides (Standarts IEEE Std 829-1998, sadaļas 7, 9 un 11);

6.3. Tabulā 2 uzskaitīto moduļu un e-pakalpojumu automātisko testu skriptus un testa datu kopas;

6.4. Tabulā 2 uzskaitīto moduļu un e-pakalpojumu Sistēmas tehnisko dokumentāciju (komentēti IS izejas teksti atbilstoši saskaņotiem kodēšanas standartiem un no koda ar automatizētiem līdzekļiem iegūstamā dokumentācija);

7. Izpildītājs Pakalpojuma ietvaros radītos un augstāk uzskaitītos nodevumus iesniedza Pasūtītājam 2012. gada 21. Decembrī ar Izpildītāja 2012. gada 21. decembra vēstuli Nr.LTT2-8/12-348.
8. Izpildītājs un Pasūtītājs apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 4.10.apakšpunktu, ir veikts akcepttests piegādātajai funkcionalitātei, ko apliecina 2013.gada 30.septembra akcepttestēšanas protokols

(Izpildītāja 2013.gada 30.septembra vēstule Nr.LTT00186), kā arī veikts integrācijas tests, ko apliecina Izpildītāja 2013.gada 2.septembra vēstule Nr.LTT00154.

9. Pasūtītājam nav nekādu pretenziju pret Izpildītāja sniegtajiem Pakalpojumiem un tas pieņem visus Pakalpojumus, kas fiksēti šajā aktā.
10. Šis akts stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
11. Šis akts ir sastādīts uz 5 (piecām) lapām, 2 (divos) oriģinālos eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks.

Pasūtītājs

/ Māris Taube/

Izpildītājs



31.10.2013
Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
direktors

Mārtiņš Smilga

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
vadītājs

Astra Cīrule

31.10.2013

Summa atbilstoši līgumam
Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
projektu vadītājs

Kelvis Darbiņš

31.10.2013.

43.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Pakalpojumu pieņemšanas-nodošanas akts Nr. 7

Rīga, 2013.gada 30.oktobrī

Nacionālais veselības dienests, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tā direktora Māra Taubes personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumiem Nr.850 „Nacionālā veselības dienesta nolikums”, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Lattelecom Technology”, turpmāk tekstā saukta Izpildītājs, ko pārstāv izpilddirektors p.i. Aleksejs Beloglazovs, vienojas par sekojošo.

1. Saskaņā ar 2012.gada 31.janvāra Līguma Nr. ERAF NR. 6-417-2012 (Izpildītāja līguma uzskaites Nr. LTT-12-000028), turpmāk tekstā – Līgums) par Pakalpojuma sastāvdaļu izstrādi (izstrāde un sistēmas administratoru apmācība) nosacījumiem Izpildītājs ir sniedzis šādu pakalpojumu:

„Veselības aprūpes elektronisko nosūtījumu/elektronisko pierakstu informācijas sistēmas un e-veselības lietotāju WEB platformas (turpmāk tekstā – Sistēma) programmatūras izstrāde un ieviešana, izņemot izstrādes darbus, kas saistīti ar e-receptes funkcionalitātes nodrošināšanu Sistēmā (saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām 051,052,053,054,055,056, 057, 058, 059, 060A) un nodevuma „Simulēta Interfeisa realizācija (saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasību ARCH.25) izstrādi”, 4.posms (turpmāk – Pakalpojums).

2. Par sniegto Pakalpojumu piemērojama šāda maksa, saskaņā ar Līguma 3.pielikuma „Projektu izstrādes, ieviešanas un administratoru apmācību fāzes izmaksas” tabulas 1.un 2.punkta apmaksas sadalījumu atbilstoši projekta nodevumu un Pakalpojumu sastāvdaļu nodošanas etapiem 4.posmam:

Tabula 1

Nr.	Pakalpojuma apraksts	Cena, LVL
1.	Izstrāde kopā, 4.posms	113 221.57
2.	IS ieviešana kopā, 4.posms	14 270.80
	Kopā	127 492.37
	22%PVN	5609.66
	21% PVN	21418.72
	Kopā ar PVN	154520.75

3. Saskaņā ar 2011.gada 28.februāra vispārīgās vienošanās Nr.VEC 2010/6/ERAF „Par veselības aprūpes elektronisko nosūtījumu/elektronisko pierakstu informācijas sistēmas un e-veselības lietotāju WEB platformas izstrādi, ieviešanu un garantijas uzturēšanu” (turpmāk – Vienošanās) 2.5. un 5.3.apakšpunktu, ka šis akts ir par pamatu rēķina izrakstūšanai par LVL 89 244.66 (astoņdesmit deviņi tūkstoši divi simti

četrdesmit četri lati un 66 santīmi) bez PVN un 21% PVN LVL 18741.38 (astoņpadsmit tūkstoši septiņi simti četrdesmit viens lats un 38 santīmi).

4. Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 2.4.1. apakšpunktu ir veikta priekšapmaksa 20% apmērā no Līguma 3.pielikuma „Projekta izstrādes, ieviešanas un administratoru apmācību fāzes izmaksas” tabulas 1. un 2. punkta apmaksas sadalījuma atbilstoši projekta nodevumu un Pakalpojuma sastāvdaļu nodošanas etapiem, tas ir, LVL 25498.47 (divdesmit pieci tūkstoši četri simti deviņdesmit astoņi lati un 47santīmi) bez PVN un 22% PVN LVL 5609.66 (pieci tūkstoši seši simti deviņi lati un 66 santīmi).
5. Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 2.4.3. apakšpunktu atlikušie 10 % no Līguma 3.pielikuma „Projekta izstrādes, ieviešanas un administratoru apmācību fāzes izmaksas” tabulas 1. un 2. punkta apmaksas sadalījuma atbilstoši projekta nodevumu un Pakalpojuma sastāvdaļu nodošanas etapiem, tas ir, LVL 12749.24 (divpadsmit tūkstoši septiņi simti četrdesmit deviņi lati un 24 santīmi) bez PVN un 21% PVN LVL 2677.34 (divi tūkstoši seši simti septiņdesmit septiņi lati un 34santīmi) tiks apmaksāti pēc vienota Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.
6. Sniegtā Pakalpojuma rezultātā Izpildītājs Pasūtītājam ir iesniedzis šādus izstrādes un ieviešanas rezultātā sagatavotos Pakalpojuma nodevumus divos eksemplāros elektroniskā formā:

6.1. Piegādes komplektu, atbilstoši NVD Informācijas Sistēmu ekspluatācijas noteikumiem.
Tabula 2 satur piegādes komplekta programmatūras funkcionālo moduļu sarakstu.

Tabula 2

Nr.	Moduļa/e-pakalpojuma nosaukums	Moduļa/e-pakalpojuma funkcionalitāte
1.	Portāla izstrāde	
1.1	Portāla publiskā daļa (ar kompensējamo med. katalogu)	Katalogi • Katalogs ĀRSTNIECĪBAS IESTĀDES, PAKALPOJUMI • Katalogs ĀRSTNIECĪBAS PERSONAS, SPECIALITĀTES • Katalogs MEDIKAMENTI • Katalogs APTIEKAS • Katalogs MEDICĪNISKĀS IERĪCES • Katalogs MEDIKAMENTA CENA • Katalogs DIAGNOZES • Katalogs ĀRSTNIECĪBĀ IZMANTOJAMĀS MEDICĪNISKĀS TEHNOLOĢIJAS • Katalogs KLĪNISKĀS VADLĪNIJAS
1.2	Klasifikatoru modulis	• Darba dienu, svētku dienu un atceres dienu klasifikators • Gada mēnešu klasifikators • Gadu klasifikators • Nedēļas dienu klasifikators • Pieraksta pieteikumu statusu klasifikators • Nosūtījumu statusu klasifikators • Rezultātu statusu klasifikators • Pakalpojuma apmaksas veicēju statusu klasifikators • Atlīdzības pieprasījumu statusu klasifikators • Maksātāju tipu klasifikators • Maksātāju klasifikators • Grafiku tipu klasifikators

		• Darbnespējas lapu tipu klasifikators • Darbnespējas veidlapu veidu klasifikators • Darbnespējas lapu statusu klasifikators • Pārejošo darbnespējas cēloņu klasifikators • Pamatojumu DNL atvēršanai par iepriekšējo periodu klasifikators • Darbnespējas lapas anulēšanas pamatojumu klasifikators • Pamatojumu nesūtīt DNL saņēmēju pie ārsta speciālista klasifikators • Aizbilstamo personu tipu klasifikators • VDEĀVK lēmumu tipu klasifikators • Pārraudzības iestādes lēmumu tipu klasifikators
1.3	Portāla autorizācija	• Portāla autorizācijas saslēgšana ar IP autorizāciju • Darba vietu sakārtošana atbilstoši lomām
1.4	Atbalsta funkcionalitāte (apziņošana, personas datu audits, logging)	• Integrācija ar IP apziņošanas servisu ziņojumu nosūtīšanai
1.5	PN modulis: Pieraksti	Pacienta darba vieta. Pieraksta izveide: • Izvēlēties pieraksta vietu (ārsts, iestāde, pakalpojums) • Apskatīt pierakstu sarakstu kalendārā • Izveidot pieraksta pieteikumu Darbs ar izveidoto pierakstu: • Apskatīt pierakstu sarakstu • Apskatīt pieraksta informāciju • Anulēt pierakstu • Rediģēt pierakstu • Apskatīt informāciju par sagatavošanos pakalpojumam Ārstniecības personas darba vieta e-pierakstu izpilde: • Apskatīt un aktualizēt pierakstu sarakstu kalendārā • Apskatīt pierakstu sarakstu • Izveidot pieraksta pieteikumu • Apskatīt pieraksta informāciju • Rediģēt pieraksta pieteikumu • Apstiprināt pakalpojuma pieteikumu, kur lietotājs ir pakalpojuma sniedzējs • Atteikt pakalpojuma pieteikumu, kur lietotājs ir pakalpojuma sniedzējs • Apskatīt informāciju par sagatavošanos pakalpojumam • Ievadīt informāciju par sagatavošanos pakalpojumam Reģistratora darba vieta

		e-pieraksti: • Apskatīt pierakstu sarakstu kalendārā • Apskatīt pierakstu sarakstu • Izveidot pieraksta pieteikumu • Apskatīt pieraksta informāciju • Rediģēt pieraksta pieteikumu • Apstiprināt pakalpojuma pieteikumu, kur lietotājs ir pakalpojuma sniedzējs • Atteikt pakalpojuma pieteikumu, kur lietotājs ir pakalpojuma sniedzējs • Apskatīt informāciju par sagatavošanos pakalpojumam • Ievadīt informāciju par sagatavošanos pakalpojumam
1.6	PN modulis: Nosūtījumi	Pacienta darba vieta. • Atlasīt nosūtījumu sarakstu • Apskatīt nosūtījuma informāciju • Apskatīt nosūtījumu rezultātus Ārstniecības personas darba vieta • Apskatīt nosūtījumu sarakstu • Izveidot nosūtījumu • Apskatīt nosūtījuma informāciju • Rediģēt nosūtījumu • Anulēt nosūtījumu • Izveidot nosūtījumu rezultātus • Apstiprināt nosūtījumu rezultātus • Anulēt nosūtījumu rezultātus • Rediģēt nosūtījumu rezultātus • Nosūtīt pieprasījumu ģimenes ārstam par papildu nosūtījuma izveidi • Apskatīt nosūtījumu rezultātus • Izdrukāt testa parauga identifikāciju Reģistratora darba vieta E-nosūtījumu ievade/apskate: • Atlasīt nosūtījumu sarakstu • Izveidot nosūtījumu • Apskatīt nosūtījuma informāciju • Rediģēt nosūtījumu • Anulēt nosūtījumu
1.7	PN modulis: Darba laiki	Reģistratora darba vieta Pakalpojumu kalendārs: • Apskatīt darba laika sarakstu • Apskatīt viena darba laika detalizēto informāciju • Ģenerēt darba laiku • Rediģēt darba laiku • Dzēst darba laiku
1.8	ĀP/Reģistratora profils (personas dati)	Personas dati: • Apskatīt personas datus Profila uzstādījumi: • Noteikt ziņojumu piegādes kanālus • Veidot savu biežāk izvēlēto pakalpojumu sniedzēju īso sarakstu Audita pieraksti: • Apskatīt savas veiktās aktivitātes (PN IS, EVK IS, E-recepte)
1.9	Pārskatu modulis	DNL pārskati, izņemot reģionu pārskatus

1.10	ĀP darba vieta pacienta pieņemšanas funkcionalitāte	
1.11	ĀI profils. (iestādes /lietotāja dati)	
1.12.	Izmeklētāja darba vieta	
1.13.	Reģistrācijas pie ĢA	
1.14	EVAK pieteikums	
2	PN IS izstrāde	
2.1.	Darbnespējas lapu modulis	Darbnespēju pakalpojumu metodes: • Izveidot DNL; • Izgūt DNL datus; • Izgūt DNL sarakstu; • Papildināt DNL; • Deaktivizēt DNL; • Slēgt DNL; • Anulēt DNL; • Ģenerēt DNL piekļuves kodu; • Izgūt DNL datus sūtīšanai darba devējiem vai citiem interesentiem; • Izgūt DNL datni (lejupielādei un drukai); • Izgūt sarakstu ar saistītiem DNL; • Atzīmēt lēmumu par DNL anulēšanu; • Apstrādāt VSAA IS pieprasījumu pēc slēgtām un anulētām B tipa DNL
2.2	PN modulis: Pieraksti	• Pieraksta anulēšana • Pierakstu saraksta izgūšana • Pieraksta saglabāšana • Pieraksta statusa maiņa • Īsā saraksta ieraksta dzēšana • Īsā saraksta izgūšana • Īsā saraksta ieraksta saglabāšana • Provizorisko datu izgūšana
2.3	PN modulis: Nosūtījumi	• Nosūtījuma anulēšana • Nosūtījumu saraksta izgūšana • Nosūtījuma saglabāšana • Rezultāta dzēšana • Rezultātu saraksta izgūšana • Rezultāta saglabāšana • Rezultāta statusa maiņa
2.4	PN modulis: Darba laiki	• Darba laika dzēšana • Darba laiku ģenerēšana • Darba laiku saraksta • Darba laika saglabāšana
2.5	Maksājumu modulis	• Izveidot AP • Skatīt AP • Meklēt AP • Labot AP • Apstiprināt AP • Anulēt AP • Sūtīt AP • AP sagatavošana sūtīšanai (apdrošinātajam) • Maksātāja uzstādījumi • Apdrošinātāja uzstādījumi pacientam

		• Pieprasīt atlīdzības statusu • Pārbaudīt atlīdzības iespēju, rediģēšanas iespēju. Summu rezervēšana/rezervēšanas anulēšana.
3.	E-pakalpojumi e-veselības portālā	

6.2. Tabulā 2 uzskaitīto moduļu un e-pakalpojumu Testēšanas gadījumu aprakstus (Test cases) un Testēšanas atskaites (Standarts IEEE Std 829-1998, sadaļas 7, 9 un 11);

6.3. Tabulā 2 uzskaitīto moduļu un e-pakalpojumu Automātisko testu skriptus un testa datu kopas;

6.4. Tabulā 2 uzskaitīto moduļu un e-pakalpojumu Sistēmas tehnisko dokumentāciju (komentēti IS izejas teksti atbilstoši saskaņotiem kodēšanas standartiem un no koda ar automatizētiem līdzekļiem iegūstamā dokumentācija);

6.5. Papildinātus un labotus šādu projekta analīzes un projektēšanas fāzes dokumentus (elektroniskā formā):

6.5.1. E-pierakstu un E-nosūtījumu informāciju sistēmas programmatūras prasību specifikācija: Pārskatu modulis (NVD.EBOOK.PPS.PNIS.PAR.2.1);

6.5.2. E-pierakstu un E-nosūtījumu informāciju sistēmas programmatūras prasību specifikācija: Darbnespēju lapu modulis (NVD.EBOOK.PPS.PNIS.DNL.2.1);

6.5.3. WEB platformas programmatūras prasību specifikācija: Darbnespējas lapu modulis (NVD.EBOOK.PPS.PORTALS.DNL.2.1);

6.5.4. Veselības aprūpes elektronisko nosūtījumu/elektronisko pierakstu informācijas sistēmas programmatūras prasību specifikācija: modulis (NVD.EBOOK.PPS.PNIS.2.1);

6.5.5. WEB platformas projektējuma apraksts: Publiskās daļas modulis (NVD.EBOOK.PPA.PORTALS.PUBL.1.3)

6.5.6. Veselības aprūpes elektronisko nosūtījumu/elektronisko pierakstu informācijas sistēmas programmatūras projektējuma apraksts: (NVD.EBOOK.PPA.PNIS.PAR.1.3);

6.5.7. Veselības aprūpes elektronisko nosūtījumu/elektronisko pierakstu informācijas sistēmas programmatūras projektējuma apraksts: Darbnespēju lapu modulis (NVD.EBOOK.PPS.PNIS.DNL.1.2);

6.5.8. E-Veselības lietotāju WEB platformas projektējuma apraksts: Darbnespēju lapu modulis (NVD.EBOOK.PPA.PORTALS.DNL.1.3);

6.5.9. Electronic Referrals / Electronic Booking Information System Interface Specification and application guide (NVD.EBOOK.SIS.2.1);

6.5.10. Veselības aprūpes elektronisko nosūtījumu/elektronisko pierakstu informācijas sistēmas programmatūras projektējuma apraksts: Darbnespēju lapu modulis (NVD.EBOOK.PPA.PNIS.DNL.1.3);

6.5.11. Prasību trasējamības tabula (NVD.EBOOK.PTT.1.3).

7. Izpildītājs Pakalpojuma ietvaros radītos un augstāk uzskaitītos nodevumus iesniedza Pasūtītājam 2012. gada 21. decembrī ar Izpildītāja 2012. gada 21. decembra vēstuli Nr.LTT2-8/12-348.

8. Izpildītājs un Pasūtītājs apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 4.10. apakšpunktu, ir veikts akcepttests piegādātajai funkcionalitātei, ko apliecina 2013. gada 30. septembra akcepttestēšanas protokols (Izpildītāja 2013. gada 30. septembra vēstule Nr.LTT00186), kā arī veikts integrācijas tests, ko apliecina Izpildītāja 2013. gada 2. septembra vēstule Nr.LTT00154.

9. Pasūtītājam nav nekādu pretenziju pret Izpildītāja sniegtajiem Pakalpojumiem un tas pieņem visus Pakalpojumus, kas fiksēti šajā aktā.

10. Šis akts stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

11. Šis akts ir sastādīts uz 6 (sešām) lapām, 2 (divos) oriģinālos eksemplāros, kuriem katram ir vienāds juridiskais spēks.

Pasūtītājs
Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
vadītāja

/Māris Taube/

Astra Cīrule
31.10.2013

Izpildītājs

Aleksejs Beloglazovs
Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
projektu vadītājs



Smilga

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



lattelecom
technology

Pakalpojumu pieņemšanas-nodošanas akts Nr. 8

Rīga, 2013.gada 30.oktobrī

Nacionālais veselības dienests, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tā direktora Māra Taubes personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumiem Nr.850 „Nacionālā veselības dienesta nolikums”, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Lattelecom Technology”, turpmāk tekstā saukta Izpildītājs, ko pārstāv izpilddirektors p.i. Aleksejs Beloglazovs, vienojas par sekojošo.

1. Saskaņā ar 2012.gada 8.augusta līgumu Nr.NVD2010/6/ERAF-6 (Izpildītāja līguma uzskaites Nr. LTT-12-000195) par „*Pakalpojuma sastāvdaļu izstrādi (e-receptes funkcionalitātes realizācija Sistēmā)*” (turpmāk tekstā – Līgums) nosacījumiem Izpildītājs ir sniedzis un Pasūtītājs ir pieņēmis šādu pakalpojumu:

„Veselības aprūpes elektronisko nosūtījumu/elektronisko pierakstu informācijas sistēmā un e-veselības lietotāju WEB platformā (turpmāk tekstā – Sistēma) e-receptes funkcionalitātes izstrādi saskaņā ar „Veselības aprūpes elektronisko nosūtījumu/elektronisko pierakstu informācijas sistēmā un e-veselības lietotāju WEB platformas (Portāla) izstrāde” tehniskās specifikācijas prasībām: 051; 052; 053; 054; 055; 056; 057; 058; 059; 060A:

- projektēšanu;
- programmatūras izstrādi” (turpmāk tekstā – Pakalpojums).

2. Par sniegto Pakalpojumu piemērojama šāda maksa saskaņā ar Līguma 3.pielikuma “E-receptes funkcionalitātes nodrošināšanas Sistēmā izmaksas”

Tabula 1

Nr.	Pakalpojums	Cena, LVL
1.	E-recepte integrācija ar e-booking (projektēšanas fāze)	2 812,32
2.	E-recepte integrācija ar e-booking (izstrādes fāze)	4 999,68
	Kopā	7 812,00
	22% PVN	343.73
	21% PVN	1312.41
	Kopā ar PVN	9468.14

3. Saskaņā ar 2011.gada 28.februāra vispārīgās vienošanās Nr.VEC 2010/6/ERAF „Par veselības aprūpes elektronisko nosūtījumu/elektronisko pierakstu informācijas sistēmas un e-veselības lietotāju WEB platformas izstrādi, ieviešanu un garantijas uzturēšanu” (turpmāk – Vienošanās) 2.5. un 5.3.apakšpunktu, Puses vienojas, ka šis akts ir par pamatu rēķina

izrakstīšanai par LVL 5 468.40 (pieci tūkstoši četri simti sešdesmit astoņi lati un 40 santīmi) bez PVN un 21% PVN LVL 1148.36 (viens tūkstotis viens simts četrdesmit astoņi lati un 36 santīmi).

4. Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 2.4.1. apakšpunktu ir veikta priekšapmaksa 20% apmērā no Līguma 3.pielikuma "E-receptes funkcionalitātes nodrošināšanas Sistēmā izmaksas" izmaksām, tas ir, LVL 1562.40 (viens tūkstotis pieci simti sešdesmit divi lati un 40 santīmi) bez PVN un 22% PVN LVL 343.73 (trīs simti četrdesmit trīs lati un 73 santīmi).

5. Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 2.4.3. apakšpunktu atlikušie 10 % no Līguma 3.pielikuma "E-receptes funkcionalitātes nodrošināšanas Sistēmā izmaksas" izmaksām, tas ir, LVL 781.20 (septiņi simti astoņdesmit viens lats un 20 santīmi) bez PVN un 21% PVN LVL 164.05 (viens simts sešdesmit četri lati un 05 santīmi) tiks apmaksāti pēc vienota Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

6. Sniegtā Pakalpojuma izpildes rezultātā Izpildītājs Pasūtītājam iesniedz šādus sagatavotos pakalpojuma nodevumus divos eksemplāros elektroniskā formā:

Nr.p .k.	Nodevuma apraksts
1.	Piegādes komplekts (nodevuma pirmkods, DB uzstādīšanas skripti, pirmkoda kompilācijas komandfaili, papildus instalācijas un rīki, izpildfailu uzstādīšanas komandfaili).
2.	Veselības aprūpes elektronisko nosūtījumu/elektronisko pierakstu informāciju sistēmas un e-Veselības lietotāju WEB platformas izstrāde, ieviešana un garantijas uzturēšana. E-Veselības lietotāju WEB platformas projektējuma apraksts: E-receptes modulis (NVD.EBOOK.PPA.PORTALS.EREC.1.2).
3.	Veselības aprūpes elektronisko nosūtījumu/ elektronisko pierakstu informācijas sistēmas un e-Veselības lietotāju WEB platformas izstrāde, ieviešana un garantijas uzturēšana. WEB platformas programmatūras prasību specifikācija: E-receptes modulis (NVD.EBOOK.PPS.PORTALS.EREC.1.1)
4.	Veselības aprūpes elektronisko nosūtījumu/elektronisko pierakstu informāciju sistēmas un e-Veselības lietotāju WEB platformas izstrāde, ieviešana un garantijas uzturēšana. WEB platformas programmatūras testu specifikācija: E-receptes modulis (NVD.EBOOK.PTS.PORTALS.EREC.1.1).
5.	Testēšanas gadījumu apraksti (NVD.EBOOK.TGA.POTALS.EREC.1.0).
6.	Testēšanas atskaite: kopsavilkuma pārskats (NVD.EBOOK.TAK.PORTALS.EREC.1.0), testēšanas žurnāls (NVD.EBOOK.TZR.1.3), testēšanas žurnāla pielikumi (NVD.EBOOK.TZN.EREC.1.0.xlsx), testēšanas procedūras specifikācija (NVD.EBOOK.TPR.1.1).
7.	E-receptes moduļa automātisko testu skriptu un testa datu kopas komplekts, automātisko <i>Test Complete</i> skriptu darbināšanas instrukcijas (NVD.EBOOK.ATI.PORTALS.1.6).
8.	Tehniskā dokumentācija (Veselības aprūpes elektronisko nosūtījumu/elektronisko pierakstu informāciju sistēmas un e-Veselības lietotāju WEB platformas izstrāde, ieviešana un garantijas uzturēšana. Sistēmas administratoru dokumentācija. NVD.EBOOK.ADM.DOC.2.2).
9.	Tehniskā dokumentācija (Veselības aprūpes elektronisko nosūtījumu/elektronisko pierakstu informāciju sistēmas un e-Veselības lietotāju WEB platformas izstrāde,

	ieviešana un garantijas uzturēšana. Sistēmas BUILD rokasgrāmata. NVD.EBOOK.BUILD.DOC.1.0).
10.	Tehniskā dokumentācija (Veselības aprūpes elektronisko nosūtījumu/elektronisko pierakstu informāciju sistēmas un e-Veselības lietotāju WEB platformas izstrāde, ieviešana un garantijas uzturēšana. Sistēmas INSTALL rokasgrāmata. NVD.EBOOK.INSTALL.DOC.1.1).

5. Izpildītājs Pakalpojuma ietvaros radītos un augstāk uzskaitītos nodevumus iesniedza Pasūtītājam 2012. gada 21. decembrī ar Izpildītāja vēstuli Nr.LTT2-8/12-348.

6. Izpildītājs un Pasūtītājs apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 4.10.apakšpunktu, ir veikts akcepttests piegādātajai funkcionalitātei, ko apliecina 2013.gada 30.septembra akcepttestēšanas protokols (Izpildītāja 2013.gada 30.septembra vēstule Nr.LTT00186), kā arī veikts integrācijas tests, ko apliecina Izpildītāja 2013.gada 2.septembra vēstule Nr.00154.

7. Pasūtītājam nav nekādu pretenziju pret Izpildītāja sniegtajiem pakalpojumiem, un tas pieņem visus pakalpojumus, kas fiksēti šajā aktā.

8. Šis akts stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

9. Šis akts ir sastādīts uz 2 (divām) lapām, 2 (divos) oriģinālos eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks.

Pasūtītājs

/ Māris Taube /

Izpildītājs



Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
direktors

Mārtiņš Smilga

31.10.2013

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
vadītāja

Astra Cīrule

31.10.2013

Sankcijas atbilstoši līgumam
Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās sadarbības
departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
projektu vadītāja

Kelvis Darbiņš
31.10.2013.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



VIENOTAIS PAKALPOJUMA PIEŅEMŠANAS-NODOŠANAS AKTS

Rīga,

2013.gada 22.novembrī

Saskaņā ar 2011.gada 28.februāra vispārīgās vienošanās Nr.VEC 2010/6/ERAF „Par veselības aprūpes elektronisko nosūtījumu/elektronisko pierakstu informācijas sistēmas un e-veselības lietotāju WEB platformas izstrādi, ieviešanu un garantijas uzturēšanu (turpmāk – Vienošanās) noteikumiem

Nacionālais veselības dienests, turpmāk - Pasūtītājs, tā direktora Māra Taubes personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumiem Nr.850 „Nacionālā veselības dienesta nolikums”, no vienas puses, un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Lattelecom Technology”, turpmāk - Izpildītājs, tās izpilddirektore Anitas Mertenas personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otrās puses, turpmāk kopā saukti Līdzēji, vienojas par sekojošo:

- Izpildītājs nodod un Pasūtītājs pieņem Veselības aprūpes elektronisko nosūtījumu/elektronisko pierakstu informācijas sistēmas (turpmāk – Informācijas sistēma) un e-veselības lietotāju WEB platformas (turpmāk – Portāls) pirmā posma (turpmāk kopā – Pakalpojums) izstrādes darbus:

1.tabula

Nr.	Izmaksu pozīcijas apraksts	Cena	Skaitis	Summa LVL, bez PVN	22% PVN	21%PVN	Summa, LVL, ar PVN
1.	Informācijas sistēmas un Portāla izstrāde un ieviešana						
1.1.	Analīzes fāze						
1.1.1.	E-nosūtījumu IS	62627.04	1	62627.04	13777.95		76404.99
1.1.2.	E-pierakstu IS	27100.00	1	27100.00	5962.00		33062.00
1.1.3.	Portāls	118940.62	1	118940.62	26166.94		145107.56
1.2.	Projektēšanas fāze						

1.2.1.	E-nosūtījumu IS bez E-receptes funkcionalitātes	65908.70	1	65908.70	14499.92		80408.62
1.2.2.	E-pierakstu IS	27250.00	1	27250.00	5995.00		33245.00
1.2.3.	Portāls bez E-receptes funkcionalitātes	127569.38	1	127569.38	28065.26		155634.64
1.3.	Licences						
1.3.1.	Informācijas sistēmu testa vides licenču izmaksas						
	Oracle database NUP (lietotāja licence)	306.60	25	7665.00	1686.30		9351.30
1.3.2.	Informācijas sistēmu produkcijas vides licences						
	Oracle database EE (CPU licence)	15327.60	4	61310.40	13488.29	0.00	74798.69
	Oracle RAC (CPU licence)	7421.40	4	29685.60	6530.83		36216.43
	Oracle Diagnostics Pack (CPU licence)	1613.40	4	6453.60	1419.79	0.00	7873.39
	Oracle Tuning Pack (CPU licence)	1613.40	4	6453.60	1419.79	0.00	7873.39
1.3.3.	Portāla testa vides licenču izmaksas						
	SmartBear Software TestExecute	500.00	1	500.00	110.00		610.00
1.3.4.	Portāla produkcijas vides licences						
	Microsoft Windows Server DataCenter (CPU licence)	1180.00	6	7082.40	1558.13		8640.53
	Microsoft Windows Server DataCenter (konekcijas licence)	991.18	3	2973.54	654.18		3627.72
	Telerik Sitefinity	4216.00	1	4216.00	927.52		5143.52

1.4.	Administrātoru apmācība						
1.4.1.	E-nosūtījumu IS	2136.36	1	2136.36		448.64	2585.00
1.4.2.	E-pierakstu IS	2136.36	1	2136.36		448.64	2585.00
1.4.3.	Portāls	5663.84	1	5663.84		1189.40	6853.24
1.5.	Izstrādes fāze						
1.5.1.	E-nosūtījumu IS bez e-receptes funkcionalitātes	109965.85	1	109965.85	4838.50	18474.26	133278.61
1.5.2.	E-pierakstu IS	48650.50	1	48650.50	2140.62	8173.28	58964.40
1.5.3.	Portāls bez e-receptes funkcionalitātes	199100.13	1	199100.13	8760.41	33448.82	241309.36
1.6.	IS ieviešanas fāze						
1.6.1.	E-nosūtījumu IS	12010.68	1	12010.68	528.47	2017.79	14556.94
1.6.2.	E-pierakstu IS	5080.20	1	5080.20	223.53	853.47	6157.20
1.6.3.	Portāls	29737.80	1	29737.80	1308.46	4995.95	36042.21
1.7	E-receptes funkcionalitātes realizācija						
1.7.1.	Projektēšanas fāze						
	E-nosūtījumu IS	113.40	1	113.40	4.99	19.05	137.44
	Portāls	2698.92	1	2698.92	118.75	453.42	3271.09
1.7.2.	Izstrādes fāze						
	E-nosūtījumu IS	201.60	1	201.60	8.87	33.87	244.34
	Portāls	4798.08	1	4798.08	211.12	806.08	5815.28
Kopā bez PVN, LVL							978029.60
22% PVN, LVL							140405.62
21% PVN, LVL							71362.67
Kopējās izmaksas ar PVN, LVL							1189797.89

2. Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka:

- 2.1. saskaņā ar Vienošanās 1.5., 2.4.1.-2.4.3.apakšpunktu šis akts ir par pamatu Informācijas sistēmas un Portāla garantijas uzturēšanas saistību sākumam;
- 2.2. saskaņā ar Vienošanās 6.1.apakšpunktu garantijas uzturēšana ietver Izpildītāja vainas dēļ radušos kļūdu (programmatūras, datu bāzes u.c.) novēršanu 2 (divu) gadu laikā, skaitot no šī akta abpusējas parakstīšanas dienas;
- 2.3. saskaņā ar Vienošanās 6.2.apakšpunktu garantijas uzturēšanas ietvaros Izpildītājs bez papildus samaksas novērsīs visas Informācijas sistēmā atklātās 1.- 4.prioritātes kļūdas un nodrošinās šādus reakcijas laikus:
 - 2.3.1. 1.prioritātes pieteikumi - 1 (vienas) darba stundas laikā;
 - 2.3.2. 2.prioritātes pieteikumi - 2 (divu) darba stundu laikā;

2.3.3. 3. un 4. prioritātes pieteikumi – 1 (vienas) darba dienas laikā.

- 2.4. Vienošanās 3.pielikuma „Izpildītāja finanšu piedāvājums” 1.8. un 2.8.apakšpunktā minētie ar Pakalpojuma izpildi saistītie pilotdarbināšanas darbi LVL 149048.40 (viens simts četrdesmit deviņi tūkstoši četrdesmit astoņi lati un 40 santīmi) apmērā bez PVN netika pasūtīti;
- 2.5. saskaņā ar Vienošanās 2.4¹.1.apakšpunktu ir veikta priekšapmaksa 20 % apmērā no Vienošanās kopējās summas t.i. LVL 225415.60 (divi simti divdesmit pieci tūkstoši četri simti piecpadsmit lati un 60 santīmi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), PVN 22% LVL 49591.43 četrdesmit deviņi tūkstoši pieci simti deviņdesmit viens lats un 43 santīmi):

2.tabula

	Summa bez PVN (LVL)	PVN 22% likme (LVL)	PVN 21% likme (LVL)	Kopā ar PVN (LVL)
Priekšapmaksa 20%	225415.60	49591.43		275007.03
Kopā bez PVN, LVL				225415.60
22% PVN, LVL				49591.43
21%PVN, LVL				0.00
Kopējā ar PVN, LVL				275007.03

- 2.6. saskaņā ar Vienošanās 2.4¹.2.apakšpunktu un veikto priekšapmaksas pārrēķinu laika posmā no 2011.gada 28.februāra līdz 2013.gada 30.oktobrim Pasūtītājs Izpildītājam ir veicis samaksu par 3. Tabulā norādīto kopsummu LVL 668438.70 (seši simti sešdesmit astoņi tūkstoši četri simti trīsdesmit astoņi lati un 70 santīmi) apmērā bez PVN, PVN 22% LVL 81367.48 (astoņdesmit viens tūkstotis trīs simti sešdesmit septiņi lati un 48 santīmi) apmērā un PVN 21% LVL 62703.17 (sešdesmit divi tūkstoši septiņi simti trīs lati un 17 santīmi) apmērā. Priekšapmaksas summas apmērs tika precizēts (Pasūtītājs ir ieturējis pārrēķināto summu no šajā aktā 2.6.punktā norādītas Izpildītājam maksājamās summas), ņemot vērā, ka netika pasūtīti šī akta 2.4.punktā norādītie pilotdarbināšanas darbi un Vienošanās 2.4¹2.5.apakšpunktā norādītā summa par elektronisko nosūtījumu/elektronisko pierakstu informāciju sistēmas un portāla administratoru apmācībām sākotnēji tika iekļauta priekšapmaksas summā.

3.tabula

	Summa bez PVN (LVL)	PVN 22% likme (LVL)	PVN 21% likme (LVL)	Kopā ar PVN (LVL)
Samaksa par veiktajiem darbiem saskaņā ar Vienošanos	700235.69	88362.82	62703.17	851301.68
Priekšapmaksas atmaksa, tajā skaitā:	-31796.99	-6995.34		-38792.33
Par administratoru apmācībām	-1987.31	-437.21		-2424.52
Par nepasūtītajiem pilotdarbināšanas darbiem	-29809.68	-6558.13		-36367.81
Kopā bez PVN, LVL				668438.70
22% PVN, LVL				81367.48
21%PVN, LVL				62703.17
Kopējā ar PVN, LVL				812509.35

- 2.7. Vienošanās izpilde ir veikta saskaņā ar Vienošanās nosacījumiem, Vienošanās ir uzskatāma par izpildītu (izņemot Pakalpojuma garantijas uzturēšanu) un Pasūtītājam nav pretenziju par Pakalpojuma apjomu un kvalitāti, bet Izpildītājam nav pretenziju pret Pakalpojuma apmaksu.

3. Atbilstoši Vienošanās 2.4¹.3.apakšpunktā noteiktajam Pasūtītājs 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc šī akta parakstīšanas samaksā Izpildītājam atlikto maksājumu LVL 84175.30 (astoņdesmit četri tūkstoši viens simts septiņdesmit pieci lati un 30 santīmi) apmērā bez PVN, 22% PVN LVL 9446.71 (deviņi tūkstoši četri simti četrdesmit seši lati un 71 santīms) apmērā un 21% PVN LVL 8659.50 (astoņi tūkstoši seši simti piecdesmit deviņi lati un 50 santīmi) apmērā:

4.tabula

Summa bez PVN (LVL)	PVN 22% likme (LVL)	PVN 21% likme (LVL)	Kopā ar PVN (LVL)
84175.30	9446.71	8659.50	102281.51
Kopā bez PVN, LVL			84175.30
22% PVN, LVL			9446.71
21%PVN, LVL			8659.50
Kopējā ar PVN, LVL			102281.51

4. Šis akts ir sastādīts uz 5 (piecām) lapām 2 (divos) vienlīdz tiesiskos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.

Pasūtītājs

/ Māris Taube /

Izpildītājs

Mertena
/ Anita Mertena /

25.11.2013
Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
direktors

Martiņš C.

Summas atbilstoši līgumam.

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās sadarbības
departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
projektu vadītājs

Kalvis Darbiņš
25.11.2013.

projekti

3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/015

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
vadītāja

Astra Cīrule

25.11.2013

Apmaksāt no konta
LV04TREL2290674024000

*Atbilstoši līguma 5
Pārdevumu procesa
pārvaldnieks
25.11.2013*

Nodošanas – pieņemšanas AKTS Nr.1

Rīgā,

Nacionālais veselības dienests, reģistrācijas Nr. 90009649337 (turpmāk – Pasūtītājs), tā direktora Māra Taubes personā, kas rīkojas uz Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumu Nr.850 „Nacionālā veselības dienesta nolikums” pamata, no vienas puses un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Lattelecom Technology, reģistrācijas Nr. 40003016728, (turpmāk – Izpildītājs), turpmāk tekstā saukta Izpildītājs, ko pārstāv valdes loceklis – Jānis Kirilka un Aleksejs Beloglazovs, vienojas par sekojošo, abi kopā turpmāk saukti Puses un katrs atsevišķi Puse,

pamatojoties uz 2014.gada 25.augusta noslēgto Darbu izpildes līgumu (Pasūtītāja Līguma Nr. VM NVD 2013/35 ERAF-3-1, Izpildītāja Līguma Nr.LTT-14-000155) (turpmāk – Līgums), kā arī ievērojot 2014.gada 9.jūnija Vispārīgās vienošanās „Par integrācijas papildinājumu veikšanu vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas izstrādē”, Nr. VM NVD 2013/35 ERAF-3 (turpmāk – Vienošanās) noteikumus, sastādīja šo aktu (turpmāk – Akts) par sekojošo:

1. Izpildītājs atbilstoši Līgumā un tā pielikumā noteiktajai kārtībai ir veicis integrācijas darbus: „E-pakalpojumu pielāgošana jaunajai portāla www.latvija.lv videi” (turpmāk tekstā – Darbi):

Tabula Nr.1.: Līguma nodevumi:

NODEVUMS	NODEVUMA VERTĪBA EUR BEZ PVN
„E-pakalpojumu pielāgošana jaunajai portāla www.latvija.lv videi” E-pakalpojumu pielāgošana (EP128-EP134):	21911,12
EP128 „Medicīnas pakalpojumu izmaksas”	
EP129 „Saņemtās Darbnespējas lapas”	
EP130 „Saņemt e-konsultāciju no ģimenes ārsta”	
EP131 „Veiktie pieraksti uz medicīnas pakalpojumiem”	
EP132 „Reģistrēties pie ģimenes ārsta ”	
EP133 „Pieteikt Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK)”	
EP134 „Saņemtie nosūtījumi”	
Kopā bez PVN, EUR:	21911,12
21% PVN, EUR:	4601,34
Kopā ar PVN, EUR:	26512,46

2. Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka visus Līgumā minētos Darbus, kas ir minēti šī Akta Tabulā Nr.1. „Līguma nodevumi”, Izpildītājs Pasūtītājam ir iesniedzis 2014.gada 28.oktobrī ar pavadvēstuli Nr.7.2-4.4/12128 un labotos nodevumus pēc Pasūtītāja konstatēto trūkumu novēršanas - 2014.gada 10.decembrī ar pavadvēstuli Nr.7.2-4.1/13562.

3. Visi Darbi ir veikti atbilstoši Līguma prasībām un specifikācijām un saskaņotajos termiņos. Pasūtītājam nav pretenziju pret Izpildītāju par Līguma ietvaros veikto Darbu kvalitāti, un piegādes termiņiem, Pasūtītājs pieņem Darbus.
4. Šis Akts kalpo par pamatu rēķina izrakstīšanai un maksājuma veikšanai, kas, saskaņā ar Līguma 2.2. punktu, sastāda **EUR 21 911.12** (divdesmit viens tūkstotis deviņi simti vienpadsmit eiro un 12 centi), kas pie norēķiniem papildināma ar 21% PVN **EUR 4 601.34** (četri tūkstoši seši simti viens euro un 34 centi) apmērā, tādējādi kopā apmaksai **EUR 26 512.46** (divdesmit seši tūkstoši pieci simti divpadsmit euro un 46 centi).
5. Šis akts ir sastādīts uz 2 (divām) lappusēm 2 (divos) identiskos eksemplāros, pa vienam eksemplāram Pasūtītājam un Izpildītājam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
6. Pušu paraksti:

PASŪTĪTĀJS

Nacionālais veselības dienests,

Reģistrācijas Nr. 90009649337,
Adrese: Cēsu iela 31 k-3,
Rīga, LV-1012,
E-pasts: nvd@vmnvd.gov.lv
Nodokļu maksātāja kods:
LV90009649337
Valsts kase:
bankas kods: TRELLV 22
konta Nr.:
LV04TREL2290674024000

Direktors
Māris Taube

IZPILDĪTĀJS

SIA „Lattelecom Technology”

Reģistrācijas Nr. 40003016728,
Adrese: Pērses iela 8,
Rīga, LV-1011,
E-pasts: technology@lattelecom.lv
Nodokļu maksātāja kods:
LV40003016728
Banka A/s SEB banka
bankas kods: UNLALV2X
konta Nr.:
LV25UNLA0050017335562.

Valdes loceklis
Jānis Kirilka

Valdes loceklis
Aleksejs Beloglazovs

2014.gada 19. decembrī

2014.gada 10. decembrī

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās sadarbības
departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
vecākais eksperts

Robertis Linejs

Mārtiņš Smilga
direktors
sadarbības departamenta
E-veselības un starptautiskās
Nacionālā veselības dienesta

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
vadītāja

Astra Cīrule

Nodošanas – pieņemšanas AKTS Nr.2

Rīgā,

Nacionālais veselības dienests, reģistrācijas Nr. 90009649337 (turpmāk – Pasūtītājs), tā direktora Māra Taubes personā, kas rīkojas uz Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumu Nr.850 „Nacionālā veselības dienesta nolikums” pamata, no vienas puses un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Lattelecom Technology, reģistrācijas Nr. 40003016728, (turpmāk – Izpildītājs), turpmāk tekstā saukta Izpildītājs, ko pārstāv valdes locekļi – Jānis Kirilka un Aleksejs Beloglazovs, vienojas par sekojošo, abi kopā turpmāk saukti Puses un katrs atsevišķi Puse,

pamatojoties uz 2014.gada 30.oktobrī noslēgto Darbu izpildes līgumu (Pasūtītāja Līguma Nr. VM NVD 2013/35 ERAF-3-2, Izpildītāja Līguma Nr.LTT-14-000222) (turpmāk – Līgums), kā arī ievērojot 2014.gada 9.jūnija Vispārīgās vienošanās „Par integrācijas papildinājumu veikšanu vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas izstrādē”, Nr. VM NVD 2013/35 ERAF-3 (turpmāk – Vienošanās) noteikumus, sastādīja šo aktu (turpmāk – Akts) par sekojošo:

1. Izpildītājs atbilstoši Līgumā un tā pielikumā noteiktajai kārtībai ir veicis integrācijas darbus: „Izstrādātās pacienta pieņemšanas pilnveidošana” (turpmāk tekstā – Darbi):

Tabula Nr.1.: Līguma nodevumi:

NODEVUMS	NODEVUMA VERTĪBA EUR BEZ PVN
„Izstrādātās pacienta pieņemšanas pilnveidošana”: Ārsta darba vietas pacienta pieņemšanas biznesa procesa uzlabojumi:	17785,00
1. Iekļaut pacientu pieņemšanas biznesā visus biznesa moduļus, tai skaitā EVK, E-recepte u.c.	
2. Atlasīt un attēlot datus pacientu pieņemšanā atbilstoši saistīto komponentu biznesa prasībām- EVK, E-recepte u.c.	
3. Veikt uzlabojumus pacienta pieņemšanas sadaļā, izveidojot ātrās navigācijas pogas: • E-receptes (izrakstīt parasto un īpašo recepti, apskatīt receptes); • DNL (izrakstīt A lapu, B lapu, apskatīt DNL, meklēt DNL); • Izveidot nosūtījumu; • Ievadīt apmeklējuma rezultātu; • Apskatīt datus.	
Kopā bez PVN, EUR:	17785,00
21% PVN, EUR:	3734,85
Kopā ar PVN, EUR:	21519,85

2. Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina visus Līgumā minētos Darbus, kas ir minēti šī Akta Tabulā Nr.1. „Līguma nodevumi”, Izpildītājs Pasūtītājam ir iesniedzis 2014.gada 24.novembrī ar pavadvēstuli Nr.7.2-4.1/12877 (Izpildītāja Nr.LTT00959).
3. Visi Darbi ir veikti atbilstoši Līguma prasībām un specifikācijām un saskaņotajos termiņos. Pasūtītājam nav pretenziju pret Izpildītāju par Līguma ietvaros veikto Darbu kvalitāti, un piegādes termiņiem, Pasūtītājs pieņem Darbus.
4. Šis Akts kalpo par pamatu rēķina izrakstīšanai un maksājuma veikšanai, kas, saskaņā ar Līguma 2.2. punktu, sastāda **EUR 17785.00** (septiņpadsmit tūkstoši septiņi simti astoņdesmit pieci *eiro* un 00 centi), kas pie norēķiniem papildināma ar 21% PVN **EUR 3734.85** (trīs tūkstoši septiņi simti trīsdesmit četri *euro* un 85 centi) apmērā, tādējādi kopā apmaksai **EUR 21519.85** (divdesmit viens tūkstotis pieci simti deviņpadsmit *euro* un 85 centi).
5. Šis akts ir sastādīts uz 2 (divām) lappusēm 2 (divos) identiskos eksemplāros, pa vienam eksemplāram Pasūtītājam un Izpildītājam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
6. Pušu paraksti:

PASŪTĪTĀJS

Nacionālais veselības dienests,

Reģistrācijas Nr. 90009649337,

Adrese: Cēsu ielā 31 k-3,

Rīga, LV-1012,

E-pasts: nvd@vmnvd.gov.lv

Nodokļu maksātāja kods:

LV90009649337

Valsts kase:

bankas kods: TRELLV22

konta Nr.:

LV04TREL2290674024000,

IZPILDĪTĀJS

SIA „Lattelecom Technology”

Reģistrācijas Nr. 40003016728,

Adrese: Pērses iela 8,

Rīga, LV-1011,

E-pasts: technology@lattelecom.lv

Nodokļu maksātāja kods:

LV40003016728

Banka A/s SEB banka

bankas kods: UNLALV2X

konta Nr.:

LV25UNLA0050017335562.

Direktors
Māris Taube

Valdes loceklis
Jānis Kirilka

Valdes loceklis
Aleksejs Beloglazovs

2014.gada 19. decembris

2014.gada 24. novembris

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās sadarbības
departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
vedēkļa kops

Roberts Linejs

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
direktors

Mārtiņš Smilga

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
vadītāja kops

Astra Cīrule

Nodošanas – pieņemšanas AKTS Nr.3

Rīgā,

Nacionālais veselības dienests, reģistrācijas Nr. 90009649337 (turpmāk – Pasūtītājs), tā direktora Māra Taubes personā, kas rīkojas uz Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumu Nr.850 „Nacionālā veselības dienesta nolikums” pamata, no vienas puses un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Lattelecom Technology, reģistrācijas Nr. 40003016728, (turpmāk – Izpildītājs), turpmāk tekstā saukta Izpildītājs, ko pārstāv valdes locekļi – Jānis Kirilka un Aleksejs Beloglazovs, vienojas par sekojošo, abi kopā turpmāk saukti Puses un katrs atsevišķi Puse,

pamatojoties uz 2014.gada 2.decembrī noslēgto Darbu izpildes līgumu (Pasūtītāja Līguma Nr. VM NVD 2013/35 ERAF-3-3, Izpildītāja Līguma Nr.LTT-14-000242) (turpmāk – Līgums), kā arī ievērojot 2014.gada 9.jūnija Vispārīgās vienošanās „Par integrācijas papildinājumu veikšanu vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas izstrādē”, Nr. VM NVD 2013/35 ERAF-3 (turpmāk – Vienošanās) noteikumus, sastādīja šo aktu (turpmāk – Akts) par sekojošo:

1. Izpildītājs atbilstoši Līgumā un tā pielikumā noteiktajai kārtībai ir veicis integrācijas darbus: „Nosūtījumu un rezultātu ekrānformu izmaiņas” (turpmāk tekstā – Darbi):

Tabula Nr.1.: Līguma nodevumi:

NODEVUMS	NODEVUMA VERTĪBA EUR BEZ PVN
„Nosūtījumu un rezultātu ekrānformu izmaiņas”:	17073,60
1. Uzlabojumi nosūtījumu izveides un rediģēšanas ekrānformā.	
2. Uzlabojumi rezultātu izveides un rediģēšanas ekrānformā.	
3. Atbilstoši veiktajiem uzlabojumiem nosūtījumu un rezultātu izveides un rediģēšanas ekrānformās nepieciešams veikt arī uzlabojumus nosūtījumu un rezultātu attēlošanas ekrānformās attiecīgo dokumentu apskates režīmos.	
Kopā bez PVN, EUR:	17073,60
21% PVN, EUR:	3585,46
Kopā ar PVN, EUR:	20659,06

2. Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina visus Līgumā minētos Darbus, kas ir minēti šī Akta Tabulā Nr.1. „Līguma nodevumi”, Izpildītājs Pasūtītājam ir iesniedzis 2014.gada 19.decembrī ar pavadvēstuli Nr.7.2-4.1/13324 (Izpildītāja Nr.LTT00959).
3. Visi Darbi ir veikti atbilstoši Līguma prasībām un specifikācijām un saskaņotajos termiņos. Pasūtītājam nav pretenziju pret Izpildītāju par Līguma ietvaros veikto Darbu kvalitāti, un piegādes termiņiem, Pasūtītājs pieņem Darbus.
4. Šis Akts kalpo par pamatu rēķina izrakstīšanai un maksājuma veikšanai, kas, saskaņā ar Līguma 2.2. punktu, sastāda **EUR 17073.60** (septiņpadsmit tūkstoši septiņdesmit trīs eiro un 60 centi), kas pie norēķiniem papildināma ar 21% PVN **EUR 3585.46**

(trīs tūkstoši pieci simti astoņdesmit pieci *euro* un 46 centi) apmērā, tādējādi kopā apmaksai **EUR 20659.06** (divdesmit tūkstoši seši simti piecdesmit deviņi *euro* un 6 centi).

5. Šis akts ir sastādīts uz 2 (divām) lappusēm 2 (divos) identiskos eksemplāros, pa vienam eksemplāram Pasūtītājam un Izpildītājam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
6. Pušu paraksti:

PASŪTĪTĀJS
Nacionālais veselības dienests,

Reģistrācijas Nr. 90009649337,
Adrese: Cēsu iela 31 k-3,
Rīga, LV-1012,
E-pasts: nvd@vmnvd.gov.lv
Nodokļu maksātāja kods:
LV90009649337
Valsts kase:
bankas kods: TRELLV 22
konta Nr.:
LV04TREL2290674024000,

Direktors
Māris Taube

IZPILDĪTĀJS
SIA „Lattelecom Technology”

Reģistrācijas Nr. 40003016728,
Adrese: Pērses iela 8,
Rīga, LV-1011,
E-pasts: technology@lattelecom.lv
Nodokļu maksātāja kods:
LV40003016728
Banka A/s SEB banka
bankas kods: UNLALV2X
konta Nr.:
LV25UNLA0050017335562.

Valdes loceklis
Jānis Kirilka

Valdes loceklis
Aleksejs Beloglazovs

2014.gada 22. decembrī

2014.gada 19. decembrī

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās sadarbības
departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
vecākais eksperts

Roberts Linejs

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
direktors

Mārtiņš Smilga

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
vadītāja

Astra Cīrule

PASŪTĪTĀJS:

Veselības ekonomikas centrs

Reģ.Nr.90001829688

Duntes iela 12/22, Rīga, LV-1005, Latvija

IBAN LVL: LV53TREL2290580021000

Valsts kase

Kods: TREL22

IZPILDĪTĀJS:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

„ABC software”

Reģ.Nr. 40003627089

Turaidas iela 10, Rīgā, LV-1039, Latvija

IBAN LVL: LV62RIKO0002013009143

AS DnB NORD Banka

Kods: RIKOLV2X

PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS

AKTS Nr.01

Rīgā,

2011.gada 19.augustā

11. februāra
labotam
Hicet
Nacionālais veselības dienests
e-Veselības projekta vadītāja
Margrēta Baltgalve

2010/3/ERAF

Akts ir sastādīts saskaņā ar 2011.gada 46.aprīļa Vispārīgo vienošanos Nr. 44/02/2011 par projektu „Integrācijas platformas informācijas sistēmas izstrāde ERAF projektā „Elektroniskās veselības kartes un integrācijas platformas informācijas sistēmas izveide, 1.posms” (ID.Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/019)” un 2011.gada 8.aprīļa Līgumu Nr. VEC2010/3/ERAF-1 par Pakalpojuma sastāvdaļu izstrādi – pirmo posmu „Integrācijas platformas prasību specifikācijas izstrāde” starp Veselības ekonomikas centru (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) un SIA „ABC software” (turpmāk tekstā – Izpildītājs), Izpildītājs ir kvalitatīvi sniedzis līgumā noteikto pakalpojumu un izpildījis darbus šādā apjomā:

1.tabula

ANALĪZES POSMA NODEVUMI

NODEVUMS	NODEVUMA VĒRTĪBA Ls BEZ 22% PVN	NODEVUMA VĒRTĪBA Ls AR 22% PVN
Projekta pārvaldība		
Projekta pārvaldības plāns	1200,00	1464,00
Projekta kopējie dokumenti un vadlīnijas		
Tehniskās arhitektūras apraksts	38000,00	46360,00
Lietotāju interfeisa standarts	3000,00	3660,00
Terminoloģijas vārdnīca (Glossary)	1500,00	1830,00
VISS E-pakalpojumu reģistrs		
Programmatūras prasību specifikācija (PPS)	10000,00	12200,00

Pakalpojumu vērtība par minēto periodu sastāda LVL 65 514.00 (sešdesmit pieci tūkstoši pieci simti četrpadsmit lati un 00 santīmi), tajā skaitā 22% PVN LVL 11 814.00 (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti četrpadsmit lati un 00 santīmi).

Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka minēto pakalpojumu izpilde ir veikta saskaņā ar Līguma nosacījumiem, un Pasūtītājam nav pretenziju par to apjomu un kvalitāti. Puses vienojās, ka Pasūtītājs var iesniegt savus un konsultantu komentārus par nodevumiem saskaņā ar līgumā un pārvaldības plānā paredzēto procedūru līdz 2011.gada 15.septembrim un savukārt Izpildītājs no savas puses veiks komentāru izvērtēšanu un saskaņošanu ar Pasūtītāju līdz 2011.gada 30.septembrim.

PASŪTĪTĀJS:

Atbildīgais no Pasūtītāja puses

M.Taube

E-veselības nodaļas
Ķirurģijas speciāliste
Margrēta Baltgalve

IZPILDĪTĀJS:

Atbildīgais no Izpildītāja puses

A.Rožkalns

VEC E-Veselības nodaļas
vadītāja

1 Ārija Bērziņa

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
abc
SOFTWARE

LATVIJAS REPUBLIKA

PASŪTĪTĀJS:

IZPILDĪTĀJS:

Veselības ekonomikas centrs

Reģ.Nr.90001829688
Duntes iela 12/22, Rīga, LV-1005, Latvija
IBAN LVL: LV53TREL2290580021000
Valsts kase
Kods: TRELLV22

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

„ABC software”

Reģ.Nr. 40003627089
Turaidas iela 10, Rīgā, LV-1039, Latvija
IBAN LVL: LV62RIKO0002013009143
AS DnB NORD Banka
Kods: RIKOLV2X

PIEŅĒMŠANAS – NODOŠANAS

AKTS Nr.02

Nacionālais veselības dienests
e-Veselības projekta vadītāja
Mārgreta Baltgalve

Rīgā,

2011.gada 23.augustā.

11. februāra
Akts ir sastādīts saskaņā ar 2011.gada 16.aprīļa Vispārīgo vienotības Nr. 44/02/2011 par projektu „Integrācijas platformas informācijas sistēmas izstrāde ERAF projektā „Elektroniskās veselības kartes un integrācijas platformas informācijas sistēmas izveide, 1.posms” (ID.Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/019)” un 2011.gada 8.aprīļa Līgumu Nr. VEC2010/3/ERAF-1 par Pakalpojuma sastāvdaļu izstrādi – pirmo posmu „Integrācijas platformas prasību specifikācijas izstrāde” starp Veselības ekonomikas centru (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) un SIA „ABC software” (turpmāk tekstā – Izpildītājs), Izpildītājs ir kvalitatīvi sniedzis līgumā noteikto pakalpojumu un izpildījis darbus šādā apjomā:

1.tabula

ANALĪZES POSMA NODEVUMI

NODEVUMS	NODEVUMA VĒRTĪBA Ls BEZ 22% PVN	NODEVUMA VĒRTĪBA Ls AR 22% PVN
E-veselības Integrācijas platformas palīga servisi (Integrācija ar ārējiem reģistriem un to servisi, Klasifikatoru katalogs, Apziņošanas serviss)		
Integrācija ar ārējiem reģistriem un tas servisi (PPS)	3500,00	4270,00
Integrācija ar ārējiem reģistriem un to servisi Testēšanas plāns	800,00	976,00
Klasifikatoru katalogs (PPS)	11000,00	13420,00
Klasifikatoru kataloga Testēšanas plāns	1400,00	1708,00
Apziņošanas serviss (PPS)	4500,00	5490,00
Apziņošanas servisa Testēšanas plāns	900,00	1098,00

Pakalpojumu vērtība par minēto periodu sastāda **LVL 26 962.00** (divdesmit seši tūkstoši deviņi simti sešdesmit divi lati un 00 santīmi), tajā skaitā 22% PVN **LVL 4 862.00** (četri tūkstoši astoņi simti sešdesmit divi lati un 00 santīmi).

Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka minēto pakalpojumu izpilde ir veikta saskaņā ar Līguma nosacījumiem, un Pasūtītājam nav pretenziju par to apjomu un kvalitāti. Puses vienojās, ka Pasūtītājs var iesniegt savus un konsultantu komentārus par nodevumiem saskaņā ar līgumā un pārvaldības plānā paredzēto procedūru līdz 2011.gada 15.septembrim un savukārt Izpildītājs no savas puses veiks komentāru izvērtēšanu un saskaņošanu ar Pasūtītāju līdz 2011.gada 30.septembrim.

PASŪTĪTĀJS:

Atbildīgais no Pasūtītāja puses

M.Taube

IZPILDĪTĀJS:

Atbildīgais no Izpildītāja puses

A.Rožkalns

VEC E-veselības nodaļas
vecākā speciāliste
Mārgreta Baltgalve

VEC E-veselības nodaļas
vadītāja
Ārija Bērziņa

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
abc
SOFTWARE
LATVIJAS REPUBLIKA
65.

Veselības ekonomikas centrs

Reģ.Nr.90001829688
Dunties iela 12/22, Rīga, LV-1005, Latvija
IBAN LVL: LV53TREL2290580021000
Valsts kase
Kods: TRELLV22

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

„ABC software”
Reģ.Nr. 40003627089
Turaidas iela 10, Rīgā, LV-1039, Latvija
IBAN LVL: LV62RIKO0002013009143
AS DnB NORD Banka
Kods: RIKOLV2X

PIEŅĒMŠANAS – NODOŠANAS

AKTS Nr.03

Rīgā,

11. februārī 2011. gada 30. augustā.
labotam tīcēt M. Baltgalve
2010/3/ERAF

Akts ir sastādīts saskaņā ar 2011.gada 15. aprīļa Vispārīgo vienošanos Nr. 41/02/2011 par projektu „Integrācijas platformas informācijas sistēmas izstrāde ERAF projektā „Elektroniskās veselības kartes un integrācijas platformas informācijas sistēmas izveide, 1.posms” (ID.Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/019)” un 2011.gada 8.aprīļa Līgumu Nr. VEC2010/3/ERAF-1 par Pakalpojuma sastāvdaļu izstrādi – pirmo posmu „Integrācijas platformas prasību specifikācijas izstrāde” starp Veselības ekonomikas centru (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) un SIA „ABC software” (turpmāk tekstā – Izpildītājs), Izpildītājs ir kvalitatīvi sniedzis līgumā noteikto pakalpojumu un izpildījis darbus šādā apjomā:

1.tabula

ANALĪZES POSMA NODEVUMI

NODEVUMS	NODEVUMA VĒRTĪBA Ls BEZ 22% PVN	NODEVUMA VĒRTĪBA Ls AR 22% PVN
E-veselības Integrācijas platformas infrastruktūra (auditācija sistēmas žurnāli, OSB)		
VISS E-pakalpojumu reģistrs		
Testēšanas plāns	1200.00	1464.00
VISS Datu izplatīšanas tīkls		
Programmatūras prasību specifikācija (PPS)	8000.00	9760.00
Testēšanas plāns	1200.00	1464.00

Pakalpojumu vērtība par minēto periodu sastāda LVL 12 688.00 (divpadsmit tūkstoši seši simti astoņdesmit astoņi lati un 00 santīmi), tajā skaitā 22% PVN LVL 2 288.00 (divi tūkstoši divi simti astoņdesmit astoņi lati un 00 santīmi).

Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka minēto pakalpojumu izpilde ir veikta saskaņā ar Līguma nosacījumiem, un Pasūtītājam nav pretenziju par to apjomu un kvalitāti. Puses vienojās, ka Pasūtītājs var iesniegt savus un konsultantu komentārus par nodevumiem saskaņā ar līgumā un pārvaldības plānā paredzēto procedūru līdz 2011.gada 15.septembrim un savukārt Izpildītājs no savas puses veiks komentāru izvērtēšanu un saskaņošanu ar Pasūtītāju līdz 2011.gada 30.septembrim.

PASŪTĪTĀJS:

IZPILDĪTĀJS:



Atbildīgais no Pasūtītāja puses

M.Taube


VEC E-veselības nodaļas
speciāliste
Mārgreta Baltgalve

VEC E-Veselības nodaļas
vadītāja
Ārija Bērziņa

1

Atbildīgais no Izpildītāja puses

A.Rozkāns



66

*labotam bičēt
Arī M. Baltgalve*

Nodošanas - pieņemšanas akts Nr.1

VEC 2010/2/ERAF-1

Akts sastādīts pamatojoties uz vispārīgo vienošanos Nr. 2010/2/ERAF un līguma Nr. ~~PRJ-08/04/2011-VEC~~ starp „Veselības ekonomikas centrs” (reģ. Nr. 90001829688), turpmāk tekstā – Pasūtītājs, kuru pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 29. septembra noteikumiem Nr. 1119 „Veselības ekonomikas centra nolikums” pārstāv tā direktors Māris Taube un akciju sabiedrību „Datorzinību centrs” (Reģ. Nr.: 40003308066) turpmāk tekstā Izpildītājs, kuru pamatojoties uz statūtu pamata pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Andris Ķikāns, abas puses kopā un katra puse atsevišķi turpmāk tekstā Puses.

Izpildītājs nodod un Pasūtītājs pieņem izpildītos darbus saskaņā ar 2011. gada 08. aprīļa Līgumu Nr. ~~PRJ-08/04/2011-VEC. 2010/2/ERAF-1~~

*labotam bičēt
Arī M. Baltgalve*

Nr.	Izmaksu pozīcija un attiecīgs nodevums	Skaits (c/d, mēn. vai gab.)	Summa (LVL bez PVN)
1.	Tehniskās arhitektūras apraksts (projekta posma laika plāna pozīcija Nr. 4)	1. gab	60000.00
2.	Procesu arhitektūras pamatnostādņu prezentācija (projekta posma laika plāna pozīcija Nr. 2.)	1. gab	400.00
Kopā, LVL bez PVN			60400.00
PVN 22%			13288.00
Kopā, LVL ar PVN			73688.00

Šis nodošanas - pieņemšanas akts ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, un ir Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpējo norēķinu pamatojuma dokuments. Šis akts tiek parakstīts 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.

Pasūtītājs

[Signature] /Māris Taube/

Rīgā, 2011.g. 17. oktobrī.

Izpildītājs

[Signature] /Andris Ķikāns/

Rīgā, 2011.g. 17. oktobrī

[Signature]
VEC E-veselības nodaļas
vecākā speciāliste
Margreta Baltgalve

VEC E-Veselības nodaļas
vadītāja
Ārija Bērziņa

*labotam b'cef
arī / M. Baltgalve /*

Nodošanas - pieņemšanas akts Nr.2

VEC 2010/2/ERAF-1

↑ Akts sastādīts pamatojoties uz vispārīgo vienošanos Nr. 2010/2/ERAF un līguma Nr. PRJ-08/04/2011-VEC starp „Nacionālais veselības dienests” (reģ. Nr. 90009649337), turpmāk tekstā – Pasūtītājs, kuru, pamatojoties uz 07.09.2011. Ministru kabineta rīkojuma Nr.436 " Par Veselības norēķinu centra un Veselības ekonomikas centra reorganizāciju" 2.pk. un 31.10.2011. Veselības Ministrijas rīkojuma Nr.06-04.1/288 1.pk. pārstāv tā direktora p.i. Māris Taube un akciju sabiedrību „Datorzinību centrs” (Reģ. Nr.: 40003308066) turpmāk tekstā Izpildītājs, kuru pamatojoties uz statūtu pamata pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Andris Ķikāns, abas puses kopā un katra puse atsevišķi turpmāk tekstā Puses.

Izpildītājs nodod un Pasūtītājs pieņem izpildītos darbus saskaņā ar 2011. gada 08. aprīļa Līgumu Nr. PRJ-08/04/2011-VEC.

*VEC 2010/2/ERAF-1 labotam b'cef
arī M. Baltgalve*

Nr.	Izmaksu pozīcija un attiecīgs nodevums	Skaits (c/d, mēn. vai gab.)	Summa (LVL bez PVN)
1.	Testēšanas plāns 1. Kārtai (projekta posma laika plāna pozīcija Nr. 23)	1. gab	7090.46
2.	Terminoloģijas vārdnīca (Glossary) (projekta posma laika plāna pozīcija Nr. 25)	1. gab	1852.28
3.	Infrastruktūras prasību dokuments (projekta posma laika plāna pozīcija Nr. 24)	1. gab	2133.00
4.	Saskarņu darba simulācijas datu kopas 1. kārtas saskarnēm (projekta posma laika plāna pozīcija Nr. 22)	1. gab	1687.08
5.	Projekta pārvaldības plāns	1. gab	-
Kopā, LVL bez PVN			12762.82
PVN 22%			2807.82
Kopā, LVL ar PVN			15570.64

Šis nodošanas - pieņemšanas akts ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, un ir Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpējo norēķinu pamatojuma dokuments. Šis akts tiek parakstīts 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.

Pasūtītājs

/Māris Taube/

Rīgā, 2011.g. *07.* *novembris*

Izpildītājs

/Andris Ķikāns/

Rīgā, 2011.g. *07.* *novembris*

*VEC E-veselības nodaļas
vecākā speciāliste
Margrēta Baltgalve*

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un standartu departamenta
E-veselības nodaļas vadītāja
Ārija Bērziņa

*labotam tīcīt
M. Baltgalve*

Nodošanas - pieņemšanas akts Nr.3

VEC 2010/2/ERAF - 1

Akts sastādīts pamatojoties uz vispārīgo vienošanos Nr. 2010/2/ERAF un līguma Nr. PRJ-08/04/2011-VEC starp „Nacionālais veselības dienests” (reģ. Nr. 90009649337), turpmāk tekstā – Pasūtītājs, kuru, pamatojoties uz 07.09.2011. Ministru kabineta rīkojuma Nr.436 " Par Veselības norēķinu centra un Veselības ekonomikas centra reorganizāciju" 2.pk. un 31.10.2011. Veselības Ministrijas rīkojuma Nr.06-04.1/288 1.pk. pārstāv tā direktora p.i. Māris Taube un akciju sabiedrību „Datorzinību centrs” (Reģ. Nr.: 40003308066) turpmāk tekstā Izpildītājs, kuru pamatojoties uz statūtu pamata pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Andris Ķikāns, abas puses kopā un katra puse atsevišķi turpmāk tekstā Puses.

Izpildītājs nodod un Pasūtītājs pieņem izpildītos darbus saskaņā ar 2011. gada 08. aprīļa Līgumu Nr. PRJ-08/04/2011-VEC.

*labotam tīcīt
M. Baltgalve*

Nr.	Izmaksu pozīcija un attiecīgs nodevums	Skaitis (c/d, mēn. vai gab.)	Summa (LVL bez PVN)
1.	EVK IS 1. Kārtas prasību specifikācija (ieskaitot saskarņu prasības) (laika plāna pozīcija 12.)	1. gab	31056.45
2.	EVK IS 1. Kārtas saskarņu specifikācija (laika plāna pozīcija 15.)	1. gab	8341.00
Kopā, LVL bez PVN			39397.45
PVN 22%			8667.44
Kopā, LVL ar PVN			48064.89

Šis nodošanas - pieņemšanas akts ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, un ir Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpējo norēķinu pamatojuma dokuments. Šis akts tiek parakstīts 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.

Pasūtītājs

[Signature]
/Māris Taube/

Rīgā, 2011.g. “24.” 11. 2011

Izpildītājs

[Signature]
/Andris Ķikāns/

Rīgā, 2011.g. “04.” novembrī

3DP/3.2.2.1.1/09/DIA/1/UMEP/1013

“Elektroniskā veselības kartes un integrācija platformas IS izveide, 1.pasums”

[Signature]
VEC E-veselības nodaļas
vecākā speciāliste
Margrēta Baltgalve

VEC E-veselības nodaļas
vadītāja
Ārija Bērziņa

[Signature]

PASŪTĪTĀJS:

IZPILDĪTĀJS:

PASŪTĪTĀJA
eksemplārs

Nacionālais veselības dienests

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

„ABC software”

Reģ.Nr.90009649337

Reģ.Nr. 40003627089

Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012, Latvija

Turaidas iela 10, Rīgā, LV-1039, Latvija

Konts: LV72TREL2290674022000

Konts: LV62RIKO0002013009143

Valsts kase

AS DnB Banka

Kods: TREL22

Kods: RIKOLV2X

PIEŅĒMŠANAS – NODOŠANAS
AKTS Nr.04

Rīgā,

2011.gada 29.novembrī

Akts ir sastādīts saskaņā ar 2011.gada 11.februāra Vispārīgo vienošanos Nr. VEC 2010/3/ERAF par projektu „Integrācijas platformas informācijas sistēmas izstrāde ERAF projektā „Elektroniskās veselības kartes un integrācijas platformas informācijas sistēmas izveide, 1.posms” (ID.Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/ IPIA/IUMEPLS/019)” un 2011.gada 8.aprīļa Līgumu Nr. VEC 2010/3/ERAF-1 par Pakalpojuma sastāvdaļu izstrādi – pirmo posmu „Integrācijas platformas prasību specifikācijas izstrāde”, Izpildītājs ir kvalitatīvi sniedzis līgumā noteikto pakalpojumu un izpildījis darbus šādā apjomā:

1.tabula

ANALĪZES POSMA NODEVUMI

NODEVUMS	NODEVUMA VĒRTĪBA LS BEZ 22% PVN	NODEVUMA VĒRTĪBA LS AR 22% PVN
Tehniskie standarti un vadlīnijas		
Standarti un vadlīnijas 1.versija	24 300.00	29 646.00

Pakalpojumu vērtība par minēto periodu sastāda **LVL 29 646.00** (divdesmit deviņi tūkstoši seši simti četrdesmit seši lati un 00 santīmi), tajā skaitā 22% PVN **LVL 5 346.00** (pieci tūkstoši trīs simti četrdesmit seši lati un 00 santīmi).

Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka minēto pakalpojumu izpilde ir veikta saskaņā ar Līguma nosacījumiem, un Pasūtītājam nav pretenziju par to apjomu un kvalitāti.

PASŪTĪTĀJS:

IZPILDĪTĀJS:

Direktora p.i.

M.Taube

Valdes priekšsēdētājs

A.Rožkalns



VEC E-veselības nodaļas
vecākā speciāliste
Margrēta Baltgalve

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un standartu departamenta
E-veselības nodaļas vadītāja
Arija Bērziņa

Nodošanas - pieņemšanas akts Nr.4

Akts sastādīts pamatojoties uz 11.02.2011. vispārīgo vienošanos Nr. 2010/2/ERAF un 08.04.2011. līgumu Nr. ~~PRJ-08/04/2011-VEC2010/2/ERAF-1~~ *Labotam Acēt Rīga M. Baltgalve*
Nacionālais veselības dienests" (reģ. Nr. 90009649337), turpmāk tekstā – Pasūtītājs, kuru, pamatojoties uz 07.09.2011. Ministru kabineta rīkojuma Nr.436 "Par Veselības norēķinu centra un Veselības ekonomikas centra reorganizāciju" 2.pk. un 31.10.2011. Veselības Ministrijas rīkojuma Nr.06-04.1/288 1.pk. pārstāv direktora p.i. Māris Taube, pieņem

un akciju sabiedrību „Datorzinību centrs” (Reģ. Nr.: 40003308066) turpmāk tekstā Izpildītājs, kuru pamatojoties uz statūtu pamata pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Andris Ķikāns, abas puses kopā un katra puse atsevišķi turpmāk tekstā Puses, nodod izpildītos darbus saskaņā ar Līgumu Nr. ~~PRJ-08/04/2011-VEC2010/2/ERAF-1~~ *Labotam Acēt Rīga M. Baltgalve*

Nr.	Izmaksu pozīcija un attiecīgs nodevums	Skaits (c/d, mēn. vai gab.)	Summa (LVL bez PVN)
1.	Programmatūras Projektējuma apraksts (ieskaitot datu līmeņa projektējumu, biznesa loģikas un lietotāja saskarnes projektējumu)	1 gab.	22845.37
2.	Prasību trasējamības tabula	1 gab.	1600.00
3.	Testu specifikācijas	1 gab.	9600.00
4.	Testu trasējamības tabula	1 gab.	1600.00
5.	Kodēšanas standarts	1 gab.	2800.00
6.	Lietotāju saskarnes standarts	1 gab.	2800.00
Kopā, LVL bez PVN			41245.37
PVN 22%			9073.98
Kopā, LVL ar PVN			50319.35

Šis nodošanas - pieņemšanas akts ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, un ir Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpējo norēķinu pamatojuma dokuments. Šis akts tiek parakstīts 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.



Pasūtītājs

Māris Taube/

Rīga, 2011.g.

16. decembris

Nacionālais veselības dienests
E-veselības projekta vadītāja
Margareta Baltgalve

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un standartu departamenta
E-veselības nodaļas vadītāja
Ārija Bērziņa

Izpildītājs

/Andris Ķikāns/

Rīgā, 2011.g. 05. decembris

3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/019
"Elektroniskās veselības kartes un
integrācijas platformas informācijas
sistēmas izveide, 1.posms"

SAŅEMTS

Nacionālais veselības dienests

20. gada 19. 12. 2011.
Nr. 71

Nodošanas - pieņemšanas akts Nr.5

Akts sastādīts pamatojoties uz 11.02.2011. vispārīgo vienošanos Nr. 2010/2/ERAF un 08.04.2011. līgumu Nr. ~~PRJ-08/04/2011-VEC2010/2/ERAF-1~~ *labotam šeit sign. M. Baltgalve*

Nacionālais veselības dienests" (reģ. Nr. 90009649337), turpmāk tekstā – Pasūtītājs, kuru, pamatojoties uz 07.09.2011. Ministru kabineta rīkojuma Nr.436 "Par Veselības norēķinu centra un Veselības ekonomikas centra reorganizāciju" 2.pk. un 31.10.2011. Veselības Ministrijas rīkojuma Nr.06-04.1/288 1.pk. pārstāv direktora p.i. Māris Taube, pieņem

un akciju sabiedrību „Datorzinību centrs” (Reģ. Nr.: 40003308066) turpmāk tekstā Izpildītājs, kuru pamatojoties uz statūtu pamata pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Andris Ķikāns, abas puses kopā un katra puse atsevišķi turpmāk tekstā Puses, nodod izpildītos darbus saskaņā ar Līgumu Nr. ~~PRJ-08/04/2011-VEC2010/2/ERAF-1~~ *labotam šeit sign. M. Baltgalve*

Nr.	Izmaksu pozīcija un attiecīgs nodevums	Skaits (c/d, mēn. vai gab.)	Summa (LVL bez PVN)
1.	Procesu arhitektūra (laika plāna pozīcija 3.)	1. gab	100000.00
Kopā, LVL bez PVN			100000.00
PVN 22%			22000.00
Kopā, LVL ar PVN			122000.00

Šis nodošanas - pieņemšanas akts ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, un ir Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpējo norēķinu pamatojuma dokuments. Šis akts tiek parakstīts 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.

Pasūtītājs

[Signature] /Māris Taube/

Rīgā, 2011.g. "15." decembris

Izpildītājs

[Signature] /Andris Ķikāns/

Rīgā, 2011.g. "15." decembris

3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/019

"Elektroniskās veselības kartes un integrācijas platformas informācijas sistēmas izveide, 1.posms"

[Signature]
Nacionālais veselības dienests
E-veselības projekta vadītāja
Margreta Baltgalve

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un standartu departamenta
E-veselības nodaļas vadītāja
Ārija Bērziņa

PASŪTĪTĀJS:

IZPILDĪTĀJS:

PASŪTĪTĀJA
eksemplārs

Nacionālais veselības dienests

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

„ABC software”

Reģ.Nr.90009649337

Reģ.Nr. 40003627089

Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012, Latvija

Turaidas iela 10, Rīgā, LV-1039, Latvija

Konts: LV72TREL2290674022000

Konts: LV62RIKO0002013009143

Valsts kase

AS DnB Banka

Kods: TREL22

Kods: RIKOLV2X

PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS
AKTS Nr.08

Rīgā,

2012.gada 22.jūnijā

Akts ir sastādīts saskaņā ar 2011.gada 11.februāra Vispārīgo vienošanos Nr. VEC 2010/3/ERAF par projektu „Integrācijas platformas informācijas sistēmas izstrāde ERAF projektā „Elektroniskās veselības kartes un integrācijas platformas informācijas sistēmas izveide, 1.posms” (ID.Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/ IPIA/IUMEPLS/019)”, 2011.gada 8.aprīļa Līgumu Nr. VEC 2010/3/ERAF-1 par Pakalpojuma sastāvdaļu izstrādi – pirmo posmu „Integrācijas platformas prasību specifikācijas izstrāde” un 2011.gada 30.augusta Vienošanās Nr.1 par grozījumiem līgumā Nr.VEC2010/3/ERAF-1 par Pakalpojuma sastāvdaļas izstrādi starp Nacionālo veselības dienestu (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) un SIA „ABC software” (turpmāk tekstā – Izpildītājs), Izpildītājs ir kvalitatīvi sniedzis līgumā noteikto pakalpojumu un izpildījis darbus šādā apjomā:

1.tabula

ANALĪZES POSMA NODEVUMI

NODEVUMS	NODEVUMA VĒRTĪBA Ls BEZ 22% PVN	NODEVUMA VĒRTĪBA Ls AR 22% PVN
<u>E-veselības integrācijas platformas infrastruktūra (audītācijas sistēmas žurnāli, OSB)</u>		
Programmatūras prasību specifikācija (PPS)	11 000.00	13 420.00
Testēšanas plāns	1 500.00	1 830.00
<u>VISS IVIS portāls</u>		
Programmatūras prasību specifikācija (PPS)	3 000.00	3 660.00
Testēšanas plāns	800.00	976.00
Kopā:	16 300.00	19 886.00

Darbu vērtība sastāda **LVL 19 886.00** (deviņpadsmit tūkstoši astoņi simti astoņdesmit seši lati un 00 santīmi), kas sastāv no pamatsummas **LVL 16 300.00** (sešpadsmit tūkstoši trīs simti lati un 00 santīmi) un 22% PVN **LVL 3 586.00** (trīs tūkstoši pieci simti astoņdesmit seši lati un 00 santīmi).

Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka minēto darbu izpilde ir veikta saskaņā ar Vispārīgās vienošanās, Līguma un tā Vienošanās Nr.1 nosacījumiem, un Pasūtītājam nav pretenziju par to apjomu un kvalitāti.

PASŪTĪTĀJS:

IZPILDĪTĀJS:

Direktora p.i.

A.Doveiks

Valdes priekšsēdētājs

A.Rozkalns

NACIONĀLĀ VESELĪBAS DIENESTS
e-Veselības un starptautiskās sadarbības
departamenta
e-Veselības un standartu nodaļas vadītāja
Ārija Bērziņa

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
Direktors
Mārtiņš Galitis

1

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
abc
SOFTWARE
LATVIJAS REPUBLIKA

Nodošanas - pieņemšanas akts Nr.12

Akts sastādīts pamatojoties uz 11.02.2011.vispārīgo vienošanos Nr. 2010/2/ERAF un 08.04.2011. līgumu Nr. VEC 2010/2/ERAF-1.


Nacionālais veselības dienests" (reģ. Nr. 90009649337), turpmāk tekstā – Pasūtītājs, kuru pārstāv tā direktora p.i. Andrejs Doveiks, pieņem

un akciju sabiedrību „Datorzinību centrs” (Reģ. Nr.: 40003308066) turpmāk tekstā Izpildītājs, kuru pamatojoties uz statūtu pamata pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Andris Ķikāns, abas puses kopā un katra puse atsevišķi turpmāk tekstā Puses, nodod izpildītos darbus saskaņā ar Līgumu Nr. VEC 2010/2/ERAF-1.

Nr.	Izmaksu pozīcija un attiecīgs nodevums	Skaits (c/d, mēn. vai gab.)	Summa (LVL bez PVN)
1.	Dokuments „Veselības aprūpes procesu pilnveidojumi un nākotnes procesu apraksts” (darba uzdevuma nodevumu pārskaitījuma pozīcijas Nr: 6)	1 gb.	21593.39
2.	Nākotnes ar EVK IS ieviešanu saistīto veselības iestāžu procesu ieviešanas plāns (darba uzdevuma nodevumu pārskaitījuma pozīcijas Nr: 7)	1 gb.	3200.00
3.	E-veselības XML datu shēmu bibliotēka (1. Kārta) (darba uzdevuma nodevumu pārskaitījuma pozīcijas Nr: 9)	1 gb.	9600.00
Kopā, LVL bez PVN			34393.39
PVN 22%			7566.55
Kopā, LVL ar PVN			41959.94

Šis nodošanas - pieņemšanas akts ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, un ir Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpējo norēķinu pamatojuma dokuments. Šis akts tiek parakstīts 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.

Pasūtītājs


Andrejs Doveiks/

Izpildītājs


Andris Ķikāns/


Rīgā, 2012.g. "19." jūnijā

NACIONĀLĀ VESELĪBAS DIENESTĀ
e-Veselības un starptautiskās sadarbības
departamenta
e-Veselības un standartu nodaļas vadītāja
Ārija Bērziņa

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
Direktors

Mārtiņš Galitis

A/s „Datorzinību Centrs”, Lāčplēša 41, Rīga LV-1011. Tālr. 67338366, fakss 67332146, e-pasts: dzc@dzc.lv

PASŪTĪTĀJS:

IZPILDĪTĀJS:

Nacionālais veselības dienests

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

„ABC software”

Reģ.Nr.90009649337

Reģ.Nr. 40003627089

Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012, Latvija

Turaidas iela 10, Rīgā, LV-1039, Latvija

Konts: LV72TREL2290674022000

Konts: LV62RIKO0002013009143

Valsts kase

AS DnB Banka

Kods: TREL22

Kods: RIKOLV2X

PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS

AKTS Nr.09

Rīgā,

2012.gada 22.jūnijā

Akts ir sastādīts saskaņā ar 2011.gada 11.februāra Vispārīgo vienošanos Nr. VEC 2010/3/ERAF par projektu „Integrācijas platformas informācijas sistēmas izstrāde ERAF projektā „Elektroniskās veselības kartes un integrācijas platformas informācijas sistēmas izveide, 1.posms” (ID.Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/ IPIA/IUMEPLS/019) un 2011.gada 14.novembra Līgumu Nr. VEC 2010/3/ERAF-2 par Pakalpojuma sastāvdaļu izstrādi – „Integrācijas platformas projektēšana, programmatūras izstrāde, integrētā testēšana, ieviešana, administratoru dokumentācijas izstrāde un apmācība” starp Nacionālo veselības dienestu (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) un SIA „ABC software” (turpmāk tekstā – Izpildītājs), Izpildītājs ir kvalitatīvi sniedzis līgumā noteikto pakalpojumu un izpildījis darbus šādā apjomā:

1.tabula

DARBU VĒRTĪBA


Nr.	Nodevumi	Vērtība Ls bez PVN	Ls 22% PVN	Ls ar PVN
PROJEKTESANA				
	E-veselības Integrācijas platformas palīga servisi			
	(Integrācija ar ārējiem reģistriem un to servisi, Klasifikatoru katalogs, Apziņošanas serviss)			
	Integrācija ar ārējiem reģistriem un to servisi			
1	PPA	3440.00	756.80	4196.80
2	Interfeisu izmantošanas rokasgrāmata	688.00	151.36	839.36
3	Testu specifikācija	458.00	100.76	558.76
	Klasifikatoru katalogs			
4	PPA	8210.78	1806.37	10017.15
5	Interfeisu izmantošanas rokasgrāmata	1641.00	361.02	2002.02
6	Testu specifikācija	1094.00	240.68	1334.68
	Apziņošanas serviss			0.00
7	PPA	975.00	214.50	1189.50
8	Interfeisu izmantošanas rokasgrāmata	195.00	42.90	237.90
9	Testu specifikācija	130.00	28.60	158.60
	E-veselības Integrācijas platformas infrastruktūra			
	(E-veselības autorizācijas modulis, Auditācija un sistēmas žurnāls, Service bus risinājums)			
	E-veselības autorizācijas modulis			
10	Testu specifikācija	1000.00	220.00	1220.00
	Auditācija un sistēmas žurnāls			
11	PPA	9000.00	1980.00	10980.00
12	Interfeisu izmantošanas rokasgrāmata	2000.00	440.00	2440.00
13	Testu specifikācija	1000.00	220.00	1220.00

Nr.	Nodevumi	Vērtība Ls bez PVN	Ls 22% PVN	Ls ar PVN
	Service bus risinājums			
14	PPA	3500.00	770.00	4270.00
15	Interfeisu izmantošanas rokasgrāmata	1500.00	330.00	1830.00
16	Testu specifikācija	1000.00	220.00	1220.00
	VISS E-pakalpojumu reģistrs (Servisu un resursu katalogs)			
	Servisu katalogs			
17	PPA	5668.22	1247.01	6915.23
18	Testēšanas piemēri	1500.00	330.00	1830.00
	Resursu katalogs			
19	PPA	5000.00	1100.00	6100.00
20	Testēšanas piemēri	1500.00	330.00	1830.00
	VISS Datu izplatīšanas tīkls (DIT)			
21	Programmatūras projektējuma apraksts (PPA)	2000.00	440.00	2440.00
22	Testēšanas piemēri	1500.00	330.00	1830.00
	VISS IVIS portāls (Izstrādātāju portāls)			
23	Testēšanas piemēri	1000.00	220.00	1220.00
	E-pakalpojums „E-veselības lietotāju līgumu apstrāde”			
24	Programmatūras projektējuma apraksts (PPA)	4000.00	880.00	4880.00
25	Interfeisu izmantošanas rokasgrāmata	2000.00	440.00	2440.00
26	Testu specifikācija	1500.00	330.00	1830.00
Kopā:		61 500.00	13 530.00	75 030.00

Pakalpojumu vērtība sastāda **LVL 75 030.00** (septiņdesmit pieci tūkstoši trīsdesmit lati un 00 santīmi), kas sastāv no pamatsummas **LVL 61 500.00** (sešdesmit viens tūkstotis pieci simti lati un 00 santīmi) un 22% PVN **LVL 13 530.00** (trīspadsmit tūkstoši pieci simti trīsdesmit lati un 00 santīmi).

Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka minēto darbu izpilde ir veikta saskaņā ar Vispārīgās vienošanās un Līguma nosacījumiem, un Pasūtītājam nav pretenziju par to apjomu un kvalitāti.

PASŪTĪTĀJS:



Direktora p.i.

A. Doveiks

IZPILDĪTĀJS:



Valdes priekšsēdētājs

A. Rožkalns



NACIONĀLĀ VESELĪBAS DIENESTA
e-Veselības un starptautiskās
departamenta
e-Veselības un standartu nodaļas vadītāja
Ārija Bērziņa

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
Direktors
Martīns Čailiņš



Nodošanas - pieņemšanas akts Nr.11

Akts sastādīts pamatojoties uz 11.02.2011.vispārīgo vienošanos Nr. 2010/2/ERAF un 08.04.2011. līgumu Nr. VEC 2010/2/ERAF-1.


Nacionālais veselības dienests" (reģ. Nr. 90009649337), turpmāk tekstā – Pasūtītājs, kuru pārstāv tā direktora p.i. Andrejs Doveiks, pieņem

un akciju sabiedrību „Datorzinību centrs” (Reģ. Nr.: 40003308066) turpmāk tekstā Izpildītājs, kuru pamatojoties uz statūtu pamata pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Andris Ķikāns, abas puses kopā un katra puse atsevišķi turpmāk tekstā Puses, nodod izpildītos darbus saskaņā ar Līgumu Nr. VEC 2010/2/ERAF-1.


Nr.	Izmaksu pozīcija un attiecīgs nodevums	Skaits (gab.)	Summa (LVL bez PVN)
1.	Testēšanas gadījumu apraksti un testēšanas atskaite (darba uzdevuma nodevumu pārskaitījuma pozīcijas Nr: 40, 41, 42, 43)	1 gab.	7756.05
2.	Automātiskie testu skripti (darba uzdevuma nodevumu pārskaitījuma pozīcijas Nr: 44, 45, 46, 47)	1 gab.	15912.10
3.	Sistēmas izejas teksti, saskaņā ar VEC IS ekspluatācijas noteikumiem (darba uzdevuma nodevumu pārskaitījuma pozīcijas Nr: 48)	1 gab.	103175.85
4.	Sistēmas administratoru un lietotāju dokumentācija (darba uzdevuma nodevumu pārskaitījuma pozīcijas Nr: 49)	1 gab.	3200.00
5.	E-apmācību kursa detalizēta programma (darba uzdevuma nodevumu pārskaitījumā pozīcijas Nr: 54)	1 gb.	3600.00
6.	E-apmācību kursa grafiskais dizains (darba uzdevuma nodevumu pārskaitījuma pozīcijas Nr: 55)	1 gb.	3600.00
Kopā, LVL bez PVN			137244.00
PVN 22%			30193.68
Kopā, LVL ar PVN			167437.68

Šis nodošanas - pieņemšanas akts ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, un ir Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpējo norēķinu pamatojuma dokuments. Šis akts tiek parakstīts 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.

Pasūtītājs



/Andrejs Doveiks/

Izpildītājs


/Andris Ķikāns/
DATORZINĪBU CENTRS
AKCIJU SABIEDRĪBA

Rīgā, 2012. g. 27. jūnijā

NACIONĀLĀ VESELĪBAS
e-Veselības un starptautiskās sa-
departamenta
e-Veselības un standartu nodaļas
Ārija Bērziņa

A/s „Datorzinību Centrs”, Lāčplēša 41, Rīga LV-1011. Tālr. 67338366, fakss 67332146, e-pasts: dzc@dzc.lv
Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
Direktors

Martins Galinis

Nodošanas - pieņemšanas akts Nr.10

Akts sastādīts pamatojoties uz 11.02.2011.vispārīgo vienošanos Nr. 2010/2/ERAF un 08.04.2011. līgumu Nr. VEC 2010/2/ERAF-1.

Nacionālais veselības dienests" (reģ. Nr. 90009649337), turpmāk tekstā – Pasūtītājs, kuru pārstāv tā direktora p.i. Andrejs Doveiks, pieņem


un akciju sabiedrību „Datorzinību centrs” (Reģ. Nr.: 40003308066) turpmāk tekstā Izpildītājs, kuru pamatojoties uz statūtu pamata pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Andris Ķikāns, abas puses kopā un katra puse atsevišķi turpmāk tekstā Puses, nodod izpildītos darbus saskaņā ar Līgumu Nr. VEC 2010/2/ERAF-1.

Nr.	Izmaksu pozīcija un attiecīgs nodevums	Skaits (c/d, mēn. vai gab.)	Summa (LVL bez PVN)
1.	Mācību materiāls „EVK IS administrēšana” (darba uzdevuma nodevumu pārskaitījuma pozīcijas Nr: 58)	1 gab.	12000.00
2.	Apmācību vides instalācijas komplekts un uzstādīšanas rokasgrāmata (darba uzdevuma nodevumu pārskaitījuma pozīcijas Nr: 59)	1 gab.	1600.00
3.	Mācību materiāls „Microsoft SQL 2008 servera administrēšana un Microsoft Windows 2008 Data Center administrēšana” (darba uzdevuma nodevumu pārskaitījuma pozīcijas Nr: 57)	1 gb.	3200.00
Kopā, LVL bez PVN			16800.00
PVN 22%			3696.00
Kopā, LVL ar PVN			20496.00

Šis nodošanas - pieņemšanas akts ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, un ir Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpējo norēķinu pamatojuma dokuments. Šis akts tiek parakstīts 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.

Pasūtītājs

/Andrejs Doveiks/

Izpildītājs

/Andris Ķikāns/
LATVIJAS REPUBLIKA
DATORZINĪBU CENTRS
AKCIJU SABIEDRĪBA
Rīgā, 2012.g. 29. jūnijs

Rīgā, 2012.g. 29. jūnijs.

NACIONĀLĀ VESELĪBAS DIENESTĀ
e-Veselības un starptautiskās sadarbības
departamenta
e-Veselības un standartu nodaļas vadītāja
Ārija Bērziņa

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
Direktors
Mārtiņš Gailītis
„Datorzinību Centrs”, Lāčplēša 41, Rīga LV-1011. Tālr. 67338366, fakss 67332146, e-pasts: dzc@dzc.lv

PASŪTĪTĀJS:

IZPILDĪTĀJS:

Nacionālais veselības dienests

Reģ.Nr.90009649337
Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012, Latvija
Konts: LV72TREL2290674022000
Valsts kase
Kods: TREL22

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

„ABC software”

Reģ.Nr. 40003627089
Turaidas iela 10, Rīgā, LV-1039, Latvija
Konts: LV62RIKO0002013009143
AS DnB Banka
Kods: RIKOLV2X

PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS
AKTS Nr.10

Rīgā,

2012.gada 26.jūlijā

Akts ir sastādīts saskaņā ar 2011.gada 11.februāra Vispārīgo vienošanos Nr. VEC 2010/3/ERAF par projektu „Integrācijas platformas informācijas sistēmas izstrāde ERAF projektā „Elektroniskās veselības kartes un integrācijas platformas informācijas sistēmas izveide, 1.posms” (ID.Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/ IPIA/IUMEPLS/019), 2011.gada 14.novembra Līgumu Nr. VEC 2010/3/ERAF-2 par Pakalpojuma sastāvdaļu izstrādi – „Integrācijas platformas projektēšana, programmatūras izstrāde, integrētā testēšana, ieviešana, administratoru dokumentācijas izstrāde un apmācība” un 2012.gada 15.jūnija Vienošanās Nr.1 par grozījumiem 2011.gada 14.novembra Līgumā Nr. VEC 2010/3/ERAF-2 par Pakalpojuma sastāvdaļu izstrādi starp Nacionālo veselības dienestu (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) un SIA „ABC software” (turpmāk tekstā – Izpildītājs), Izpildītājs ir kvalitatīvi sniedzis līgumā noteikto pakalpojumu un izpildījis darbus šādā apjomā (skat. 1.tabulu):

1.tabula

DARBU VĒRTĪBA

Nr.	Nodevumi	Vērtība Ls bez PVN
IZSTRĀDE un TESTĒŠANA		
	E-veselības Integrācijas platformas palīga servisi	
	(Integrācija ar ārējiem reģistriem un to servisi, Klasifikatoru katalogs, Apziņošanas serviss)	
	Integrācija ar ārējiem reģistriem un to servisi	
1	Testēšanas gadījumu apraksti (Test cases)	732.00
	Klasifikatoru katalogs	
2	Testēšanas gadījumu apraksti (Test cases)	2 095.00
	Apziņošanas serviss	
3	Testēšanas gadījumu apraksti (Test cases)	153.00
	E-veselības Integrācijas platformas infrastruktūra	
	(E-veselības autorizācijas modulis, Auditācija un sistēmas žurnāls, Service bus risinājums)	
	E-veselības autorizācijas modulis	
4	Testēšanas gadījumu apraksti (Test cases)	2 750.00
	Auditācija un sistēmas žurnāls	
5	Testēšanas gadījumu apraksti (Test cases)	2 750.00
	Service bus risinājums	1 750.00
6	Testēšanas gadījumu apraksti (Test cases)	3 500.00
	E-pakalpojums „E-veselības lietotāju līgumu apstrāde”	
7	Testēšanas gadījumu apraksti (Test cases)	1 750.00
Kopā bez PVN:		11 980.00
PVN 22%:		527.12
PVN 21%:		2 012.64
Pavisam kopā ar PVN:		14 519.76

Pakalpojumu vērtība sastāda **LVL 14 519.76** (četrpadsmit tūkstoši pieci simti deviņpadsmit lati un 76 santīmi), kas sastāv no pamatsummas **LVL 11 980.00** (vienpadsmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit lati un 00 santīmi), 22% PVN **LVL 527.12** (pieci simti divdesmit septiņi lati un 12 santīmi) un 21% PVN **LVL 2 012.64** (divi tūkstoši divpadsmit lati un 64 santīmi).

Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka minēto darbu izpilde ir veikta saskaņā ar Vispārīgās vienošanās un Līguma nosacījumiem, un Pasūtītājam nav pretenziju par to apjomu un kvalitāti.


PASŪTĪTĀJS:

Direktora p.i.
A.Doveiks



IZPILDĪTĀJS:

Valdes priekšsēdētājs
A.Rožkalns



3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/019

"Elektroniskās veselības kartes un
integrācijas platformas informācijas
sistēmas izveide, 1.posms"

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās sadarbības
departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
projektu vadītāja


Sintija Cirule

NACIONĀLĀ VESELĪBAS DIENESTA
e-Veselības un starptautiskās sadarbības
departamenta
e-Veselības un standartu nodaļas vadītāja
Ārija Bērziņa

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
Direktors
Mārtiņš Galītis



EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Nodošanas - pieņemšanas akts Nr.13

Akts sastādīts pamatojoties uz 11.02.2011.vispārīgo vienošanos Nr. 2010/2/ERAF un 01.03.2012 līgumu Nr. VEC 2010/2/ERAF-2.

Nacionālais veselības dienests (reģ. Nr. 90009649337), turpmāk tekstā – Pasūtītājs, kuru pārstāv tā direktora p.i. A.Doveiks, pieņem

un akciju sabiedrība „Datorzinību centrs” (Reģ. Nr.: 40003308066) turpmāk tekstā Izpildītājs, kuru pamatojoties uz statūtu pamata pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Andris Ķikāns, abas puses kopā un katra puse atsevišķi turpmāk tekstā Puses, nodod izpildītos darbus saskaņā ar Līgumu Nr. VEC 2010/2/ERAF-2.

Nr.	Izmaksu pozīcija un attiecīgs nodevums	Skaits (c/d, mēn. vai gab.)	Summa (LVL bez PVN)
1.	EVK IS 2. kārtas prasību specifikācija (ieskaitot saskarņu prasības) (darba uzdevuma nodevumu pārskaitījuma pozīcijas Nr: 5, 6, 7)	1 gb.	33419.73
Kopā, LVL bez PVN			33419.73
PVN 21%			5614.51
PVN 22%			1470.47
Kopā, LVL ar PVN			40504.71

Šis nodošanas - pieņemšanas akts ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, un ir Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpējo norēķinu pamatojuma dokuments. Šis akts tiek parakstīts 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.

Pasūtītājs

Nacionālā veselības dienesta
direktora vietnieks veselības aprūpes
administrēšanas jautājumos

Andris Doveiks

Rīgā, 2012.g.

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās sadarbības
departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
projektu vadītāja

Sintija Čukule

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
Direktors

Izpildītājs

Andris Ķikāns

Rīgā, 2012.g.

DATORZINĪBU
CENTRS
AKCIJU SABIEDRĪBA



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Nodošanas - pieņemšanas akts Nr.14

Akts sastādīts pamatojoties uz 11.02.2011.vispārīgo vienošanos Nr. 2010/2/ERAF un 01.03.2012 līgumu Nr. VEC 2010/2/ERAF-2.

Nacionālais veselības dienests (reģ. Nr. 90009649337), turpmāk tekstā – Pasūtītājs, kuru pārstāv tā direktora p.i. A.Doveiks, pieņem

un akciju sabiedrība „Datorzinību centrs” (Reģ. Nr.: 40003308066) turpmāk tekstā Izpildītājs, kuru pamatojoties uz statūtu pamata pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Andris Ķikāns, abas puses kopā un katra puse atsevišķi turpmāk tekstā Puses, nodod izpildītos darbus saskaņā ar Līgumu Nr. VEC 2010/2/ERAF-2.

Nr.	Izmaksu pozīcija un attiecīgs nodevums	Skaits (c/d, mēn. vai gab.)	Summa (LVL bez PVN)
1.	Testēšanas plāns 2. Kārtai (darba uzdevuma nodevumu pārskaitījuma pozīcijas Nr: 14)	1 gb.	7090.46
Kopā, LVL bez PVN			7090.46
PVN 21%			1191.20
PVN 22%			311.98
Kopā, LVL ar PVN			8593.64

Šis nodošanas - pieņemšanas akts ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, un ir Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpējo norēķinu pamatojuma dokuments. Šis akts tiek parakstīts 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.

Pasūtītājs

/A.Doveiks/

Rīgā, 2012.g. 29. augusts

Izpildītājs

/Andris Ķikāns/
Rīgā, 2012.g. 29. augusts

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās sadarbības
departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
projektu vadītāja

Sintija Čirule

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
Direktors

Andris Ķikāns

82

**Nodošanas - pieņemšanas akts Nr.15**

Akts sastādīts pamatojoties uz 11.02.2011.vispārīgo vienošanos Nr. 2010/2/ERAF un 01.03.2012 līgumu Nr. VEC 2010/2/ERAF-2.

Nacionālais veselības dienests (reģ. Nr. 90009649337), turpmāk tekstā – Pasūtītājs, kuru pārstāv tā direktora p.i. A.Doveiks, pieņem

un akciju sabiedrība „Datorzinību centrs” (Reģ. Nr.: 40003308066) turpmāk tekstā Izpildītājs, kuru pamatojoties uz statūtu pamata pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Andris Ķikāns, abas puses kopā un katra puse atsevišķi turpmāk tekstā Puses, nodod izpildītos darbus saskaņā ar Līgumu Nr. VEC 2010/2/ERAF-2.

Nr.	Izmaksu pozīcija un attiecīgs nodevums	Skaitis (c/d, mēn. vai gab.)	Summa (LVL bez PVN)
1.	Saskarņu darba simulācijas datu kopas 2. kārtas saskarnēm (darba uzdevuma nodevumu pārskaitījuma pozīcijas Nr: 13)	1 gb.	1687.09
	Kopā, LVL bez PVN		1687.49
	PVN 21%		283.43
	PVN 22%		74.23
	Kopā, LVL ar PVN		2044.75

Šis nodošanas - pieņemšanas akts ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, un ir Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpējo norēķinu pamatojuma dokuments. Šis akts tiek parakstīts 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrā no Pusēm.

Pasūtītājs

Nacionālā veselības dienesta
direktora vietnieks veselības aprūpes
nodrošināšanas jautājumos

Rīgā, 2012.g.

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās sadarbības
departamenta
E-veselības un standartu nodalījuma
projektu vadītāja



Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
Direktors

Izpildītājs

/Andris Ķikāns/

Rīgā, 2012.g. "30." augusts,





3DP/3.2.2.1.1/09/IPA/IUMEPLS/019
"Elektroniskās veselības kartes un
integrācijas platformas informācijas
sistēmas izveide, 1.posms"



EIROPAS SAVIENĪBA

VM NVD eksemplārs



EIROPAS REĢIONĀLĀS
ATTĪSTĪBAS FONDS

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

3DP/3.2.2.1.1/09/IPA/IUMEPLS/019

"Elektroniskās veselības kartes un
integrācijas platformas informācijas
sistēmas izveide, 1.posms"

Nodošanas - pieņemšanas akts Nr.17

Akts sastādīts pamatojoties uz 11.02.2011.vispārīgo vienošanos Nr. 2010/2/ERAF un 01.03.2012 līgumu Nr. VEC 2010/2/ERAF-2.

Nacionālais veselības dienests (reģ. Nr. 90009649337), turpmāk tekstā – Pasūtītājs, kuru pārstāv tā direktors Māris Taube, pieņem

un akciju sabiedrība „Datorzinību centrs” (Reģ. Nr.: 40003308066) turpmāk tekstā Izpildītājs, kuru pamatojoties uz statūtu pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Andris Ķikāns, abas puses kopā un katra puse atsevišķi turpmāk tekstā Puses, nodod izpildītos darbus saskaņā ar Līgumu Nr. VEC 2010/2/ERAF-2.

Nr.	Izmaksu pozīcija un attiecīgs nodevums	Skaits (c/d, mēn. vai gab.)	Summa (LVL bez PVN)
1.	Simuleta 2. kartas saskarnu realizācija (kur nepieciešams) – darba uzdevuma laika plāna pozīcija Nr. 17;	1	3200.00
2.	Programmaturas Projektejuma apraksts (ieskaitot datu limena projektejumu, biznesa logikas un lietotāja saskarnes projektejumu) – darba uzdevuma laika plāna pozīcija Nr. 18, 19,20;	1	27334.02
3.	Prasību trasejamības tabula – darba uzdevuma laika plāna pozīcija Nr. 21;	1	1600.00
4.	Testu specifikācijas – darba uzdevuma laika plāna pozīcija Nr. 22, 23, 24,25;	1	9600.00
5.	Testu trasejamības tabula – darba uzdevuma laika plāna pozīcija Nr. 26.	1	3200.00
Kopā, LVL bez PVN			44 934.02
PVN 21%			7548.92
PVN 22%			1977.10
Kopā, LVL ar PVN			54460.04

Šis nodošanas - pieņemšanas akts ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, un ir Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpējo norēķinu pamatojuma dokuments. Šis akts tiek parakstīts 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.

Pasūtītājs

/Māris Taube/

Rīgā, 2012.g. "6." septembris

Izpildītājs

/Andris Ķikāns/

Rīgā, 2012.g. "06." septembris

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās sadarbības
departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
projektu vadītāja

Sintija Čirule

A/s „Datorzinību Centrs”, Lāčplēša 41, Rīga LV-1011. Tālr. 67338366, fakss 67332146, e-pasts: dzc@dzc.lv

NACIONĀLĀ VESELĪBAS DIENESTA
e-Veselības un starptautiskās sadarbības
departamenta
e-Veselības un standartu nodaļas vadītāja

Lija Bērziņa

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
Čirule



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Nodošanas - pieņemšanas akts Nr.16

Akts sastādīts pamatojoties uz 11.02.2011.vispārīgo vienošanos Nr. 2010/2/ERAF un 01.03.2012 līgumu Nr. VEC 2010/2/ERAF-2.


Nacionālais veselības dienests (reģ. Nr. 90009649337), turpmāk tekstā – Pasūtītājs, kuru pārstāv tā direktors Māris Taube, pieņem

un akciju sabiedrība „Datorzinību centrs” (Reģ. Nr.: 40003308066) turpmāk tekstā Izpildītājs, kuru pamatojoties uz statūtu pamata pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Andris Ķikāns, abas puses kopā un katra puse atsevišķi turpmāk tekstā Puses, nodod izpildītos darbus saskaņā ar Līgumu Nr. VEC 2010/2/ERAF-2.

Nr.	Izmaksu pozīcija un attiecīgs nodevums	Skaits (c/d, mēn. vai gab.)	Summa (LVL bez PVN)
1.	EVK IS 2. kārtas saskarņu specifikācija (darba uzdevuma nodevumu pārskaitījuma pozīcijas Nr: 9,10,11,12,13);	1	9400.00
Kopā, LVL bez PVN			9400.00
PVN 22%			413.60
PVN 21%			1579.20
Kopā, LVL ar PVN			11392.80

Šis nodošanas - pieņemšanas akts ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, un ir Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpējo norēķinu pamatojuma dokuments. Šis akts tiek parakstīts 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.

Pasūtītājs


 /Māris Taube/


Rīgā, 2012.g. "5." oktobrī


Izpildītājs

 /Andris Ķikāns/

Rīgā, 2012.g. "4." oktobrī

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās sadarbības
departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
projektu vadītāja

Sintija Cirule

NACIONĀLĀ VESELĪBAS DIENESTA
e-Veselības un starptautiskās sadarbības
departamenta
e-Veselības un standartu nodaļas vadītāja

Ārija Bērziņa

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās sadarbības
departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
projektu vadītāja

Kārlis Darbiņš

A/s „Datorzinību Centrs”, Lāčplēša 41, Rīga LV-1011. Tālr. 67338366, fakss 67332146, e-pasts: dzc@dzc.lv



Rēķins Nr. DZC 120999

2012. gada 1. novembris

Piegādātājs	Datorzinību Centrs, AS	Reģ. Nr.	40003308066
Jurid.adrese/dekl.dz.v.	Lāčplēša iela 41, Rīga, LV-1011	PVN Nr.	LV40003308066
Norēķinu rekvizīti	A/s Swedbank, kods HABALV22	Konts	LV23HABA0001408032895 (LVL, EUR, USD)
Izsniegšanas vieta	Lāčplēša iela 41, Rīga, Latvija, LV-1011		
	tālr. 67338366, fakss 67332146		

Saņēmējs	Nacionālais veselības dienests	Reģ. Nr.	90009649337
Jurid.adrese/dekl.dz.v.	Cēsu iela 31 k-3, Rīga, Latvija, LV-1012	PVN Nr.	LV90009649337
Norēķinu rekvizīti	Valsts Kase, kods TRELLV22	Konts	LV72TREL2290674022000
Saņemšanas vieta	Cēsu iela 31 k-3, Rīga, Latvija, LV-1012		

Darījuma apraksts	Pakalpojums	Piegādes datums	2012. gada 1. novembris
Apmaksas termiņš	2013. gada 30. jūnijs		
Apmaksas veids	Ar pārskaitījumu		
Papildus informācija	Maksājums 10% apmērā saskaņā ar 2011.gada 11.februāra Vispārīgo vienošanos Nr. VEC 2010/2/ERAF Par Elektroniskās veselības kartes informācijas sistēmas izstrādāšanu Projekts "Elektroniskās veselības kartes un integrācijas platformas informācijas sistēmas izveide, 1.posms", identifikācijas Nr. 3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/019		

Nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Cena (LVL)	PVN (%)	Summa
Elektroniskās veselības kartes informācijas sistēmas projektēšanas un konsultāciju pakalpojumi: EVK IS 2. kārtas prasību specifikācija (ieskaitot saskaņo prasības) (darba uzdevuma nodevumu pārskaitījuma pozīcijas Nr: 5, 6, 7)	gab	1	3 341.97	21	3 341.97
Elektroniskās veselības kartes informācijas sistēmas projektēšanas un konsultāciju pakalpojumi: Testēšanas plāns 2. Kārtai (darba uzdevuma nodevumu pārskaitījuma pozīcijas Nr: 14)	gab	1	709.05	21	709.05
Elektroniskās veselības kartes informācijas sistēmas projektēšanas un konsultāciju pakalpojumi: Saskaņo darba simulācijas datu kopas 2. kārtas saskaņo (darba uzdevuma nodevumu pārskaitījuma pozīcijas Nr: 13)	gab	1	168.71	21	168.71
Elektroniskās veselības kartes informācijas sistēmas projektēšanas un konsultāciju pakalpojumi: Simuleta 2. kartas saskaņo realizācija (kur nepieciešams) – darba uzdevuma laika plāna pozīcija Nr. 17	gab	1	320.00	21	320.00
Elektroniskās veselības kartes informācijas sistēmas projektēšanas un konsultāciju pakalpojumi: Programmaturas Projektējuma apraksts – darba uzdevuma laika plāna pozīcija Nr. 18, 19,20	gab	1	2 733.40	21	2 733.40
Elektroniskās veselības kartes informācijas sistēmas projektēšanas un konsultāciju pakalpojumi: Prasību trasejamības tabula – darba uzdevuma laika plāna pozīcija Nr. 21	gab	1	160.00	21	160.00
Elektroniskās veselības kartes informācijas sistēmas projektēšanas un konsultāciju pakalpojumi: Testu specifikācijas – darba uzdevuma laika plāna pozīcija Nr. 22, 23, 24,25	gab	1	960.00	21	960.00
Elektroniskās veselības kartes informācijas sistēmas projektēšanas un konsultāciju pakalpojumi: Testu trasejamības tabula – darba uzdevuma laika plāna pozīcija Nr. 26	gab	1	320.00	21	320.00
Elektroniskās veselības kartes informācijas sistēmas projektēšanas un konsultāciju pakalpojumi: EVK IS 2. kārtas saskaņo specifikācija (darba uzdevuma nodevumu pārskaitījuma pozīcijas Nr: 9,10,11,12,13)	gab	1	940.00	21	940.00

SANĒMŅS
 Nacionālais veselības dienests
 20__ gada __. __. 2012
 Nr. Rek/4818

Nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Cena (LVL)	PVN (%)	Summa
-----------	------------	----------	------------	---------	-------

Atlaide (LVL) 0.00
 ar PVN 21% apl. summa (LVL) 9 653.13
 PVN 21% (LVL) 2 027.16
 Summa kopā (LVL) 11 680.29
 Summa apmaksai (LVL) 11 680.29

Atliktais maksājums (10%)

Datums	Nr.	Maksātājs	Iekļautā summa
01.11.2012	T.sk. PVN 21% - 2027.16 Ls	Nacionālais veselības dienests	11 680.29

Saņemts (LVL) 11 680.29
 Ar PVN 21% apl. summa (LVL) 9 653.13
 PVN 21% (LVL) 2 027.16
 Summa apmaksai (LVL) 0.00

Apmaksas summa vārdiem: **Nulle Ls 00 santīmi**

Izsniedza: Santa Vavinska
 vārds, uzvārds


Pieņēma: Sintija Ārāle
 vārds, uzvārds

2012. gada 1. novembris

2012. gada 5. novembris

paraksts, zīmogs

paraksts, zīmogs





Rēķins Nr. DZC 120611

2012. gada 2. jūlijs

Piegādātājs	Datorzinību Centrs, AS	Reģ. Nr.	40003308066
Jurid.adrese/dekl.dz.v.	Lāčplēša iela 41, Rīga, LV-1011	PVN Nr.	LV40003308066
Norēķinu rekvizīti	A/s Swedbank, kods HABALV22	Konts	LV23HABA0001408032895 (LVL, EUR, USD)
Izsniegšanas vieta	Lāčplēša iela 41, Rīga, Latvija, LV-1011		
	tālr. 67338366, fakss 67332146		

Saņēmējs	Nacionālais veselības dienests	Reģ. Nr.	90009649337
Jurid.adrese/dekl.dz.v.	Cēsu iela 31 k-3, Rīga, Latvija, LV-1012	PVN Nr.	LV90009649337
Norēķinu rekvizīti	Valsts Kase, kods TREL22	Konts	LV72TREL2290674022000
Saņemšanas vieta	Cēsu iela 31 k-3, Rīga, Latvija, LV-1012		

Darījuma apraksts	Pakalpojums	Piegādes datums	2012. gada 2. jūlijs
Apmaksas termiņš	2013. gada 30. jūnijs		
Apmaksas veids	Ar pārskaitījumu		
Papildus informācija	Maksājums 10% apmērā saskaņā ar 2011.gada 11.februāra Vispārīgo vienošanos Nr. VEC 2010/2/ERAF Par Elektroniskās veselības kartes informācijas sistēmas izstrādāšanu Projekts "Elektroniskās veselības kartes un integrācijas platformas informācijas sistēmas izveide, 1.posms", identifikācijas Nr. 3DP/3.2.2.1.1/09/IPA/IUMEPLS/019		

Nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Cena (LVL)	PVN (%)	Summa
Elektroniskās veselības kartes informācijas sistēmas projektēšanas un konsultāciju pakalpojumi: Tehniskās arhitektūras apraksts (Projekta posma laika plāna pozīcija Nr.4)	gab	1	6 000.00	22	6 000.00
Elektroniskās veselības kartes informācijas sistēmas projektēšanas un konsultāciju pakalpojumi: Procesu arhitektūras pamatnostādņu prezentācija (Projekta posma laika plāna pozīcija Nr.2)	gab	1	40.00	22	40.00
Elektroniskās veselības kartes informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana: 1.kārtas prasību specifikācija (ieskaitot saskaņo prasības) (Projekta posma laika plāna pozīcija Nr.12)	gab	1	3 105.65	22	3 105.65
Elektroniskās veselības kartes informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana: 1.kārtas saskaņo specifikācija (Projekta posma laika plāna pozīcija Nr.15)	gab	1	834.10	22	834.10
Elektroniskās veselības kartes informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana: Testēšanas plāns 1.kārtai (Projekta posma laika plāna pozīcija Nr.23)	gab	1	709.06	22	709.06
Elektroniskās veselības kartes informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana: Terminoloģijas vārdnīca (Glossary) (Projekta posma laika plāna pozīcija Nr.25)	gab	1	185.23	22	185.23
Elektroniskās veselības kartes informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana: Infrastruktūras prasību dokuments (Projekta posma laika plāna pozīcija Nr.24)	gab	1	213.30	22	213.30
Elektroniskās veselības kartes informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana: Saskaņo darba simulācijas datu kopas 1.kārtas saskaņem (Projekta posma laika plāna pozīcija Nr.22)	gab	1	168.71	22	168.71
Elektroniskās veselības kartes informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana: Programmatūras Projektējuma apraksts (Projekta posma laika plāna pozīcija Nr.28)	gab	1	2 284.54	22	2 284.54
Elektroniskās veselības kartes informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana: Prasību trasējamības tabula (Projekta posma laika plāna pozīcija Nr.31)	gab	1	160.00	22	160.00
Elektroniskās veselības kartes informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana: Testu specifikācijas (Projekta posma laika plāna pozīcija Nr.32)	gab	1	960.00	22	960.00

88

Nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Cena (LVL)	PVN (%)	Summa
Elektroniskās veselības kartes informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana: Testu trasējamības tabula (Projekta posma laika plāna pozīcija Nr.36)	gab	1	160.00	22	160.00
Elektroniskās veselības kartes informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana: Kodēšanas standarts (Projekta posma laika plāna pozīcija Nr.37)	gab	1	280.00	22	280.00
Elektroniskās veselības kartes informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana: Lietotāju (Projekta posma laika plāna pozīcija Nr.38)	gab	1	280.00	22	280.00
Elektroniskās veselības kartes informācijas sistēmas projektēšanas un konsultāciju pakalpojumi: Procesu arhitektūra (Projekta posma laika plāna pozīcija Nr.3)	gab	1	10 000.00	22	10 000.00
Elektroniskās veselības kartes informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana: Testēšanas gadījumu apraksti un testēšanas atskaite (darba uzdevuma nodevumu pārskaitījuma pozīcijas Nr: 40, 41, 42, 43)	gab	1	775.60	22	775.60
Elektroniskās veselības kartes informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana: Automātiskie testu skripti (darba uzdevuma nodevumu pārskaitījuma pozīcijas Nr: 44, 45, 46, 47)	gab	1	1 591.21	22	1 591.21
Elektroniskās veselības kartes informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana: Sistēmas izejas teksti, saskaņā ar VEC IS ekspluatācijas noteikumiem (darba uzdevuma nodevumu pārskaitījuma pozīcijas Nr: 48)	gab	1	10 317.59	22	10 317.59
Elektroniskās veselības kartes informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana: Sistēmas administratoru un lietotāju dokumentācija (darba uzdevuma nodevumu pārskaitījuma pozīcijas Nr: 49)	gab	1	320.00	22	320.00
Elektroniskās veselības kartes informācijas sistēmas projektēšanas un konsultāciju pakalpojumi: E-apmācību kursa detalizēta programma (darba uzdevuma nodevumu pārskaitījuma pozīcijas Nr: 54)	gab	1	360.00	22	360.00
Elektroniskās veselības kartes informācijas sistēmas projektēšanas un konsultāciju pakalpojumi: E-apmācību kursa grafiskais dizains (darba uzdevuma nodevumu pārskaitījuma pozīcijas Nr: 55)	gab	1	360.00	22	360.00
Elektroniskās veselības kartes informācijas sistēmas projektēšanas un konsultāciju pakalpojumi: Dokuments „Veselības aprūpes procesu pilnveidojumi un nākotnes procesu apraksts” (darba uzdevuma nodevumu pārskaitījuma pozīcijas Nr: 6)	gab	1	2 159.34	22	2 159.34
Elektroniskās veselības kartes informācijas sistēmas projektēšanas un konsultāciju pakalpojumi: Nākotnes ar EVK IS ieviešanu saistīto veselības iestāžu procesu ieviešanas plāns (darba uzdevuma nodevumu pārskaitījuma pozīcijas Nr: 7)	gab	1	320.00	22	320.00
Elektroniskās veselības kartes informācijas sistēmas projektēšanas un konsultāciju pakalpojumi: E-veselības XML datu shēmu bibliotēka (1. Kārta) (darba uzdevuma nodevumu pārskaitījuma pozīcijas Nr: 9)	gab	1	960.00	22	960.00



Nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Cena (LVL)	PVN (%)	Summa
-----------	------------	----------	------------	---------	-------

Atlaide (LVL)	0.00
ar PVN 22% apl. summa (LVL)	42 544.33
PVN 22% (LVL)	9 359.75
Summa kopā (LVL)	51 904.08
Summa apmaksai (LVL)	51 904.08

Atliktais maksājums (10%)

Datums	Nr.	Maksātājs	Iekļautā summa
01.07.2012	T.sk. PVN 22% - 9359.75 Ls	Nacionālais veselības dienests	51 904.08

Saņemts (LVL)	51 904.08
Ar PVN 22% apl. summa (LVL)	42 544.33
PVN 22% (LVL)	9 359.75
Summa apmaksai (LVL)	0.00

Apmaksas summa vārdiem: **Nulle Ls 00 santīmi**Izsniedza: Santa Vavinska
vārds, uzvārds2012. gada 2. jūlijs

paraksts, zīmogsPieņēma: Sindija Amule
vārds, uzvārds2012. gada 5. novembris

paraksts, zīmogs

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Nodošanas - pieņemšanas akts Nr.19

Akts sastādīts pamatojoties uz 11.02.2011.vispārīgo vienošanos Nr. 2010/2/ERAF un 01.03.2012 līgumu Nr. VEC 2010/2/ERAF-2.


Nacionālais veselības dienests (reģ. Nr. 90009649337), turpmāk tekstā – Pasūtītājs, kuru pārstāv tā direktors Māris Taube, pieņem

un akciju sabiedrība „Datorzinību centrs” (Reģ. Nr.: 40003308066) turpmāk tekstā Izpildītājs, kuru pamatojoties uz statūtu pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Andris Ķikāns, abas puses kopā un katra puse atsevišķi turpmāk tekstā Puses, nodod izpildītos darbus saskaņā ar Līgumu Nr. VEC 2010/2/ERAF-2.

Nr.	Izmaksu pozīcija un attiecīgs nodevums	Skaitis (c/d, mēn. vai gab.)	Summa (LVL bez PVN)
1.	E-veselības XML datu shēmu bibliotēka (2. Kārta 2.daļa) – darba uzdevuma laika plāna pozīcija Nr. 3	1 Gab.	16483.34
Kopā, LVL bez PVN			16483.34
PVN 21%			2769.20
PVN 22%			725.27
Kopā, LVL ar PVN			19977.81


Šis nodošanas - pieņemšanas akts ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, un ir Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpējo norēķinu pamatojuma dokuments. Šis akts tiek parakstīts 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.

Pasūtītājs

 /Māris Taube/

Rīgā, 2012.g. "29" novembris

Izpildītājs


 /Andris Ķikāns/

Rīgā, 2012.g. "29" oktobris

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās sadarbības
departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
projektu vadītāja


Sintija Cīrule


Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās sadarbības
departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
projektu vadītājs


Kalvis Darbiņš

NACIONĀLĀ VESELĪBAS DIENESTA
e-veselības un starptautiskās sadarbības
departamenta
e-veselības un standartu nodaļas vadītāja


Ārija Bērziņa

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
direktora vietnieks


Agnese G. Bērziņa
29.11.2012

Nodošanas - pieņemšanas akts Nr.18

Akts sastādīts pamatojoties uz 11.02.2011.vispārīgo vienošanos Nr. 2010/2/ERAF un 01.03.2012 līgumu Nr. VEC 2010/2/ERAF-2.


Nacionālais veselības dienests (reģ. Nr. 90009649337), turpmāk tekstā – Pasūtītājs, kuru pārstāv tā direktors Māris Taube, pieņem

un akciju sabiedrība „Datorzinību centrs” (Reģ. Nr.: 40003308066) turpmāk tekstā Izpildītājs, kuru pamatojoties uz statūtu pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Andris Ķikāns, abas puses kopā un katra puse atsevišķi turpmāk tekstā Puses, nodod izpildītos darbus saskaņā ar Līgumu Nr. VEC 2010/2/ERAF-2.

Nr.	Izmaksu pozīcija un attiecīgs nodevums	Skaits (c/d, mēn. vai gab.)	Summa (LVL bez PVN)
1.	E-veselības XML datu shēmu bibliotēka (2. Kārta 1.daļa) – darba uzdevuma laika plāna pozīcija Nr. 2	1 Gab.	32966.66
Kopā, LVL bez PVN			32966.66
PVN 21%			5538.40
PVN 22%			1450.53
Kopā, LVL ar PVN			39955.59


Šis nodošanas - pieņemšanas akts ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, un ir Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpējo norēķinu pamatojuma dokuments. Šis akts tiek parakstīts 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.

Pasūtītājs

 /Māris Taube/


Rīgā, 2012.g. "3." *decemberis*

Izpildītājs


 /Andris Ķikāns/

Rīgā, 2012.g. "29." *oktobris*

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās sadarbības
departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
projektu vadītāja


 Sintija Čirule

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās sadarbības
departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
projektu vadītājs

 Kalvis Darbiņš

NACIONĀLĀ VESELĪBAS DIENESTA
e-Veselības un starptautiskās sadarbības
departamenta
e-Veselības un standartu nodaļas vadītāja
Arija Bērziņa

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
direktora vietnieks

 Agnese Guļenova

PASŪTĪTĀJS:

IZPILDĪTĀJS:

PASŪTĪTĀJA
eksemplārs

Nacionālais veselības dienests

Reģ.Nr.90009649337

Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012, Latvija

Konts: LV72TREL2290674022000

Valsts kase

Kods: TRELLV22

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

„ABC software”

Reģ.Nr. 40003627089

Turaidas iela 10, Rīgā, LV-1039, Latvija

Konts: LV62RIKO0002013009143

AS DNB Banka

Kods: RIKOLV2X

3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/019

"Elektroniskās veselības kartes un
integrācijas platformas informācijas
sistēmas izveide, 1.posms"PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS
AKTS Nr.11

Rīgā,

2012.gada 29.novembrī

Akts ir sastādīts saskaņā ar 2011.gada 11.februāra Vispārīgo vienošanos Nr. VEC 2010/3/ERAF par projektu „Integrācijas platformas informācijas sistēmas izstrāde ERAF projektā „Elektroniskās veselības kartes un integrācijas platformas informācijas sistēmas izveide, 1.posms” (ID.Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/ IPIA/IUMEPLS/019)”, 2011.gada 8.aprīļa Līgumu Nr. VEC 2010/3/ERAF-1 par Pakalpojuma sastāvdaļu izstrādi – pirmo posmu „Integrācijas platformas prasību specifikācijas izstrāde” un 2011.gada 30.augusta Vienošanās Nr.1 par grozījumiem līgumā Nr.VEC2010/3/ERAF-1 par Pakalpojuma sastāvdaļas izstrādi starp Nacionālo veselības dienestu (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) un SIA „ABC software” (turpmāk tekstā – Izpildītājs), Izpildītājs ir kvalitatīvi sniedzis līgumā noteikto pakalpojumu un izpildījis darbus šādā apjomā:

1.tabula

ANALĪZES POSMA NODEVUMI


NR.	NODEVUMS	NODEVUMA VĒRTĪBA LVL BEZ PVN
<u>E-pakalpojums „E-veselības lietotāju līgumu apstrāde”</u>		
19	Programmatūras prasību specifikācija (PPS)	6 500.00
20	Testēšanas plāns	1 000.00
Kopā bez PVN, LVL:		7 500.00
22% PVN, LVL:		330.00
21% PVN, LVL:		1 260.00
Kopējās izmaksas ar PVN, LVL:		9 090.00

Darbu vērtība sastāda **LVL 9 090.00** (deviņi tūkstoši deviņdesmit lati un 00 santīmi), kas sastāv no pamatsummas **LVL 7 500.00** (septiņi tūkstoši pieci simti lati un 00 santīmi) un 22% PVN **LVL 330.00** (trīs simti trīsdesmit lati un 00 santīmi), 21% PVN **LVL 1 260.00** (viens tūkstotis divi simti sešdesmit lati un 00 santīmi).

Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka minēto darbu izpilde ir veikta saskaņā ar Vispārīgās vienošanās, Līguma un tā Vienošanās Nr.1 nosacījumiem, un Pasūtītājam nav pretenziju par to apjomu un kvalitāti.

PASŪTĪTĀJS:

IZPILDĪTĀJS:



Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās sadarbības
departamenta

E-veselības un standartu nodaļas
projektu vadītāja

Nacionālā veselības dienesta Sintija Cīrle
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
direktora vietniece

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās sadarbības
departamenta

E-veselības un standartu nodaļas
projektu vadītāja

Kalvis Darbiņš

Valdes priekšsēdētājs

A. Rozkalne

NACIONĀLĀ VESELĪBAS DIENESTĀ
e-Veselības un starptautiskās sadarbības
departamenta
e-Veselības un standartu nodaļas vadītāja

Arija Bērziņa

abc
SOFTWARE

93.
LATVIJAS REPUBLIKA

PASŪTĪTĀJS:

IZPILDĪTĀJS: **eksemplārs**

Nacionālais veselības dienests

Reģ.Nr.90009649337
 Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012, Latvija
 Konts: LV72TREL2290674022000
 Valsts kase
 Kods: TRELLV22

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

„ABC software”

Reģ.Nr. 40003627089
 Turaidas iela 10, Rīgā, LV-1039, Latvija
 Konts: LV62RIKO0002013009143
 AS DNB Banka
 Kods: RIKOLV2X

**PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS
AKTS Nr.12**

Rīgā,

2012.gada 5.decembrī

Akts ir sastādīts saskaņā ar 2011.gada 11.februāra vispārīgo vienošanos Nr. VEC 2010/3/ERAF (turpmāk tekstā – Vienošanās) par projektu „Integrācijas platformas informācijas sistēmas izstrāde ERAF projektā „Elektroniskās veselības kartes un integrācijas platformas informācijas sistēmas izveide, 1.posms” (ID.Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/ IPIA/IUMEPLS/019)”, 2011.gada 14.novembra Līgumu Nr. VEC2010/3/ERAF-2 par Pakalpojuma sastāvdaļu izstrādi – otro posmu „Integrācijas platformas projektēšanu, programmatūras izstrādi, integrēto testēšanu, ieviešanu, administratoru dokumentācijas izstrādi un apmācību” un 2012.gada 23.jūlija vienošanos Nr.2 par grozījumiem līgumā Nr.VEC2010/3/ERAF-2 par Pakalpojuma sastāvdaļas izstrādi (turpmāk tekstā – Līgums) starp Nacionālo veselības dienestu (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) un SIA „ABC software” (turpmāk tekstā – Izpildītājs), Izpildītājs nodod, un Pasūtītājs pieņem nodevumus:

1.tabula

PROJEKTĒŠANAS POSMA NODEVUMI


NODEVUMS	NODEVUMA VĒRTĪBA LVL BEZ PVN
<u>E-veselības autorizācijas modulis</u>	
Programmatūras projektējuma apraksts (PPA)	8 500.00
Interfeisu izmantošanas rokasgrāmata	2 000.00
Kopā bez PVN, LVL:	10 500.00
22% PVN, LVL:	462.00
21% PVN, LVL:	1 764.00
Kopējās izmaksas ar PVN, LVL:	12 726.00

- Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka šī pieņemšanas – nodošanas akta 1.tabulā „Projektēšanas posma nodevumi” minētos darbus Izpildītājs ir iesniedzis 2012.gada 13.augustā ar Izpildītāja 2012.gada 13.augusta vēstuli Nr.1-4/82.
- Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 2.4.1.apakšpunktu ir veikta priekšapmaksa 20% apmērā no šī pieņemšanas – nodošanas akta 1.tabulā „Projektēšanas posma nodevumi” nodoto nodevumu summas, kas ir LVL 2 562.00 (divi tūkstoši pieci simti sešdesmit divi lati un 00 santīmi), tajā skaitā 22% pievienotās vērtības nodoklis.
- Šis akts kalpo par pamatu rēķina izrakstīšanai un maksājuma veikšanai saskaņā ar Vienošanās 2.4.2.apakšpunktu 70 % apmērā no šī pieņemšanas – nodošanas akta 1.tabulā „Projektēšanas posma nodevumi” nodoto nodevumu summas, kas ir LVL 8 893.50 (astoņi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit trīs lati un 50 santīmi), tajā skaitā 21% pievienotās vērtības nodoklis.
- Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 2.4.3.apakšpunktu ir atlikušie 10 % no šī pieņemšanas – nodošanas akta 1.tabulā „Projektēšanas posma nodevumi” nodoto nodevumu

summas, kas ir LVL 1 270.50 (viens tūkstotis divi simti septiņdesmit lati un 50 santīmi), tajā skaitā 21% pievienotās vērtības nodoklis, kuri tiks apmaksāti pēc vienota Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

5. Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka minēto darbu izpilde ir veikta saskaņā ar Vienošanās un Līguma nosacījumiem, un Pasūtītājam nav pretenziju par to apjomu un kvalitāti.
6. Šis akts ir sastādīts uz 2 (divām) lapām 2 (divos) identiskos eksemplāros, pa vienam eksemplāram Pasūtītājam un Izpildītājam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

PASŪTĪTĀJS:


Direktors
M. Taube
Rīgā, 2012. gada „18.”

IZPILDĪTĀJS:


Valdes priekšsēdētājs
A. Rožkāns
Rīgā, 2012. gada „5.”

LATVIJAS REPUBLIKA

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās sadarbības
departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
projektu vadītāja
Sintija Cīrule
18.12.12.


J. Smilga 18.12.2012

PASŪTĪTĀJS:**Nacionālais veselības dienests**

Reģ.Nr.90009649337
 Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012, Latvija
 Konts: LV72TREL2290674022000
 Valsts kase
 Kods: TREL22

IZPILDĪTĀJS:**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību****„ABC software”**

Reģ.Nr. 40003627089
 Turaidas iela 10, Rīgā, LV-1039, Latvija
 Konts: LV62RIKO0002013009143
 AS DNB Banka
 Kods: RIKOLV2X

**PIEŅĒMŠANAS – NODOŠANAS
 AKTS Nr.13**

Rīgā,

2012.gada 5.decembrī

Akts ir sastādīts saskaņā ar 2011.gada 11.februāra vispārīgo vienošanos Nr. VEC 2010/3/ERAF (turpmāk tekstā – Vienošanās) par projektu „Integrācijas platformas informācijas sistēmas izstrāde ERAF projektā „Elektroniskās veselības kartes un integrācijas platformas informācijas sistēmas izveide, 1.posms” (ID.Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/ IPIA/IUMEPLS/019)”, 2011.gada 14.novembra Līgumu Nr. VEC2010/3/ERAF-2 par Pakalpojuma sastāvdaļu izstrādi – otro posmu „Integrācijas platformas projektēšanu, programmatūras izstrādi, integrēto testēšanu, ieviešanu, administratoru dokumentācijas izstrādi un apmācību” un 2012.gada 23.jūlija vienošanos Nr.2 par grozījumiem līgumā Nr.VEC2010/3/ERAF-2 par Pakalpojuma sastāvdaļas izstrādi (turpmāk tekstā – Līgums) starp Nacionālo veselības dienestu (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) un SIA „ABC software” (turpmāk tekstā – Izpildītājs), Izpildītājs nodod, un Pasūtītājs pieņem nodevumus:

1.tabula**IZSTRĀDES UN TESTĒŠANAS POSMA NODEVUMI**

NODEVUMS	NODEVUMA VĒRTĪBA LVL BEZ PVN
<u>Servisu katalogs</u>	
Programmatūras nodevumu piegādes komplekts	26000.00
<u>Resursu katalogs</u>	
Programmatūras nodevumu piegādes komplekts	24000.00
Kopā bez PVN, LVL:	50 000.00
22% PVN, LVL:	2 200.00
21% PVN, LVL:	8 400.00
Kopējās izmaksas ar PVN, LVL:	60 600.00

1. Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka šī pieņemšanas – nodošanas akta 1.tabulā „Projektēšanas posma nodevumi” minētos darbus Izpildītājs ir iesniedzis 2012.gada 17.augustā ar Izpildītāja 2012.gada 17.augusta vēstuli Nr.1-4/86.
2. Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 2.4.1.apakšpunktu ir veikta priekšapmaksa 20% apmērā no šī pieņemšanas – nodošanas akta 1.tabulā „Projektēšanas posma nodevumi” nodoto nodevumu summas, kas ir LVL 12 200.00 (divpadsmit tūkstoši divi simti lati un 00 santīmi), tajā skaitā 22% pievienotās vērtības nodoklis.
3. Šis akts kalpo par pamatu rēķina izrakstīšanai un maksājuma veikšanai saskaņā ar Vienošanās 2.4.2.apakšpunktu 70 % apmērā no šī pieņemšanas – nodošanas akta 1.tabulā „Projektēšanas posma nodevumi” nodoto nodevumu summas, kas ir LVL 42 350.00 (četrdesmit divi tūkstoši trīs simti piecdesmit lati un 00 santīmi), tajā skaitā 21% pievienotās vērtības nodoklis.

4. Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 2.4.3.apakšpunktu ir atlikušie 10 % no šī pieņemšanas – nodošanas akta 1.tabulā „Projektēšanas posma nodevumi” nodoto nodevumu summas, kas ir LVL 6 050.00 (seši tūkstoši piecdesmit lati un 00 santīmi), tajā skaitā 21% pievienotās vērtības nodoklis, kuri tiks apmaksāti pēc vienota Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.
5. Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka minēto darbu izpilde ir veikta saskaņā ar Vienošanās un Līguma nosacījumiem, un Pasūtītājam nav pretenziju par to apjomu un kvalitāti.
6. Šis akts ir sastādīts uz 2 (divām) lapām 2 (divos) identiskos eksemplāros, pa vienam eksemplāram Pasūtītājam un Izpildītājam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

PASŪTĪTĀJS:

Direktors
M.Taube

Rīgā, 2012.gada „18.” *decembris*

IZPILDĪTĀJS:

Valdes priekšsēdētājs
A.Rozkalns

Rīgā, 2012.gada „5.” *decembris*

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās sadarbības
departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
projektu vadītāja *Sintija Cīrule*

Sintija Cīrule
18.12.12.

M. Smilga
18.12.2012

PASŪTĪTĀJS:**Nacionālais veselības dienests**

Reģ.Nr.90009649337
 Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012, Latvija
 Konts: LV72TREL2290674022000
 Valsts kase
 Kods: TRELLV22

IZPILDĪTĀJS:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„ABC software”

Reģ.Nr. 40003627089
 Turaidas iela 10, Rīgā, LV-1039, Latvija
 Konts: LV62RIKO0002013009143
 AS DNB Banka
 Kods: RIKOLV2X

PIEŅĒMŠANAS – NODOŠANAS
AKTS Nr.14

Rīgā,

2012.gada 14.decembrī

Akts ir sastādīts saskaņā ar 2011.gada 11.februāra vispārīgo vienošanos Nr. VEC 2010/3/ERAF (turpmāk tekstā – Vienošanās) par projektu „Integrācijas platformas informācijas sistēmas izstrāde ERAF projektā „Elektroniskās veselības kartes un integrācijas platformas informācijas sistēmas izveide, 1.posms” (ID.Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/ IPIA/IUMEPLS/019)”, 2011.gada 14.novembra Līgumu Nr. VEC2010/3/ERAF-2 par Pakalpojuma sastāvdaļu izstrādi – otro posmu „Integrācijas platformas projektēšanu, programmatūras izstrādi, integrēto testēšanu, ieviešanu, administratoru dokumentācijas izstrādi un apmācību” un 2012.gada 23.jūlija vienošanos Nr.2 par grozījumiem līgumā Nr.VEC2010/3/ERAF-2 par Pakalpojuma sastāvdaļas izstrādi (turpmāk tekstā – Līgums) starp Nacionālo veselības dienestu (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) un SIA „ABC software” (turpmāk tekstā – Izpildītājs), Izpildītājs nodod, un Pasūtītājs pieņem nodevumus:

1.tabula


ADMINISTRATORU DOKUMENTĀCIJAS UN APMĀCĪBAS POSMA NODEVUMI

NODEVUMS	NODEVUMA VĒRTĪBA LVL BEZ PVN
E-veselības Integrācijas platformas palīga servisi (Integrācija ar ārējiem reģistriem un to servisi, Klasifikatoru katalogs, Apziņošanas serviss)	
Integrācija ar ārējiem reģistriem un to servisi	
Lietotāju un sistēmas administratoru apmācību materiālu plāns	70.00
Lietotāju un sistēmas administratoru dokumentācijas plāns	70.00
Sistēmas administratoru dokumentācija (rokasgrāmata)	180.00
Sistēmas lietotāju dokumentācija (rokasgrāmata)	180.00
Klasifikatoru katalogs	
Lietotāju un sistēmas administratoru apmācību materiālu plāns	180.00
Lietotāju un sistēmas administratoru dokumentācijas plāns	300.00
Sistēmas administratoru dokumentācija (rokasgrāmata)	350.00
Sistēmas lietotāju dokumentācija (rokasgrāmata)	350.00
Apziņošanas serviss	
Lietotāju un sistēmas administratoru apmācību materiālu plāns	70.00
Lietotāju un sistēmas administratoru dokumentācijas plāns	70.00
Sistēmas administratoru dokumentācija (rokasgrāmata)	180.00
Sistēmas lietotāju dokumentācija (rokasgrāmata)	180.00
E-veselības Integrācijas platformas infrastruktūra (E-veselības autorizācijas modulis, Auditācija un sistēmas žurnāls, Service BUS risinājums)	
E-veselības autorizācijas modulis, Auditācija un sistēmas žurnāls, Service bus risinājums	
Lietotāju un sistēmas administratoru apmācību materiālu plāns	360.00
Lietotāju un sistēmas administratoru dokumentācijas plāns	360.00

NODEVUMS	NODEVUMA VĒRTĪBA LVL BEZ PVN
Sistēmas administratoru dokumentācija (rokasgrāmata)	1200.00
Sistēmas lietotāju dokumentācija (rokasgrāmata)	1200.00
VISS E-pakalpojumu reģistrs (Servisu un resursu katalogs)	
Servisu katalogs, Resursu katalogs	
Sistēmas administratoru dokumentācija (rokasgrāmata)	500.00
Sistēmas lietotāju dokumentācija (rokasgrāmata)	500.00
VISS Datu izplatīšanas tīkls (DIT)	
Sistēmas administratoru dokumentācija (rokasgrāmata)	250.00
Sistēmas lietotāju dokumentācija (rokasgrāmata)	250.00
E-pakalpojums „E-veselības lietotāju līgumu apstrāde”	
Lietotāju un sistēmas administratoru apmācību materiālu plāns	120.00
Lietotāju un sistēmas administratoru dokumentācijas plāns	120.00
Sistēmas administratoru dokumentācija (rokasgrāmata)	400.00
Sistēmas lietotāju dokumentācija (rokasgrāmata)	400.00
Kopā bez PVN, LVL:	7 840.00
22% PVN, LVL:	344.96
21% PVN, LVL:	1 317.12
Kopējās izmaksas ar PVN, LVL:	9 502.08

1. Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka šī pieņemšanas – nodošanas akta 1.tabulā „Projektēšanas posma nodevumi” minētos darbus Izpildītājs ir iesniedzis 2012.gada 26.oktobrī ar Izpildītāja 2012.gada 26.oktobra vēstuli Nr.1-4/125.
2. Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 2.4.1.apakšpunktu ir veikta priekšapmaksa 20% apmērā no šī pieņemšanas – nodošanas akta 1.tabulā „Projektēšanas posma nodevumi” nodoto nodevumu summas, kas ir LVL 1 912.96 (viens tūkstotis deviņi simti divpadsmit lati un 96 santīmi), tajā skaitā 22% pievienotās vērtības nodoklis.
3. Šis akts kalpo par pamatu rēķina izrakstīšanai un maksājuma veikšanai saskaņā ar Vienošanās 2.4.2.apakšpunktu 70 % apmērā no šī pieņemšanas – nodošanas akta 1.tabulā „Projektēšanas posma nodevumi” nodoto nodevumu summas, kas ir LVL 6 640.48 (seši tūkstoši seši simti četrdesmit lati un 48 santīmi), tajā skaitā 21% pievienotās vērtības nodoklis.
4. Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 2.4.3.apakšpunktu ir atlikušie 10 % no šī pieņemšanas – nodošanas akta 1.tabulā „Projektēšanas posma nodevumi” nodoto nodevumu summas, kas ir LVL 948.64 (deviņi simti četrdesmit astoņi lati un 64 santīmi), tajā skaitā 21% pievienotās vērtības nodoklis, kuri tiks apmaksāti pēc vienota Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.
5. Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka minēto darbu izpilde ir veikta saskaņā ar Vienošanās un Līguma nosacījumiem, un Pasūtītājam nav pretenziju par to apjomu un kvalitāti.
6. Šis akts ir sastādīts uz 2 (divām) lapām 2 (divos) identiskos eksemplāros, pa vienam eksemplāram Pasūtītājam un Izpildītājam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

PASŪTĪTĀJS:


 Direktors
 M. Taube
 Rīgā, 2012.gada 18. decembris
 Smilga 18.12.2012

IZPILDĪTĀJS:


 Valdes priekšsēdētājs
 A. Rožkalns
 Rīgā, 2012.gada 14. decembris
 ABC SOFTWARE
 LATVIJAS REPUBLIKA

**Pakalpojumu pieņemšanas nodošanas akts
pie 2010.gada 24.augusta līguma Nr. VEC/2010/1/ERAF
(projekta identifikācijas Nr. 3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/019)**

Rīgā, 2012. gada 22. novembrī

Nacionālais veselības dienests, tās pilnvarotās personas direktora Māra Taubes vārdā, turpmāk Pasūtītājs no vienas puses, un SIA „AA Projekts”, tās pilnvarotās personas valdes locekļa Alda Puisīša vārdā, turpmāk saukts Izpildītājs, no otras puses, sastāda šo aktu par sekojošo:

Saskaņā ar 2010.gada 24.augusta noslēgtā līguma Nr. VEC/2010/1/ERAF (turpmāk - Līgums), nosacījumiem projekta „Integrācijas platformas informācijas sistēmas izstrāde ERAF projektā „Elektroniskās veselības kartes un integrācijas platformas informācijas sistēmas izveide, 1.posms” (identifikācijas Nr. 3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/019) ietvaros, 2012.gada 28. jūnija Darbu pasūtījumu Nr.07 un 2012. gada 20. jūlija vienošanos Nr. 5 par grozījumiem pasūtījuma izpildē attiecībā uz projektu „Elektroniskās veselības kartes un integrācijas platformas informācijas sistēmas izveide, 1. posms”, Izpildītājs nodod un Pasūtītājs pieņem aktivitātes „Konsultatīvais atbalsts un uzraudzība integrētās akcepttestēšanas sagatavošanā un norisē, lai tiktu nodrošināta kvalitatīva un droša EVK IS un EVSSP informācijas apmaiņa un sadarbība ar citām e-veselības informācijas sistēmām” ietvaros sagatavoto nodevumu:

1.tabula

Nodevums	Cena LVL bez PVN
Ziņojums par EVK IS un EVSSP IS plānoto integrētās akcepttestēšanas norisi, tajā identificētajiem problēmjaudājumiem, kā arī rekomendācijas integrētās akcepttestēšanas norisei, procedūrām un kalendārajam plānam	4425,60
Kopā bez PVN, LVL:	4425,60
21% PVN, LVL:	929,38
Kopējās izmaksas ar PVN, LVL:	5354,98

- Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka šī pieņemšanas – nodošanas akta 1.tabulā minēto darbu Izpildītājs ir iesniedzis 2012.gada 28.septembrī ar Izpildītāja 2012.gada 28.septembra vēstuli Nr.1209-23 un atkārtoti 2012. gada 18. oktobrī ar Izpildītāja 2012.gada 18. oktobra vēstuli Nr. 1210-21, 2012. gada 5.novembrī ar Izpildītāja 2012.gada 5. novembra vēstuli Nr. 1211-01, 2012. gada 22. novembrī ar Izpildītāja 2012.gada 22. novembra vēstuli Nr. 1211-18, 2012. gada 4. decembrī ar Izpildītāja 2012.gada 4. decembra vēstuli Nr. 1212-06 un 2012.gada 10.decembrī ar Izpildītāja 2012.gada 10.decembra - vēstuli Nr.1212-10.
- Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka saskaņā ar Līguma 2.2.1.apakšpunktu ir veikta priekšapmaksa 20% apmērā no šī pieņemšanas – nodošanas akta 1.tabulā nodotā nodevuma summas, kas ir LVL 1071.00 (viens tūkstotis septiņdesmit viens lats un 00 santīmi), tajā skaitā 21% pievienotās vērtības nodoklis.
- Šis akts kalpo par pamatu rēķina izrakstīšanai un maksājuma veikšanai saskaņā ar Līguma 2.1.2.3.apakšpunktu 80 % apmērā no šī pieņemšanas – nodošanas akta

- 1.tabulā nodotā nodevuma summas, kas ir LVL 4283.98 (četri tūkstoši divi simti astoņdesmit trīs lati un 98 santīmi), tajā skaitā 21% pievienotās vērtības nodoklis.
4. Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka minēto darbu izpilde ir veikta saskaņā ar Līguma nosacījumiem, un Pasūtītājam nav pretenziju par to apjomu un kvalitāti.
5. Šis akts sastādīts uz divām lapām divos vienādi tiesiskos eksemplāros, pa vienam eksemplāram Pasūtītājam un Izpildītājam.

Pasūtītāja vārdā
Pasūtītāja pilnvarotā persona

Direktors
M.Taube
Rīgā, 2012.g.



Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās sadarbības
departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
projektu vadītāja

Sintija Cirule
Sintija Cirule

Izpildītāja vārdā
Izpildītāja pilnvarotā persona

Valdes loceklis

A.Puisītis

Rīgā, 2012.g. 12. novembrī



M. Smilga
M. Smilga

12.12.2012



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Nodošanas - pieņemšanas akts Nr.20

Akts sastādīts pamatojoties uz 11.02.2011.vispārīgo vienošanos Nr. 2010/2/ERAF (turpmāk - Vienošanās) un 08.04.2011 līgumu Nr. VEC 2010/2/ERAF-1 (turpmāk - Līgums).

Nacionālais veselības dienests (reģ. Nr. 90009649337), turpmāk tekstā – Pasūtītājs, kuru pārstāv tā direktors Māris Taube, pieņem

un akciju sabiedrība „Datorzinību centrs” (Reģ. Nr.: 40003308066) turpmāk tekstā Izpildītājs, kuru pamatojoties uz statūtu pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Andris Ķikāns, abas puses kopā un katra puse atsevišķi turpmāk tekstā Puses, nodod izpildītos darbus saskaņā ar Līgumu Nr. VEC 2010/2/ERAF-1:

Nr.	Izmaksu pozīcija un attiecīgs nodevums	Skaits (c/d, mēn. vai gab.)	Summa (LVL bez PVN)
1.	Vismaz četras 1-3 stundu garas konsultācijas citiem saistītiem e-veselības IS izstrādātājiem – darba uzdevuma laika plana pozīcija Nr. 52	1 Gab.	360.00
Kopā, LVL bez PVN			360.00
PVN 21%			60.48
PVN 22%			15.84
Kopā, LVL ar PVN			436.32

1. Puses apliecina, ka minēto konsultāciju atskaiti Izpildītājs ir iesniedzis 2012.gada 17.decembrī ar Izpildītāja 2012.gada 17.decembra vēstuli Nr. 2-1-10/79.
2. Puses apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 2.4.1. apakšpunktu ir veikta priekšapmaksa 20% apmērā no Līguma pielikuma 3.tabulas „POSMA NODEVUMU PĀRSKAITĪJUMS UN TO VĒRTĒJUMI” 52.punkta nodevuma minētās summas, tas ir, LVL 87.84 (Astoņdesmit septiņi lati un 84 santīmi), t.sk. 22% pievienotās vērtības nodoklis.
3. Šis akts kalpo par pamatu rēķina izrakstīšanai un maksājuma veikšanai saskaņā ar Vienošanās 2.4.2. apakšpunktu 70 % apmērā no Līguma pielikuma 3.tabulas „POSMA NODEVUMU PĀRSKAITĪJUMS UN TO VĒRTĒJUMI” 52.punkta nodevuma minētās summas, tas ir, LVL 304.92 (Trīs simti četri lati un 92 santīmi), t.sk. 21% pievienotās vērtības nodoklis.
4. Puses apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 2.4.3. apakšpunktu ir atlikušie 10 % no Līguma pielikuma 3.tabulas „POSMA NODEVUMU PĀRSKAITĪJUMS UN TO VĒRTĒJUMI” 52.punkta nodevuma minētās summas, tas ir, LVL 43.56 (Četrdesmit trīs lati un 56 santīmi), t.sk. 21% pievienotās vērtības nodoklis, kuri tiks apmaksāti pēc vienota Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.


5. Puses apliecina, ka minēto darbu izpilde ir veikta saskaņā ar Vienošanās un Līguma nosacījumiem, un Pasūtītājam nav pretenziju par to apjomu un kvalitāti.
6. Šis nodošanas - pieņemšanas akts ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, un ir Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpējo norēķinu pamatojuma dokuments.
7. Šis akts sastādīts uz divām lapām divos vienādi tiesiskos eksemplāros, pa vienam eksemplāram Pasūtītājam un Izpildītājam.

Pasūtītājs


_____/Māris Taube/

Rīgā, 2012.g. "18." decembris


Izpildītājs


_____/Andris Ķikāns/

Rīgā, 2012.g. "18." decembris

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās sadarbības
departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
projektu vadītāja


Sintija Cīrule
18.12.12.


M. Smilga 18.12.12



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

3DP/3.2.2.1./09/IPIA/IUMEPLS/019

"Elektroniskās veselības kartes un
integrācijas platformas informācijas
sistēmas izveide, 1.posms"

Nodošanas - pieņemšanas akts Nr.21

Akts sastādīts pamatojoties uz 11.02.2011.vispārīgo vienošanos Nr. 2010/2/ERAF (turpmāk - Vienošanās) un 08.04.2011 līgumu Nr. VEC 2010/2/ERAF-2 (turpmāk - Līgums).

Nacionālais veselības dienests (reģ. Nr. 90009649337), turpmāk tekstā – Pasūtītājs, kuru pārstāv tā direktors Māris Taube, pieņem

un akciju sabiedrība „Datorzinību centrs” (Reģ. Nr.: 40003308066) turpmāk tekstā Izpildītājs, kuru pamatojoties uz statūtu pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Andris Ķikāns, abas puses kopā un katra puse atsevišķi turpmāk tekstā Puses, nodod izpildītos darbus saskaņā ar Līgumu Nr. VEC 2010/2/ERAF-1:

Nr.	Izmaksu pozīcija un attiecīgs nodevums	Skaitis (c/d, mēn. vai gab.)	Summa (LVL bez PVN)
1.	Pēc 2. kārtas darbiem aktualizēts dokuments „Tehniskās arhitektūras apraksts” – darba uzdevuma laika plana pozīcija Nr. 45	1 Gab.	13900.00
Kopā, LVL bez PVN			13900.00
PVN 21%			2335.20
PVN 22%			611.60
Kopā, LVL ar PVN			16846.80

1. Puses apliecina, ka minēto nodevumu Izpildītājs ir iesniedzis 2012 .gada 12.oktobri ar Izpildītāja 2012.gada 12.oktobra vēstuli.

2. Puses apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 2.4.1. apakšpunktu ir veikta priekšapmaksa 20% apmērā no Līguma pielikuma 3.tabulas „POSMA NODEVUMU PĀRSKAITĪJUMS UN TO VĒRTĒJUMI” 45.punkta nodevuma minētās summas, tas ir, LVL 3391.60 (Trīs tūkstoši trīs simti deviņdesmit viens lats un 60 santīmi), t.sk. 22% pievienotās vērtības nodoklis.

3. Šis akts kalpo par pamatu rēķina izrakstīšanai un maksājuma veikšanai saskaņā ar Vienošanās 2.4.2. apakšpunktu 70 % apmērā no Līguma pielikuma 3.tabulas „POSMA NODEVUMU PĀRSKAITĪJUMS UN TO VĒRTĒJUMI” 45.punkta nodevuma minētās summas, tas ir, LVL 11773.30 (Vienpadsmit tūkstoši septiņi simti septiņdesmit trīs lati un 30 santīmi), t.sk. 21% pievienotās vērtības nodoklis.

4. Puses apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 2.4.3. apakšpunktu ir atlikušie 10 % no Līguma pielikuma 3.tabulas „POSMA NODEVUMU PĀRSKAITĪJUMS UN TO VĒRTĒJUMI” 45.punkta nodevuma minētās summas, tas ir, LVL 1681.90 (Viens tūkstotis seši simti astoņdesmit viens lats


un 90 santīmi), t.sk. 21% pievienotās vērtības nodoklis, kuri tiks apmaksāti pēc vienota Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

5. Puses apliecina, ka minēto darbu izpilde ir veikta saskaņā ar Vienošanās un Līguma nosacījumiem, un Pasūtītājam nav pretenziju par to apjomu un kvalitāti.

6. Šis nodošanas pieņemšanas akts ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, un ir Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpējo norēķinu pamatojuma dokuments.

7. Šis akts sastādīts uz divām lapām divos vienādi tiesiskos eksemplāros, pa vienam eksemplāram Pasūtītājam un Izpildītājam.


Pasūtītājs



/Māris Taube/

Rīgā, 2012.g. "18." decembrī

Izpildītājs




/Andris Ķikāns/

Rīgā, 2012.g. "17." decembrī

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās sadarbības
departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
projektu vadītāja



Sintija Cīrule
18.12.12.



18.12.2012
M. Smilga

Nodošanas - pieņemšanas akts Nr.22

Akts sastādīts pamatojoties uz 11.02.2011.vispārīgo vienošanos Nr. 2010/2/ERAF (turpmāk - Vienošanās) un 2012. gada 2. novembra līgumu Nr. VEC 2010/2/ERAF-3 (turpmāk - Līgums).

Nacionālais veselības dienests (reģ. Nr. 90009649337), turpmāk tekstā – Pasūtītājs, kuru pārstāv tā direktors Māris Taube, pieņem

un akciju sabiedrība „Datorzinību centrs” (Reģ. Nr.: 40003308066) turpmāk tekstā Izpildītājs, kuru pamatojoties uz statūtu pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Andris Ķikāns, abas puses kopā un katra puse atsevišķi turpmāk tekstā Puses, nodod izpildītos darbus saskaņā ar Līgumu Nr. VEC 2010/2/ERAF-3:

Nr.	Izmaksu pozīcija un attiecīgs nodevums	Skaits (c/d, mēn. vai gab.)	Summa (LVL bez PVN)
1.	EVK IS 3. kārtas prasību specifikācija – darba uzdevuma laika plāna pozīcija Nr. 7,8	1	24570.85
2.	Funkcionalitātes papildināšana pamatdatu diagnozes reģistrācijas mehānismam prasību specifikācija – darba uzdevuma laika plāna pozīcija Nr. 9.	1	247.00
3.	EVK IS 3. kārtas saskarņu specifikācija – darba uzdevuma laika plāna pozīcija Nr. 10,11,12	1	4000.00
4.	Saskarņu darba simulācijas datu kopas 3. kārtas saskarnēm – darba uzdevuma laika plāna pozīcija Nr. 13	1	2000.00
5.	Testēšanas plāns 3. kārtai – darba uzdevuma laika plāna pozīcija Nr. 14	1	4000.00
Kopā, LVL bez PVN			34817.85
PVN 21%			5849.40
PVN 22%			1531.99
Kopā, LVL ar PVN			42199.24

1. Puses apliecina, ka minēto nodevumu Izpildītājs ir iesniedzis 2012 .gada 14.decembri ar Izpildītāja 2012.gada 14.decembra vēstuli Nr. 2-1-10/78.

2. Puses apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 2.4.1. apakšpunktu ir veikta priekšapmaksa 20% apmērā no Līguma pielikuma 3.tabulas „POSMA NODEVUMU PĀRSKAITĪJUMS UN TO VĒRTĒJUMI” 6.punkta nodevuma minētās summas, tas ir, LVL 8495.56 (Astoņi tūkstoši četri simti deviņdesmit pieci lati, 56 santīmi), t.sk. 22% pievienotās vērtības nodoklis.

3. Šis akts kalpo par pamatu rēķina izrakstīšanai un maksājuma veikšanai saskaņā ar Vienošanās 2.4.2. apakšpunktu 70 % apmērā no Līguma pielikuma 3.tabulas „POSMA NODEVUMU

PĀRSKAITĪJUMS UN TO VĒRTĒJUMI" 6.punkta nodevuma minētās summas, tas ir, LVL 29490.72 (Divdesmit deviņi tūkstoši četri simti deviņdesmit lati, 72 santīmi), t.sk. 21% pievienotās vērtības nodoklis.

4. Puses apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 2.4.3. apakšpunktu ir atlikušie 10 % no Līguma pielikuma 3.tabulas „POSMA NODEVUMU PĀRSKAITĪJUMS UN TO VĒRTĒJUMI" 6.punkta nodevuma minētās summas, tas ir, LVL 4212.96 (Četri tūkstoši divi simti divpadsmit lati, 96 santīmi), t.sk. 21% pievienotās vērtības nodoklis, kuri tiks apmaksāti pēc vienota Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

5. Puses apliecina, ka minēto darbu izpilde ir veikta saskaņā ar Vienošanās un Līguma nosacījumiem, un Pasūtītājam nav pretenziju par to apjomu un kvalitāti.

6. Šis nodošanas pieņemšanas akts ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, un ir Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpējo norēķinu pamatojuma dokuments.


7. Šis akts sastādīts uz divām lapām divos vienādi tiesiskos eksemplāros, pa vienam eksemplāram Pasūtītājam un Izpildītājam.

Pasūtītājs

 /Māris Taube/

Rīgā, 2013.g. "26" februārī

Izpildītājs

 /Andris Ķikāns/

Rīgā, 2013.g. "26." februārī


 L. Freimane

26.02.2013.

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās sadarbības
departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
projektu vadītājs

Kalvis Darbiņš

26.02.2013.

 26.02.2013
Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
direktors

Mārtiņš Smilga

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
vadītāja

Astra Cīrule

26.02.2013 106.

PASŪTĪTĀJS:
"Elektroniskās veselības kartes un
integrācijas platformas informācijas
sistēmas izveide, 1.posms"

IZPILDĪTĀJS:

Nacionālais veselības dienests

Reģ.Nr.90009649337

Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012, Latvija

Konts: LV72TREL2290674022000

Valsts kase

Kods: TRELLV22

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

„ABC software”

Reģ.Nr. 40003627089

Turaidas iela 10, Rīgā, LV-1039, Latvija

Konts: LV62RIKO0002013009143

AS DNB Banka

Kods: RIKOLV2X

PIEŅĒMŠANAS – NODOŠANAS
AKTS Nr.17

Rīgā,

2013.gada 27.martā

Akts ir sastādīts saskaņā ar 2011.gada 11.februāra vispārīgo vienošanos Nr. VEC 2010/3/ERAF (turpmāk tekstā – Vienošanās) par projektu „Integrācijas platformas informācijas sistēmas izstrāde ERAF projektā „Elektroniskās veselības kartes un integrācijas platformas informācijas sistēmas izveide, 1.posms” (ID.Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/ IPIA/IUMEPLS/019)”, 2011.gada 14.novembra Līgumu Nr. VEC2010/3/ERAF-2 par Pakalpojuma sastāvdaļu izstrādi – otro posmu „Integrācijas platformas projektēšanu, programmatūras izstrādi, integrēto testēšanu, ieviešanu, administratoru dokumentācijas izstrādi un apmācību” un 2012.gada 22.oktobra vienošanos Nr.3 par grozījumiem līgumā Nr.VEC2010/3/ERAF-2 par Pakalpojuma sastāvdaļas izstrādi (turpmāk tekstā – Līgums) starp Nacionālo veselības dienestu (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) un SIA „ABC software” (turpmāk tekstā – Izpildītājs), Izpildītājs nodod, un Pasūtītājs pieņem nodevumus:

1.tabula

IZSTRĀDES UN TESTĒŠANAS POSMA NODEVUMI

NODEVUMS	NODEVUMA VĒRTĪBA LVL BEZ PVN
E-veselības Integrācijas platformas infrastruktūra (E-veselības autorizācijas modulis, Auditācija un sistēmas žurnāls, Service bus risinājums)	
E-veselības autorizācijas modulis	
Programmatūras nodevumu piegādes komplekts	42 000.00
Testēšanas atskaite	250.00
Auditācija un sistēmas žurnāls	
Programmatūras nodevumu piegādes komplekts	53 000.00
Testēšanas atskaite	250.00
Service bus risinājums	
Programmatūras nodevumu piegādes komplekts	21 000.00
Testēšanas atskaite	250.00
E-pakalpojums „E-veselības lietotāju līgumu apstrāde”	
Programmatūras nodevumu piegādes komplekts	9 268.00
Testēšanas atskaite	250.00
Kopā bez PVN, LVL:	126 268.00
22% PVN, LVL:	5 555.79
21% PVN, LVL:	21 213.02
Kopējās izmaksas ar PVN, LVL:	153 036.81

1. Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka šī pieņemšanas – nodošanas akta 1.tabulā „Projektēšanas posma nodevumi” minētos darbus Izpildītājs ir iesniedzis 2012.gada 17.augustā ar Izpildītāja 2012.gada 17.augusta vēstuli Nr.1-4/86 un 2012.gada 17.septembrī ar Izpildītāja 2012.gada 17.septembra vēstuli Nr.1-4/102.
2. Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 2.4.1.apakšpunktu ir veikta priekšapmaksa 20% apmērā no šī pieņemšanas – nodošanas akta 1.tabulā „Projektēšanas posma nodevumi” nodoto nodevumu summas, kas ir LVL 30 809.39 (trīsdesmit tūkstoši astoņi simti deviņi lati un 39 santīmi), tajā skaitā 22% pievienotās vērtības nodoklis.
3. Šis akts kalpo par pamatu rēķina izrakstīšanai un maksājuma veikšanai saskaņā ar Vienošanās 2.4.2.apakšpunktu 70 % apmērā no šī pieņemšanas – nodošanas akta 1.tabulā „Projektēšanas posma nodevumi” nodoto nodevumu summas, kas ir LVL 106 948.99 (viens simts seši tūkstoši deviņi simti četrdesmit astoņi lati un 99 santīmi), tajā skaitā 21% pievienotās vērtības nodoklis.
4. Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 2.4.3.apakšpunktu ir atlikušie 10 % no šī pieņemšanas – nodošanas akta 1.tabulā „Projektēšanas posma nodevumi” nodoto nodevumu summas, kas ir LVL 15 278.43 (piecpadsmit tūkstoši divi simti septiņdesmit astoņi lati un 43 santīmi), tajā skaitā 21% pievienotās vērtības nodoklis, kuri tiks apmaksāti pēc vienota Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.
5. Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka minēto darbu izpilde ir veikta saskaņā ar Vienošanās un Līguma nosacījumiem, un Pasūtītājam nav pretenziju par to apjomu un kvalitāti.
6. Šis akts ir sastādīts uz 2 (divām) lapām 2 (divos) identiskos eksemplāros, pa vienam eksemplāram Pasūtītājam un Izpildītājam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

PASŪTĪTĀJS:



Direktors
M.Taube

Rīgā, 2013.gada „27.” martā

IZPILDĪTĀJS:



Valdes priekšsēdētājs
A.Rozkalns

Rīgā, 2013.gada „27.” martā

 Nacionālā veselības dienesta
IT nodaļas
vecākais eksperts
Aigars Obodovs

 **L.Freimane**
27.03.2013.

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās sadarbības
departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
projektu vadītāja

Kalvīna Darbiņš

27.03.2013

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
vadītāja

Astra Cīrule

27.03.2013

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
direktors

Mārtiņš Smilga

27.03.2013

Nodošanas - pieņemšanas akts Nr.24

Akts sastādīts pamatojoties uz 11.02.2011.vispārīgo vienošanos Nr. 2010/2/ERAF (turpmāk - Vienošanās) un 2012. gada 1. marta līgumu Nr. VEC 2010/2/ERAF-2 (turpmāk - Līgums).

Nacionālais veselības dienests (reģ. Nr. 90009649337), turpmāk tekstā – Pasūtītājs, kuru pārstāv tā direktors Māris Taube, pieņem

un akciju sabiedrība „Datorzinību centrs” (Reģ. Nr.: 40003308066) turpmāk tekstā Izpildītājs, kuru pamatojoties uz statūtu pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Andris Ķikāns, abas puses kopā un katra puse atsevišķi turpmāk tekstā Puses, nodod izpildītājam darbus saskaņā ar Līgumu Nr. VEC 2010/2/ERAF-2:


Nr.	Izmaksu pozīcija un attiecīgs nodevums	Skaits (c/d, mēn. vai gab.)	Summa (LVL bez PVN)
1.	Testēšanas scenāriju apraksti un testēšanas atskaite – darba uzdevuma laika plāna pozīcija Nr. 28, 29, 30, 31, 32	1 gab.	6756.05
2.	2. kārtas XML shēmu testu scenāriji – darba uzdevuma laika plāna pozīcija Nr. 33	1 gab.	7600.00
3.	Automātisko testu skripti – darba uzdevuma laika plāna pozīcija Nr. 34, 35, 36, 37, 38	1 gab.	13512.10
4.	2. kārtas XML shēmu automātisko testu skripti – darba uzdevuma laika plāna pozīcija Nr. 39	1 gab.	15200.00
5.	Sistēmas izejas teksti, saskaņā ar VEC IS ekspluatācijas noteikumiem – darba uzdevuma laika plāna pozīcija Nr. 40	1 gab.	87810.11
6.	Sistēmas administratoru un lietotāju dokumentācija – darba uzdevuma laika plāna pozīcija Nr. 41	1 gab.	3200.00
Kopā, LVL bez PVN			134078.26
PVN 21%			22525.15
PVN 22%			5899.44
Kopā, LVL ar PVN			162502.85

1. Puses apliecina, ka minēto nodevumu Izpildītājs ir iesniedzis 2012. gada 2. novembrī ar Izpildītāja 2012. gada 2. novembra vēstuli.

2. Puses apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 2.4.1. apakšpunktu ir veikta priekšapmaksa 20% apmērā no Līguma pielikuma 3. tabulas „POSMA NODEVUMU PĀRSKAITĪJUMS UN TO VĒRTĒJUMI” 28-41. punkta nodevuma minētās summas, tas ir, LVL 32715.09 (Trīsdesmit divi tūkstoši septiņi simti piecpadsmit latī, 09 santīmi), t.sk. 22% pievienotās vērtības nodoklis.


3. Šis akts kalpo par pamatu rēķina izrakstīšanai un maksājuma veikšanai saskaņā ar Vienošanās 2.4.2. apakšpunktu 70 % apmērā no Līguma pielikuma 3.tabulas „POSMA NODEVUMU PĀRSKAITĪJUMS UN TO VĒRTĒJUMI” 28-41. punkta nodevuma minētās summas, tas ir, LVL 113564.29 (Simts trīspadsmit tūkstoši pieci simti sešdesmit četri lati, 29 santīmi), t.sk. 21% pievienotās vērtības nodoklis.
4. Puses apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 2.4.3. apakšpunktu ir atlikušie 10 % no Līguma pielikuma 3.tabulas „POSMA NODEVUMU PĀRSKAITĪJUMS UN TO VĒRTĒJUMI” 28-41. punkta nodevuma minētās summas, tas ir, LVL 16223.47 (Sešpadsmit tūkstoši divi simti divdesmit trīs lati, 47 santīmi), t.sk. 21% pievienotās vērtības nodoklis, kuri tiks apmaksāti pēc vienota Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.
5. Puses apliecina, ka minēto darbu izpilde ir veikta saskaņā ar Vienošanās un Līguma nosacījumiem, un Pasūtītājam nav pretenziju par to apjomu un kvalitāti.
6. Šis nodošanas pieņemšanas akts ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, un ir Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpējo norēķinu pamatojuma dokuments.
7. Šis akts sastādīts uz divām lapām divos vienādi tiesiskos eksemplāros, pa vienam eksemplāram Pasūtītājam un Izpildītājam.

Pasūtītājs

 /Māris Taube/

Rīgā, 2013.g. 27. mart

Izpildītājs


 /Andris Ķikāns/

Rīgā, 2013.g. 27. mart

Nacionālā veselības dienesta
IT nodaļas
vecākais eksperts

 Aigars Obodovs

27.03.2013.

 L. Freimane


27.03.2013.

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās sadarbības
departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
projektu vadītājs


 Kārlis Darbiņš

27.03.2013.

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
vadītāja

 Astra Cīrule

27.03.2013

 Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
direktors

Mārtiņš Smilga

3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/019

PASŪTĪTĀJS

Elektroniskās veselības kartes un
integrācijas platformas informācijas
sistēmas izveide, 1.posms

IZPILDĪTĀJS:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„ABC software”

Reģ.Nr.90009649337
Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012, Latvija
Konts: LV72TREL2290674022000
Valsts kase
Kods: TRELLV22

Reģ.Nr. 40003627089
Turaidas iela 10, Rīgā, LV-1039, Latvija
Konts: LV62RIKO0002013009143
AS DNB Banka
Kods: RIKOLV2X

PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS
AKTS Nr.20

Rīgā,

2013.gada 28.martā

Akts ir sastādīts saskaņā ar 2011.gada 11.februāra vispārīgo vienošanos Nr. VEC 2010/3/ERAF (turpmāk tekstā – Vienošanās) par projektu „Integrācijas platformas informācijas sistēmas izstrāde ERAF projektā „Elektroniskās veselības kartes un integrācijas platformas informācijas sistēmas izveide, 1.posms” (ID.Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/ IPIA/IUMEPLS/019)”, 2011.gada 14.novembra Līgumu Nr. VEC2010/3/ERAF-2 par Pakalpojuma sastāvdaļu izstrādi – otro posmu „Integrācijas platformas projektēšanu, programmatūras izstrādi, integrēto testēšanu, ieviešanu, administratoru dokumentācijas izstrādi un apmācību” un 2013.gada 25.februāra vienošanos Nr.4 par grozījumiem līgumā Nr.VEC2010/3/ERAF-2 par Pakalpojuma sastāvdaļas izstrādi (turpmāk tekstā – Līgums) starp Nacionālo veselības dienestu (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) un SIA „ABC software” (turpmāk tekstā – Izpildītājs), Izpildītājs nodod, un Pasūtītājs pieņem nodevumus:

1.tabula

INTEGRĒTĀS TESTĒŠANAS POSMA NODEVUMS

NODEVUMS	NODEVUMA VĒRTĪBA LVL BEZ PVN
Integrētās testēšanas protokols	18 000.00
Kopā bez PVN, LVL:	18 000.00
22% PVN, LVL:	792.00
21% PVN, LVL:	3 024.00
Kopējās izmaksas ar PVN, LVL:	21 816.00

- Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka šī pieņemšanas – nodošanas akta 1.tabulā „Izstrādes un testēšanas posma nodevumi” minētos darbus Izpildītājs ir iesniedzis 2013.gada 16.janvārī ar Izpildītāja 2013.gada 16.janvāra vēstuli Nr.1-4/12.
- Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 2.4.1.apakšpunktu ir veikta priekšapmaksa 20% apmērā no šī pieņemšanas – nodošanas akta 1.tabulā „Integrētās testēšanas posma nodevums” nodoto nodevumu summas, kas ir LVL 4 392.00 (četri tūkstoši trīs simti deviņdesmit divi lati un 00 santīmi), tajā skaitā 22% pievienotās vērtības nodoklis.
- Šis akts kalpo par pamatu rēķina izrakstīšanai un maksājuma veikšanai saskaņā ar Vienošanās 2.4.2.apakšpunktu 70 % apmērā no šī pieņemšanas – nodošanas akta 1.tabulā „Integrētās testēšanas posma nodevums” nodoto nodevumu summas, kas ir LVL 15 246.00 (piecpadsmit tūkstoši divi simti četrdesmit seši lati un 00 santīmi), tajā skaitā 21% pievienotās vērtības nodoklis.
- Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 2.4.3.apakšpunktu ir atlikušie 10 % no šī pieņemšanas – nodošanas akta 1.tabulā „Integrētās testēšanas posma nodevums” nodoto nodevumu summas, kas ir LVL 2 178.00 (divi tūkstoši viens simts septiņdesmit astoņi lati un 00 santīmi), tajā skaitā 21% pievienotās vērtības nodoklis, kuri tiks apmaksāti pēc vienota Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

5. Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka minēto darbu izpilde ir veikta saskaņā ar Vienošanās un Līguma nosacījumiem, un Pasūtītājam nav pretenziju par to apjomu un kvalitāti.
6. Šis akts ir sastādīts uz 2 (divām) lapām 2 (divos) identiskos eksemplāros, pa vienam eksemplāram Pasūtītājam un Izpildītājam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

PASŪTĪTĀJS:

Direktors
M. Taube

Rīgā, 2013. gada „28.” mar



IZPILDĪTĀJS:

Valdes priekšsēdētājs
A. Rožkalns

Rīgā, 2013. gada „28.” mar



Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās sadarbības
departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
projektu vadītājs

Kalvis Darbiņš

28.03.2013

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
direktors

Mārtiņš Smilga

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
vadītāja

Astra Cīrule

28.03.2013

PASŪTĪTĀJS:

"Elektroniskās veselības kartes un
integrācijas platformas informācijas
sistēmas izveide, 1.posms"

IZPILDĪTĀJS:

Nacionālais veselības dienests

Reģ.Nr.90009649337
Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012, Latvija
Konts: LV72TREL2290674022000
Valsts kase
Kods: TRELLV22

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„ABC software”

Reģ.Nr. 40003627089
Turaidas iela 10, Rīgā, LV-1039, Latvija
Konts: LV62RIKO0002013009143
AS DNB Banka
Kods: RIKOLV2X

PIEŅĒMŠANAS – NODOŠANAS
AKTS Nr.19

Rīgā,

2013.gada 28.martā

Akts ir sastādīts saskaņā ar 2011.gada 11.februāra vispārīgo vienošanos Nr. VEC 2010/3/ERAF (turpmāk tekstā – Vienošanās) par projektu „Integrācijas platformas informācijas sistēmas izstrāde ERAF projektā „Elektroniskās veselības kartes un integrācijas platformas informācijas sistēmas izveide, 1.posms” (ID.Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/ IPIA/IUMEPLS/019)”, 2011.gada 14.novembra Līgumu Nr. VEC2010/3/ERAF-2 par Pakalpojuma sastāvdaļu izstrādi – otro posmu „Integrācijas platformas projektēšanu, programmatūras izstrādi, integrēto testēšanu, ieviešanu, administratoru dokumentācijas izstrādi un apmācību” un 2013.gada 25.februāra vienošanos Nr.4 par grozījumiem līgumā Nr.VEC2010/3/ERAF-2 par Pakalpojuma sastāvdaļas izstrādi (turpmāk tekstā – Līgums) starp Nacionālo veselības dienestu (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) un SIA „ABC software” (turpmāk tekstā – Izpildītājs), Izpildītājs nodod, un Pasūtītājs pieņem nodevumus:

1.tabula

ADMINISTRATORU DOKUMENTĀCIJAS UN APMĀCĪBU POSMA NODEVUMI


NODEVUMS	NODEVUMA VĒRTĪBA LVL BEZ PVN
E-veselības Integrācijas platformas palīga servisi (Integrācija ar ārējiem reģistriem un to servisi, Klasifikatoru katalogs, Apziņošanas serviss)	
Integrācija ar ārējiem reģistriem un to servisi	
Apmācību materiāli	60.00
Klasifikatoru katalogs	
Apmācību materiāli	100.00
Apziņošanas serviss	
Apmācību materiāli	64.54
E-veselības Integrācijas platformas infrastruktūra (E-veselības autorizācijas modulis, Auditācija un sistēmas žurnāls, Service BUS risinājums)	
E-veselības autorizācijas modulis, Auditācija un sistēmas žurnāls, Service bus risinājums	
Apmācību materiāli	360.00
E-pakalpojums „E-veselības lietotāju līgumu apstrāde”	
Apmācību materiāli	75.46
Kopā bez PVN, LVL:	660.00
22% PVN, LVL:	29.04
21% PVN, LVL:	110.88
Kopējās izmaksas ar PVN, LVL:	799.92

1. Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka šī pieņemšanas – nodošanas akta 1.tabulā „Administrātoru dokumentācijas un apmācību posma nodevumi” minētos darbus Izpildītājs ir iesniedzis 2012.gada 26.oktobrī ar Izpildītāja 2012.gada 26.oktobra vēstuli Nr.1-4/125 un 2012.gada 22.novembrī ar Izpildītāja 2012.gada 22.novembra vēstuli Nr.1-4/145.
2. Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 2.4.1.apakšpunktu ir veikta priekšapmaksa 20% apmērā no šī pieņemšanas – nodošanas akta 1.tabulā „Administrātoru dokumentācijas un apmācību posma nodevumi” nodoto nodevumu summas, kas ir LVL 161.04 (viens simts sešdesmit viens lats un 04 santīmi), tajā skaitā 22% pievienotās vērtības nodoklis.
3. Šis akts kalpo par pamatu rēķina izrakstīšanai un maksājuma veikšanai saskaņā ar Vienošanās 2.4.2.apakšpunktu 70 % apmērā no šī pieņemšanas – nodošanas akta 1.tabulā „Administrātoru dokumentācijas un apmācību posma nodevumi” nodoto nodevumu summas, kas ir LVL 559.02 (pieci simti piecdesmit deviņi lati un 02 santīmi), tajā skaitā 21% pievienotās vērtības nodoklis.
4. Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 2.4.3.apakšpunktu ir atlikušie 10 % no šī pieņemšanas – nodošanas akta 1.tabulā „Administrātoru dokumentācijas un apmācību posma nodevumi” nodoto nodevumu summas, kas ir LVL 79.86 (septiņdesmit deviņi lati un 86 santīmi), tajā skaitā 21% pievienotās vērtības nodoklis, kuri tiks apmaksāti pēc vienota Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.
5. Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka minēto darbu izpilde ir veikta saskaņā ar Vienošanās un Līguma nosacījumiem, un Pasūtītājam nav pretenziju par to apjomu un kvalitāti.
6. Šis akts ir sastādīts uz 2 (divām) lapām 2 (divos) identiskos eksemplāros, pa vienam eksemplāram Pasūtītājam un Izpildītājam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

PASŪTĪTĀJS:

Direktors
M.Taube

Rīgā, 2013.gada „28.” marta



IZPILDĪTĀJS:

Valdes priekšsēdētājs
A.Rožkalns

Rīgā, 2013.gada „28.” marta



L.Freimane

28.03.2013

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās sadarbības
departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
projektu vadītājs

Kalvis Darbiņš

28.03.2013

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
vadītāja

Astra Cīrule

28.03.2013

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
direktors

Mārtiņš Smilga

28.03.2013

PASŪTĪTĀJS: Elektroniskās veselības kartes un
integrācijas platformas informācijas

IZPILDĪTĀJS:

Nacionālais veselības dienests sistēmas izveide, 1.posms Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

„ABC software”

Reģ.Nr.90009649337

Reģ.Nr. 40003627089

Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012, Latvija

Turaidas iela 10, Rīgā, LV-1039, Latvija

Konts: LV53TREL2290580021000

Konts: LV62RIKO0002013009143

Valsts kase

AS DNB Banka

Kods: TRELLV22

Kods: RIKOLV2X

PIEŅĒMŠANAS – NODOŠANAS
AKTS Nr.18

Rīgā,

2013.gada 28.martā

Akts ir sastādīts saskaņā ar 2011.gada 11.februāra Vispārīgo vienošanos Nr. VEC 2010/3/ERAF par projektu „Integrācijas platformas informācijas sistēmas izstrāde ERAF projektā „Elektroniskās veselības kartes un integrācijas platformas informācijas sistēmas izveide, 1.posms” (ID.Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/ IPIA/IUMEPLS/019)”, 2011.gada 8.aprīļa Līgumu Nr. VEC 2010/3/ERAF-1 par Pakalpojuma sastāvdaļu izstrādi – pirmo posmu „Integrācijas platformas prasību specifikācijas izstrāde” un 2011.gada 30.augusta Vienošanās Nr.1 par grozījumiem līgumā Nr.VEC2010/3/ERAF-1 par Pakalpojuma sastāvdaļas izstrādi starp Nacionālo veselības dienestu (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) un SIA „ABC software” (turpmāk tekstā – Izpildītājs), Izpildītājs nodod, un Pasūtītājs pieņem nodevumus:

1.tabula


ANALĪZES POSMA NODEVUMI

NR.	NODEVUMS	NODEVUMA VĒRTĪBA LVL BEZ PVN
Tehniskie standarti un vadlīnijas		
22	Standarti un vadlīnijas fināla versija	2 700.00
Kopā bez PVN, LVL:		2 700.00
22% PVN, LVL:		118.80
21% PVN, LVL:		453.60
Kopējās izmaksas ar PVN, LVL:		3 272.40

1. Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka šī pieņemšanas – nodošanas akta 1.tabulā „Analīzes posma nodevumi” minētos darbus Izpildītājs ir iesniedzis 2013.gada 28.janvārī ar Izpildītāja 2013.gada 28.janvāra vēstuli Nr.1-4/18.
2. Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 2.4.1.apakšpunktu ir veikta priekšapmaksa 20% apmērā no šī pieņemšanas – nodošanas akta 1.tabulā „Analīzes posma nodevumi” nodoto nodevumu summas, kas ir LVL 658.80 (seši simti piecdesmit astoņi lati un 80 santīmi), tajā skaitā 22% pievienotās vērtības nodoklis.
3. Šis akts kalpo par pamatu rēķina izrakstīšanai un maksājuma veikšanai saskaņā ar Vienošanās 2.4.2.apakšpunktu 70% apmērā no šī pieņemšanas – nodošanas akta 1.tabulā „Analīzes posma nodevumi” nodoto nodevumu summas, kas ir LVL 2 286.90 (divi tūkstoši divi simti astoņdesmit seši lati un 90 santīmi), tajā skaitā 21% pievienotās vērtības nodoklis.
4. Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 2.4.3.apakšpunktu ir atlikušie 10% no šī pieņemšanas – nodošanas akta 1.tabulā „Analīzes posma nodevumi” nodoto nodevumu summas, kas ir LVL 326.70 (trīs simti divdesmit seši lati un 70 santīmi), tajā skaitā 21% pievienotās vērtības nodoklis, kuri tiks apmaksāti pēc vienota Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

5. Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka minēto darbu izpilde ir veikta saskaņā ar Vienošanās un Līguma nosacījumiem, un Pasūtītājam nav pretenziju par to apjomu un kvalitāti.
6. Šis akts ir sastādīts uz 2 (divām) lapām 2 (divos) identiskos eksemplāros, pa vienam eksemplāram Pasūtītājam un Izpildītājam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

PASŪTĪTĀJS:



Direktors
M. Taube

Rīgā, 2013. gada 28. martā

IZPILDĪTĀJS:

Valdes priekšsēdētājs
A. Rožkalns



LATVIJAS REPUBLIKA

Rīgā, 2013. gada 28. martā

L. Freimane

28.03.2013.

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās sadarbības
departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
projektu vadītājs

Kalvis Darbiņš

28.03.2013.

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
vadītāja

Astra Cīrule

28.03.2013.

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
direktors

Mārtiņš Smilga

28.03.2013

3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/019

PASŪTĪTĀJS

IZPILDĪTĀJS:

Nacionālais veselības dienests

Elektroniskās veselības kartes un
integrācijas platformas informācijas
sistēmas izveide, 1.posmsSabiedrība ar ierobežotu atbildību
„ABC software”

Reģ.Nr.90009649337

Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012, Latvija

Konts: LV72TREL2290674022000

Valsts kase

Kods: TREL22

Reģ.Nr. 40003627089

Turaidas iela 10, Rīgā, LV-1039, Latvija

Konts: LV62RIKO0002013009143

AS DNB Banka

Kods: RIKOLV2X

PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS
AKTS Nr.15

Rīgā,

2013.gada 27.martā

Akts ir sastādīts saskaņā ar 2011.gada 11.februāra vispārīgo vienošanos Nr. VEC 2010/3/ERAF (turpmāk tekstā – Vienošanās) par projektu „Integrācijas platformas informācijas sistēmas izstrāde ERAF projektā „Elektroniskās veselības kartes un integrācijas platformas informācijas sistēmas izveide, 1.posms” (ID.Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/ IPIA/IUMEPLS/019)”, 2011.gada 14.novembra Līgumu Nr. VEC2010/3/ERAF-2 par Pakalpojuma sastāvdaļu izstrādi – otro posmu „Integrācijas platformas projektēšanu, programmatūras izstrādi, integrēto testēšanu, ieviešanu, administratoru dokumentācijas izstrādi un apmācību” un 2012.gada 22.oktobra vienošanos Nr.3 par grozījumiem līgumā Nr.VEC2010/3/ERAF-2 par Pakalpojuma sastāvdaļas izstrādi (turpmāk tekstā – Līgums) starp Nacionālo veselības dienestu (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) un SIA „ABC software” (turpmāk tekstā – Izpildītājs), Izpildītājs nodod, un Pasūtītājs pieņem nodevumus:

1.tabula

IZSTRĀDES UN TESTĒŠANAS POSMA NODEVUMI

NODEVUMS	NODEVUMA VĒRTĪBA LVL BEZ PVN
E-veselības Integrācijas platformas palīga servisi (Integrācija ar ārējiem reģistriem un to servisi, Klasifikatoru katalogs, Apziņošanas serviss)	
Integrācija ar ārējiem reģistriem un to servisi	
Programmatūras nodevumu piegādes komplekts	18 022.00
Testēšanas atskaite	250.00
Klasifikatoru katalogs	
Programmatūras nodevumu piegādes komplekts	42 996.00
Testēšanas atskaite	250.00
Apziņošanas serviss	
Programmatūras nodevumu piegādes komplekts	5 109.00
Testēšanas atskaite	125.00
Kopā bez PVN, LVL:	66 752.00
22% PVN, LVL:	2 937.09
21% PVN, LVL:	11 214.34
Kopējās izmaksas ar PVN, LVL:	80 903.43

- Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka šī pieņemšanas – nodošanas akta 1.tabulā „Izstrādes un testēšanas posma nodevumi” minētos darbus Izpildītājs ir iesniedzis 2012.gada 17.augustā ar Izpildītāja 2012.gada 17.augusta vēstuli Nr.1-4/86.

2. Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 2.4.1.apakšpunktu ir veikta priekšapmaksa 20% apmērā no šī pieņemšanas – nodošanas akta 1.tabulā „Izstrādes un testēšanas posma nodevumi” nodoto nodevumu summas, kas ir LVL 16 287.49 (sešpadsmit tūkstoši divi simti astoņdesmit septiņi lati un 49 santīmi), tajā skaitā 21% pievienotās vērtības nodoklis.
3. Šis akts kalpo par pamatu rēķina izrakstīšanai un maksājuma veikšanai saskaņā ar Vienošanās 2.4.2.apakšpunktu 70% apmērā no šī pieņemšanas – nodošanas akta 1.tabulā „Izstrādes un testēšanas posma nodevumi” nodoto nodevumu summas, kas ir LVL 56 538.95 (piecdesmit seši tūkstoši pieci simti trīsdesmit astoņi lati un 95 santīmi), tajā skaitā 21% pievienotās vērtības nodoklis.
4. Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 2.4.3.apakšpunktu ir atlikušie 10% no šī pieņemšanas – nodošanas akta 1.tabulā „Izstrādes un testēšanas posma nodevumi” nodoto nodevumu summas, kas ir LVL 8 076.99 (astoņi tūkstoši septiņdesmit seši lati un 99 santīmi), tajā skaitā 21% pievienotās vērtības nodoklis, kuri tiks apmaksāti pēc vienota Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.
5. Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka minēto darbu izpilde ir veikta saskaņā ar Vienošanās un Līguma nosacījumiem, un Pasūtītājam nav pretenziju par to apjomu un kvalitāti.
6. Šis akts ir sastādīts uz 2 (divām) lapām 2 (divos) identiskos eksemplāros, pa vienam eksemplāram Pasūtītājam un Izpildītājam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

PASŪTĪTĀJS:

Direktors
M.Taube

Rīgā, 2013.gada 27. martā

IZPILDĪTĀJS:

Valdes priekšsēdētājs
A.Rozkalns

Rīgā, 2013.gada 17. martā



M. Jūliņa
27.03.2013

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
vadītāja

Astra Cīrule

27.03.2013

I. Freimane

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās sadarbības
departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
projektu vadītājs

Kalvis Darbiņš

27.03.2013

"Elektroniskās veselības kartes un
integrācijas platformas informācijas
sistēmas izveide, 1.posms"

IZPILDĪTĀJS:

Nacionālais veselības dienests

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

„ABC software”

Reģ.Nr.90009649337

Reģ.Nr. 40003627089

Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012, Latvija

Turaidas iela 10, Rīgā, LV-1039, Latvija

Konts: LV72TREL2290674022000

Konts: LV62RIKO0002013009143

Valsts kase

AS DNB Banka

Kods: TREL22

Kods: RIKOLV2X

**PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS
AKTS Nr.16**

Rīgā,

2013.gada 27.martā

Akts ir sastādīts saskaņā ar 2011.gada 11.februāra vispārīgo vienošanos Nr. VEC 2010/3/ERAF (turpmāk tekstā – Vienošanās) par projektu „Integrācijas platformas informācijas sistēmas izstrāde ERAF projektā „Elektroniskās veselības kartes un integrācijas platformas informācijas sistēmas izveide, 1.posms” (ID.Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/ IPIA/IUMEPLS/019)”, 2011.gada 14.novembra Līgumu Nr. VEC2010/3/ERAF-2 par Pakalpojuma sastāvdaļu izstrādi – otro posmu „Integrācijas platformas projektēšanu, programmatūras izstrādi, integrēto testēšanu, ieviešanu, administratoru dokumentācijas izstrādi un apmācību” un 2012.gada 22.oktobra vienošanos Nr.3 par grozījumiem līgumā Nr.VEC2010/3/ERAF-2 par Pakalpojuma sastāvdaļas izstrādi (turpmāk tekstā – Līgums) starp Nacionālo veselības dienestu (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) un SIA „ABC software” (turpmāk tekstā – Izpildītājs), Izpildītājs nodod, un Pasūtītājs pieņem nodevumus:

1.tabula

IZSTRĀDES UN TESTĒŠANAS POSMA NODEVUMI

NODEVUMS	NODEVUMA VĒRTĪBA LVL BEZ PVN
VISS Datu izplatīšanas tīkls (DIT)	
Programmatūras nodevumu piegādes komplekts	6 500.00
VISS IVIS portāls (Izstrādātāju portāls)	
Programmatūras nodevumu piegādes komplekts	8 500.00
Kopā bez PVN, LVL:	15 000.00
22% PVN, LVL:	660.00
21% PVN, LVL:	2 520.00
Kopējās izmaksas ar PVN, LVL:	18 180.00

- Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka šī pieņemšanas – nodošanas akta 1.tabulā „Izstrādes un testēšanas posma nodevumi” minētos darbus Izpildītājs ir iesniedzis 2012.gada 17.augustā ar Izpildītāja 2012.gada 17.augusta vēstuli Nr.1-4/86.
- Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 2.4.1.apakšpunktu ir veikta priekšapmaksa 20% apmērā no šī pieņemšanas – nodošanas akta 1.tabulā „Izstrādes un testēšanas posma nodevumi” nodoto nodevumu summas, kas ir LVL 3 660.00 (trīs tūkstoši seši simti sešdesmit lati un 00 santīmi), tajā skaitā 21% pievienotās vērtības nodoklis.
- Šis akts kalpo par pamatu rēķina izrakstīšanai un maksājuma veikšanai saskaņā ar Vienošanās 2.4.2.apakšpunktu 70% apmērā no šī pieņemšanas – nodošanas akta 1.tabulā „Izstrādes un testēšanas posma nodevumi” nodoto nodevumu summas, kas ir LVL 12 705.00 (divpadsmit tūkstoši septiņi simti pieci lati un 00 santīmi), tajā skaitā 21% pievienotās vērtības nodoklis.

4. Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 2.4.3.apakšpunktu ir atlikušie 10% no šī pieņemšanas – nodošanas akta 1.tabulā „Izstrādes un testēšanas posma nodevumi” nodoto nodevumu summas, kas ir LVL 1 815.00 (viens tūkstotis astoņi simti piecpadsmit lati un 00 santīmi), tajā skaitā 21% pievienotās vērtības nodoklis, kuri tiks apmaksāti pēc vienota Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.
5. Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka minēto darbu izpilde ir veikta saskaņā ar Vienošanās un Līguma nosacījumiem, un Pasūtītājam nav pretenziju par to apjomu un kvalitāti.
6. Šis akts ir sastādīts uz 2 (divām) lapām 2 (divos) identiskos eksemplāros, pa vienam eksemplāram Pasūtītājam un Izpildītājam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

PASŪTĪTĀJS:

Direktors
M.Taube

Rīgā, 2013.gada „27.” marta

IZPILDĪTĀJS:

Valdes priekšsēdētājs
A.Rožkalns

Rīgā, 2013.gada „27.” marta



M. Jūliņa
27.03.2013

L. Freimane
27.03.2013.

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās sadarbības
departaments
E-veselības un standartu nodaļas
projektu vadītājs

Kalvis Darbiņš
27.03.2013. 2

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
vadītāja

Astra Cīrule
27.03.2013

120.

Nacionālais veselības dienests sistēmas izveide, 1.posms" **Sabiedrība ar ierobežotu atbildību**

„ABC software”

Reģ.Nr.90009649337

Reģ.Nr. 40003627089

Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012, Latvija

Turaidas iela 10, Rīgā, LV-1039, Latvija

Konts: LV72TREL2290674022000

Konts: LV62RIKO0002013009143

Valsts kase

AS DNB Banka

Kods: TRELLV22

Kods: RIKOLV2X

**PIEŅĒMŠANAS – NODOŠANAS
AKTS Nr.21**

Rīgā,

2013.gada 28.martā

Akts ir sastādīts saskaņā ar 2011.gada 11.februāra vispārīgo vienošanos Nr. VEC 2010/3/ERAF (turpmāk tekstā – Vienošanās) par projektu „Integrācijas platformas informācijas sistēmas izstrāde ERAF projektā „Elektroniskās veselības kartes un integrācijas platformas informācijas sistēmas izveide, 1.posms” (ID.Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/ IPIA/IUMEPLS/019)”, 2011.gada 14.novembra Līgumu Nr. VEC2010/3/ERAF-2 par Pakalpojuma sastāvdaļu izstrādi – otro posmu „Integrācijas platformas projektēšanu, programmatūras izstrādi, integrēto testēšanu, ieviešanu, administratoru dokumentācijas izstrādi un apmācību”, 2013.gada 25.februāra vienošanos Nr.4 par grozījumiem līgumā Nr.VEC2010/3/ERAF-2 par Pakalpojuma sastāvdaļas izstrādi (turpmāk tekstā – Līgums) starp Nacionālo veselības dienestu (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) un SIA „ABC software” (turpmāk tekstā – Izpildītājs) un 2013.gada 28.marta Projekta vadītāju sanāksmes protokolu Nr.03, Izpildītājs nodod, un Pasūtītājs pieņem nodevumus:

1.tabula**IEVIEŠANAS TEHNISKĀ ATBALSTA, AKCEPTTESTĒŠANAS POSMA NODEVUMI**

NODEVUMS	NODEVUMA VĒRTĪBA LVL BEZ PVN
Izpildīts akcepttests, nav fiksētas kritiskas un neapejamas kļūdas.	20 000.00
Kopā bez PVN, LVL:	20 000.00
22% PVN, LVL:	880.00
21% PVN, LVL:	3 360.00
Kopējās izmaksas ar PVN, LVL:	24 240.00

1. Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 2.4.1.apakšpunktu ir veikta priekšapmaksa 20% apmērā no šī pieņemšanas – nodošanas akta 1.tabulā „Ieviešanas tehniskā atbalsta, akcepttestēšanas posma nodevumi” nodoto nodevumu summas, kas ir LVL 4 880.00 (četri tūkstoši astoņi simti astoņdesmit lati un 00 santīmi), tajā skaitā 22% pievienotās vērtības nodoklis.
2. Šis akts kalpo par pamatu rēķina izrakstīšanai un maksājuma veikšanai saskaņā ar Vienošanās 2.4.2.apakšpunktu 70 % apmērā no šī pieņemšanas – nodošanas akta 1.tabulā „Ieviešanas tehniskā atbalsta, akcepttestēšanas posma nodevumi” nodoto nodevumu summas, kas ir LVL 16 940.00 (sešpadsmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit lati un 00 santīmi), tajā skaitā 21% pievienotās vērtības nodoklis.
3. Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 2.4.3.apakšpunktu ir atlikušie 10 % no šī pieņemšanas – nodošanas akta 1.tabulā „Ieviešanas tehniskā atbalsta, akcepttestēšanas posma nodevumi” nodoto nodevumu summas, kas ir LVL 2 420.00 (divi tūkstoši četri simti divdesmit lati un 00 santīmi), tajā skaitā 21% pievienotās vērtības nodoklis, kuri tiks apmaksāti pēc vienota Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

4. Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka minēto darbu izpilde ir veikta saskaņā ar Vienošanās un Līguma nosacījumiem, un Pasūtītājam nav pretenziju par to apjomu un kvalitāti.
5. Šis akts ir sastādīts uz 2 (divām) lapām 2 (divos) identiskos eksemplāros, pa vienam eksemplāram Pasūtītājam un Izpildītājam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.


PASŪTĪTĀJS:



 Direktors
 M. Taube


Rīgā, 2013. gada „28.” martā

IZPILDĪTĀJS:



 Valdes priekšsēdētājs
 A. Rožkalns

Rīgā, 2013. gada „28.” martā



28.03.2013.  **L. Freimane**

Nacionālā veselības dienesta
 E-veselības un starptautiskās sadarbības
 departamenta
 E-veselības un standartu nodaļas
 projektu vadītājs

Kalvie Darbiņš

 28.03.2013.

Nacionālā veselības dienesta
 E-veselības un starptautiskās
 sadarbības departamenta
 direktors

Mārtiņš Smilga

28.03.2013

Nacionālā veselības dienesta
 E-veselības un starptautiskās
 sadarbības departamenta
 E-veselības un standartu nodaļas
 vadītāja

Astra Cīrule

 28.03.2013

Nacionālais veselības dienests

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

„ABC software”

Reģ.Nr.90009649337

Reģ.Nr. 40003627089

Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012, Latvija

Turaidas iela 10, Rīgā, LV-1039, Latvija

Konts: LV72TREL2290674022000

Konts: LV62RIKO0002013009143

Valsts kase

AS DNB Banka

Kods: TRELLV22

Kods: RIKOLV2X

VIENOTAIS PAKALPOJUMA
PIEŅĒMŠANAS – NODOŠANAS
AKTS

Rīgā,

2013.gada 15.aprīlī

Akts ir sastādīts saskaņā ar 2011.gada 11.februāra vispārīgo vienošanos Nr. VEC 2010/3/ERAF (turpmāk tekstā – Vienošanās) par projektu „Integrācijas platformas informācijas sistēmas izstrāde ERAF projektā „Elektroniskās veselības kartes un integrācijas platformas informācijas sistēmas izveide, 1.posms” (ID.Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/ IPIA/IUMEPLS/019)”, (turpmāk tekstā – Vienošanās) starp Nacionālo veselības dienestu (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) un SIA „ABC software” (turpmāk tekstā – Izpildītājs), Izpildītājs nodod, un Pasūtītājs pieņem Integrācijas platformas informācijas sistēmas izstrādes darbus:

1.tabula

Nr.	Izmaksu pozīcijas apraksts	Cena	Skaits	Summa, LVL, bez PVN	22 % PVN	21 % PVN	Summa, LVL, ar PVN
1	Integrācijas platformas izstrāde un ieviešana						
1.1.	Prasību analīze un specifikācija						
	Pamatnodevumi	110 000,00	1	110 000,00	22 880,00	1 260,00	134 140,00
1.2.	Tehniskie standarti un vadlīnijas	27 000,00	1	27 000,00	5 464,80	453,60	32 918,40
1.3.	Projektēšana						
	Pamatnodevumi	72 000,00	1	72 000,00	13 992,00	1 764,00	87 756,00
1.4.	Izstrāde						
	Pamatnodevumi	270 000,00	1	270 000,00	11 880,00	45 360,00	327 240,00
1.5.	Integrētā testēšana	18 000,00	1	18 000,00	792,00	3 024,00	21 816,00
1.6.	Ieviešana	20 000,00	1	20 000,00	880,00	3 360,00	24 240,00
1.7.	Produkcijas vides licenču izmaksa:						
	SOA Suite for Oracle Middleware - Processor Perpetual (Oracle CPU)	23 500,00	2 komplekti (t.sk 3 licences katrā komplektā)	47 000,00	10 340,00	0,00	57 340,00
	WebLogic Suite - Processor Perpetual (Oracle CPU)						
	Oracle Standard Edition One - Processor Perpetual (Oracle CPU)						
	Microsoft® Windows® Server Datacenter 2008 R2 Government OPEN 1 License 1 Proc	1 286,00	2	2 572,00	565,84	0,00	3 137,84
	Microsoft® SQL Server Enterprise Edition 2008 R2 Government OPEN 1 License 1 Proc	14 000,00	2	28 000,00	6 160,00	0,00	34 160,00
	Microsoft® Sys Ctr Ops Mgr Svr 2007 R2 Government OPEN 1 License	295,00	1	295,00	64,90	0,00	359,90
	Microsoft® Sys Ctr Ops Mgr Svr Mgmt Lic Ent 2007 R2 Government OPEN 1 License	220,00	5	1 100,00	242,00	0,00	1 342,00
	Microsoft® Windows® Server External Connector 2008 Government OPEN 1 License Qualified	1 025,00	2	2 050,00	451,00	0,00	2 501,00
1.8.	Testa vides licenču izmaksa:						
	SOA Suite for Oracle Middleware - Named User Plus Perpetual	500,00	10 komplekti (t.sk 3 licences katrā komplektā)	5 000,00	1 100,00	0,00	6 100,00
	WebLogic Suite - Named User Plus Perpetual						
	Oracle Standard Edition One - Named User Plus Perpetual						
	Microsoft® Windows® Server Datacenter 2008 R2 Government OPEN 1 License 1 Proc	1 286,00	1	1 286,00	282,92	0,00	1 568,92
	Microsoft® SQL Server Enterprise Edition 2008 R2 Government OPEN 1 License	4 359,40	1	4 359,40	959,07	0,00	5 318,47
	Microsoft® SQL CAL 2008 R2 Government OPEN 1 License User CAL	85,20	10	852,00	187,44	0,00	1 039,44
1.9.	Infrastrukturā izmaksas						
	HP BladeEnclosure HP C7000	22 535,00	1	22 535,00	4 957,70	0,00	27 492,70
	SAN komutators for C7000: HP 8Gb *24 ports (2 gab.)						

Nr.	Izmaksu pozīcijas apraksts	Cena	Skaitis	Summa, LVL, bez PVN	22 % PVN	21 % PVN	Summa, LVL, ar PVN
	HP ProCurve 6120G/XG Blade Switch (2 gab.)						
	Serveris B.1.: HP BL460 1 x Intel Xeon E5506 (4 Cores) CPU, 32GB RAM, 2x8GbFC	2 295,00	1	2 295,00	504,90	0,00	2 799,90
	Serveris B.2.2: HP BL685 4 x AMD6172 (12Cores) CPU, 128GB RAM, 2x8GbFC	6 460,00	2	12 920,00	2 842,40	0,00	15 762,40
1.10.	Administrātoru dokumentācija un apmācība	8 500,00	1	8 500,00	374,00	1 428,00	10 302,00
Kopā bez PVN, LVL:							655 764,40
22% PVN, LVL:							84 920,97
21% PVN, LVL:							56 649,60
Kopējās izmaksas ar PVN, LVL:							797 334,97

- Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 2.4.1. apakšpunktu ir veikta priekšapmaksa LVL 132 352.88 (viens simts trīsdesmit divi tūkstoši trīs simti piecdesmit divi lati un 88 santīmi) apmērā, neskaitot pievienotās vērtības nodokli. Pievienotās vērtības nodoklis 22% apmērā sastāda LVL 29 117.63 (divdesmit deviņi tūkstoši viens simts septiņpadsmit lati un 63 santīmi).
- Laika posmā no 2011.gada 25.februāra līdz 2013.gada 28.martam Izpildītājs un Pasūtītājs ir parakstījuši pieņemšanas – nodošanas aktus un Izpildītājs izrakstījis Pasūtītājam rēķinus par 2.tabulā norādīto kopsummu LVL 573 554.66 (pieci simti septiņdesmit trīs tūkstoši pieci simti piecdesmit četri lati un 66 santīmi) apmērā, tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis LVL 101 511.14 (viens simts viens tūkstotis pieci simti vienpadsmit lati un 14 santīmi).

2.tabula

Rēķinu kopsumma (LVL)	PVN 22% likme (LVL)	PVN 21% likme (LVL)	Kopā (LVL)
236 021.52	51 924.74		287 946.25
236 040.00		49 568.40	285 608.40
Kopsumma			573 554.66

- Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka saskaņā ar Vienošanos atlikusī summa apmaksai pēc šī akta parakstīšanas ir 3.tabulā norādītā kopsumma – LVL 63 773.80 (sešdesmit trīs tūkstoši septiņi simti septiņdesmit trīs lati un 80 santīmi) apmērā, tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis LVL 11 223.80 (vienpadsmit tūkstoši divi simti divdesmit trīs lati un 80 santīmi).

3.tabula

Rēķinu kopsumma (LVL)	PVN 22% likme (LVL)	PVN 21% likme (LVL)	Kopā (LVL)
18830.00	4142.60		22972.60
33720.00		7081.20	40801.20
Kopsumma			63773.80

- Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka Vienošanās finanšu piedāvājuma 1.1., 1.3. un 1.4. pozīcijās ietvertie papildus nodevumi LVL 6 000.00 (seši tūkstoši lati un 00 santīmi) apmērā, neskaitot pievienotās vērtības nodokli, netika pasūtīti. Saskaņā ar Vienošanās 2.4.1. apakšpunktu tika veikta priekšapmaksa LVL 1 200.00 (viens tūkstotis divi simti lati un 00 santīmi) apmērā, neskaitot pievienotās vērtības nodokli. Pievienotās vērtības nodoklis 22% apmērā sastāda LVL 264.00 (divi simti sešdesmit četri lati un 00 santīmi). Akta 3.tabulā norādītā kopsumma, veicot atlikto maksājumu, tiek samazināta par veiktās priekšapmaksa summu LVL 1 464.00 (viens tūkstotis četri simti sešdesmit četri lati un 00 santīms) apmērā.
- Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka projekta izpilde ir veikta saskaņā ar Vienošanās nosacījumiem, un Pasūtītājam nav pretenziju par tā apjomu un kvalitāti.

6. Šis akts ir sastādīts uz 3 (trīs) lapām 2 (divos) identiskos eksemplāros, pa vienam eksemplārā Pasūtītājam un Izpildītājam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

PASŪTĪTĀJS:

Direktors
M. Taube

Rīgā, 2013. gada „15.” *aprīlī*

IZPILDĪTĀJS:

Valdes priekšsēdētājs
A. Rozkalns

Rīgā, 2013. gada „15.” *aprīlī*

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
Projektu vadītāja
Linda Freimane

15.04.2013.

Summa atbilst eksemplāriem.

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās sadarbības
departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
projektu vadītāja

Kalvia Darbiņš

15.04.2013.

15.04.2013
Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
direktors

Mārtiņš Smilga

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
vadītāja

Astra Cīrule

15.04.2013





Nodošanas - pieņemšanas akts Nr.25

Akts sastādīts pamatojoties uz 11.02.2011.vispārīgo vienošanos Nr. 2010/2/ERAF (turpmāk - Vienošanās) un 2012. gada 2. novembra līgumu Nr. VEC 2010/2/ERAF-3 (turpmāk - Līgums).

Nacionālais veselības dienests (reģ. Nr. 90009649337), turpmāk tekstā – Pasūtītājs, kuru pārstāv tā direktors Māris Taube, pieņem

un akciju sabiedrība „Datorzinību centrs” (Reģ. Nr.: 40003308066) turpmāk tekstā Izpildītājs, kuru pamatojoties uz statūtu pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Andris Ķikāns, abas puses kopā un katra puse atsevišķi turpmāk tekstā Puses, nodod izpildītos darbus saskaņā ar Līgumu Nr. VEC 2010/2/ERAF-3:

Nr.	Izmaksu pozīcija un attiecīgs nodevums	Skaits (c/d, mēn. vai gab.)	Summa (LVL bez PVN)
1.	Simulēta 3. kārtas saskarņu realizācija – darba uzdevuma laika plāna pozīcija Nr. 16	1 gab.	2000.00
2.	Saskarņu izmantošanas rokasgrāmata – darba uzdevuma laika plāna pozīcija Nr. 17	1 gab.	4500.00
3.	Programmatūras Projektējuma apraksts 3.kārtai – darba uzdevuma laika plāna pozīcija Nr. 18, 19, 20	1 gab.	12247.00
4.	Prasību trasējamības tabula 3. Kārtai – darba uzdevuma laika plāna pozīcija Nr. 21	1 gab.	1640.00
5.	Testu specifikācijas – darba uzdevuma laika plāna pozīcija Nr. 22, 23, 24	1 gab.	8000.00
6.	Testu trasējamības tabula - darba uzdevuma laika plāna pozīcija Nr. 25	1 gab.	1640.21
Kopā, LVL bez PVN			30027.21
PVN 21%			5044.57
PVN 22%			1321.20
Kopā, LVL ar PVN			36392.98

1. Puses apliecina, ka minēto nodevumu Izpildītājs ir iesniedzis 2013 .gada 15.februārī ar Izpildītāja 2013.gada 15.februāra vēstuli Nr. 1-7/11.

2. Puses apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 2.4.1. apakšpunktu ir veikta priekšapmaksa 20% apmērā no Līguma pielikuma 3.tabulas „POSMA NODEVUMU PĀRSKAITĪJUMS UN TO VĒRTĒJUMI” 16-25 punkta nodevuma minētās summas, tas ir, LVL 7326.64 (Septiņi tūkstoši trīs simti divdesmit seši lati, 64 santīmi), t.sk. 22% pievienotās vērtības nodoklis.

3. Šis akts kalpo par pamatu rēķina izrakstīšanai un maksājuma veikšanai saskaņā ar Vienošanās 2.4.2. apakšpunktu 70 % apmērā no Līguma pielikuma 3.tabulas „POSMA NODEVUMU PĀRSKAITĪJUMS UN TO VĒRTĒJUMI” 16-25 punkta nodevuma minētās summas, tas ir, LVL 25433.05 (Divdesmit pieci tūkstoši četri simti trīsdesmit trīs lati, 05 santīmi), t.sk. 21% pievienotās vērtības nodoklis.


4. Puses apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 2.4.3. apakšpunktu ir atlikušie 10 % no Līguma pielikuma 3.tabulas „POSMA NODEVUMU PĀRSKAITĪJUMS UN TO VĒRTĒJUMI” 16-25 punkta nodevuma minētās summas, tas ir, LVL 3633.29 (Trīs tūkstoši seši simti trīsdesmit trīs lati, 29 santīmi), t.sk. 21% pievienotās vērtības nodoklis, kuri tiks apmaksāti pēc vienota Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

5. Puses apliecina, ka minēto darbu izpilde ir veikta saskaņā ar Vienošanās un Līguma nosacījumiem, un Pasūtītājam nav pretenziju par to apjomu un kvalitāti.

6. Šis nodošanas pieņemšanas akts ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, un ir Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpējo norēķinu pamatojuma dokuments.


7. Šis akts sastādīts uz divām lapām divos vienādi tiesiskos eksemplāros, pa vienam eksemplāram Pasūtītājam un Izpildītājam.

Pasūtītājs



/Māris Taube/
Rīgā, 2013.g. 29. maijā

Izpildītājs


/Andris Ķikāns/
Rīgā, 2013.g. 29. maijā


Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
direktors
Mārtiņš Smilga

29.05.2013


Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
Projektu vadītāja

Linda Freimane

29.05.2013.

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
projektu vadītājs

Kalvis Darbiņš

29.05.2013.

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
vadītāja

Astra Cīrule

29.05.2013.

Nodošanas - pieņemšanas akts Nr.26

Akts sastādīts pamatojoties uz 11.02.2011.vispārīgo vienošanos Nr. VEC 2010/2/ERAF (turpmāk - Vienošanās) un 2012. gada 2. novembra līgumu Nr. VEC 2010/2/ERAF-3 (turpmāk - Līgums).

Nacionālais veselības dienests (reģ. Nr. 90009649337), turpmāk tekstā – Pasūtītājs, kuru pārstāv tā direktors Māris Taube, pieņem

un akciju sabiedrība „Datorzinību centrs” (Reģ. Nr.: 40003308066) turpmāk tekstā Izpildītājs, kuru pamatojoties uz statūtu pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Andris Ķikāns, abas puses kopā un katra puse atsevišķi turpmāk tekstā Puses, nodod izpildītos darbus saskaņā ar Līgumu Nr. VEC 2010/2/ERAF-3:

Nr.	Izmaksu pozīcija un attiecīgs nodevums	Skaits (c/d, mēn. vai gab.)	Summa (LVL bez PVN)
1.	E-veselības informācijas plūsmu un informācijas vienumu pārskats – darba uzdevuma laika plāna pozīcija Nr. 2	1	4000.00
2.	E-veselības XML datu shēmas 3. Kārtai – darba uzdevuma laika plāna pozīcija Nr. 3	1	45450.00
Kopā, LVL bez PVN			49450.00
PVN 21%			8307.60
PVN 22%			2175.80
Kopā, LVL ar PVN			59933.40

1. Puses apliecina, ka minēto nodevumu Izpildītājs ir iesniedzis 2013 .gada 11.janvari ar Izpildītāja 2013.gada 11.janvāra vēstuli Nr. 1-7/2.

2. Puses apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 2.4.1. apakšpunktu ir veikta priekšapmaksa 20% apmērā no Līguma pielikuma 3.tabulas „POSMA NODEVUMU PĀRSKAITĪJUMS UN TO VĒRTĒJUMI” 2. un 3. punkta nodevuma minētās summas, tas ir, LVL 12065.80 (Divpadsmit tūkstoši sešdesmit pieci lati, 80 santīmi), t.sk. 22% pievienotās vērtības nodoklis.

3. Šis akts kalpo par pamatu rēķina izrakstīšanai un maksājuma veikšanai saskaņā ar Vienošanās 2.4.2. apakšpunktu 70 % apmērā no Līguma pielikuma 3.tabulas „POSMA NODEVUMU PĀRSKAITĪJUMS UN TO VĒRTĒJUMI” 2. un 3. punkta nodevuma minētās summas, tas ir, LVL 41884.15 (Četrdesmit viens tūkstotis astoņi simti astoņdesmit četri lati, 15 santīmi), t.sk. 21% pievienotās vērtības nodoklis.

4. Puses apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 2.4.3. apakšpunktu ir atlikušie 10 % no Līguma pielikuma 3.tabulas „POSMA NODEVUMU PĀRSKAITĪJUMS UN TO VĒRTĒJUMI” 2. un 3. punkta nodevuma minētās summas, tas ir, LVL 5983.45 (Pieci tūkstoši deviņi simti astoņdesmit trīs lati, 45


santīmi), t.sk. 21% pievienotās vērtības nodoklis, kuri tiks apmaksāti pēc vienota Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

5. Puses apliecina, ka minēto darbu izpilde ir veikta saskaņā ar Vienošanās un Līguma nosacījumiem, un Pasūtītājam nav pretenziju par to apjomu un kvalitāti.


6. Šis nodošanas pieņemšanas akts ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, un ir Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpējo norēķinu pamatojuma dokuments.


7. Šis akts sastādīts uz divām lapām divos vienādi tiesiskos eksemplāros, pa vienam eksemplāram Pasūtītājam un Izpildītājam.

Pasūtītājs


_____/Māris Taube/
Rīgā, 2013.g. "3." jūlijs


Izpildītājs



_____/Andris Ķikāns/
Rīgā, 2013.g. "03." jūlijs


L. TREINANE
03.07.2013.

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
vadītāja

Astra Cīrule
03.07.2013

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās sadarbības
departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
projektu vadītājs

Kalvis Darbiņš
03.07.2013.


03.07.2013
Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
direktors
Mārtiņš Smilga

Nodošanas - pieņemšanas akts Nr.29

Akts sastādīts pamatojoties uz 11.02.2011.vispārīgo vienošanos Nr. VEC 2010/2/ERAF (turpmāk - Vienošanās) un un 2011. gada 8. aprīļa līgumu Nr. VEC 2010/2/ERAF-1 (turpmāk tekstā - Līgums).

Nacionālais veselības dienests (reģ. Nr. 90009649337), turpmāk tekstā – Pasūtītājs, kuru pārstāv tā direktors Māris Taube, pieņem

un akciju sabiedrība „Datorzinību centrs” (Reģ. Nr.: 40003308066) turpmāk tekstā Izpildītājs, kuru pamatojoties uz statūtu pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Andris Ķikāns, abas puses kopā un katra puse atsevišķi turpmāk tekstā Puses, nodod izpildītos darbus saskaņā ar līgumu Nr. VEC 2010/2/ERAF-1:

Nr.	Izmaksu pozīcija un attiecīgs nodevums	Skaits (c/d, mēn. vai gab.)	Summa (LVL bez PVN)
1.	8 EVK IS un saistīto e-veselības IS projektu rezultātu un nodevumu izvērtējuma dokumenti – darba uzdevuma laika plāna pozīcija Nr. 51	1 gab.	640.00
Kopā, LVL bez PVN			640.00
PVN 21%			28.16
PVN 22%			107.52
Kopā, LVL ar PVN			775.68

1. Puses apliecina, ka minēto nodevumu Izpildītājs ir iesniedzis 2013. gada 01. augustā ar 2013. gada 01. augusta vēstuli Nr 1-7/30 un ar 2012.gada 18.oktobra vēstuli Nr.b/n.

2. Puses apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 2.4.1. apakšpunktu ir veikta priekšapmaksa 20% apmērā no Līguma pielikuma 3.tabulas „POSMA NODEVUMU PĀRSKAITĪJUMS UN TO VĒRTĒJUMI” 51. punktā nodevuma minētās summas, tas ir, LVL 156.16 (viens simts piecdesmit seši lati, 16 santīmi), t.sk. 22% pievienotās vērtības nodoklis.

3. Šis akts kalpo par pamatu rēķina izrakstīšanai un maksājuma veikšanai saskaņā ar Vienošanās 2.4.2. apakšpunktu 70 % apmērā no Līguma pielikuma 3.tabulas „POSMA NODEVUMU PĀRSKAITĪJUMS UN TO VĒRTĒJUMI” 51. punktā nodevuma minētās summas, tas ir, LVL 542.08 (pieci simti četrdesmit divi lati, 08 santīmi), t.sk. 21% pievienotās vērtības nodoklis.

4. Puses apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 2.4.3. apakšpunktu ir atlikušie 10 % no Līguma pielikuma 3.tabulas „POSMA NODEVUMU PĀRSKAITĪJUMS UN TO VĒRTĒJUMI” 51. punktā nodevuma minētās summas, tas ir, LVL 77.44 (septiņdesmit septiņi lati, 44 santīmi), t.sk. 21%


pievienotās vērtības nodoklis, kuri tiks apmaksāti pēc vienota Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

5. Puses apliecina, ka minēto darbu izpilde ir veikta saskaņā ar Vienošanās un Līguma nosacījumiem, un Pasūtītājam nav pretenziju par to apjomu un kvalitāti.

6. Šis nodošanas pieņemšanas akts ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, un ir Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpējo norēķinu pamatojuma dokuments.


7. Šis akts sastādīts uz divām lapām divos vienādi tiesiskos eksemplāros, pa vienam eksemplāram Pasūtītājam un Izpildītājam.

Pasūtītājs


_____/Māris Taube/

Rīgā, 2013.g. "1." august

Izpildītājs


_____/Andris Ķikāns/

Rīgā, 2013.g. "01." august


Nacionālā veselības dienestā
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
direktors

Mārtiņš Smilga

01.08.2013

Nodošanas - pieņemšanas akts Nr.28

Akts sastādīts pamatojoties uz 11.02.2011.vispārīgo vienošanos Nr. VEC 2010/2/ERAF (turpmāk - Vienošanās) un 2012. gada 2. novembra līgumu Nr. VEC 2010/2/ERAF-3 (turpmāk - Līgums).

Nacionālais veselības dienests (reģ. Nr. 90009649337), turpmāk tekstā – Pasūtītājs, kuru pārstāv tā direktors Māris Taube, pieņem

un akciju sabiedrība „Datorzinību centrs” (Reģ. Nr.: 40003308066) turpmāk tekstā Izpildītājs, kuru pamatojoties uz statūtu pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Andris Ķikāns, abas puses kopā un katra puse atsevišķi turpmāk tekstā Puses, nodod izpildītos darbus saskaņā ar Līgumu Nr. VEC 2010/2/ERAF-3:

Nr.	Izmaksu pozīcija un attiecīgs nodevums	Skaits (c/d, mēn. vai gab.)	Summa (LVL bez PVN)
1.	"Tehniskās arhitektūras apraksts" dokumenta aktualizācija – darba uzdevuma laika plāna pozīcija Nr. 50	1 gab.	6700.00
Kopā, LVL bez PVN			6700.00
PVN 21%			1125.60
PVN 22%			294.80
Kopā, LVL ar PVN			8120.40

1. Puses apliecina, ka minēto nodevumu Izpildītājs ir iesniedzis 2013 gada 25. aprīli ar 2013 gada 25 aprīļa vēstuli Nr 1-7/20.

2. Puses apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 2.4.1. apakšpunktu ir veikta priekšapmaksa 20% apmērā no Līguma pielikuma 3.tabulas „POSMA NODEVUMU PĀRSKAITĪJUMS UN TO VĒRTĒJUMI” 50. punkta nodevuma minētās summas, tas ir, LVL 1634.80 (viens tūkstotis seši simti trīsdesmit četri lati, 80 santīmi), t.sk. 22% pievienotās vērtības nodoklis.

3. Šis akts kalpo par pamatu rēķina izrakstīšanai un maksājuma veikšanai saskaņā ar Vienošanās 2.4.2. apakšpunktu 70 % apmērā no Līguma pielikuma 3.tabulas „POSMA NODEVUMU PĀRSKAITĪJUMS UN TO VĒRTĒJUMI” 50. punkta nodevuma minētās summas, tas ir, LVL 5674.90 (pieci tūkstoši seši simti septiņdesmit četri lati, 90 santīmi), t.sk. 21% pievienotās vērtības nodoklis.


4. Puses apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 2.4.3. apakšpunktu ir atlikušie 10 % no Līguma pielikuma 3.tabulas „POSMA NODEVUMU PĀRSKAITĪJUMS UN TO VĒRTĒJUMI” 50. punkta nodevuma minētās summas, tas ir, LVL 810.70 (astoņi simti desmit lati, 70 santīmi), t.sk. 21% pievienotās vērtības nodoklis, kuri tiks apmaksāti pēc vienota Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

5. Puses apliecina, ka minēto darbu izpilde ir veikta saskaņā ar Vienošanās un Līguma nosacījumiem, un Pasūtītājam nav pretenziju par to apjomu un kvalitāti.


6. Šis nodošanas pieņemšanas akts ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, un ir Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpējo norēķinu pamatojuma dokuments.

7. Šis akts sastādīts uz divām lapām divos vienādi tiesiskos eksemplāros, pa vienam eksemplāram Pasūtītājam un Izpildītājam.

Pasūtītājs


_____/Māris Taube/
Rīgā, 2013.g. "1." augusts

Izpildītājs


_____/Andris Ķikāns/
Rīgā, 2013.g. "01." augusts


Nacionālā veselības dienests
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
direktors

Mārtiņš Smilga

01.08.2013

Nodošanas - pieņemšanas akts Nr.27

Akts sastādīts pamatojoties uz 11.02.2011.vispārīgo vienošanos Nr. VEC 2010/2/ERAF (turpmāk - Vienošanās) un 2012. gada 2. novembra līgumu Nr. VEC 2010/2/ERAF-3 (turpmāk - Līgums).

Nacionālais veselības dienests (reģ. Nr. 90009649337), turpmāk tekstā – Pasūtītājs, kuru pārstāv tā direktors Māris Taube, pieņem

un akciju sabiedrība „Datorzinību centrs” (Reģ. Nr.: 40003308066) turpmāk tekstā Izpildītājs, kuru pamatojoties uz statūtu pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Andris Ķikāns, abas puses kopā un katra puse atsevišķi turpmāk tekstā Puses, nodod izpildītos darbus saskaņā ar Līgumu Nr. VEC 2010/2/ERAF-3:

Nr.	Izmaksu pozīcija un attiecīgs nodevums	Skaits (c/d, mēn. vai gab.)	Summa (LVL bez PVN)
1.	"Procesu arhitektūra" dokumenta aktualizācija – darba uzdevuma laika plāna pozīcija Nr. 49	1 Gab.	7200.00
2.	Iesaistīto iestāžu iekšējo procesu tipveida apraksti, kas saistīti ar EVK IS (4 dokumenti) – darba uzdevuma laika plāna pozīcija Nr. 52	1 Gab.	21487.86
Kopā, LVL bez PVN			28687.86
PVN 21%			4819.56
PVN 22%			1262.27
Kopā, LVL ar PVN			34769.69

1. Puses apliecina, ka minēto nodevumu Izpildītājs ir iesniedzis 2013. gada 08.februārī ar Izpildītāja 2013.gada 08.februāra vēstuli Nr. 1-7/9.

2. Puses apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 2.4.1. apakšpunktu ir veikta priekšapmaksa 20% apmērā no Līguma pielikuma 3.tabulas „POSMA NODEVUMU PĀRSKAITĪJUMS UN TO VĒRTĒJUMI” 49. un 52. punkta nodevuma minētās summas, tas ir, LVL 6999.84 (Seši tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi latī, 84 santīmi), t.sk. 22% pievienotās vērtības nodoklis.

3. Šis akts kalpo par pamatu rēķina izrakstīšanai un maksājuma veikšanai saskaņā ar Vienošanās 2.4.2. apakšpunktu 70 % apmērā no Līguma pielikuma 3.tabulas „POSMA NODEVUMU PĀRSKAITĪJUMS UN TO VĒRTĒJUMI” 49. un 52. punkta nodevuma minētās summas, tas ir, LVL 24298.61 (Divdesmit četri tūkstoši divi simti deviņdesmit astoņi latī, 61 santīmi), t.sk. 21% pievienotās vērtības nodoklis.

4. Puses apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 2.4.3. apakšpunktu ir atlikušie 10 % no Līguma pielikuma 3.tabulas „POSMA NODEVUMU PĀRSKAITĪJUMS UN TO VĒRTĒJUMI” 49. un 52. punkta


nodevuma minētās summas, tas ir, LVL 3471.24 (Trīs tūkstoši četri simti septiņdesmit viens lats, 24 santīmi), t.sk. 21% pievienotās vērtības nodoklis, kuri tiks apmaksāti pēc vienota Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

5. Puses apliecina, ka minēto darbu izpilde ir veikta saskaņā ar Vienošanās un Līguma nosacījumiem, un Pasūtītājam nav pretenziju par to apjomu un kvalitāti.

6. Šis nodošanas pieņemšanas akts ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, un ir Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpējo norēķinu pamatojuma dokuments.


7. Šis akts sastādīts uz divām lapām divos vienādi tiesiskos eksemplāros, pa vienam eksemplāram Pasūtītājam un Izpildītājam.

Pasūtītājs


 /Māris Taube/

Rīgā, 2013.g. "1." augusts

Izpildītājs

 /Andris Ķikāns/

Rīgā, 2013.g. "01." augusta


Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
direktors

Mārtiņš Smilga

01.08.2013

Nodošanas - pieņemšanas akts Nr.31

Akts sastādīts pamatojoties uz 11.02.2011.vispārīgo vienošanos Nr. VEC 2010/2/ERAF (turpmāk - Vienošanās) un 2012. gada 2. novembra līgumu Nr. VEC 2010/2/ERAF-3 (turpmāk - Līgums).

Nacionālais veselības dienests (reģ. Nr. 90009649337), turpmāk tekstā – Pasūtītājs, kuru pārstāv tā direktors Māris Taube, pieņem

un akciju sabiedrība „Datorzinību centrs” (Reģ. Nr.: 40003308066) turpmāk tekstā Izpildītājs, kuru pamatojoties uz statūtu pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Andris Ķikāns, abas puses kopā un katra puse atsevišķi turpmāk tekstā Puses, nodod izpildītos darbus saskaņā ar Līgumu Nr. VEC 2010/2/ERAF-3:

Nr.	Izmaksu pozīcija un attiecīgs nodevums	Skaits (c/d, mēn. vai gab.)	Summa (LVL bez PVN)
1.	EVK IS pilota darbināšana – darba uzdevuma laika plāna pozīcija Nr. 43	1 gab.	32046.24
2.	EVK IS ieviešana ekspluatācijā – darba uzdevuma laika plāna pozīcija Nr. 44	1 gab.	19300.58
Kopā, LVL bez PVN			51346.82
PVN 21%			8626.27
PVN 22%			2259.26
Kopā, LVL ar PVN			62232.35

1. Puses apliecina, ka minēto nodevumu Izpildītājs ir iesniedzis 2013. gada 14. janvārī ar 2013. gada 14. janvāra vēstuli Nr 1-7/5, 2013. gada 15. aprīlī ar 2013. gada 15. aprīļa vēstuli Nr. 1-7/18 un 2013. gada 1. augustā ar 2013. gada 1. augusta vēstuli Nr. 1-7/32.

2. Puses apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 2.4.1. apakšpunktu ir veikta priekšapmaksa 20% apmērā no Līguma pielikuma 3.tabulas „POSMA NODEVUMU PĀRSKAITĪJUMS UN TO VĒRTĒJUMI” 43. un 44. punkta nodevuma minētās summas, tas ir, LVL 12528.62 (divpadsmit tūkstoši pieci simti divdesmit astoņi lati, 62 santīmi), t.sk. 22% pievienotās vērtības nodoklis.

3. Šis akts kalpo par pamatu rēķina izrakstīšanai un maksājuma veikšanai saskaņā ar Vienošanās 2.4.2. apakšpunktu 70 % apmērā no Līguma pielikuma 3.tabulas „POSMA NODEVUMU PĀRSKAITĪJUMS UN TO VĒRTĒJUMI” 43. un 44. punkta nodevuma minētās summas, tas ir, LVL 43490.77 (četrdesmit trīs tūkstoši četri simti deviņdesmit lati, 77 santīmi), t.sk. 21% pievienotās vērtības nodoklis.


4. Puses apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 2.4.3. apakšpunktu ir atlikušie 10 % no Līguma pielikuma 3.tabulas „POSMA NODEVUMU PĀRSKAITĪJUMS UN TO VĒRTĒJUMI” 43. un 44. punkta nodevuma minētās summas, tas ir, LVL 6212.96 (seši tūkstoši divi simti divpadsmit lati, 96 santīmi), t.sk. 21% pievienotās vērtības nodoklis, kuri tiks apmaksāti pēc vienota Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

5. Puses apliecina, ka minēto darbu izpilde ir veikta saskaņā ar Vienošanās un Līguma nosacījumiem, un Pasūtītājam nav pretenziju par to apjomu un kvalitāti.

6. Šis nodošanas pieņemšanas akts ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, un ir Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpējo norēķinu pamatojuma dokuments.


7. Šis akts sastādīts uz divām lapām divos vienādi tiesiskos eksemplāros, pa vienam eksemplāram Pasūtītājam un Izpildītājam.

Pasūtītājs


Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
projektu vadītāja
Māris Taube/

Rīgā, 2013.g. 27. novembris


Izpildītājs



Andris Ķikāns/
Rīgā, 2013.g. 27. novembris

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
Projektu vadītāja


Linda Freimane


Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
projektu vadītājs


Kalvis Darbiņš


Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
direktors

Martinš Smilga

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas


Agnese

Nodošanas - pieņemšanas akts Nr.33

Akts sastādīts pamatojoties uz 11.02.2011.vispārīgo vienošanos Nr. VEC 2010/2/ERAF (turpmāk - Vienošanās) un 2012. gada 2. novembra līgumu Nr. VEC 2010/2/ERAF-3 (turpmāk - Līgums).

Nacionālais veselības dienests (reģ. Nr. 90009649337), turpmāk tekstā – Pasūtītājs, kuru pārstāv tā direktors Māris Taube, pieņem

un akciju sabiedrība „Datorzinību centrs” (Reģ. Nr.: 40003308066) turpmāk tekstā Izpildītājs, kuru pamatojoties uz statūtu pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Andris Ķikāns, abas puses kopā un katra puse atsevišķi turpmāk tekstā Puses, nodod izpildītos darbus saskaņā ar Līgumu Nr. VEC 2010/2/ERAF-3:

Nr.	Izmaksu pozīcija un attiecīgs nodevums	Skaits (c/d, mēn. vai gab.)	Summa (LVL bez PVN)
1.	Kurss iedzīvotājiem – darba uzdevuma laika plāna pozīcija Nr. 46	1 gab.	6000.00
2.	Kurss ārstniecības darbiniekiem – darba uzdevuma laika plāna pozīcija Nr. 47	1 gab.	5000.00
Kopā, LVL bez PVN			11000.00
PVN 21%			1848.00
PVN 22%			484.00
Kopā, LVL ar PVN			13332.00

1. Puses apliecina, ka minēto nodevumu Izpildītājs ir iesniedzis 2013. gada 01. augusta ar 2013. gada 01. augusta vēstuli Nr 1-7/31.

2. Puses apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 2.4.1. apakšpunktu ir veikta priekšapmaksa 20% apmērā no Līguma pielikuma 3.tabulas „POSMA NODEVUMU PĀRSKAITĪJUMS UN TO VĒRTĒJUMI” 46. un 47. punkta nodevuma minētās summas, tas ir, LVL 2684.00 (divi tūkstoši seši simti astoņdesmit četri lati, 00 santīmi), t.sk. 22% pievienotās vērtības nodoklis.

3. Šis akts kalpo par pamatu rēķina izrakstīšanai un maksājuma veikšanai saskaņā ar Vienošanās 2.4.2. apakšpunktu 70 % apmērā no Līguma pielikuma 3.tabulas „POSMA NODEVUMU PĀRSKAITĪJUMS UN TO VĒRTĒJUMI” 46. un 47. punkta nodevuma minētās summas, tas ir, LVL 9317.00 (deviņi tūkstoši trīs simti septiņpadsmit lati, 00 santīmi), t.sk. 21% pievienotās vērtības nodoklis.

4. Puses apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 2.4.3. apakšpunktu ir atlikušie 10 % no Līguma pielikuma 3.tabulas „POSMA NODEVUMU PĀRSKAITĪJUMS UN TO VĒRTĒJUMI” 46. un 47. punkta nodevuma minētās summas, tas ir, LVL 1331.00 (viens tūkstotis trīs simti trīsdesmit viens lats, 00 santīmi), t.sk. 21% pievienotās vērtības nodoklis, kuri tiks apmaksāti pēc vienota Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.
5. Puses apliecina, ka minēto darbu izpilde ir veikta saskaņā ar Vienošanās un Līguma nosacījumiem, un Pasūtītājam nav pretenziju par to apjomu un kvalitāti.
6. Šis nodošanas pieņemšanas akts ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, un ir Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpējo norēķinu pamatojuma dokuments.
7. Šis akts sastādīts uz divām lapām divos vienādi tiesiskos eksemplāros, pa vienam eksemplāram Pasūtītājam un Izpildītājam.

Pasūtītājs



Māris Taube/

Rīgā, 2013.g. 21. novembrī

Izpildītājs


/Andris Ķikāns/

Rīgā, 2013.g. 21. novembrī



Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
Projektu vadītāja

Linda Freimane


Summa atbilst Līgumam.
Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās sadarbības
departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
projektu vadītājs


Kalvis Darbiņš

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
vadītāja


Astra Cīrule

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
direktors


Mārtiņš Smilga

Nodošanas - pieņemšanas akts Nr.30

Akts sastādīts pamatojoties uz 11.02.2011.vispārīgo vienošanos Nr. VEC 2010/2/ERAF (turpmāk - Vienošanās) un 2012. gada 1. marta līgumu Nr. VEC 2010/2/ERAF-2 (turpmāk - Līgums).

Nacionālais veselības dienests (reģ. Nr. 90009649337), turpmāk tekstā – Pasūtītājs, kuru pārstāv tā direktors Māris Taube, pieņem


un akciju sabiedrība „Datorzinību centrs” (Reģ. Nr.: 40003308066) turpmāk tekstā Izpildītājs, kuru pamatojoties uz statūtu pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Andris Ķikāns, abas puses kopā un katra puse atsevišķi turpmāk tekstā Puses, nodod izpildītos darbus saskaņā ar Līgumu Nr. VEC 2010/2/ERAF-2:

Nr.	Izmaksu pozīcija un attiecīgs nodevums	Skaits (c/d, mēn. vai gab.)	Summa (LVL bez PVN)
1.	EVK IS ieviešana pilotdarbināšanā - darba uzdevuma laika plāna pozīcija Nr. 43	1 gab.	11653.18
Kopā, LVL bez PVN			11653.18
PVN 21%			1957.73
PVN 22%			512.74
Kopā, LVL ar PVN			14123.65

1. Puses apliecina, ka minēto nodevumu Izpildītājs ir iesniedzis ar 2012. gada 10. decembra vēstuli Nr 2-1-11/75.
2. Puses apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 2.4.1. apakšpunktu ir veikta priekšapmaksa 20% apmērā no Līguma pielikuma 3.tabulas „POSMA NODEVUMU PĀRSKAITĪJUMS UN TO VĒRTĒJUMI” 43. punkta nodevuma minētās summas, tas ir, LVL 2843.38 (divi tūkstoši astoņi simti četrdesmit trīs lati, 38 santīmi), t.sk. 22% pievienotās vērtības nodoklis.
3. Šis akts kalpo par pamatu rēķina izrakstīšanai un maksājuma veikšanai saskaņā ar Vienošanās 2.4.2. apakšpunktu 70 % apmērā no Līguma pielikuma 3.tabulas „POSMA NODEVUMU PĀRSKAITĪJUMS UN TO VĒRTĒJUMI” 43. punkta nodevuma minētās summas, tas ir, LVL 9870.24 (deviņi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit lati, 24 santīmi), t.sk. 21% pievienotās vērtības nodoklis.
4. Puses apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 2.4.3. apakšpunktu ir atlikušie 10 % no Līguma pielikuma 3.tabulas „POSMA NODEVUMU PĀRSKAITĪJUMS UN TO VĒRTĒJUMI” 43. punkta nodevuma minētās summas, tas ir, LVL 1410.03 (viens tūkstotis četri simti desmit lati, 03 santīmi), t.sk. 21% pievienotās vērtības nodoklis, kuri tiks apmaksāti pēc vienota Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

5. Puses apliecina, ka minēto darbu izpilde ir veikta saskaņā ar Vienošanās un Līguma nosacījumiem, un Pasūtītājam nav pretenziju par to apjomu un kvalitāti.
6. Šis nodošanas pieņemšanas akts ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, un ir Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpējo norēķinu pamatojuma dokuments.
7. Šis akts sastādīts uz divām lapām divos vienādi tiesiskos eksemplāros, pa vienam eksemplāram Pasūtītājam un Izpildītājam.


Pasūtītājs



 Nacionālā veselības dienesta
 direktora vietnieks valsts un starptautiskās
 sadarbības departamenta
 E-veselības un standartu nodaļas
 projekta vadītāja
 Rīgā, 2013.g. 24. novembrī
 Māris Taube


Izpildītājs


 /Andris Ķikāns/
 Rīgā, 2013.g. 24. novembrī

Nacionālā veselības dienesta
 E-veselības un starptautiskās
 sadarbības departamenta
 E-veselības un standartu nodaļas
 projektu vadītāja
 Linda Freimane


 Nacionālā veselības dienesta
 E-veselības un starptautiskās
 sadarbības departamenta
 direktors
 Mārtiņš Smilga


 Nacionālā veselības dienesta
 E-veselības un starptautiskās sadarbības
 departamenta
 E-veselības un standartu nodaļas
 projektu vadītājs
 Kalvis Darbiņš


 Nacionālā veselības dienesta
 E-veselības un starptautiskās
 sadarbības departamenta
 E-veselības un standartu nodaļas
 vadītāja
 Astra Cīrule

Nodošanas - pieņemšanas akts Nr.32

Akts sastādīts pamatojoties uz 11.02.2011.vispārīgo vienošanos Nr. VEC 2010/2/ERAF (turpmāk - Vienošanās) un 2012. gada 2. novembra līgumu Nr. VEC 2010/2/ERAF-3 (turpmāk - Līgums).

Nacionālais veselības dienests (reģ. Nr. 90009649337), turpmāk tekstā – Pasūtītājs, kuru pārstāv tā direktors Māris Taube, pieņem

un akciju sabiedrība „Datorzinību centrs” (Reģ. Nr.: 40003308066) turpmāk tekstā Izpildītājs, kuru pamatojoties uz statūtu pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Andris Ķikāns, abas puses kopā un katra puse atsevišķi turpmāk tekstā Puses, nodod izpildītājam darbus saskaņā ar Līgumu Nr. VEC 2010/2/ERAF-3:

Nr.	Izmaksu pozīcija un attiecīgs nodevums	Skaits (c/d, mēn. vai gab.)	Summa (LVL bez PVN)
1.	E-veselības koplietošanas vienumu datu shēmu sagatavošana* – darba uzdevuma laika plāna pozīcija Nr. 4	1 gab.	3513.73
2.	Testēšanas gadījumu apraksti un testēšanas atskaite – darba uzdevuma laika plāna pozīcija Nr. 28	1 gab.	9600.00
3.	3. kārtas XML shēmu gadījumi* – darba uzdevuma laika plāna pozīcija Nr. 32	1 gab.	1226.15
4.	Automātiskie testu skripti – darba uzdevuma laika plāna pozīcija Nr. 33	1 gab.	16000.00
5.	3. kārtas XML shēmu automātiskie skripti* – darba uzdevuma laika plāna pozīcija Nr. 37	1 gab.	1226.15
6.	Sistēmas izejas teksti, saskaņā ar VEC IS ekspluatācijas noteikumiem – darba uzdevuma laika plāna pozīcija Nr. 38	1 gab.	70084.00
7.	3. kārtas XML shēmu realizācija* – darba uzdevuma laika plāna pozīcija Nr. 39	1 gab.	2858.33
8.	Funkcionalitātes papildināšana pamatdatu diagnozes reģistrācijas mehānismam (izstrāde) – darba uzdevuma laika plāna pozīcija Nr. 40	1 gab.	826.13
9.	Sistēmas administratoru un lietotāju dokumentācija –	1 gab.	4000.00

Nr.	Izmaksu pozīcija un attiecīgs nodevums	Skaitis (c/d, mēn. vai gab.)	Summa (LVL bez PVN)
	darba uzdevuma laika plāna pozīcija Nr. 41		
		Kopā, LVL bez PVN	109334.49
		PVN 21%	18368.20
		PVN 22%	4810.71
		Kopā, LVL ar PVN	132513.40

1. Puses apliecina, ka minēto nodevumu Izpildītājs ir iesniedzis 2013. gada 15. aprīlī ar 2013. gada 15. aprīļa vēstuli Nr 1-7/18 un 2013. gada 1. augustā ar 2013. gada 1. augusta vēstuli Nr. 1-7/33.

2. Puses apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 2.4.1. apakšpunktu ir veikta priekšapmaksa 20% apmērā no Līguma pielikuma 3.tabulas „POSMA NODEVUMU PĀRSKAITĪJUMS UN TO VĒRTĒJUMI” 4., 28., 32., 33., 37., 38., 39., 40., 41. punktos nodevuma minētās summas, tas ir, LVL 26677.61 (divdesmit seši tūkstoši seši simti septiņdesmit septiņi lati, 61 santīmi), t.sk. 22% pievienotās vērtības nodoklis.

3. Šis akts kalpo par pamatu rēķina izrakstīšanai un maksājuma veikšanai saskaņā ar Vienošanās 2.4.2. apakšpunktu 70 % apmērā no Līguma pielikuma 3.tabulas „POSMA NODEVUMU PĀRSKAITĪJUMS UN TO VĒRTĒJUMI” 4., 28., 32., 33., 37., 38., 39., 40., 41. punktos nodevuma minētās summas, tas ir, LVL 92606.32 (deviņdesmit divi tūkstoši seši simti seši lati, 32 santīmi), t.sk. 21% pievienotās vērtības nodoklis.

4. Puses apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 2.4.3. apakšpunktu ir atlikušie 10 % no Līguma pielikuma 3.tabulas „POSMA NODEVUMU PĀRSKAITĪJUMS UN TO VĒRTĒJUMI” 4., 28., 32., 33., 37., 38., 39., 40., 41. punktos nodevuma minētās summas, tas ir, LVL 13229.47 (trīspadsmit tukstoši divi simti divdesmit deviņi lati, 47 santīmi), t.sk. 21% pievienotās vērtības nodoklis, kuri tiks apmaksāti pēc vienota Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

5. Puses apliecina, ka minēto darbu izpilde ir veikta saskaņā ar Vienošanās un Līguma nosacījumiem, un Pasūtītājam nav pretenziju par to apjomu un kvalitāti.

6. Šis nodošanas pieņemšanas akts ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, un ir Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpējo norēķinu pamatojuma dokuments.

7. Šis akts sastādīts uz divām lapām divos vienādi tiesiskos eksemplāros, pa vienam eksemplāram Pasūtītājam un Izpildītājam.

Pasūtītājs

/Māris Taube/

Rīgā, 2013.g. 27. novembrī

Izpildītājs

/Andris Ķikāns/

Rīgā, 2013.g. 27. novembrī

Nacionālā veselības dieneste
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
direktors
Mārtiņš Smiļga

Summa akts ir kļūdaini.
Nacionālā veselības dieneste
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
projekta vadītājs
podalā
Karlis Darbiņš

I. Freimane

Nacionālā veselības dieneste
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
projekta vadītāja nodaļa
I. Freimane

3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEP/LC/019
 "Elektroniskās veselības kartes un
 integrācijas platformas informācijas
 sistēmas izveide, 1.posms"

VIENOTAIS PAKALPOJUMA
**PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS
 AKTS**

Akts sastādīts pamatojoties uz 11.02.2011.vispārīgo vienošanos Nr. VEC 2010/2/ERAF (turpmāk - Vienošanās).

Nacionālais veselības dienests (reģ. Nr. 90009649337), turpmāk tekstā – Pasūtītājs, kuru pārstāv tā direktors Māris Taube, pieņem

un akciju sabiedrība „Datorzinību centrs” (Reģ. Nr.: 40003308066) turpmāk tekstā Izpildītājs, kuru pamatojoties uz statūtu pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Andris Ķikāns, abas puses kopā un katra puse atsevišķi turpmāk tekstā Puses, Izpildītājs nodod, un Pasūtītājs pieņem Elektroniskās veselības kartes informācijas sistēmas izstrādes darbus:

1.tabula

Nr.	Izmaksu pozīcijas apraksts	Cena	Skaitis	Summa, LVL, bez PVN	22 % PVN	21 % PVN	Summa, LVL, ar PVN
1	EVK IS un EVSSP IS detalizētas procesu un tehniskās arhitektūras izstrāde	160 400,00	X	160 400,00	35 288,00	0,00	195 688,00
2	E-veselības koplietošanas vienumu datu shēmu sagatavošana	112 013,73	X	112 013,73	6 618,20	17 205,51	135 837,44
3	Informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana						
3.1	Analīze	138 575,40	X	138 575,40	15 277,52	14 517,74	168 370,66
3.2	Projektēšana	116 206,60	X	116 206,60	12 372,28	12 593,49	141 172,37
3.3	Izstrāde		X				
	1. kārtā	130 044,00	X	130 044,00	28 609,68	0,00	158 653,68
	2. kārtā	134 078,26	X	134 078,26	5 899,44	22 525,15	162 502,85
	3. kārtā	105 820,76	X	105 820,76	4 656,11	17 777,89	128 254,76
3.4	Pilotdarbināšana un ieviešana	63 000,00	X	63 000,00	2 772,00	10 584,00	76 356,00
4	EVK gala lietotāju e-apmācību kursa izveide	18 200,00	X	18 200,00	2 068,00	1 848,00	22 116,00
5	Procesu un tehniskās arhitektūras uzraudzība IS izstrādes un ieviešanas laikā	28 800,00	X	28 800,00	1 267,20	4 838,40	34 905,60

6	Ar EVK ieviešanu saistīto procesu un organizatorisko izmaiņu ieviešana	46 281,25	X	46 281,25	6 400,02	3 609,96	56 291,23
7	EVK IS darbināšanas vajadzībām nepieciešamās infrastruktūras un trešo pušu programmatūras licenču iegāde						
7.1	Testa vides licenču izmaksas:			6 154,96	1354,09	0,00	7 509,05
7.1.1.	SQLCAL 2008R2 OLP NL Gov UsrCAL	79,82	10	798,20	175,60	0,00	973,80
7.1.2.	SQLSvrEnt 2012R2 OLP NL Gov	4 185,35	1	4 185,35	920,78	0,00	5 106,13
7.1.3.	WinSvrDataCtr 2008R2 OLP NL Gov 1Proc	1 171,41	1	1 171,41	257,71	0,00	1 429,12
7.2	Produkcijas vides licenču izmaksas:			36 956,89	8 130,52	0,00	45 087,41
7.2.1.	SQLSvrEnt 2008R2 OLP NL Gov 1Proc	13 394,88	2	26 789,76	5 893,75	0,00	32 683,51
7.2.2.	WinSvrDataCtr 2008R2 OLP NL Gov 1Proc	1 171,41	7	8 199,87	1 803,97	0,00	10 003,84
7.2.3.	WinSvrExtConn 2008 OLP NL Gov Qlfd	983,63	2	1 967,26	432,80	0,00	2 400,06
7.3	Infrastruktūras izmaksas:			55 183,54	12140,38	0,00	67 323,92
7.3.1.	Asmens serveru šasija HP C7000 (507019B21)	9217,03	1	9 217,03	2 027,75	0,00	11 244,78
7.3.2.	FC komutators HP BSeries 8/24c BladeSys SAN Switch (AJ821A)	5881,97	2	11 763,94	2 588,07	0,00	14 352,01
7.3.3.	Ethernet tīkla komutators HP ProCurve 6120 G/XG(498358B21)	2940,98	2	5 881,96	1 294,03	0,00	7 175,99
7.3.4.	Serveris HP BL460 1xIntelE5506CPU, 32GBRAM, 2x8GbFC, 2x146GB	2699,82	3	8 099,46	1 781,88	0,00	9 881,34
7.3.5.	Serveris HP BL685 4xAMD6172 CPU, 128GB RAM, 2x8GbFC, 2*146GB	7599,49	2	15 198,98	3 343,78	0,00	18 542,76
7.3.6.	HP StorageBlade 4TB RAW	2070,47	1	2 070,47	455,50	0,00	2 525,97
7.3.7.	HP X1800sb G2 Network Storage Blade	2951,7	1	2 951,70	649,37	0,00	3 601,07
8	Administratoru apmācība	16 800,00	X	16 800,00	3 696,00	0,00	20 496,00
Kopējā cena, LVL:				1 168 515.39	146 549.44	105 500.14	1 420 564.97

1. Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 2.4.1.apakšpunktu ir veikta priekšapmaksa 20% apmērā no Vienošanās kopējās summas, kas ir LVL 285 898,56 (divi simti astoņdesmit pieci tūkstoši astoņi simti deviņdesmit lati un 56 santīmi), tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis. Pievienotās vērtības nodoklis 22% apmērā sastāda LVL 51 555.48 (piecdesmit viens tūkstotis pieci simti piecdesmit pieci lati un 48 santīmi).

2. Laika posmā no 2011.gada 10.oktobra līdz 2013.gada 27.novembrim Izpildītājs un Pasūtītājs ir parakstījuši pieņemšanas – nodošanas aktus un Izpildītājs izrakstījis Pasūtītājam rēķinus par 2.tabulā norādīto kopsummu LVL 1 006 777.10 (viens miljons seši tūkstoši septiņi simti septiņdesmit septiņi lati un 10 santīmi), t.sk. pievienotās vērtības nodoklis LVL 177 946.81 (viens simts septiņdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti četrdesmit seši lati un 81 santīms).

2.tabula

Rēķinu kopsumma (LVL)	PVN 22% likme (LVL)	PVN 21% likme (LVL)	Kopā (LVL)
389 886.41	85 774.99		475 661.40
439 583.88		92 312.62	531 896.50
-640.00	-140.80		-780.80
Kopsumma			1 006 777.10

3. Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka saskaņā ar Vienošanas atlikusī summa apmaksai pēc šī akta parakstīšanas ir 3.tabulā norādītā kopsumma – LVL 127 889.31 (viens simts divdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit deviņi lati un 31 santīms), t.sk. pievienotās vērtības nodoklis LVL 22 547.29 (divdesmit divi pieci simti četrdesmit septiņi lati un 29 santīmi).

3.tabula

Rēķinu kopsumma (LVL)	PVN 22% likme (LVL)	PVN 21% likme (LVL)	Kopā (LVL)
42 544.33	9 359.77		51 904.10
62 797.69		13 187.52	75 985.21
Kopsumma			127 889.31

4. Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka projekta izpilde ir veikta saskaņā ar Vienošanās nosacījumiem, un Pasūtītājam nav pretenziju par tā apjomu un kvalitāti.
5. Šis akts kalpo par pamatu rēķina izrakstīšanai, saskaņā ar Vienošanās 2.4.3. apakšpunktu.
6. Šis akts ir sastādīts uz 3 (trīs) lapām 2 (divos) identiskos eksemplāros, pa vienam eksemplāram Pasūtītājam un Izpildītājam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

Pasūtītājs

Nacionālā veselības dienesta
direktors
Māris Tarbe/
Andrijs

Rīgā, 2013.g. "20." decembris

Izpildītājs

/Andris Ķikāns/

Rīgā, 2013.g. "20." decembris

Summas atbilstoši līgumam.

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
projektu vadītāja

Kelvie Darbiņš

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
Projektu vadītāja

Linda Freimane

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās sadarbības departamenta
direktors

Mārtiņš Smilga

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
vadītāja

Astra Cīrule

"Elektroniskās veselības kartes un
integrācijas platformas informācijas
sistēmas izveide, 1.posms"

VM NVD eksemplārs
IZPILDĪTĀJS:

Nacionālais veselības dienests

Reģ.Nr.90009649337
Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012, Latvija
Konts: LV72TREL2290674022000
Valsts kase
Kods: TRELLV22

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

"ABC software"
Reģ.Nr. 40003627089
Turaidas iela 10, Rīgā, LV-1039, Latvija
Konts: LV62RIKO0002013009143
AS DNB Banka
Kods: RIKOLV2X

NODOŠANAS – PIENĒMŠANAS AKTS Nr.01
par papildinājumu izstrādi

Rīgā,

2014.gada 9. decembrī


Nacionālais veselības dienests (turpmāk tekstā – Dienests) tā direktora Māra Taubes personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumiem Nr.850 „Nacionālā veselības dienesta nolikums” no vienas puses un

SIA „ABC software” (turpmāk tekstā – Izpildītājs), Aivara Rožkalna personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses,
abi kopā turpmāk saukti Līdzēji un katrs atsevišķi – Puse,

pamatojoties uz 2014.gada 26.jūnijā noslēgto vispārīgo vienošanos Nr. VM NVD 2013/35 ERAF-1 (Izpildītāja Nr.5-1/2014-15/E_VES_INTEGRTEST) „Par integrācijas papildinājumu veikšanu vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas izstrādē” (Iepirkuma identifikācijas Nr. VM NVD 2013/35 ERAF) (turpmāk tekstā – Vienošanās) un 2014.gada 24.jūlija „Līgumu par papildinājumu izstrādi Nr.1” (Pasūtītāja Nr. VM NVD 2013/35 ERAF-1-1, Izpildītāja Nr.5-1/2014-19/ E_VES_INTEGRTEST) (turpmāk tekstā – Līgums), sastādīja šo aktu (turpmāk tekstā – Akts) par sekojošo:

1. Izpildītājs ir veicis un iesniedz „Koplietošanas moduļu integrācijas novērtējumu” saskaņā ar Līguma 1.pielikumu „Darba uzdevuma pieteikums Nr.1” (turpmāk tekstā – Papildinājums).
2. Izpildītājs Papildinājuma ietvaros radītos nodevumus iesniedza Dienestam 2014.gada 23.oktobrī ar Izpildītāja 2014.gada 23.oktobra vēstuli Nr.1-4/145.
3. Šis Akts kalpo par pamatu rēķina izrakstīšanai un maksājuma veikšanai saskaņā ar Līguma 2.2.apakšpunktu par summu 19 152.00 EUR (deviņpadsmit tūkstoši viens simts piecdesmit divi euro un 00 centi) bez 21% pievienotās vērtības nodokļa. Kopā maksājums veicams par 23 173.92 EUR (divdesmit trīs tūkstoši viens simts septiņdesmit trīs euro un 92 centi), tajā skaitā 21% pievienotās vērtības nodoklis 4 021.92 EUR (četri tūkstoši divdesmit viens euro un 92 centi).
4. Dienests un Izpildītājs apliecina, ka minēto darbu izpilde ir veikta saskaņā ar Vienošanās un Līguma nosacījumiem, un Dienestam nav pretenziju par veikto darbu apjomu un kvalitāti.
5. Šis Akts ir sastādīts uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) identiskos eksemplāros, pa vienam eksemplāram Dienestam un Izpildītājam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.


DIENESTS:



Direktors
M.Taube

09.12.2014.
parakstīšanas datums

IZPILDĪTĀJS:



Valdes priekšsēdētājs
A.Rožkalns

23.10.2014.
parakstīšanas datums

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
Projektu vadītāja
Linda Freimane

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
vadītāja
Astra Cīrule

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
direktors
Māris Smiļģis

IZPILDĪTĀJS:

Nacionālais veselības dienests

Reģ.Nr.90009649337
Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012, Latvija
Konts: LV72TREL2290674022000
Valsts kase
Kods: TRELLV22

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

„ABC software”
Reģ.Nr. 40003627089
Turaidas iela 10, Rīgā, LV-1039, Latvija
Konts: LV62RIKO0002013009143
AS DNB Banka
Kods: RIKOLV2X

**NODOŠANAS – PIENĒMŠANAS AKTS Nr.02
par papildinājumu izstrādi**

Rīgā,

2014.gada 10. decembrī


Nacionālais veselības dienests (turpmāk tekstā – Dienests) tā direktora Māra Taubes personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumiem Nr.850 „Nacionālā veselības dienesta nolikums” no vienas puses un

SIA „ABC software” (turpmāk tekstā – Izpildītājs), Aivara Rožkalna personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses,
abi kopā turpmāk saukti Līdzēji un katrs atsevišķi – Puse,

pamatojoties uz 2014.gada 26.jūnijā noslēgto vispārīgo vienošanos Nr. VM NVD 2013/35 ERAF-1 (Izpildītāja Nr.5-1/2014-15/E_VES_INTEGRTEST) „Par integrācijas papildinājumu veikšanu vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas izstrādē” (Iepirkuma identifikācijas Nr. VM NVD 2013/35 ERAF) (turpmāk tekstā – Vienošanās) un 2014.gada 10.novembra „Līgumu par papildinājumu izstrādi Nr.2” (Pasūtītāja Nr. VM NVD 2013/35 ERAF-1-2, Izpildītāja Nr.5-1/2014-55/E_VES_INTEGRTEST) (turpmāk tekstā – Līgums), sastādīja šo aktu (turpmāk tekstā – Akts) par sekojošo:

1. Izpildītājs ir veicis un iesniedz „Klasifikatoru reģistra funkcionalitātes pielāgošanu” saskaņā ar Līguma 1.pielikumu „Darba uzdevuma pieteikums Nr.2” (turpmāk tekstā – Papildinājums).
2. Izpildītājs Papildinājuma ietvaros radītos nodevumus iesniedza Dienestam 2014.gada 1.decembrī ar Izpildītāja 2014.gada 1.decembra vēstuli Nr.1-4/176.
3. Šis Akts kalpo par pamatu rēķina izrakstīšanai un maksājuma veikšanai saskaņā ar Līguma 2.2.apakšpunktu par summu 15 428.00 EUR (piecpadsmit tūkstoši četri simti divdesmit astoņi euro un 00 centi) bez 21% pievienotās vērtības nodokļa. Kopā maksājums veicams par 18 667.88 EUR (astoņpadsmit tūkstoši seši simti sešdesmit septiņi euro un 88 centi), tajā skaitā 21% pievienotās vērtības nodoklis 3 239.88 EUR (trīs tūkstoši divi simti trīsdesmit deviņi euro un 88 centi).
4. Dienests un Izpildītājs apliecina, ka minēto darbu izpilde ir veikta saskaņā ar Vienošanās un Līguma nosacījumiem, un Dienestam nav pretenziju par veikto darbu apjomu un kvalitāti.
5. Šis Akts ir sastādīts uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) identiskos eksemplāros, pa vienam eksemplāram Dienestam un Izpildītājam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

DIENESTS:



10.12.2014.
parakstīšanas datums

IZPILDĪTĀJS:

01.12.2014.
parakstīšanas datums

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
Projektu vadītāja
Inda Breimane

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
vadītāja
Astra Cīrule

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
direktors
Mārtiņš Smilga

144.

Nacionālais veselības dienests

Reģ.Nr.90009649337

Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012, Latvija

Konts: LV72TREL2290674022000

Valsts kase

Kods: TREL22

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

„ABC software”

Reģ.Nr. 40003627089

Turaidas iela 10, Rīgā, LV-1039, Latvija

Konts: LV62RIKO0002013009143

AS DNB Banka

Kods: RIKOLV2X

**NODOŠANAS – PIENĒMŠANAS AKTS Nr.03
par papildinājumu izstrādi**

Rīgā,

2014.gada 10. decembrī

Nacionālais veselības dienests (turpmāk tekstā – Dienests) tā direktora Māra Taubes personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumiem Nr.850 „Nacionālā veselības dienesta nolikums” no vienas puses un

SIA „ABC software” (turpmāk tekstā – Izpildītājs), Aivara Rožkalna personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses,
abi kopā turpmāk saukti Līdzēji un katrs atsevišķi – Puse,

pamatojoties uz 2014.gada 26.jūnijā noslēgto vispārīgo vienošanos Nr. VM NVD 2013/35 ERAF-1 (Izpildītāja Nr.5-1/2014-15/E_VES_INTEGRTEST) „Par integrācijas papildinājumu veikšanu vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas izstrādē” (Iepirkuma identifikācijas Nr. VM NVD 2013/35 ERAF) (turpmāk tekstā – Vienošanās) un 2014.gada 10.novembra „Līgumu par papildinājumu izstrādi Nr.3” (Pasūtītāja Nr. VM NVD 2013/35 ERAF-1-3, Izpildītāja Nr.5-1/2014-56/E_VES_INTEGRTEST) (turpmāk tekstā – Līgums), sastādīja šo aktu (turpmāk tekstā – Akts) par sekojošo:

1. Izpildītājs ir veicis un iesniedz „Autentifikācijas talona izsniegšanas un saņemšanas procedūru” saskaņā ar Līguma 1.pielikumu „Darba uzdevuma pieteikums Nr.3” (turpmāk tekstā – Papildinājums).
2. Izpildītājs Papildinājuma ietvaros radītos nodevumus iesniedza Dienestam 2014.gada 1.decembrī ar Izpildītāja 2014.gada 1.decembra vēstuli Nr.1-4/177.
3. Šis Akts kalpo par pamatu rēķina izrakstīšanai un maksājuma veikšanai saskaņā ar Līguma 2.2.apakšpunktu par summu 19 101.25 EUR (deviņpadsmit tūkstoši viens simts viens euro un 25 centi) bez 21% pievienotās vērtības nodokļa. Kopā maksājums veicams par 23 112.51 EUR (divdesmit trīs tūkstoši viens simts divpadsmit euro un 51 cents), tajā skaitā 21% pievienotās vērtības nodoklis 4 011.26 EUR (četri tūkstoši vienpadsmit euro un 26 centi).
4. Dienests un Izpildītājs apliecina, ka minēto darbu izpilde ir veikta saskaņā ar Vienošanās un Līguma nosacījumiem, un Dienestam nav pretenziju par veikto darbu apjomu un kvalitāti.
5. Šis Akts ir sastādīts uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) identiskos eksemplāros, pa vienam eksemplāram Dienestam un Izpildītājam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

DIENESTS:

Direktors
M.Taube10.12.2014.
parakstīšanas datums

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
Projektu vadītāja
Linda Breimane

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
vadītāja
Astra Cīrule

IZPILDĪTĀJS:

Valdes priekšsēdētājs
A.Rožkalns
01.12.2014.
parakstīšanas datums

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
direktors
Mārtiņš Smilna

DIENESTS:

IZPILDĪTĀJS:

Nacionālais veselības dienests

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„ABC software”

Reģ.Nr.90009649337

Reģ.Nr. 40003627089

Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012, Latvija

Turaidas iela 10, Rīgā, LV-1039, Latvija

Konts: LV72TREL2290674022000

Konts: LV62RIKO0002013009143

Valsts kase

AS DNB Banka

Kods: TREL22

Kods: RIKOLV2X

NODOŠANAS – PIENĒMŠANAS AKTS Nr.04
par papildinājumu izstrādi

Rīgā,

2014.gada 10. decembrī

Nacionālais veselības dienests (turpmāk tekstā – Dienests) tā direktora Māra Taubes personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumiem Nr.850 „Nacionālā veselības dienesta nolikums” no vienas puses un

SIA „ABC software” (turpmāk tekstā – Izpildītājs), Aivara Rožkalna personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses,
abi kopā turpmāk saukti Līdzēji un katrs atsevišķi – Puse,

pamatojoties uz 2014.gada 26.jūnijā noslēgto vispārīgo vienošanos Nr. VM NVD 2013/35 ERAF-1 (Izpildītāja Nr.5-1/2014-15/E_VES_INTEGRTEST) „Par integrācijas papildinājumu veikšanu vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas izstrādē” (Iepirkuma identifikācijas Nr. VM NVD 2013/35 ERAF) (turpmāk tekstā – Vienošanās) un 2014.gada 10.novembra „Līgumu par papildinājumu izstrādi Nr.4” (Pasūtītāja Nr. VM NVD 2013/35 ERAF-1-4, Izpildītāja Nr.5-1/2014-57/E_VES_INTEGRTEST) (turpmāk tekstā – Līgums), sastādīja šo aktu (turpmāk tekstā – Akts) par sekojošo:

1. Izpildītājs ir veicis un iesniedz „Lietotāju pārvaldību un administrēšanu” saskaņā ar Līguma 1.pielikumu „Darba uzdevuma pieteikums Nr.4” (turpmāk tekstā – Papildinājums).
2. Izpildītājs Papildinājuma ietvaros radītos nodevumus iesniedza Dienestam 2014.gada 1.decembrī ar Izpildītāja 2014.gada 1.decembra vēstuli Nr.1-4/178.
3. Šis Akts kalpo par pamatu rēķina izrakstīšanai un maksājuma veikšanai saskaņā ar Līguma 2.2.apakšpunktu par summu 7 921.20 EUR (septiņi tūkstoši deviņi simti divdesmit viens euro un 20 centi) bez 21% pievienotās vērtības nodokļa. Kopā maksājums veicams par 9 584.65 EUR (deviņi tūkstoši pieci simti astoņdesmit četri euro un 65 centi), tajā skaitā 21% pievienotās vērtības nodoklis 1 663.45 EUR (viens tūkstotis seši simti sešdesmit trīs euro un 45 centi).
4. Dienests un Izpildītājs apliecina, ka minēto darbu izpilde ir veikta saskaņā ar Vienošanās un Līguma nosacījumiem, un Dienestam nav pretenziju par veikto darbu apjomu un kvalitāti.
5. Šis Akts ir sastādīts uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) identiskos eksemplāros, pa vienam eksemplāram Dienestam un Izpildītājam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

DIENESTS



Direktors
M.Taube

10.12.2014.
parakstīšanas datums

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
Projektu vadītāja
Linda Freimane

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
vadītāja
Astra Cīrule

IZPILDĪTĀJS:

Valdes priekšsēdētājs
A.Rožkalns
01.12.2014.
parakstīšanas datums

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
direktors
Mārtiņš Smilga

146



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Nodošanas - pieņemšanas akts Nr.1

Akts sastādīts pamatojoties uz 2014. gada 9 jūnija .vispārīgo vienošanos Nr. VM NVD 2013/35 ERAF (turpmāk - Vienošanās) un 2014. gada. 8 jūlija „Līgumu par papildinājumu izstrādi” (turpmāk - Līgums).

Nacionālais veselības dienests (reģ. Nr. 90009649337), turpmāk tekstā – Pasūtītājs, kuru pārstāv tā direktors Māris Taube, pieņem

un akciju sabiedrība „Datorzinību centrs” (Reģ. Nr.: 40003308066) turpmāk tekstā Izpildītājs, kuru pamatojoties uz statūtu pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Andris Ķikāns, abas puses kopā un katra puse atsevišķi turpmāk tekstā Puses, nodod izpildītos darbus saskaņā ar Līgumu:

Nr.	Izmaksu pozīcija un attiecīgs nodevums	Skaits (c/d, mēn. vai gab.)	Summa (EUR bez PVN)
1.	Darba uzdevums Nr. 1; Generic servisi monitoringa risinājumām	1	5760.00
Kopā, EUR bez PVN			5760.00
PVN 21%			1209.60
Kopā, EUR ar PVN			6969.60

1. Puses apliecina, ka minēto nodevumu Izpildītājs ir iesniedzis 2014. gada 24. oktobrī ar 2014. gada 24. oktobra vēstuli Nr 1-7/72.

3. Šis akts kalpo par pamatu rēķina izrakstīšanai un maksājuma veikšanai saskaņā ar Vienošanās 2.18 apakšpunktu.

5. Puses apliecina, ka minēto darbu izpilde ir veikta saskaņā ar Vienošanās un Līguma nosacījumiem, un Pasūtītājam nav pretenziju par to apjomu un kvalitāti.

6. Šis nodošanas pieņemšanas akts ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, un ir Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpējo norēķinu pamatojuma dokuments.

7. Šis akts sastādīts uz divām lapām divos vienādi tiesiskos eksemplāros, pa vienam eksemplāram Pasūtītājam un Izpildītājam.

Pasūtītājs

Izpildītājs

Rīgā, 2014.g. "9" decembris

Rīgā, 2014.g. "9" decembris

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
Projektu vadītāja

Linda Freimane

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
Projekta vadītāja

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
direktors

Māris Smilga

147.

Nodošanas - pieņemšanas akts Nr.2

Akts sastādīts pamatojoties uz 2014.gada 9.jūnija vispārīgo vienošanos Nr. VM NVD 2013/35 ERAF (turpmāk - Vienošanās) un 2014.gada 5.augusta „Līgumu par papildinājumu izstrādi Nr. 2” Nr. VM NVD 2013/35 ERAF-2-2 (turpmāk - Līgums).

Nacionālais veselības dienests (reģ. Nr. 90009649337), turpmāk tekstā – Pasūtītājs, kuru pārstāv tā direktors Māris Taube, pieņem

un akciju sabiedrība „Datorzinību centrs” (Reģ. Nr.: 40003308066) turpmāk tekstā - Izpildītājs, kuru pamatojoties uz statūtiem pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Andris Ķikāns, abas puses kopā un katra puse atsevišķi turpmāk tekstā - Puses, nodod izpildītājam darbus saskaņā ar Līgumu:

Nr.	Izmaksu pozīcija un attiecīgs nodevums	Skaits (c/d, mēn. vai gab.)	Summa (EUR bez PVN)
1.	Darba uzdevums Nr.2; E-pakalpojumu pielāgošana jaunajai portāla www.latvija.lv videi	1	32256.00
Kopā, EUR bez PVN			32256.00
PVN 21%			6773.76
Kopā, EUR ar PVN			39029.76

1. Puses apliecina, ka minēto nodevumu Izpildītājs ir iesniedzis 2014.gada 31.oktobrī ar 2014.gada 31.oktobra vēstuli Nr 1-7/77.

3. Šis akts kalpo par pamatu rēķina izrakstīšanai un maksājuma veikšanai saskaņā ar Vienošanās 2.18 apakšpunktu.

5. Puses apliecina, ka minēto darbu izpilde ir veikta saskaņā ar Vienošanās un Līguma nosacījumiem, un Pasūtītājam nav pretenziju par to apjomu un kvalitāti.

6. Šis akts ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, un ir Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpējo norēķinu pamatojuma dokuments.

7. Šis akts sastādīts uz divām lapām divos vienādi tiesiskos eksemplāros, pa vienam eksemplāram Pasūtītājam un Izpildītājam.

Pasūtītājs

Rīgā, 2014.g. "9" decembris

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
Projektu vadītāja

Linda Freimane

A/s „Datorzinību Centrs”, Lāčplēša 41, Rīga LV-1011. Tālr. 67338366, fakss 67332148, e-pasts: dzc@dzc.lv

Izpildītājs

Rīgā, 2014.g. "9" decembris

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
direktors

Māris Smilga

Astra Cīrula

148.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Nodošanas - pieņemšanas akts Nr.3

Akts sastādīts pamatojoties uz 2014.gada 9.jūnija vispārīgo vienošanos Nr. VM NVD 2013/35 ERAF (turpmāk - Vienošanās) un 2014.gada 5.augusta „Līgumu par papildinājumu izstrādi Nr. 3” Nr. VM NVD 2013/35 ERAF-2-3 (turpmāk - Līgums).

Nacionālais veselības dienests (reģ. Nr. 90009649337), turpmāk tekstā – Pasūtītājs, kuru pārstāv tā direktors Māris Taube, pieņem

un akciju sabiedrība „Datorzinību centrs” (Reģ. Nr.: 40003308066) turpmāk tekstā - Izpildītājs, kuru pamatojoties uz statūtiem pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Andris Ķikāns, abas puses kopā un katra puse atsevišķi turpmāk tekstā - Puses, nodod izpildītos darbus saskaņā ar Līgumu:

Nr.	Izmaksu pozīcija un attiecīgs nodevums	Skaits (c/d, mēn. vai gab.)	Summa (EUR bez PVN)
1.	Darba uzdevums Nr. 3; EVK integrācijas novērtējums ar E-veselības portāla moduli	1	8640.00
Kopā, EUR bez PVN			8640.00
PVN 21%			1814.40
Kopā, EUR ar PVN			10454.40

1. Puses apliecina, ka minēto nodevumu Izpildītājs ir iesniedzis 2014.gada 31.oktobrī ar 2014.gada 31.oktobra vēstuli Nr 1-7/76.

3. Šis akts kalpo par pamatu rēķina izrakstīšanai un maksājuma veikšanai saskaņā ar Vienošanās 2.18 apakšpunktu.


5. Puses apliecina, ka minēto darbu izpilde ir veikta saskaņā ar Vienošanās un Līguma nosacījumiem, un Pasūtītājam nav pretenziju par to apjomu un kvalitāti.

6. Šis akts ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, un ir Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpējo norēķinu pamatojuma dokuments.

7. Šis akts sastādīts uz divām lapām divos vienādi tiesiskos eksemplāros, pa vienam eksemplāram Pasūtītājam un Izpildītājam.

Pasūtītājs

Rīgā, 2014.g. "10." oktobris



Izpildītājs

Rīgā, 2014.g. "31." oktobris

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
Projekta vadītāja
Linda Freimane

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības standartu nodaļas
Projekta vadītāja

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
direktors
Mārtiņš Smilga

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Nodošanas - pieņemšanas akts Nr.4

Akts sastādīts pamatojoties uz 2014.gada 9.jūnija vispārīgo vienošanos Nr. VM NVD 2013/35 ERAF-2 (turpmāk - Vienošanās) un 2014.gada 11.novembra „Līgumu par papildinājumu izstrādi Nr.4” Nr. VM NVD 2013/35 ERAF-2-4 (turpmāk - Līgums).

Nacionālais veselības dienests (reģ.Nr. 90009649337), turpmāk tekstā – Pasūtītājs, kuru pārstāv tā direktors Māris Taube, pieņem

un akciju sabiedrība „Datorzinību centrs” (reģ.Nr.: 40003308066) turpmāk tekstā - Izpildītājs, kuru pamatojoties uz statūtiem pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Andris Ķikāns, abas puses kopā un katra puse atsevišķi turpmāk tekstā - Puses, nodod izpildītos darbus saskaņā ar Līgumu:

Nr.	Izmaksu pozīcija un attiecīgs nodevums	Skaits (c/d, mēn. vai gab.)	Summa (EUR bez PVN)
1.	Darba uzdevums Nr. 4; CDA dokumenti	1	6912.00
Kopā, EUR bez PVN			6912.00
PVN 21%			1451.52
Kopā, EUR ar PVN			8363.52

1. Puses apliecina, ka minēto nodevumu Izpildītājs ir iesniedzis 2014.gada 01.decembrī ar 2014.gada 01.decembra vēstuli Nr. 1-7/89.

2. Šis akts kalpo par pamatu rēķina izrakstīšanai un maksājuma veikšanai saskaņā ar Vienošanās 2.18 apakšpunktu.

3. Puses apliecina, ka minēto darbu izpilde ir veikta saskaņā ar Vienošanās un Līguma nosacījumiem, un Pasūtītājam nav pretenziju par to apjomu un kvalitāti.

4. Šis akts ir Vienošanās un Līguma neatņemama sastāvdaļa, un ir Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpējo norēķinu pamatojuma dokuments.

5. Šis akts sastādīts uz vienas lapas divos vienādi tiesiskos eksemplāros, pa vienam eksemplāram Pasūtītājam un Izpildītājam.

Pasūtītājs

Rīgā, 2014.g. "11." decembris

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
Projektu vadītāja

Linda Freimane

A/s „Datorzinību Centrs”, Lāčplēša 41, Rīga LV-1011, tālrunis: 67338366, fakss: 67332146, e-pasts: dzc@dzc.lv

Izpildītājs

Rīgā, 2014.g. "11." decembris

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
direktors

Mārtiņš Smilga

Astra Cimile

100.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Nodošanas - pieņemšanas akts Nr.5

Akts sastādīts pamatojoties uz 2014.gada 9.jūnija vispārīgo vienošanos Nr. VM NVD 2013/35 ERAF-2 (turpmāk - Vienošanās) un 2014.gada 21.novembra „Līgumu par papildinājumu izstrādi Nr.5” Nr. VM NVD 2013/35 ERAF-2-5 (turpmāk - Līgums).

Nacionālais veselības dienests (reģ.Nr. 90009649337), turpmāk tekstā – Pasūtītājs, kuru pārstāv tā direktors Māris Taube, pieņem

un akciju sabiedrība „Datorzinību centrs” (reģ.Nr.: 40003308066) turpmāk tekstā - Izpildītājs, kuru pamatojoties uz statūtiem pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Andris Ķikāns, abas puses kopā un katra puse atsevišķi turpmāk tekstā - Puses, nodod izpildītos darbus saskaņā ar Līgumu:

Nr.	Izmaksu pozīcija un attiecīgs nodevums	Skaits (c/d, mēn. vai gab.)	Summa (EUR bez PVN)
1.	Darba uzdevums Nr. 5; PMLP datu komplektu izmaiņas datu tiešsaistes lietotājam	1	1152.00
Kopā, EUR bez PVN			1152.00
PVN 21%			241.92
Kopā, EUR ar PVN			1393.92

1. Puses apliecina, ka minēto nodevumu Izpildītājs ir iesniedzis 2014.gada 01.decembrī ar 2014.gada 01.decembra vēstuli Nr. 1-7/90.

2. Šis akts kalpo par pamatu rēķina izrakstīšanai un maksājuma veikšanai saskaņā ar Vienošanās 2.18 apakšpunktu.

3. Puses apliecina, ka minēto darbu izpilde ir veikta saskaņā ar Vienošanās un Līguma nosacījumiem, un Pasūtītājam nav pretenziju par to apjomu un kvalitāti.

4. Šis akts ir Vienošanās un Līguma neatņemama sastāvdaļa, un ir Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpējo norēķinu pamatojuma dokuments.

5. Šis akts sastādīts uz vienas lapas divos vienādi tiesiskos eksemplāros, pa vienam eksemplāram Pasūtītājam un Izpildītājam.

Pasūtītājs

Rīgā, 2014.g. 10. decembris



Izpildītājs

Rīgā, 2014.g. 1. decembris

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
Projekta vadītāja

A/s „Datorzinību Centrs”, Lāčplēša 41, Rīga LV-1011

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
Projekta vadītāja

Astra Cirule

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
direktora

Mārtiņš Smilgītis

151.

Pieņemšanas / Nodošanas akts

Nr. VEC 2010/5/ERAF/1/PN1

Rīgā,
2012. gada 4. jūlijā

Ar šo aktu Nacionālais veselības dienests pieņem un Personu grupa „SIA In-volv Latvia un SIA ABC Software” nodod vispārējās vienošanās Nr. VEC 2010/5/ERAF pasūtījuma Nr. VEC 2010/5/ERAF/1 E-recepšu informācijas sistēmas analīzes fāzes nodevumus. Nacionālais veselības dienests apliecina, ka analīzes fāze pabeigta veiksmīgi – nodevumi sagatavoti laicīgi labā kvalitātē.

Pakalpojuma veikto darbu un sagatavoto nodevumu Līguma summa bez PVN ir 25'200,00 LVL (divdesmit pieci tūkstoši divi simti lati), PVN kopējā summa ir 5'342,40 LVL (pieci tūkstoši trīs simti četrdesmit divi lati, 40 santīmi), kura veidojas no PVN 21% likmes 4'233,60 LVL (četri tūkstoši divi simti trīsdesmit trīs lati, 60 santīmi) apmērā un PVN 22% likmes 1'108,80 LVL (viens tūkstoti simtu astoņi lati, 80 santīmi) apmērā.

Šis akts kalpo par pamatu Līguma summas samaksai, ievērojot vispārējās vienošanās noteikto samaksas kārtību.

Nacionālais veselības dienests

Cēsu iela 31 k-3, Rīga
Reģ.Nr. 90009649337
Valsts kase, kods TREL22
Konta Nr. LV38TREL2290674023000

Direktors

z.v.

M. Taube

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās sadarbības
departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
vecākais eksperts

Roberts Linejs

Personu grupas

„SIA In-volv Latvia un SIA ABC Software”
vadošais partneris SIA In-volv Latvia

Mazā Nometņu 31, Rīga,
Reģ.Nr. 40103228725
Banka A/S Swedbank
Konta Nr. LV41HABA0551025223450

Valdes loceklis

Arvils Freipičs

NACIONĀLĀ VESELĪBAS DIENESTA
e-Veselības un starptautiskās sadarbības
departamenta
e-Veselības un standartu nodaļas vadītāja
Ārija Bērziņa

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās sadarbības
departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
projektu vadītājs
Kalvis Darbiņš

Pieņemšanas / Nodošanas akts
Nr. VEC 2010/5/ERAF/1/PN2

Rīgā,
2012. gada 17. augustā

Ar šo aktu Nacionālais veselības dienests pieņem un Personu grupa "SIA In-volv Latvia un SIA ABC Software" nodod vispārējās vienošanās Nr. VEC 2010/5/ERAF pasūtījuma Nr. VEC 2010/5/ERAF/1 E-recepšu informācijas sistēmas projektēšanas fāzes nodevumus. Nacionālais veselības dienests apliecina, ka projektēšanas fāze pabeigta veiksmīgi – nodevumi sagatavoti laicīgi labā kvalitātē.

Pakalpojuma veikto darbu un sagatavoto nodevumu Līguma summa bez PVN ir 8'400,00 LVL (astoņi tūkstoši četri simti lati), PVN kopējā summa ir 1'780,80 LVL (viens tūkstoti septiņi simti astoņdesmit lati, 80 santīmi), kura veidojas no PVN 21% likmes 1'411,20 LVL (viens tūkstotis četri simti vienpadsmit lati, 20 santīmi) apmērā un PVN 22% likmes 369,60 LVL (trīs simti sešdesmit deviņi lati, 60 santīmi) apmērā.

Šis akts kalpo par pamatu Līguma summas samaksai, ievērojot vispārējās vienošanās noteikto samaksas kārtību.

Nacionālais veselības dienests

Cēsu iela 31 k-3, Rīga
Reģ.Nr. 90009649337
Valsts kase, kods TREL22
Konta Nr. LV38TREL2290674023000

Direktors

z.v.

M. Taube

*Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās sadarbības
departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
vecākais eksperts*

Roberts Linejs

Personu grupas

**„SIA In-volv Latvia un SIA ABC Software”
vadošais partneris SIA In-volv Latvia**

Mazā Nometņu 31, Rīga,
Reģ.Nr. 40103228725
Banka A/S Swedbank
Konta Nr. LV41HABA0551025223450

Valdes loceklis

Arvils Freipičs

*NACIONĀLĀ VESELĪBAS DIENESTA
e-Veselības un starptautiskās sadarbības
departamenta
e-Veselības un standartu nodaļas vadītāja*

Ārija Bērziņa

*Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās sadarbības
departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
projektu vadītājs*

Kalvis Darbiņš

Pieņemšanas / Nodošanas akts
Nr. VEC 2010/5/ERAF/1/PN3

Rīgā,
2012. gada 12. oktobrī

Ar šo aktu Nacionālais veselības dienests pieņem un Personu grupa "SIA In-volv Latvia un SIA ABC Software" nodod vispārējās vienošanās Nr. VEC 2010/5/ERAF pasūtījuma Nr. VEC 2010/5/ERAF/1 E-recepšu informācijas sistēmas izstrādes fāzes 1.posma nodevumus. Nacionālais veselības dienests apliecina, ka izstrādes fāzes 1.posma nodevumi sagatavoti laicīgi labā kvalitātē.

Pakalpojuma veikto darbu un sagatavoto nodevumu Līguma summa bez PVN ir 13'650,00 LVL (trīspadsmit tūkstoši seši simti piecdesmit lati), PVN kopējā summa ir 2'893,80 (divi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit trīs lati, 80 santīmi), kura veidojas no PVN 21% likmes 2'293,20 LVL (divi tūkstoši divi simti deviņdesmit trīs lati, 20 santīmi) apmērā un PVN 22% likmes 600,60 LVL (seši simti lati, 60 santīmi) apmērā.

Šis akts kalpo par pamatu Līguma summas samaksai, ievērojot vispārējās vienošanās noteikto samaksas kārtību.

Nacionālais veselības dienests

Cēsu iela 31 k-3, Rīga
Reģ.Nr. 90009649337
Valsts kase, kods TRELLV22
Konta Nr. LV38TREL2290674023000

Direktors

z.v.

M. Taube

Personu grupas

**„SIA In-volv Latvia un SIA ABC Software”
vadošais partneris SIA In-volv Latvia**

Mazā Nometņu 31, Rīga,
Reģ.Nr. 40103228725
Banka A/S Swedbank
Konta Nr. LV41HABA0551025223450

Valdes loceklis

Arvils Freipičs

PASŪTĪTĀJS:

IZPILDĪTĀJS:

Nacionālais veselības
dienests

Personu grupas „SIA In-volv Latvia un SIA ABC
Software” vadošais partneris SIA In-volv Latvia

Cēsu iela 31 k-3, Rīga
Reģ.Nr. 90009649337
Valsts kase, kods TREL22
Konta Nr. LV38TREL2290674023000

Mazā Nometņu 31, Rīga,
Reģ.Nr. 40103228725
Banka A/S Swedbank
Konta Nr. LV41HABA0551025223450

**PIEŅĒMŠANAS – NODOŠANAS
AKTS Nr.4**

Rīgā,

2013.gada 4.janvārī

Akts ir sastādīts saskaņā ar 2012.gada 19.marta vispārīgo vienošanos Nr. VEC 2010/5/ERAF (turpmāk tekstā – Vienošanās) par projektu „Elektronisko recepšu informācijas sistēmas izveides pirmais posms” (ID.Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/ IPIA/IUMEPLS/003)”, 2012.gada 23.jūlija Līgumu Nr. VEC 2010/5/ERAF/2 par Pakalpojuma sastāvdaļu izstrādi „Izstrādes fāze” un 2012.gada 4.jūlija vienošanos Nr.1 par grozījumiem līgumā Nr.VEC2010/5/ERAF par Pakalpojuma sastāvdaļas izstrādi (turpmāk tekstā – Līgums) starp Nacionālo veselības dienestu (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) un personu apvienību SIA „In-volv Latvia” un SIA „ABC Software” (turpmāk tekstā – Izpildītājs), Izpildītājs nodod, un Pasūtītājs pieņem nodevumus:

1.tabula

IZSTRĀDES POSMA NODEVUMI


NODEVUMS	NODEVUMA VĒRTĪBA LVL BEZ PVN
E-receptes izstrādes 2.posms (Farmaceitu medikamentu izsniegšanas procesi)	
Piegādes komplekts (Sistēmas pirmkods)	
Testēšanas dokumentācija	
Sistēmas lietotāju dokumentācija	
Apmācību materiāli	
Kopā bez PVN, LVL:	13 650.00
21% PVN, LVL:	2 293.20
22% PVN, LVL:	600.60
Kopējās izmaksas ar PVN, LVL:	16 543.80

- Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka šī pieņemšanas – nodošanas akta 1.tabulā „Izstrādes posma nodevumi” minētos darbus Izpildītājs ir iesniedzis 2012.gada 23.novembrī ar Izpildītāja 2012.gada 23.novembra vēstuli Nr.32-2012.
- Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 2.4.1.apakšpunktu ir veikta priekšapmaksa 20% apmērā no šī pieņemšanas – nodošanas akta 1.tabulā „Izstrādes posma nodevumi” nodoto nodevumu summas, kas ir LVL 3 330.60 (trīs tūkstoši trīs simti trīsdesmit lati un 60 santīmi), tajā skaitā 22% pievienotās vērtības nodoklis.
- Šis akts kalpo par pamatu rēķina izrakstīšanai un maksājuma veikšanai saskaņā ar Vienošanās 2.4.2.apakšpunktu 50% apmērā no šī pieņemšanas – nodošanas akta 1.tabulā „Izstrādes posma nodevumi” nodoto nodevumu summas, kas ir LVL 8 258.25 (astoņi tūkstoši divi simti piecdesmit astoņi lati un 25 santīmi), tajā skaitā 21% pievienotās vērtības nodoklis.
- Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 2.4.3.apakšpunktu ir atlikušie 30 % no šī pieņemšanas – nodošanas akta 1.tabulā „Izstrādes posma nodevumi” nodoto nodevumu summas,

kas ir LVL 4 954.95 (četri tūkstoši deviņi simti piecdesmit četri lati un 95 santīmi), tajā skaitā 21% pievienotās vērtības nodoklis, kuri tiks apmaksāti pēc vienota Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

5. Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka minēto darbu izpilde ir veikta saskaņā ar Vienošanās un Līguma nosacījumiem, un Pasūtītājam nav pretenziju par to apjomu un kvalitāti.
6. Šis akts ir sastādīts uz 2 (divām) lapām 2 (divos) identiskos eksemplāros, pa vienam eksemplāram Pasūtītājam un Izpildītājam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

PASŪTĪTĀJS:



Direktors
M. Taube

Rīgā, 2013. gada „4.” janvārī


IZPILDĪTĀJS:



Valdes priekšsēdētājs
A. Freipičs


Rīgā, 2013. gada „4.” janvārī

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās sadarbības
departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
projektu vadītājs


Kalvis Darbiņš

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās sadarbības
departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
vecākais eksperts


Roberts Linejs


Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
direktors

Mārtiņš Smilga

PASŪTĪTĀJS:

IZPILDĪTĀJS:

Nacionālais veselības
dienests

Personu grupas „SIA In-volv Latvia un SIA ABC
Software” vadošais partneris SIA In-volv Latvia

Cēsu iela 31 k-3, Rīga
Reģ.Nr. 90009649337
Valsts kase, kods TREL22
Konta Nr. LV38TREL2290674023000

Mazā Nometņu 31, Rīga,
Reģ.Nr. 40103228725
Banka A/S Swedbank
Konta Nr. LV41HABA0551025223450

**PIEŅĒMŠANAS – NODOŠANAS
AKTS Nr.5**

Rīgā,

2013.gada 30.maijs

Akts ir sastādīts saskaņā ar 2012.gada 19.marta vispārīgo vienošanos Nr. VEC 2010/5/ERAF (turpmāk tekstā – Vienošanās) par projektu „Elektronisko recepšu informācijas sistēmas izveides pirmais posms” (ID.Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/003)”, 2013.gada 23.aprīļa Līgumu Nr. VEC 2010/5/ERAF/3 par Pakalpojuma sastāvdaļu izstrādi (turpmāk tekstā – Līgums) starp Nacionālo veselības dienestu (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) un personu apvienību SIA „In-volv Latvia” un SIA „ABC Software” (turpmāk tekstā – Izpildītājs), Izpildītājs nodod, un Pasūtītājs pieņem nodevumus:

1.tabula

ADMINISTRATORU APMĀCĪBAS

NODEVUMS	NODEVUMA VĒRTĪBA LVL BEZ PVN
E-receptes informācijas sistēmas apmācības	
Ārsta prakšu informācijas sistēmu izstrādātāju apmācības	
Aptieku informācijas sistēmu izstrādātāju apmācības	
Administratoru apmācības	
Kopā bez PVN, LVL:	4 200.00
21% PVN, LVL:	705.60
22% PVN, LVL:	184.80
Kopējās izmaksas ar PVN, LVL:	5 090.40

1. Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka šī pieņemšanas – nodošanas akta 1.tabulā „Apmācību nodevumi” minētos darbus Izpildītājs ir sniedzis 2013.gada 26. aprīli un no 2013.gada 27. līdz 30.maijam.
2. Šis akts kalpo par pamatu rēķina izrakstīšanai un maksājuma veikšanai par veiktajiem darbiem ar kopējo apmaksājamo summu LVL 4200.00 (četri tūkstoši divi simti lati un 0 santīmi), bez PVN, atbilstoši Līguma 2.1. punktam.
3. Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 2.4.1.apakšpunktu ir veikta priekšapmaksa 20% apmērā no šī pieņemšanas – nodošanas akta 1.tabulā „Apmācību nodevumi” nodoto nodevumu summas.
4. Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka minēto darbu izpilde ir veikta saskaņā ar Vienošanās un Līguma nosacījumiem, un Pasūtītājam nav pretenziju par to apjomu un kvalitāti.

5. Šis akts ir sastādīts uz 2 (divām) lapām 2 (divos) identiskos eksemplāros, pa vienam eksemplāram Pasūtītājam un Izpildītājam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

PASŪTĪTĀJS:

Direktors
M. Taube

Rīgā, 2013. gada „31.” maijā

IZPILDĪTĀJS:

Valdes priekšsēdētājs
A. Freipīcs

Rīgā, 2013. gada „30.” maijā

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās sadarbības
departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
vecākais eksperts

Roberts Linejs

— 31.05.2013

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās sadarbības
departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
projektu vadītājs

Kalvis Darbiņš

31.05.2013.

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
direktors

Mārtiņš Smilga

31.05.2013

PASŪTĪTĀJS:

IZPILDĪTĀJS:

Nacionālais veselības
dienests

Personu grupas „SIA In-volv Latvia un SIA ABC
Software” vadošais partneris SIA In-volv Latvia

Cēsu iela 31 k-3, Rīga
Reģ.Nr. 90009649337
Valsts kase, kods TREL22
Konta Nr. LV38TREL2290674023000

Mazā Nometņu 31, Rīga,
Reģ.Nr. 40103228725
Banka A/S Swedbank
Konta Nr. LV41HABA0551025223450

**PIEŅĒMŠANAS – NODOŠANAS
AKTS Nr.6**

Rīgā,

2013.gada 15.augusts

Akts ir sastādīts saskaņā ar 2012.gada 19.marta vispārīgo vienošanos Nr. VEC 2010/5/ERAF (turpmāk tekstā – Vienošanās) par projektu „Elektronisko receptu informācijas sistēmas izveides pirmais posms” (ID.Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/003)”, 2012.gada 23.jūlija Līgumu Nr. VEC 2010/5/ERAF/2 par Pakalpojuma sastāvdaļu izstrādi „Izstrādes fāze” (turpmāk tekstā – Līgums) starp Nacionālo veselības dienestu (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) un personu apvienību SIA „In-volv Latvia” un SIA „ABC Software” (turpmāk tekstā – Izpildītājs), Izpildītājs nodod, un Pasūtītājs pieņem nodevumus:

1.tabula

IZSTRĀDES POSMA NODEVUMI

NODEVUMS	NODEVUMA VĒRTĪBA LVL BEZ PVN
E-receptes izstrādes 3.posms (Pacientu, uzraugu un administratoru procesi)	
Piegādes komplekts (Sistēmas pirmkods)	
Testēšanas dokumentācija	
Sistēmas lietotāju dokumentācija	
Apmācību materiāli	
Kopā bez PVN, LVL:	21 000.00
21% PVN, LVL:	3 528.00
22% PVN, LVL:	924.00
Kopējās izmaksas ar PVN, LVL:	25 452.00

- Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka šī pieņemšanas – nodošanas akta 1.tabulā „Izstrādes posma nodevumi” minētos darbus Izpildītājs ir iesniedzis 2013.gada 15.februārī ar Izpildītāja 2013.gada 15.februāra vēstuli Nr.07-2013, Pasūtītāja Nr.7.2-5.1/1856.
- Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka šī pieņemšanas – nodošanas akta 1.tabulā „Izstrādes posma nodevumi” minētos darbus Izpildītājs ir veicis pilnā apmērā par kopējo summu LVL 25 452,00 (divdesmit pieci tūkstoši četri simti piecdesmit divi lati un 0 santīmu).
- Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 2.4.1.apakšpunktu ir veikta priekšapmaksa 20% apmērā no šī pieņemšanas – nodošanas akta 1.tabulā „Izstrādes posma nodevumi” nodoto nodevumu summas, kas ir LVL 5 124.00 (pieci tūkstoši viens simts divdesmit četri lati un 00 santīmi), tajā skaitā 22% pievienotās vērtības nodoklis.
- Šis akts kalpo par pamatu rēķina izrakstīšanai un maksājuma veikšanai, kas saskaņā ar Vienošanās 2.4.2.apakšpunktu 50% apmērā no šī pieņemšanas – nodošanas akta 1.tabulā „Izstrādes posma nodevumi” nodoto nodevumu summas un 2012.gada 5.aprīļa izmaksātās priekšapmaksas LVL 8 265.27 (astoņi tūkstoši divi simti sešdesmit pieci lati un 27 santīmi), ieskaitot pievienotās vērtības

nodokli, starpības kopā apmaksai sastāda LVL 4 439.73 (četri tūkstoši četri simti trīsdesmit deviņi lati un 73 santīmi), tajā skaitā 21% pievienotās vērtības nodoklis.

5. Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 2.4.3.apakšpunktu atlikušie 30% no šī pieņemšanas – nodošanas akta 1.tabulā „Izstrādes posma nodevumi” nodoto nodevumu summas, kas ir LVL 7 623.00 (septiņi tūkstoši seši simti divdesmit trīs lati un 00 santīmi), tajā skaitā 21% pievienotās vērtības nodoklis, kuri tiks apmaksāti pēc vienota Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.
6. Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka minēto darbu izpilde ir veikta saskaņā ar Vienošanās un Līguma nosacījumiem, un Pasūtītājam nav pretenziju par to apjomu un kvalitāti.
7. Šis akts ir sastādīts uz 2 (divām) lapām 2 (divos) identiskos eksemplāros, pa vienam eksemplāram Pasūtītājam un Izpildītājam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

PASŪTĪTĀJS:

Direktors
M.Taube

Rīgā, 2013.gada „15.” augustā

IZPILDĪTĀJS:

Valdes priekšsēdētājs
A.Freipičs

Rīgā, 2013.gada „15.” augustā

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās sadarbības
departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
vecākais eksperts

16.08.2013

Roberts Linejs



Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
vadītāja

Astra Cīrule

15.08.2013

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
direktors

Mārtiņš Smilga

15.08.2013

PASŪTĪTĀJS:

IZPILDĪTĀJS:

Nacionālais veselības
dienests

Personu grupas „SIA In-volv Latvia un SIA ABC
Software” vadošais partneris SIA In-volv Latvia

Cēsu iela 31 k-3, Rīga
Reģ.Nr. 90009649337
Valsts kase, kods TRELLV22
Konta Nr. LV38TREL2290674023000

Mazā Nometņu 31, Rīga,
Reģ.Nr. 40103228725
Banka A/S Swedbank
Konta Nr. LV41HABA0551025223450

**INFORMĀCIJAS SISTĒMAS
VIENOTS PAKALPOJUMA
PIEŅĒMŠANAS – NODOŠANAS
AKTS**

Rīgā,

2013.gada 16.decembris

Nacionālais veselības dienests (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) tā direktora Māra Taubes personā, kurš rīkojas saaskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumiem Nr.850 „Nacionālā veselības dienesta nolikums”, no vienas puses, un

personu apvienība SIA „In-volv Latvia” un SIA „ABC Software”, ko pārstāv tās vadošais partneris SIA „In-volv Latvia”, (turpmāk tekstā – Izpildītājs), tā valdes locekļa Arvila Freipīča personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem un SIA „ABC Software” 2011.gada 13.maijā izdotu pilnvaru Nr. 1-4/50, no otras puses, abi kopā saukti Puses, sastāda šo Aktu par sekojošo:

1. Saskaņā ar 2012.gada 19.marta vispārīgās vienošanās Nr. VEC 2010/5/ERAF „Par Elektroniskās receptes informācijas sistēmas izstrādi” (turpmāk tekstā – Vienošanās) 2.4.3. punktu, Pasūtītājs ir saņēmis 2013.gada 14.decembra Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli Nr.18-1e/12221 „Par vienošanās Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/003 „Elektronisko recepšu informācijas sistēmas izveides pirmais posms” pārbaudi”, pozitīvu atzinumu tehniskā satura novērtējumā un funkcionalitātes pārbaudē.
2. Izpildītājs nodod un Pasūtītājs pieņem elektroniskās receptes informācijas sistēmas (Informācijas sistēma) izstrādi (turpmāk – Pakalpojums):

Tabula Nr.1

Nr.p.k.	Pakalpojums	Summa, LVL, bez PVN
1.	Informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana	
1.1.	Analīze <i>Pieņemšanas / Nodošanas akts Nr.1</i>	25 200,00
1.2.	Projektēšana <i>Pieņemšanas / Nodošanas akts Nr.2</i>	8 400,00
1.3.	Izstrāde 1.posms <i>Pieņemšanas / Nodošanas akts Nr.3</i>	13 650,00
	Izstrāde 2.posms <i>Pieņemšanas / Nodošanas akts Nr.4</i>	13 650,00
	Izstrāde 3.posms <i>Pieņemšanas / Nodošanas akts Nr.6</i>	21 000,00
2.	Administratoru apmācība <i>Pieņemšanas / Nodošanas akts Nr.5</i>	4 200,00
Summa kopā, bez PVN:		86 100,00
PVN 22%:		3 788,40
PVN 21%:		14 464,80
PVN kopā:		18 253,20
Summa kopā ar PVN:		104 353,20

3. Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka, saskaņā ar Vienošanās 1.5.apakšpunktu, šis akts ir par pamatu Informācijas sistēmas garantijas uzturēšanas saistību sākumam;
4. Saskaņā ar Vienošanās 6.1.apakšpunktu, Informācijas sistēmas garantijas uzturēšanas laiks ir 24 mēneši, skaitot no šī akta abpusējas parakstīšanas dienas;
5. Saskaņā ar Vienošanās 6.2.apakšpunktu garantijas uzturēšanas ietvaros Izpildītājs bez papildus samaksas novērsīs visas Informācijas sistēmā atklātās 1.- 4.prioritātes kļūdas un nodrošinās šādus reakcijas laikus:
 - 5.1. 1.prioritātes pieteikumiem - 1 (vienas) stundas laikā;
 - 5.2. 2.prioritātes pieteikumiem - 2 (divu) stundu laikā;
 - 5.3. 3. un 4. prioritātes pieteikumam – 1 (vienas) darba dienas laikā.
6. Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 2.4.1.apakšpunktu ir veikta priekšapmaksa 20% apmērā par tabulā Nr.1 norādīto Pakalpojumu, kas ir LVL 21 008.40 (divdesmit viens tūkstošis astoņi lati un 40 santīmi), tajā skaitā 22% PVN;
7. Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 2.4.2. un 5.5.apakšpunktu ir veikta apmaksa par Tabulas Nr.1 2.punktā minētajiem darbiem LVL 4065.60 (četri tūkstoši sešdesmit pieci lati un 60 santīmi) apmērā, tajā skaitā 21% PVN;
8. Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka saskaņā ar Vienošanās 5.3.apakšpunktu ir veikta apmaksa 50% apmērā par Tabulas Nr.1 punktos 1.1., 1.2., un 1.3. minētajiem darbiem, LVL 49 549.50 (četrdesmit deviņi tūkstoši pieci simti četrdesmit deviņi lati un 50 santīmi), tajā skaitā 21% PVN;
9. Šis akts kalpo par pamatu rēķina izrakstīšanai un maksājuma veikšanai saskaņā ar Vienošanās 2.4.3.apakšpunktu 30% apmērā par Tabulas Nr.1 punktos 1.1., 1.2., un 1.3. minētajiem darbiem, LVL 29729.70 (divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti divdesmit deviņi lati un 70 santīmi) apmērā, tajā skaitā 21% PVN;
10. Puses apliecina, ka Vienošanās izpilde ir veikta saskaņā ar Vienošanās nosacījumiem, Vienošanās ir uzskatāma par izpildītu (izņemot Pakalpojuma garantijas uzturēšanu), Pasūtītājam nav pretenziju par to apjomu un kvalitāti, bet Izpildītājam nav pretenziju pret Pakalpojuma apmaksu.
11. Šis akts ir sastādīts uz 2 (divām) lapām 2 (divos) identiskos eksemplāros, pa vienam eksemplāram Pasūtītājam un Izpildītājam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

PASŪTĪTĀJS:

[Signature]
Nacionālā veselības dienesta
direktora vietnieks veselības aprūpes
administrācijas jautājumos
Mārtiņš Doveiks
Direktors
M.Taube

Rīgā, 2013.gada „20.” decembrī

IZPILDĪTĀJS:

[Signature]
Valdes priekšsēdētājs
A.Freipīcs

Rīgā, 2013.gada „16.” decembrī

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās sadarbības
departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
vecākais eksperts

[Signature]
Roberts Linejs
20.12.2013

[Signature]
Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās sadarbības
departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
projektu vadītājs
Kalvis Darbiņš
20.12.2013

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
direktors

[Signature]
Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
vadītāja

[Signature]
Astra Cīrule
20.12.2013

"IZPILDĪTĀJS":**SIA „Tieto Latvia”**

Reģistrācijas Nr. 40003193130

Ropažu iela 10, Rīga, LV-1039,

Tālrunis: +371 67030000

Fakss: +371 67030001

A/S SEB banka

IBAN konta Nr. LV48UNLA0002010467046

Kods: UNLALV2X

"PASŪTĪTĀJS":**Nacionālais veselības dienests**

Reģistrācijas Nr. 90009649337

Cēsu iela 31 k-3 (6. ieeja, 2., 3. un 4. stāvs)

Rīga, Latvija, LV-1012

Tālrunis: +371 67043700

Fakss: +371 67043701

Valsts kase

IBAN konta Nr. LV38TREL2290674023000

Kods: TREL22

Nodošanas - pieņemšanas akts Nr.1

Rīgā,

20.10.2014

Akts ir sastādīts starp **Nacionālo veselības dienestu** (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) un **SIA „Tieto Latvia”** (turpmāk tekstā – Izpildītājs) saskaņā ar 2014.gada 10.jūnijā noslēgto Līgumu „Par kompensējamo zāļu reģistrācijas un uzskaites informācijas sistēmas papildināšanu un uzturēšanu” Nr.21/2014 (Pasūtītāja līguma reģistrācijas Nr. VM NVD 2013/13 ERAF) projekta „Elektronisko recepšu informācijas sistēmas izveides pirmais posms” (ID.Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/003) (turpmāk tekstā – Līgums) ietvaros, Izpildītājs nodod, un Pasūtītājs pieņem nodevumus **kompensējamo zāļu reģistrācijas un uzskaites informācijas sistēmas (turpmāk – KZRU) papildināšanu**.

1. Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, visus Līguma 1.2.1 punktā minētos darbus, kas ir minēti šī pieņemšanas - nodošanas akta Tabulā Nr.1. „*Līguma nodevumi*”, Izpildītājs ir iesniedzis 2014.gada 13.oktobrī ar pavadvēstuli Nr.7.2-5.4/11281, kā arī tabulā minētie programmatūras nodevumi ir iesniegti Līguma 2.4.punkta kārtībā 2014.gada 13.oktobrī.

Tabula Nr.1.: Līguma nodevumi:

NODEVUMS	NODEVUMA VERTĪBA EUR BEZ PVN
Sistēmas papildinājums:	
Papildinājumi KZRU sistēmā, lai nodrošinātu automātisku klasifikatoru datu apmaiņu ar vienotās veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu - (<i>Sistēmas pirmkods</i>)	
Dokumentācijas atjaunošana:	
Programmas prasību specifikācija (PPS) - <i>MMX.KZRU.R3.PPS</i>	
Uzstādīšanas instrukcija - <i>MMX.KZRU.ADM.BOOK</i>	
Esošās KZRU sistēmas PPA papildinājums - <i>MMX.KZRU.PPA</i>	
Aktualizēta lietotāju un administratoru rokasgrāmatas - <i>MMX.KZRU.LC</i>	
Kopā bez PVN, EUR:	35360,00
21% PVN, EUR:	7425,60
Kopā ar PVN, EUR:	42785,60

2. Visi Tabulā Nr.1 minētie darbi ir veikti atbilstoši Līguma prasībām un specifikācijām un saskaņotajos termiņos. Pasūtītājam nav pretenziju pret Izpildītāju par Līguma ietvaros veikto darbu un piegādāto nodevumu (darbu rezultātu) kvalitāti un piegādes termiņiem.
3. Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka saskaņā ar 2014.gada 17.oktobra akcepttestēšanas protokolu, izstrādes rezultātā ir realizēta visa Līguma 1. un 2.pielikumā noteiktā funkcionalitāte, sekmīgi veikts

akcepttests un integrācijas tests ar pārējām KZRU un VVIS komponentēm un nav atklātas 1.-3.prioritātes kļūdas (atbilstoši Līguma 1.pielikuma (Tehniskās specifikācija) B.05 prasībai definētajai prioritāšu skalai).

4. Šis akts kalpo par pamatu rēķina izrakstīšanai un maksājuma veikšanai, kas saskaņā ar Līguma 3.2.apakšpunktu sastāda **euro 35360,00** (trīsdesmit pieci tūkstoši trīs simti sešdesmit euro 00 centi), kas pie norēķiniem papildināma ar 21% PVN **euro 7425,60** apmērā, tādējādi kopā apmaksai **euro 42785,60** (četrdesmit divi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit pieci euro un 60 centi).
5. Pasūtītājs veic rēķina samaksu Izpildītājam ne vēlā kā 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas brīža uz Izpildītāja Līgumā norādīto bankas kontu.
6. Saskaņā ar Līguma 2.13.punkta noteikumiem Izpildītājs vienlaicīgi ar rēķinu iesniedz kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības galvojumu 10% apmērā no iesniegtā rēķina summas, kas tiek izmantots kā attiecīgā pakalpojuma garantijas saistību izpildes nodrošinājums.
7. Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka saskaņā ar Līguma 5.5.punkta noteikumiem Izpildītājs apņemas nodrošināt izmaiņu garantijas apkalpošanu 12 (divpadsmit) mēnešus skaitot no šī darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.
8. Šis akts ir sastādīts uz 2 (divām) lapām 2 (divos) identiskos eksemplāros, pa vienam eksemplāram Pasūtītājam un Izpildītājam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

Izpildītāja vārdā

/G.Lazda/

/M.Rancāns/

Rīgā, 2014.g. 20. oktobrī

Pasūtītāja vārdā:

/M.Taube/

Rīgā, 2014.g. 23. oktobrī

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās sadarbības
departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
veikalis eksperts

Roberts Linejs

23.10.2014.

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
vadītāja

Astra Cīrule

Summas atbilstoši līgumam

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās sadarbības
departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
projekta vadītājs

Kalvis Darbiņš

23.10.2014.

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
direktors

Mārtiņš Smilga

DIENESTS:

Nacionālais veselības dienests

Reģ.Nr.90009649337
Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012, Latvija
Konts: LV38TREL2290674023000
Valsts kase
Kods: TRELLV22

IZPILDĪTĀJS:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

„ABC software”

Reģ.Nr. 40003627089
Turaidas iela 10, Rīgā, LV-1039, Latvija
Konts: LV62RIKO0002013009143
AS DNB Banka
Kods: RIKOLV2X

**NODOŠANAS – PIENĒMŠANAS AKTS Nr.03
par papildinājumu izstrādi darba uzdevumam Nr.2**

Rīgā,

2014.gada 5. decembrī

Nacionālais veselības dienests (turpmāk tekstā – Dienests) tā direktora Māra Taubes personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumiem Nr.850 „Nacionālā veselības dienesta nolikums” no vienas puses un

SIA „ABC software” (turpmāk tekstā – Izpildītājs), Aivara Rožkalna personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses,
abi kopā turpmāk saukti Līdzēji un katrs atsevišķi – Puse,

pamatojoties uz 2014.gada 1.jūlijā noslēgto vispārīgo vienošanos Nr. VM NVD 2013/35 ERAF-4 (Izpildītāja Nr.5-1/2014-16/E_VES_INTEGR_E_REC) „Par integrācijas papildinājumu veikšanu vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas izstrādē” (Iepirkuma identifikācijas Nr. VM NVD 2013/35 ERAF) (turpmāk tekstā – Vienošanās) un 2014.gada 5.novembra „Līgumu par papildinājumu izstrādi darba uzdevumam Nr.2” (Pasūtītāja Nr. VM NVD 2013/35 ERAF-4-2, Izpildītāja Nr.5-1/2014-53/E_VES_INTEGR_E_REC) (turpmāk tekstā – Līgums), sastādīja šo aktu (turpmāk tekstā – Akts) par sekojošo:

1. Izpildītājs ir veicis un iesniedz „Tehniskā lietotāja autentifikācijas pilnveidošanu” saskaņā ar Līguma 1.pielikumu „Darba uzdevuma pieteikums Nr.2” (turpmāk tekstā – Papildinājums).
2. Izpildītājs Papildinājuma ietvaros radītos nodevumus iesniedza Dienestam elektroniski 2014.gada 21.novembrī, nosūtot Pasūtītāja norīkotajam pārstāvim Robertam Linejam uz e-pastu Roberts.Linejs@vmnvd.gov.lv; ar Nodrošanas paziņojumu Nr.03 CD formātā 2014.gada 21.novembrī ar Izpildītāja 2014.gada 21.novembra vēstuli Nr.1-4/169.
3. Šis Akts kalpo par pamatu rēķina izrakstīšanai un maksājuma veikšanai saskaņā ar Līguma 2.2.apakšpunktu par summu 14 334.00 EUR (četrpadsmit tūkstoši trīs simti trīsdesmit četri euro un 00 centi) bez 21% pievienotās vērtības nodokļa. Kopā maksājums veicams par 17 344.14 EUR (septiņpadsmit tūkstoši trīs simti četrdesmit četri euro un 14 centi), tajā skaitā 21% pievienotās vērtības nodoklis 3 010.14 EUR (trīs tūkstoši desmit euro un 14 centi).
4. Dienests un Izpildītājs apliecina, ka minēto darbu izpilde ir veikta saskaņā ar Vienošanās un Līguma nosacījumiem, un Dienestam nav pretenziju par veikto Papildinājumu apjomu un kvalitāti.
5. Šis Akts ir sastādīts uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) identiskos eksemplāros, pa vienam eksemplāram Dienestam un Izpildītājam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.



DIENESTS:

Direktors
M. Taube

05.12.2014
parakstīšanas datums

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās sadarbības
departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
vecākais eksperts

Roberts Linejs

Nacionālais veselības dienests
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
vadītājs

Māris Čirule

IZPILDĪTĀJS:

Valdes priekšsēdētājs
A. Rožkalns

21.11.2014
parakstīšanas datums

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
direktors

Mārtiņš Smilga

162.

DIENESTS:

IZPILDĪTĀJS:

Nacionālais veselības dienests

Reģ.Nr.90009649337
Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012, Latvija
Konts: LV38TREL2290674023000
Valsts kase
Kods: TRELLV22

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

„ABC software”

Reģ.Nr. 40003627089
Turaidas iela 10, Rīgā, LV-1039, Latvija
Konts: LV62RIKO0002013009143
AS DNB Banka
Kods: RIKOLV2X

NODOŠANAS – PIENĒMŠANAS AKTS Nr.02
par papildinājumu izstrādi darba uzdevumam Nr.3

Rīgā,

2014.gada 5. decembrī

Nacionālais veselības dienests (turpmāk tekstā – Dienests) tā direktora Māra Taubes personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumiem Nr.850 „Nacionālā veselības dienesta nolikums” no vienas puses un

SIA „ABC software” (turpmāk tekstā – Izpildītājs), Aivara Rožkalna personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses,
abi kopā turpmāk saukti Līdzēji un katrs atsevišķi – Puse,

pamatojoties uz 2014.gada 1.jūlijā noslēgto vispārīgo vienošanos Nr. VM NVD 2013/35 ERAF-4 (Izpildītāja Nr.5-1/2014-16/E_VES_INTEGR_E_REC) „Par integrācijas papildinājumu veikšanu vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas izstrādē” (Iepirkuma identifikācijas Nr. VM NVD 2013/35 ERAF) (turpmāk tekstā – Vienošanās) un 2014.gada 5.novembra „Līgumu par papildinājumu izstrādi darba uzdevumam Nr.3” (Pasūtītāja Nr. VM NVD 2013/35 ERAF-4-3, Izpildītāja Nr.5-1/2014-54/E_VES_INTEGR_E_REC) (turpmāk tekstā – Līgums), sastādīja šo aktu (turpmāk tekstā – Akts) par sekojošo:

1. Izpildītājs ir veicis un iesniedz „Pacienta adreses norādīšanas pilnveidojumus e-receptes izrakstīšanas procesā” saskaņā ar Līguma 1.pielikumu „Darba uzdevuma pieteikums Nr.3” (turpmāk tekstā – Papildinājums).
2. Izpildītājs Papildinājuma ietvaros radītos nodevumus iesniedza Dienestam elektroniski 2014.gada 13.novembrī, nosūtot Pasūtītāja norīkotajam pārstāvim Robertam Linejam uz e-pastu Roberts.Linejs@vmnvd.gov.lv; ar Nodošanas paziņojumu Nr.02 CD formātā 2014.gada 13.novembrī ar Izpildītāja 2014.gada 13.novembra vēstuli Nr.1-4/165.
3. Šis Akts kalpo par pamatu rēķina izrakstīšanai un maksājuma veikšanai saskaņā ar Līguma 2.2.apakšpunktu par summu 5 780.00 EUR (pieci tūkstoši septiņi simti astoņdesmit euro un 00 centi) bez 21% pievienotās vērtības nodokļa. Kopā maksājums veicams par 6 993.80 EUR (seši tūkstoši deviņi simti deviņdesmit trīs euro un 80 centi), tajā skaitā 21% pievienotās vērtības nodoklis 1 213.80 EUR (viens tūkstotis divi simti trīspadsmit euro un 80 centi).
4. Dienests un Izpildītājs apliecina, ka minēto darbu izpilde ir veikta saskaņā ar Vienošanās un Līguma nosacījumiem, un Dienestam nav pretenziju par veikto Papildinājumu apjomu un kvalitāti.
5. Šis Akts ir sastādīts uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) identiskos eksemplāros, pa vienam eksemplāram Dienestam un Izpildītājam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

DIENESTS:

Direktors
M. Taube
05.12.2014
parakstīšanas datums


Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
departamenta
E-veselības un standartu nod
vecākais eksperts

Rob Linejs

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nod
vadītāja

Astra Cīrule

IZPILDĪTĀJS:


Valdes priekšsēdētājs
A. Rožkalns

13.11.2014
parakstīšanas datums

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
direktors

Mārtiņš Smilga

DIENTESTS:

IZPILDĪTĀJS:

Nacionālais veselības dienests

Reģ.Nr.90009649337
Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012, Latvija
Konts: LV38TREL2290674023000
Valsts kase
Kods: TRELLV22

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

„ABC software”
Reģ.Nr. 40003627089
Turaidas iela 10, Rīgā, LV-1039, Latvija
Konts: LV62RIKO0002013009143
AS DNB Banka
Kods: RIKOLV2X

**NODOŠANAS – PIENĒMŠANAS AKTS Nr.01
par papildinājumu izstrādi**

Rīgā,

2014.gada 5. decembrī

Nacionālais veselības dienests (turpmāk tekstā – Dienests) tā direktora Māra Taubes personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumiem Nr.850 „Nacionālā veselības dienesta nolikums” no vienas puses un

SIA „ABC software” (turpmāk tekstā – Izpildītājs), Aivara Rožkalna personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses,
abi kopā turpmāk saukti Līdzēji un katrs atsevišķi – Puse,

pamatojoties uz 2014.gada 1.jūlijā noslēgto vispārīgo vienošanos Nr. VM NVD 2013/35 ERAF-4 (Izpildītāja Nr.5-1/2014-16/E_VES_INTEGR_E_REC) „Par integrācijas papildinājumu veikšanu vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas izstrādē” (Iepirkuma identifikācijas Nr. VM NVD 2013/35 ERAF) (turpmāk tekstā – Vienošanās) un 2014.gada 19.augusta „Līgumu par papildinājumu izstrādi Nr.1” (Pasūtītāja Nr. VM NVD 2013/35 ERAF-4-1, Izpildītāja Nr.5-1/2014-23/E_VES_INTEGR_E_REC) (turpmāk tekstā – Līgums), sastādīja šo aktu (turpmāk tekstā – Akts) par sekojošo:

1. Izpildītājs ir veicis un iesniedz „E-pakalpojumu pielāgošana jaunajai portāla www.latvija.lv videi” saskaņā ar Līguma 1.pielikumu „Darba uzdevuma pieteikums Nr.1” (turpmāk tekstā – Papildinājums).
2. Izpildītājs Papildinājuma ietvaros radītos nodevumus iesniedza Dienestam elektroniski 2014.gada 7.novembrī, nosūtot Pasūtītāja norīkotajam pārstāvim Robertam Linejam uz e-pastu Roberts.Linejs@vmnvd.gov.lv; ar Nodrošanas paziņojumu Nr.01 CD formātā 2014.gada 10.novembrī ar Izpildītāja 2014.gada 10.novembra vēstuli Nr.1-4/157.
3. Šis Akts kalpo par pamatu rēķina izrakstīšanai un maksājuma veikšanai saskaņā ar Līguma 2.2.apakšpunktu par summu 15 265.92 EUR (piecpadsmit tūkstoši divi simti sešdesmit pieci euro un 92 centi) bez 21% pievienotās vērtības nodokļa. Kopā maksājums veicams par 18 471.76 EUR (astonpadsmit tūkstoši četri simti septiņdesmit viens euro un 76 centi), tajā skaitā 21% pievienotās vērtības nodoklis 3 205.84 EUR (trīs tūkstoši divi simti pieci euro un 84 centi).
4. Dienests un Izpildītājs apliecina, ka minēto darbu izpilde ir veikta saskaņā ar Vienošanās un Līguma nosacījumiem, un Dienestam nav pretenziju par veikto Papildinājumu apjomu un kvalitāti.
5. Šis Akts ir sastādīts uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) identiskos eksemplāros, pa vienam eksemplāram Dienestam un Izpildītājam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.



DIENTESTS:

Direktors
M. Taube

08.12.2014
parakstīšanas datums

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās sadarbības
departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
vecākais eksperts

Roberts Linejs

IZPILDĪTĀJS:

Valdes priekšsēdētājs
A. Rožkalns

10.11.2014
parakstīšanas datums

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
direktors

Mārtiņš Smilga

164.

Pasūtītājs:
Nacionālais veselības dienests
Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012;
Tālr. 67043700, fakss 67043701
E-pasts: nvd@vmnvd.gov.lv
Reģistrācijas Nr: 90009649337
Norēķinu konts:
LV65TREL2290674065000
Valsts kase, TREL22

Izpildītājs:
SIA „Tieto Latvia”
Ropažu iela 10, Rīga, LV-1039
Vienotais reģ. Nr. 40003193130
AS “SEB banka”, SWIFT: UNLALV2X
LV48UNLA0002023469887
Izpildītāja Līguma Nr. 35/2012

Nodošanas - pieņemšanas akts Nr.043p1a2_2015

par pasūtījuma groza “DZUMON” izstrādi

saskaņā ar 2014.gada 19.decembra līgumu Nr.1

Par Vienotās uzraudzības informācijas sistēmas 2.kārtas izstrādi
(NVD līguma nr. VM NVD 2014/9 ERAF-1)

Mēs, IZPILDĪTĀJA – SIA „Tieto Latvia”

un PASŪTĪTĀJA - Nacionālā veselības dienesta

vārdā, zemāk ar saviem parakstiem apliecinām, ka

1. Saskaņā ar 2014.gada 27.novembrī starp Pusēm noslēgto vispārīgo vienošanos par Vienotās uzraudzības informācijas sistēmas 2.kārtas izstrādi (Pasūtītāja vienošanās uzskaites Nr.VM NVD 2014/9 ERAF) (turpmāk – Vienošanās) un 2014.gada 19.decembrī noslēgto līgumu Nr.1 par Vienotās uzraudzības informācijas sistēmas 2.kārtas izstrādi (Pasūtītāja līguma uzskaites Nr.VM NVD 2014/9 ERAF-1 (turpmāk – Līgums) noteikumiem un nosacījumiem, Izpildītājs ir veicis pasūtījuma groza „DZUMON” izstrādi.
2. Pasūtījuma groza “DZUMON” izstrādes ietvaros Izpildītājs ir izstrādājis un piegādājis, un Pasūtītājs ir pieņēmis šī nodošanas – pieņemšanas akta (turpmāk – Akts) 1.pielikumā.
3. Izpildītājs iesniedzis dokumentācijas nodevumus ar 2015.gada 23.aprīļa vēstuli Nr.3.1-0507/2015, 2015.gada 12.jūnija vēstuli Nr.3.1-0705/2015, 2015.gada 27.jūnija vēstuli Nr.3.1-0744/2015 un 2015.gada 30.jūlija vēstuli Nr.3.1-0901/2015.
4. Pusēm nav iebildumu un pretenziju par veikto darbu kvalitāti un Pasūtītājs ar Akta parakstīšanu apstiprina darbu pieņemšanu. Akts ir pamats rēķina izrakstīšanai par sniegtajiem pakalpojumiem.
5. Par sniegtajiem pakalpojumiem Pasūtītājs samaksā Izpildītājam **58 108,69 EUR** (piecdesmit astoņi tūkstoši viens simts astoņi euro, 69 centi), t.sk. pievienotās vērtības nodokli (PVN 21%) **10 084,98 EUR** (desmit tūkstoši astoņdesmit četri euro, 98 centi). Samaksu 70 (septiņdesmit) procentu apmērā Pasūtītājs veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta parakstīšanas un rēķina oriģināla saņemšanas no Izpildītāja, 30 (trīsdesmit) procentu apmērā Pasūtītājs veiks 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc gala nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina oriģināla saņemšanas no Izpildītāja.
6. Darbi veikti ERAF projekta „E-veselības integrētās informācijas sistēmas attīstība”, identifikācijas Nr.3DP/3.2.2.1.1/13/IPA/CFLA/008, aktivitātes „VUIS 2.kārtas izstrāde” ietvaros.
7. Izpildītājs tikai uzskaites un norēķinu veikšanas nolūkā, atbilstoši 2010.gada 10.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.766 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases otro, trešo, ceturto un piekto kārtu” 16.-22.punkta prasībām (Vienošanās 1.2.pielikuma prasība ORG-08 „Finanšu vadība”, veicis samaksas summas dalījumu pozīcijās:

Nr.p.k.	Pozīcija	Cena (EUR) bez PVN
1.	Informācijas sistēmas programmatūras prasību specifikācijas (PPS) izstrādes izmaksas	7 365,60


2.	Informācijas sistēmas izstrādes izmaksas, t.sk., datu apmaiņas saskarnes izveides ar ārējām sistēmām izmaksas, tajā skaitā informācijas sistēmas un Valsts informāciju sistēmu savietotāja sadarbības nodrošināšanas izmaksas	27 007,20
3.	Programmatūras projektējuma apraksta (PPA) dokumentācijas izstrādes izmaksas	6 138,00
4.	Saskaņošanas specifikācijas programmatūras lietotāja un administratora rokasgrāmatu izstrādes izmaksas, interaktīvās rokasgrāmata lietotājiem	1 620,43
5.	Informācijas sistēmas testēšanas dokumentācijas izstrādes izmaksas	5 892,48

7. Akts sastādīts 2 (divos) eksemplāros uz 4 (četrām) lapām, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.

Saskaņojums:


Veselības inspekcija apliecina, ka SIA „Tieto Latvia” pakalpojumus ir sniedzis savlaicīgi un atbilstošā kvalitātē un Līguma izpildes laikā nodrošināja Veselības inspekcijas prasības Līguma izpildē.


Ilona Liskova, Veselības inspekcijas vadītāja p.i.

 /I. Liskova/

Rīgā, 2015. gada 31. jūlijā


Izpildītāja vārdā

 /E. Gengers/

 /E. Ozola/

Rīgā, 2015. gada 31. jūlijā


Pasūtītāja vārdā:

 / A. Doveiks/
Direktora p.i.


Rīgā, 2015. gada 31. jūlijā



Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
vadītāja

 Astra Cīrule

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
direktors

 Mārtiņš Smilga

Pasūtītājs:**Nacionālais veselības dienests**

Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012;

Tālr. 67043700, fakss 67043701

E-pasts: nvd@vmnvd.gov.lv

Reģistrācijas Nr: 90009649337

Norēķinu konts:

LV65TREL2290674065000

Valsts kase, TREL22

Izpildītājs:**SIA „Tieto Latvia”**

Ropažu iela 10, Rīga, LV-1039

Vienotais reģ. Nr. 40003193130

AS "SEB banka", SWIFT: UNLALV2X

LV48UNLA0002023469887

Izpildītāja Līguma Nr. 35/2012

Nodošanas - pieņemšanas akts Nr.043p1a1 2015**par administratoru mācību veikšanu**

saskaņā ar 2014. gada 19. decembra līgumu Nr.1

Par Vienotās uzraudzības informācijas sistēmas 2.kārtas izstrādi
(NVD līguma nr. VM NVD 2014/9 ERAF-1)**Mēs, IZPILDĪTĀJA – SIA „Tieto Latvia”****un PASŪTĪTĀJA - Nacionālā veselības dienesta**

vārdā, zemāk ar saviem parakstiem apliecinām, ka

1. Saskaņā ar 2014.gada 27.novembrī starp Pusēm noslēgto vispārīgo vienošanos par Vienotās uzraudzības informācijas sistēmas 2.kārtas izstrādi (Pasūtītāja vienošanās uzskaites Nr.VM NVD 2014/9 ERAF) (turpmāk – Vienošanās) un 2014.gada 19.decembrī noslēgto līgumu Nr.1 par Vienotās uzraudzības informācijas sistēmas 2.kārtas izstrādi (Pasūtītāja līguma uzskaites Nr.VM NVD 2014/9 ERAF-1 (turpmāk – Līgums) noteikumiem un nosacījumiem, Izpildītājs ir veicis administratoru mācības 2015.gada 11.jūnijā.
2. Pusēm nav iebildumu un pretenziju par veikto darbu kvalitāti un Pasūtītājs ar nodošanas – pieņemšanas akta (turpmāk – Akts) parakstīšanu apstiprina darbu pieņemšanu. Akts ir pamats rēķina izrakstīšanai par sniegtajiem pakalpojumiem.
3. Par sniegtajiem pakalpojumiem Pasūtītājs samaksā Izpildītājam **1 307,15 EUR** (viens tūkstotis trīs simti septiņi euro, 15 centi), t.sk. pievienotās vērtības nodokli (PVN 21%) **226,86 EUR** (divi simti divdesmit seši euro, 86 centi). Samaksu 70 (septiņdesmit) procentu apmērā Pasūtītājs veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta parakstīšanas un rēķina oriģināla saņemšanas no Izpildītāja, 30 (trīsdesmit) procentu apmērā Pasūtītājs veiks 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc gala nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina oriģināla saņemšanas no Izpildītāja.
4. Akts sastādīts 2 (divos) eksemplāros uz 1 (vienas) lapas, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.

Saskaņojums:

Veselības inspekcija apliecina, ka SIA „Tieto Latvia” pakalpojumus ir sniedzis savlaicīgi un atbilstošā kvalitātē un Līguma izpildes laikā nodrošināja Veselības inspekcijas prasības Līguma izpildē.

Ilona Liskova, Veselības inspekcijas vadītāja p.i.

/I.Liskova/

Rīgā, 2015.gada 31.jūlijā

Izpildītāja vārdā

/E.Gengers/

/E.Ozola/

Rīgā, 2015.gada 31.jūlijā

Pasūtītāja vārdā:

/A.Doveiks/

Direktora p.i.

Rīgā, 2015.gada 31.jūlijā

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas direktors
vadītāja

Astra Cīrule

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarības departamenta
167 -
Mārtiņš Smilga

L.Freimane

Pasūtītājs:
Nacionālais veselības dienests
Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012;
Tālr. 67043700, fakss 67043701
E-pasts: nvd@vmnvd.gov.lv
Reģistrācijas Nr: 90009649337
Norēķinu konts:
LV65TREL2290674065000
Valsts kase, TREL22

Izpildītājs:
SIA „Tieto Latvia”
Ropažu iela 10, Rīga, LV-1039
Vienotais reģ. Nr. 40003193130
AS "SEB banka", SWIFT: UNLALV2X
LV48UNLA0002023469887
Izpildītāja Līguma Nr. 35/2012

Nodošanas - pieņemšanas akts Nr.043p2a1 2014

par administratoru mācību veikšanu

saskaņā ar 2015. gada 9. janvāra līgumu Nr.2

Par Vienotās uzraudzības informācijas sistēmas 2.kārtas izstrādi
(NVD līguma nr. VM NVD 2014/9 ERAF-2)

Mēs, IZPILDĪTĀJA – SIA „Tieto Latvia”

un PASŪTĪTĀJA - Nacionālā veselības dienesta

vārdā, zemāk ar saviem parakstiem apliecinām, ka

1. Saskaņā ar 2014.gada 27.novembrī starp Pusēm noslēgto vispārīgo vienošanos par Vienotās uzraudzības informācijas sistēmas 2.kārtas izstrādi (Pasūtītāja vienošanās uzskaites Nr.VM NVD 2014/9 ERAF) (turpmāk – Vienošanās) un 2015.gada 9.janvārī noslēgto līgumu Nr. 2 par Vienotās uzraudzības informācijas sistēmas 2.kārtas izstrādi (Pasūtītāja līguma uzskaites Nr.VM NVD 2014/9 ERAF-2 (turpmāk – Līgums) noteikumiem un nosacījumiem, Izpildītājs ir veicis administratoru mācības 2015.gada 27.jūnijā.
2. Pusēm nav iebildumu un pretenziju par veikto darbu kvalitāti un Pasūtītājs ar nodošanas – pieņemšanas akta (turpmāk – Akts) parakstīšanu apstiprina darbu pieņemšanu. Akts ir pamats rēķina izrakstīšanai par sniegtajiem pakalpojumiem.
3. Par sniegtajiem pakalpojumiem Pasūtītājs samaksā Izpildītājam **EUR 5 565,93** (pieci tūkstoši pieci simti sešdesmit pieci euro, 93 centi), t.sk. pievienotās vērtības nodokli (PVN 21%) **EUR 965,99** (deviņi simti sešdesmit pieci euro, 99 centi). Samaksu 70 (septiņdesmit) procentu apmērā Pasūtītājs veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta parakstīšanas un rēķina oriģināla saņemšanas no Izpildītāja, 30 (trīsdesmit) procentu apmērā Pasūtītājs veiks 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc gala nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina oriģināla saņemšanas no Izpildītāja.
4. Akts sastādīts 2 (divos) eksemplāros uz 1 (vienas) lapas, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm..

Saskaņojums:

Veselības inspekcija apliecina, ka SIA „Tieto Latvia” pakalpojumus ir sniedzis savlaicīgi un atbilstošā kvalitātē un Līguma izpildes laikā nodrošināja Veselības inspekcijas prasības Līguma izpildē.

Ilona Liskova, Veselības inspekcijas vadītāja p.i.

/I.Liskova/

Rīgā, 2015.gada 30. septembrī

Izpildītāja vārdā

/E.Ozola/

/M.Rancāns/

Rīgā, 2015.gada 30. septembrī

Pasūtītāja vārdā:

Direktore

Rīgā, 2015.gada 30. septembrī

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
direktors

Mārtiņš Smiģis

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
Projektu vadītāja

Linda Freimane

168.

Pasūtītājs:
Nacionālais veselības dienests
Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012;
Tālr. 67043700, fakss 67043701
E-pasts: nvd@vmnvd.gov.lv
Reģistrācijas Nr: 90009649337
Norēķinu konts:
LV65TREL2290674065000
Valsts kase, TREL22

Izpildītājs:
SIA „Tieto Latvia”
Ropažu iela 10, Rīga, LV-1039
Vienotais reģ. Nr. 40003193130
AS "SEB banka", SWIFT: UNLALV2X
LV48UNLA0002023469887
Izpildītāja Līguma Nr. 35/2012

Nodošanas - pieņemšanas akts Nr.043p2a2 2014

par pasūtījuma groza "RAM, DPM, INT un EKM&CFP" izstrādi

saskaņā ar 2015.gada 9.janvāra līgumu Nr.2

Par Vienotās uzraudzības informācijas sistēmas 2.kārtas izstrādi
(NVD līguma nr. VM NVD 2014/9 ERAF-2)

Mēs, IZPILDĪTĀJA – SIA „Tieto Latvia”

un PASŪTĪTĀJA - Nacionālā veselības dienesta

vārdā, zemāk ar saviem parakstiem apliecinām, ka

1. Saskaņā ar 2014.gada 27.novembrī starp Pusēm noslēgto vispārīgo vienošanos par Vienotās uzraudzības informācijas sistēmas 2.kārtas izstrādi (Pasūtītāja vienošanās uzskaites Nr.VM NVD 2014/9 ERAF) (turpmāk – Vienošanās) un 2015.gada 9.janvārī noslēgto līgumu Nr.2 par Vienotās uzraudzības informācijas sistēmas 2.kārtas izstrādi (Pasūtītāja līguma uzskaites Nr.VM NVD 2014/9 ERAF-2 (turpmāk – Līgums) noteikumiem un nosacījumiem, Izpildītājs ir veicis pasūtījuma groza „RAM, DPM, INT un EKM&CFP” izstrādi.
2. Pasūtījuma groza “RAM, DPM, INT un EKM&CFP” izstrādes ietvaros Izpildītājs ir izstrādājis un piegādājis, un Pasūtītājs ir pieņēmis šī nodošanas – pieņemšanas akta (turpmāk – Akts) 1.pielikuma nodevumus
3. Izpildītājs iesniedzis dokumentācijas nodevumus ar 2015.gada 27.jūnija vēstuli Nr.3.1-0745/2015 un 2015.gada 30.septembra vēstuli Nr.3.1-1120/2015.
4. Pusēm nav iebildumu un pretenziju par veikto darbu kvalitāti un Pasūtītājs ar Akta parakstīšanu apstiprina darbu pieņemšanu. Akts ir pamats rēķina izrakstīšanai par sniegtajiem pakalpojumiem.
5. Par sniegtajiem pakalpojumiem Pasūtītājs samaksā Izpildītājam **EUR 247 430,55** (divi simti četrdesmit septiņi tūkstoši četri simti trīsdesmit euro, 55 centi), t.sk. pievienotās vērtības nodokli (PVN 21%) **EUR 42 942,49** (četrdesmit divi tūkstoši deviņi simti četrdesmit divi euro, 49 centi). Samaksu 70 (septiņdesmit) procentu apmērā Pasūtītājs veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta parakstīšanas un rēķina oriģināla saņemšanas no Izpildītāja, 30 (trīsdesmit) procentu apmērā Pasūtītājs veiks 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc gala nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina oriģināla saņemšanas no Izpildītāja.
6. Darbi veikti ERAF projekta „E-veselības integrētās informācijas sistēmas attīstība”, identifikācijas Nr.3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/008, aktivitātes „VUIS 2.kārtas izstrāde” ietvaros.
7. Izpildītājs tikai uzskaites un norēķinu veikšanas nolūkā, atbilstoši 2010.gada 10.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.766 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases otro, trešo, ceturto un piekto kārtu” 16.-22.punkta prasībām (Vienošanās 1.2.pielikuma prasība ORG-08 „Finanšu vadība”, veicis samaksas summas dalījumu pozīcijās:

Nr.p.k.	Pozīcija	Cena (EUR) bez PVN
1.	Informācijas sistēmas programmatūras prasību specifikācijas (PPS) izstrādes izmaksas	31 363,20
2.	Informācijas sistēmas izstrādes izmaksas, t.sk.,datu apmaiņas saskarnes izveides ar ārējām sistēmām izmaksas, tajā skaitā informācijas sistēmas un Valsts informāciju sistēmu savietotāja sadarbības nodrošināšanas izmaksas	114 998,40
3.	Programmatūras projektējuma apraksta (PPA) dokumentācijas izstrādes izmaksas	26 136,00


Nr.p.k.	Pozīcija	Cena (EUR) bez PVN
4.	Saskarņu specifikācijas programmatūras lietotāja un administratora rokasgrāmatu izstrādes izmaksas, interaktīvās rokasgrāmata lietotājiem	6 899,90
5.	Informācijas sistēmas testēšanas dokumentācijas izstrādes izmaksas	25 090,56

8. Akts sastādīts 2 (divos) eksemplāros uz 5 (piecām) lapām, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.

Saskaņojums:


Veselības inspekcija apliecina, ka SIA „Tieto Latvia” pakalpojumus ir sniedzis savlaicīgi un atbilstošā kvalitātē un Līguma izpildes laikā nodrošināja Veselības inspekcijas prasības Līguma izpildē.


Ilona Liskova, Veselības inspekcijas vadītāja p.i.

 /I.Liskova/

Rīgā, 2015.gada 30.septembrī


Izpildītāja vārdā

 /E.Ozola/


 /M.Rancāns/

Rīgā, 2015.gada 30.septembrī


Pasūtītāja vārdā:

 D.Mūrmane-Umbraško/
Direktore

Rīgā, 2015.gada 30.septembrī


Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
direktors

Mārtiņš Smilga


Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
Projektu vadītāja
Linda Freimane

Pasūtītājs:**Nacionālais veselības dienests**

Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012;

Tālr. 67043700, fakss 67043701

E-pasts: nvd@vmnvd.gov.lv

Reģistrācijas Nr: 90009649337

Norēķinu konts:

LV65TREL2290674065000

Valsts kase, TRELLV22

Izpildītājs:**SIA „Tieto Latvia”**

Ropažu iela 10, Rīga, LV-1039

Vienotais reģ. Nr. 40003193130

Banka: DANSKE BANK

Kods: DABAFIHH

Konta Nr.: FI3180132710016803

Gala nodošanas - pieņemšanas akts Nr.043a1 2014**par Vienotās uzraudzības informācijas sistēmas 2.kārtas izstrādi**

saskaņā ar 2014.gada 27.novembra vispārīgo vienošanos

Par Vienotās uzraudzības informācijas sistēmas 2.kārtas izstrādi

(NVD vienošanās nr. VM NVD 2014/9 ERAF)

Mēs, IZPILDĪTĀJA – SIA „Tieto Latvia”**un PASŪTĪTĀJA - Nacionālā veselības dienesta**

vārdā, zemāk ar saviem parakstiem apliecinām, ka

1. Saskaņā ar 2014.gada 27.novembrī starp Pusēm noslēgto vispārīgo vienošanos par Vienotās uzraudzības informācijas sistēmas 2.kārtas izstrādi (Pasūtītāja vienošanās uzskaites Nr.VM NVD 2014/9 ERAF) (turpmāk – Vienošanās), 2014.gada 19.decembrī noslēgto līgumu Nr.1 par Vienotās uzraudzības informācijas sistēmas 2.kārtas izstrādi (Pasūtītāja līguma uzskaites Nr.VM NVD 2014/9 ERAF-1) (turpmāk – Līgums Nr.1), 2015.gada 9.janvārī noslēgto līgumu Nr.2 par Vienotās uzraudzības informācijas sistēmas 2.kārtas izstrādi (Pasūtītāja līguma uzskaites Nr.VM NVD 2014/9 ERAF-2) (turpmāk – Līgums Nr.2) un 2015.gada 11.augustā noslēgto līgumu Nr.3 par Vienotās uzraudzības informācijas sistēmas 2.kārtas izstrādi (Pasūtītāja līguma uzskaites Nr.VM NVD 2014/9 ERAF-3) (turpmāk – Līgums Nr.3) noteikumiem un nosacījumiem, Izpildītājs ir veicis Vienotās uzraudzības informācijas sistēmas 2.kārtas izstrādi.
2. Vienotās uzraudzības informācijas sistēmas 2.kārtas izstrādes ietvaros Izpildītājs ir izstrādājis un piegādājis, un Pasūtītājs ir pieņēmis ar šādiem nodošanas – pieņemšanas aktiem iesniegtos nodevumus:

Nr.p.k.	Līgums	Datums	Aktra numurs	Apraksts
1.	Līgums Nr.1	2015.gada 31.jūlijs	043p1a2_2014	Par pasūtījuma groza "DZUMON" izstrādi
2.	Līgums Nr.1	2015.gada 31.jūlijs	043p1a1_2014	Par administratoru mācībām
3.	Līgums Nr.2	2015.gada 30.septembris	043p2a2_2014	Par pasūtījuma groza "RAM, DPM, INT un EKM&CFP" izstrādi
4.	Līgums Nr.2	2015.gada 30.septembris	043p2a1_2014	Par administratoru mācību veikšanu
5.	Līgums Nr.3	2015.gada 27.novembris	043p3a1_2014	Par sistēmas uzlabojumu izstrādi

3. Izpildītājs Vienošanās ietvaros iesniedzis dokumentācijas nodevumus ar šādām vēstulēm:

Nr.p.k.	Līgums	Datums	Izpildītāja vēstules numurs
1.	Līgums Nr.1	2015.gada 23.aprīlis	3.1-0507/2015
2.	Līgums Nr.1	2015.gada 12.jūnijs	3.1-0705/2015
3.	Līgums Nr.1	2015.gada 27.jūnijs	3.1-0744/2015

4.	Līgums Nr.1	2015.gada 30.jūlijs	3.1-0901/2015
5.	Līgums Nr.2	2015.gada 27.jūnijs	3.1-0745/2015
6.	Līgums Nr.2	2015.gada 30.septembris	3.1-1120/2015
7.	Līgums Nr.3	2015.gada 27.novembris	3.1-1295/2015

4. Pusēm nav iebildumu un pretenziju par veikto darbu kvalitāti un Pasūtītājs ar šī akta parakstīšanu apstiprina darbu pieņemšanu. Akts ir pamats rēķina izrakstīšanai par sniegtajiem pakalpojumiem, atbilstoši Vienošanās nosacījumiem.
5. Par sniegtajiem pakalpojumiem Vienošanās ietvaros Pasūtītājs samaksā Izpildītājam **EUR 341 452,32** (trīs simti četrdesmit viens tūkstotis četri simti piecdesmit divi euro, 32 centi), t.sk. pievienotās vērtības nodokli (PVN 21%) **EUR 59 260,32** (piecdesmit deviņi tūkstoši divi simti sešdesmit euro, 32 centi).
6. Samaksu 70 (septiņdesmit) procentu apmērā no Vienošanās summas Pasūtītājs veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc šī akta 2.punktā minēto aktu parakstīšanas un rēķinu oriģinālu saņemšanas no Izpildītāja:

Nr.p.k.	Pozīcija	Cena (EUR) bez PVN
1.	Administratoru apmācības izmaksas	3 976,16
2.	Informācijas sistēmas un dokumentācijas nodevumu izstrādes izmaksas	193 558,24

7. Samaksu 30 (trīsdesmit) procentu apmērā Pasūtītājs veiks 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc šī akta parakstīšanas un rēķina oriģināla saņemšanas no Izpildītāja, ievērojot šādu samaksas summas sadalījumu:

Nr.p.k.	Pozīcija	Cena (EUR) bez PVN
1.	Administratoru apmācības izmaksas	1 704,07
2.	Informācijas sistēmas un dokumentācijas nodevumu izstrādes izmaksas	82 953,53

8. Darbi veikti ERAF projekta „E-veselības integrētās informācijas sistēmas attīstība”, identifikācijas Nr.3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/008, aktivitātes „VUIS 2.kārtas izstrāde” ietvaros.
9. Izpildītājs tikai uzskaites un norēķinu veikšanas nolūkā, atbilstoši 2010.gada 10.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.766 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases otro, trešo, ceturto un piekto kārtu” 16.-22.punkta prasībām (Vienošanās 1.2.pielikuma prasība ORG-08 „Finanšu vadība”, veicis samaksas summas dalījumu pozīcijās:

Nr.p.k.	Pozīcija	Līguma Nr.1 cena (EUR) bez PVN	Līguma Nr.2 cena (EUR) bez PVN	Līguma Nr.3 cena (EUR) bez PVN
1.	Informācijas sistēmas programmatūras prasību specifikācijas (PPS) izstrādes izmaksas	7 365,60	31363,20	3 600,00
2.	Informācijas sistēmas izstrādes izmaksas, t.sk.,datu apmaiņas saskarnes izveides ar ārējām sistēmām izmaksas, tajā skaitā informācijas sistēmas un Valsts informāciju sistēmu savietotāja sadarbības nodrošināšanas izmaksas	27 007,20	114998,40	13 728,00
3.	Programmatūras projektējuma apraksta (PPA) dokumentācijas izstrādes izmaksas	6 138,00	26136,00	3 000,00
4.	Saskarņu specifikācijas programmatūras lietotāja un administratora rokasgrāmatu izstrādes izmaksas, interaktīvās rokasgrāmata lietotājiem	1 620,43	6899,90	792,00


5.	Informācijas sistēmas testēšanas dokumentācijas izstrādes izmaksas	5 892,48	25090,56	2 880,00
6.	Administrātoru apmācības izmaksas	1080,29	4599,94	-

8. Akts sastādīts 2 (divos) eksemplāros uz 3 (trīs) lapām, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.

Saskaņojums:


Veselības inspekcija apliecina, ka SIA „Tieto Latvia” pakalpojumus Vienošanās ietvaros ir sniedzis savlaicīgi un atbilstošā kvalitātē un Vienošanās izpildes laikā nodrošināja Veselības inspekcijas prasības Vienošanās izpildē.

Egils Harasimjūks, Veselības inspekcijas vadītājs

 /E. Harasimjūks/,

Rīgā, 2015. gada 27. novembrī

Izpildītāja vārdā


 /E. Gengers/

 /G. Lazda/


Rīgā, 2015. gada 27. novembrī

 /VI SPPVN vadītāja D. Kalvane

Pasūtītāja vārdā:

 /D. Mūrmane-Umbraško/
Direktore

Rīgā, 2015. gada 27. novembrī


Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
Projektu vadītāja
Linda Freimane

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
vadītāja
Izra Cīrule

Pasūtītājs:**Nacionālais veselības dienests**

Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012;

Tālr. 67043700, fakss 67043701

E-pasts: nvd@vmnvd.gov.lv

Reģistrācijas Nr: 90009649337

Norēķinu konts:

LV65TREL2290674065000

Valsts kase, TREL22

Izpildītājs:**SIA „Tieto Latvia”**

Ropažu iela 10, Rīga, LV-1039

Vienotais reģ. Nr. 40003193130

Banka: DANSKE BANK

Kods: DABAFIHH

Konta Nr.: FI3180132710016803

Nodošanas - pieņemšanas akts Nr.043p3a1 2014**par sistēmas uzlabojumu izstrādi**

saskaņā ar 2015.gada 11.augusta līgumu Nr.3

Par Vienotās uzraudzības informācijas sistēmas 2.kārtas izstrādi

(NVD līguma nr. VM NVD 2014/9 ERAF-3)

Mēs, IZPILDĪTĀJA – SIA „Tieto Latvia”**un PASŪTĪTĀJA - Nacionālā veselības dienesta**

vārdā, zemāk ar saviem parakstiem apliecinām, ka

1. Saskaņā ar 2014.gada 27.novembrī starp Pusēm noslēgto vispārīgo vienošanos par Vienotās uzraudzības informācijas sistēmas 2.kārtas izstrādi (Pasūtītāja vienošanās uzskaites Nr.VM NVD 2014/9 ERAF) (turpmāk – Vienošanās) un 2015.gada 11.augustā noslēgto līgumu Nr.3 par Vienotās uzraudzības informācijas sistēmas 2.kārtas izstrādi (Pasūtītāja līguma uzskaites Nr.VM NVD 2014/9 ERAF-3) (turpmāk – Līgums) noteikumiem un nosacījumiem, Izpildītājs ir veicis sistēmas uzlabojumu izstrādi.
2. Sistēmas uzlabojumu izstrādes ietvaros Izpildītājs ir izstrādājis un piegādājis, un Pasūtītājs ir pieņēmis šī nodošanas – pieņemšanas akta (turpmāk – Akts) 1.pielikuma nodevumus.
3. Izpildītājs iesniedzis dokumentācijas nodevumus ar 2015.gada 27.novembra vēstuli Nr.3.1-1295/2015.
4. Pusēm nav iebildumu un pretenziju par veikto darbu kvalitāti un Pasūtītājs ar Akta parakstīšanu apstiprina darbu pieņemšanu. Akts ir pamats rēķina izrakstīšanai par sniegtajiem pakalpojumiem.
5. Par sniegtajiem pakalpojumiem Pasūtītājs samaksā Izpildītājam **EUR 29 040,00** (divdesmit deviņi tūkstoši četrdesmit euro, 00 centi), t.sk. pievienotās vērtības nodokli (PVN 21%) **EUR 5 040,00** (pieci tūkstoši četrdesmit euro, 00 centi). Samaksu 70 (septiņdesmit) procentu apmērā Pasūtītājs veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta parakstīšanas un rēķina oriģināla saņemšanas no Izpildītāja, 30 (trīsdesmit) procentu apmērā Pasūtītājs veiks 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc gala nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina oriģināla saņemšanas no Izpildītāja.
6. Darbi veikti ERAF projekta „E-veselības integrētās informācijas sistēmas attīstība”, identifikācijas Nr.3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/008, aktivitātes „VUIS 2.kārtas izstrāde” ietvaros.
7. Izpildītājs tikai uzskaites un norēķinu veikšanas nolūkā, atbilstoši 2010.gada 10.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.766 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases otro, trešo, ceturto un piekto kārtu” 16.-22.punkta prasībām (Vienošanās 1.2.pielikuma prasība ORG-08 „Finanšu vadība”), veicis samaksas summas dalījumu pozīcijās:

Nr.p.k.	Pozīcija	Cena (EUR) bez PVN
1.	Informācijas sistēmas programmatūras prasību specifikācijas (PPS) izstrādes izmaksas	3 600,00
2.	Informācijas sistēmas izstrādes izmaksas, t.sk., datu apmaiņas saskarnes izveides ar ārējām sistēmām izmaksas, tajā skaitā informācijas sistēmas un Valsts informāciju sistēmu savietotāja sadarbības nodrošināšanas izmaksas	13 728,00
3.	Programmatūras projektējuma apraksta (PPA) dokumentācijas izstrādes izmaksas	3 000,00

4.	Saskarņu specifikācijas programmatūras lietotāja un administratora rokasgrāmatu izstrādes izmaksas, interaktīvās rokasgrāmata lietotājiem	792,00
5.	Informācijas sistēmas testēšanas dokumentācijas izstrādes izmaksas	2 880,00

8. Akts sastādīts 2 (divos) eksemplāros uz 4 (četrām) lapām, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.

Saskaņojums:

Veselības inspekcija apliecina, ka SIA „Tieto Latvia” pakalpojumus ir sniedzis savlaicīgi un atbilstošā kvalitātē un Līguma izpildes laikā nodrošināja Veselības inspekcijas prasības Līguma izpildē.

Egils Harasimjums, Veselības inspekcijas vadītājs.

Rīgā, 2015. gada 27. novembrī

Izpildītāja vārdā

/E. Gengers/

/G. Lazda/

Rīgā, 2015. gada 27. novembrī

[Handwritten signature] /VI SPPVN vad.
L. Kalvāns

Pasūtītāja vārdā:

Direktore

/D. Mūrmane-Umbraško/

Rīgā, 2015. gada 27. novembrī

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
Projektu vadītāja

Linda Freimane

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
vadītāja

Astra Cīrule

Par sistēmas uzlabojumu izstrādi

Sistēmas uzlabojumu nodevumu saraksts

Piegādātie sistēmas uzlabojumi

Nr.	Sistēmas uzlabojums
1.	Sistēmas uzlabojums Nr.VUIS.IP-1
2.	Sistēmas uzlabojums Nr.VUIS.IP-2
3.	Sistēmas uzlabojums Nr.VUIS.IP-3
4.	Sistēmas uzlabojums Nr.VUIS.IP-4
5.	Sistēmas uzlabojums Nr.VUIS.IP-5
6.	Sistēmas uzlabojums Nr.VUIS.IP-6
7.	Sistēmas uzlabojums Nr.VUIS.IP-7
8.	Sistēmas uzlabojums Nr.VUIS.IP-8
9.	Sistēmas uzlabojums Nr.VUIS.IP-9
10.	Sistēmas uzlabojums Nr.VUIS.IP-10
11.	Sistēmas uzlabojums Nr.VUIS.IP-11
12.	Sistēmas uzlabojums Nr.VUIS.IP-12
13.	Sistēmas uzlabojums Nr.VUIS.IP-13
14.	Sistēmas uzlabojums Nr.VUIS.IP-14
15.	Sistēmas uzlabojums Nr.VUIS.IP-15

Piegādātie nodevumi

Nr.	Nodevums
1.	Izstrādāto programmatūras risinājumu pirmkods, izpildkods un konfigurācijas datnes (skripti)
2.	VUIS programmatūras projektējuma apraksts (versija 3.1)
3.	Risku analīzes modulis. Programmatūras prasību specifikācija (versija 3.0)
4.	Risku analīzes modulis. Programmatūras versijas apraksts (versija 2.0)
5.	Risku analīzes modulis. Akcepttestēšanas plāns (versija 1.1)
6.	Risku analīzes modulis. Akcepttestēšanas scenāriji (versija 2.1)
7.	Risku analīzes modulis. Testēšanas kopsavilkuma pārskats (versija 2.0)
8.	Risku analīzes modulis. Administratoru un lietotāju rokasgrāmata (versija 2.1)
9.	Risku analīzes modulis. Sistēmas uzlabojumi. 1.akcepttestēšanas kopsavilkums (versija 1.0)
10.	Ekspertīžu modulis un citi funkcionālie papildinājumi. Programmatūras prasību specifikācija (versija 2.5);
11.	Ekspertīžu modulis un citi funkcionālie papildinājumi. Administratoru un lietotāju rokasgrāmata (versija 3.2);
12.	Ekspertīžu modulis un citi funkcionālie papildinājumi. Akcepttestēšanas scenāriji (versija 3.2);
13.	Ekspertīžu modulis un citi funkcionālie papildinājumi. Akcepttestēšanas plāns (versija 2.1);
14.	Ekspertīžu modulis un citi funkcionālie papildinājumi. Testēšanas kopsavilkuma pārskats (versija 3.2);
15.	Ekspertīžu modulis un citi funkcionālie papildinājumi. Programmatūras versijas apraksts (versija 4.0).
16.	Ekspertīžu modulis un citi funkcionālie papildinājumi. Sistēmas uzlabojumi. 1.akcepttestēšanas kopsavilkums (versija 1.0)
17.	Laboratoriju izmeklējumu modulis. Programmatūras prasību specifikācija (versija 4.0)
18.	Laboratoriju izmeklējumu modulis. Administratoru un lietotāju rokasgrāmata (versija 2.1)
19.	Laboratoriju izmeklējumu modulis. Akcepttestēšanas scenāriji (versija 1.1)

Nr.	Nodevums
20.	Laboratoriju izmeklējumu modulis. Akcepttestēšanas plāns (versija 1.1)
21.	Laboratoriju izmeklējumu modulis. Testēšanas kopsavilkuma pārskats (versija 4.0)
22.	Laboratoriju izmeklējumu modulis. Programmatūras versijas apraksts (versija 3.0)
23.	Laboratoriju izmeklējumu modulis. Sistēmas uzlabojumi. 1.akcepttestēšanas kopsavilkums (versija 1.0)
24.	Plānošanas un resursu pārvaldības modulis. Programmatūras prasību specifikācija (versija 2.2)
25.	Plānošanas un resursu pārvaldības modulis. Administratoru un lietotāju rokasgrāmata (versija 2.1)
26.	Plānošanas un resursu pārvaldības modulis. Programmatūras versijas apraksts (versija 3.0)
27.	Plānošanas un resursu pārvaldības modulis. Testēšanas kopsavilkuma pārskats (versija 3.2)
28.	Plānošanas un resursu pārvaldības modulis. Akcepttestēšanas plāns (versija 3.0)
29.	Plānošanas un resursu pārvaldības modulis. Akcepttestēšanas scenāriji (versija 2.2)
30.	Plānošanas un resursu pārvaldības modulis. Sistēmas uzlabojumi. 1.akcepttestēšanas kopsavilkums (versija 1.0)
31.	VUIS pieteikumi un sistēmas uzlabojumi. Versijas 0.80 akcepttestēšanas kopsavilkums. (versija 1.0)
32.	Integrācijas saskarne ar ārējām sistēmām. Programmatūras prasību specifikācija (versija 1.4) – iesniegts ar pavadvēstuli nr. 3.1.-1120/2015 līguma Nr.2 par Vienotās uzraudzības informācijas sistēmas 2.kārtas izstrādi (Pasūtītāja līguma uzskaites Nr.VM NVD 2014/9 ERAF-2) izpildes ietvaros.
33.	Integrācijas saskarne ar ārējām sistēmām. Programmatūras projektējuma apraksts (versija 1.3) – iesniegts ar pavadvēstuli nr. 3.1.-1120/2015 līguma Nr.2 par Vienotās uzraudzības informācijas sistēmas 2.kārtas izstrādi (Pasūtītāja līguma uzskaites Nr.VM NVD 2014/9 ERAF-2) izpildes ietvaros.

Darbu nodošanas – pieņemšanas akts

par līguma Nr. FM VID 2014/027/ERAF pielikuma Nr.1.10.0

„Izmaiņas Nodokļu informācijas sistēmā (NIS) un Izziņu informācijas sistēmā (IZIS) sakarā ar darbnespējas lapu (DNL) datu saņemšanu un apstrādi no Nacionālā veselības dienesta (NVD)”
izpildi

Rīgā, 2015. gada 27. novembrī

Mēs, apakšā parakstījušies,

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) Informātikas pārvaldes
Programmatūras pārvaldes daļas Uzturēšanas
nodalges vadītāja Ilmārs Ols,

Nacionālais veselības dienests (turpmāk – MAKSĀTĀJS), kura vārdā saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumiem Nr.850 “Nacionālā veselības dienesta nolikums” rīkojas tā direktore Daina Mūrmane - Umbraško

un akciju sabiedrība „EXIGEN SERVICES LATVIA” (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), kuras vārdā saskaņā ar līgumā Nr. FM VID 2014/027/ERAF ietverto pilnvarojumu parakstīt šo nodošanas–pieņemšanas aktu ir tiesīgs biznesa centra „VID” vadītājs Viesturs Zūlis,

sastādījām šo aktu par to, ka IZPILDĪTĀJS ir izpildījis un VID pieņēmis 2014.gada 2.oktobra līguma Nr. FM VID 2014/027/ERAF (turpmāk – Līgums) pielikumā Nr.1.10.0 „Izmaiņas Nodokļu informācijas sistēmā (NIS) un Izziņu informācijas sistēmā (IZIS) sakarā ar darbnespējas lapu (DNL) datu saņemšanu un apstrādi no Nacionālā veselības dienesta (NVD)” paredzētos darbus un MAKSĀTĀJS samaksā Līguma pielikumā Nr.1.10.3 noteikto līgumcenu.

Pēc šī akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas MAKSĀTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM pilnu Līguma pielikumā Nr.1.10.3 noteikto līgumcenu – 36 900,00 EUR (trīsdesmit seši tūkstoši deviņi simti *euro* un 00 centi), kam pieskaitāms 21% pievienotās vērtības nodoklis 7 749,00 EUR (septiņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit deviņi *euro* un 00 centi), kopā samaksai **44 649,00 EUR** (četrdesmit četri tūkstoši seši simti četrdesmit deviņi *euro* un 00 centi). Atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumiem Nr.766 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu iesniegumu atlases otro, trešo, ceturto un piekto kārtu” 16.-22.punkta prasībām” uzskaites un norēķinu veikšanas nolūkā veiktais samaksas summas dalījums pozīcijās ir šāds:

Nr. p.k.	Pozīcija	Summa (EUR ar PVN)
1.	Informācijas sistēmas programmatūras izstrādes izmaksas, tai skaitā izmaksas, kas saistītas ar datu apmaiņas saskarnes izveidi ar ārējām sistēmām, ietverot informācijas sistēmas un Valsts informācijas sistēmu savietotāja sadarbības nodrošināšanas izmaksas	22 171,85
2.	Programmatūras projektējuma dokumentācijas izstrādes izmaksas	12 974,92
3.	Programmatūras lietotāja un administratora rokasgrāmatu izstrādes izmaksas	6 334,82
4.	Informācijas sistēmas testēšanas dokumentācijas izstrādes izmaksas	3 167,41

Darbu izpildes rezultātā VID ir saņēmis:

1. NIS programmatūras 7.7 versijas nodevuma kompaktdisku „NISU7_7A”, kurā iekļauti:
 - 1.1. NIS programmatūras izpildkodi un datubāzes skripti;
 - 1.2. realizēto izmaiņu apraksts jeb *Lasimani* fails un uzstādīšanas instrukcija;
 - 1.3. aktualizēts *Palīga* fails;
 - 1.4. aktualizēta NIS lietotāja dokumentācija;
 - 1.5. testu projektējuma specifikācija un testpiemēru specifikācijas par katru Līguma pielikuma Nr.1.10.0 ietvaros izstrādāto NIS programmatūras papildinājumu un izmaiņu testēšanā izmantoto testpiemēru;
 - 1.6. Līguma pielikuma Nr.1.10.0 ietvaros izstrādātās NIS programmatūras papildinājumu un izmaiņu testēšanas kopsavilkuma pārskats;
2. IZIS programmatūras 6.2 versijas *online* piegādi, kurā iekļauti:
 - 2.1. IZIS programmatūras izpildkodi;
 - 2.2. aktualizēta administratora un lietotāja dokumentācija;
 - 2.3. realizēto izmaiņu apraksts jeb *Lasimani* fails;
3. šādus dokumentus:
 - 3.1. dokumentu „Nodokļu informācijas sistēma. Nodokļu maksātāju reģistrs. Programmatūras projektējuma apraksts. Elektronisko algas nodokļa grāmatiņu datu apstrāde. VID_NMR.PRO_AKT.26.PROG.1.F.2015”;
 - 3.2. dokumentu „Nodokļu informācijas sistēma. Programmatūras projektējuma apraksts. Izziņu informācijas sistēma. VID_NIS.IZIS.PRO.2.PROG.1.T.2015”;
 - 3.3. dokumentu „Nodokļu informācijas sistēma. Nodokļu maksātāju reģistrs. Programmatūras projektējuma apraksts. Darbnespējas lapu datu apstrāde. VID_NMR.PRO_AKT.29.PROG.1.A.2015”.



VID vārdā:


/ I. Ozera /

MAKSĀTĀJA vārdā:


/ D. Mūrmane - Umbraško /

IZPILDĪTĀJA vārdā:


V. Zūlis


Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
Projekta vadītāja

Linda Freimane

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
vadītāja

Astra Cīrule

Darbu nodošanas – pieņemšanas akts

par līguma Nr. FM VID 2014/034/ERAF pielikuma Nr.1.06.0

„Izmaiņas Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS), Nodokļu maksātāju apziņošanas sistēmā (NMAS) un Nodokļu maksātāju datu sistēmā (NMDS) sakarā ar darbnespējas lapu (DNL) datu saņemšanu un apstrādi no Nacionālā veselības dienesta (NVD)” izpildi

Rīgā, 2015. gada 27. novembrī

Mēs, apakšā parakstījušies,

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) Informātikas pārvaldes Sistēmu integrācijas daļas vadītājs Andris Vīckis

Nacionālais veselības dienests (turpmāk – MAKSĀTĀJS), kura vārdā saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumiem Nr.850 “Nacionālā veselības dienesta nolikums” rīkojas tā direktore Daina Mūrmane - Umbraško

un akciju sabiedrība „EXIGEN SERVICES LATVIA” (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), kuras vārdā saskaņā ar līgumā Nr. FM VID 2014/034/ERAF ietverto pilnvarojumu parakstīt šo nodošanas–pieņemšanas aktu ir tiesīgs biznesa centra „VID” vadītājs Viesturs Zūlis,

sastādījām šo aktu par to, ka IZPILDĪTĀJS ir izpildījis un VID pieņēmis 2014.gada 15.oktobra līguma Nr. FM VID 2014/034/ERAF (turpmāk – Līgums) pielikumā Nr.1.06.0 „Izmaiņas Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS), Nodokļu maksātāju apziņošanas sistēmā (NMAS) un Nodokļu maksātāju datu sistēmā (NMDS) sakarā ar darbnespējas lapu (DNL) datu saņemšanu un apstrādi no Nacionālā veselības dienesta (NVD)” paredzētos darbus un MAKSĀTĀJS samaksā Līguma pielikumā Nr.1.06.3 noteikto līgumcenu.

Pēc šī akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas MAKSĀTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM pilnu Līguma pielikumā Nr.1.06.3 noteikto līgumcenu – 19 160,00 EUR (deviņpadsmit tūkstoši viens simts sešdesmit *euro* un 00 centi), kam pieskaitāms 21% pievienotās vērtības nodoklis 4 023,60 EUR (četri tūkstoši divdesmit trīs *euro* un 60 centi), kopā samaksai **23 183,60 EUR** (divdesmit trīs tūkstoši viens simts astoņdesmit trīs *euro* un 60 centi). Atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumiem Nr.766 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu iesniegumu atlases otro, trešo, ceturto un piekto kārtu” 16.-22.punkta prasībām” uzskaites un norēķinu veikšanas nolūkā veiktais samaksas summas dalījums pozīcijās ir šāds:

Nr. p.k.	Pozīcija	Summa (EUR ar PVN)
1.	Informācijas sistēmas programmatūras izstrādes izmaksas, tai skaitā izmaksas, kas saistītas ar datu apmaiņas saskarnes izveidi ar ārējām sistēmām, ietverot informācijas sistēmas un Valsts informācijas sistēmu savietotāja sadarbības nodrošināšanas izmaksas	10 402,90
2.	Programmatūras projektējuma dokumentācijas izstrādes izmaksas	8 322,32
3.	Programmatūras lietotāja un administratora rokasgrāmatu izstrādes izmaksas	2 972,25
4.	Informācijas sistēmas testēšanas dokumentācijas izstrādes izmaksas	1 486,13


Darbu izpildes rezultātā VID ir saņēmis EDS versijas 7.6 *online* piegādes kompaktdisku „EDS_VP1.06”, kurā iekļauts:

1. programmatūras pirmkodi;
2. EDS versijas instalācijas pakotne ar programmatūras izpildkodiem un datubāzes skriptiem;
3. EDS versijas instalācijas instrukcija;
4. projektējumi, lietotāja un administratora rokasgrāmatas u.c. ar darba uzdevuma izpildi saistīti dokumenti;
5. programmatūras versijas apraksts jeb Lasimani fails;
6. testu projektējuma specifikācija un testpiemēra specifikācija par katru Līguma pielikuma Nr.1.06.0 ietvaros izstrādāto EDS programmatūras papildinājumu un izmaiņu testēšanā izmantoto testpiemēru;
7. Līguma pielikuma Nr.1.06.0 ietvaros izstrādātās EDS programmatūras papildinājumu un izmaiņu testēšanas kopsavilkuma pārskats.

VID vārdā:


MAKSĀTĀJA vārdā:

IZPILDĪTĀJA vārdā:


/ A. Videnis /


/ D.Mūrmane - Umbraško /


/ V. Zūlis /



Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
Projekta vadītāja
Linda Freimane

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
vadītāja

Astra Cīrule

Darbu nodošanas – pieņemšanas akts

par līguma Nr. FM VID 2014/043/ERAF pielikuma Nr.2.06.0
„Izmaiņas VID Web servisu sistēmā (VIDWS) sakarā ar darbnespējas lapu (DNL) datu
saņemšanu un apstrādi no Nacionālā veselības dienesta (NVD)” izpildi

Rīgā, 2015. gada 26. novembrī

Mēs, apakšā parakstījušies,

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) Informātikas pārvalde
Informācijas sistēmu atbalsta daļas vadītājs
Kaspars Laics,

Nacionālais veselības dienests (turpmāk – MAKSĀTĀJS), kura vārdā saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumiem Nr.850 “Nacionālā veselības dienesta nolikums” rīkojas tā direktore Daina Mūrmane - Umbraško

un akciju sabiedrība „EXIGEN SERVICES LATVIA” (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), kuras vārdā saskaņā ar līgumā Nr. FM VID 2014/043/ERAF ietverto pilnvarojumu parakstīt šo nodošanas–pieņemšanas aktu ir tiesīgs biznesa centra „VID” vadītājs Viesturs Zūlis,

sastādījām šo aktu par to, ka IZPILDĪTĀJS ir izpildījis un VID pieņēmis 2014.gada 8.oktobra līguma Nr. FM VID 2014/043/ERAF (turpmāk – Līgums) pielikumā Nr.2.06.0 „Izmaiņas VID Web servisu sistēmā (VIDWS) sakarā ar darbnespējas lapu (DNL) datu saņemšanu un apstrādi no Nacionālā veselības dienesta (NVD)” paredzētos darbus un MAKSĀTĀJS samaksā Līguma pielikumā Nr.2.06.3 noteikto līgumcenu.


Pēc šī akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas MAKSĀTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM pilnu Līguma pielikumā Nr.2.06.3 noteikto līgumcenu – 20 370,00 EUR (divdesmit tūkstoši trīs simti septiņdesmit *euro* un 00 centi), kam pieskaitāms 21% pievienotās vērtības nodoklis 4 277,70 EUR (četri tūkstoši divi simti septiņdesmit septiņi *euro* un 70 centi), kopā samaksai **24 647,70 EUR** (divdesmit četri tūkstoši seši simti četrdesmit septiņi *euro* un 70 centi). Atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumiem Nr.766 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu iesniegumu atlases otro, trešo, ceturto un piekto kārtu” 16.-22.punkta prasībām” uzskaites un norēķinu veikšanas nolūkā veiktais samaksas summas dalījums pozīcijās ir šāds:

Nr. p.k.	Pozīcija	Summa (EUR ar PVN)
1.	Informācijas sistēmas programmatūras izstrādes izmaksas, tai skaitā izmaksas, kas saistītas ar datu apmaiņas saskarnes izveidi ar ārējām sistēmām, ietverot informācijas sistēmas un Valsts informācijas sistēmu savietotāja sadarbības nodrošināšanas izmaksas	12 985,13
2.	Programmatūras projektējuma dokumentācijas izstrādes izmaksas	10 219,78
3.	Informācijas sistēmas testēšanas dokumentācijas izstrādes izmaksas	1 442,79


Darbu izpildes rezultātā VID ir saņēmis VIDWS versijas 1.34 nodevuma kompaktdisku „VIDWS_1_34A”, kurš satur:

1. dokumentu „VID Web servisu sistēma. Programmatūras projektējuma apraksts. Servisi informācijas apmaiņai ar Nacionālo veselības dienestu. VID_WS.PPA.26.DNL.1.A.2015”;
2. b) VIDWS versijas 1.34 nodevumu, kurā saistībā ar Līguma pielikuma Nr.2.06.0 izpildi papildus atjauninātas šādas sadaļas:
 - 2.1. VIDWS programmatūras pirmkodi, izpildkodi, instalācijas pakotne un darbināšanas instrukcija;
 - 2.2. VIDWS lietotāja un administratora rokasgrāmatas;
 - 2.3. lasimani.doc ar nodevumā veikto izmaiņu aprakstu Līguma pielikuma Nr.2.06.0 kontekstā;
 - 2.4. testu projektējuma specifikāciju un testpiemēra specifikāciju par Līguma pielikuma Nr.2.06.0 ietvaros izstrādāto programmatūras papildinājumu un izmaiņu testēšanā izmantoto testpiemēru;
 - 2.5. Līguma pielikuma Nr.2.06.0 ietvaros izstrādātās programmatūras papildinājumu un izmaiņu testēšanas kopsavilkuma pārskatu.


VID vārdā:


/ K. Laics /

MAKSĀTĀJA vārdā:



/ D. Mūrmane - Umbraško /

IZPILDĪTĀJA vārdā:


/ V. Zūlis /



Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
vadītāja
Astra Cīrule


Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
Projektu vadītāja
Linda Freimane

Pieņemšanas-nodošanas akts Nr.2

VM NVD eksemplārs

par Nozares statistikas informācijas sistēmas izstrādi

Saskaņā ar 2015.gada 27.februāra vispārīgās vienošanās Par Nozares statistikas informācijas sistēmas izstrādi ietvaros 2015.gada 27.februārī noslēgtā Līguma Nr.1, 2015.gada 14.maijā noslēgto līgumu Nr.3, 2015.gada 18.septembra Līguma nr.3 grozījumiem un 2015.gada 4.novembrī noslēgto līgumu Nr.4 par Nozares statistikas informācijas sistēmas izstrādi

Rīgā,

2015.gada 27. novembrī

Nacionālais veselības dienests (turpmāk – Pasūtītājs), kuru saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumiem Nr.850 „Nacionālā veselības dienesta nolikums” pārstāv direktore Daina Mūrmane-Umbraško, no vienas puses, un

SIA „Visma Enterprise” (turpmāk – Izpildītājs), kuru prokūras pamata pārstāv prokūriste Antra Zālīte, no otras puses,

sastāda šo pieņemšanas – nodošanas aktu (turpmāk - Akts) par to, ka:

1. Saskaņā ar 2015.gada 27.februārī starp Pusēm noslēgto vispārīgo vienošanos par Nozares statistikas informācijas sistēmas izstrādi (Pasūtītāja vienošanās uzskaites Nr.VM NVD 2014/10 ERAF) (turpmāk – Vienošanās) un 2015.gada 27.februārī noslēgtā Līguma Nr.1 (Pasūtītāja līguma uzskaites Nr.VM NVD 2014/10 ERAF-1), 2015.gada 14.maijā noslēgto līgumu Nr.3 (Pasūtītāja līguma uzskaites Nr.VM NVD 2014/10 ERAF-3), 2015.gada 18.septembra Līguma nr.3 grozījumiem (Pasūtītāja līguma uzskaites Nr.VM NVD 2014/10 ERAF-3G) un 2015.gada 4.novembrī noslēgto līgumu Nr.4 par Nozares statistikas informācijas sistēmas izstrādi (Pasūtītāja līguma uzskaites Nr.VM NVD 2014/10 ERAF-4) (turpmāk – Līgums) noteikumiem un nosacījumiem, Izpildītājs ir veicis sistēmas izstrādi.
2. Sistēmas uzlabojumu izstrādes ietvaros Izpildītājs ir izstrādājis un piegādājis, un Pasūtītājs ir pieņēmis šī nodošanas – pieņemšanas akta (turpmāk – Akts) 1.pielikuma nodevumus.
3. Izpildītājs iesniedzis dokumentācijas gala nodevumus ar šādām piegādes vēstulēm:
23.07.2015 V-2015-131 (Pasūtītāja saskaņojuma e-pasts 21.07.2015.);
17.08.2015 V-2015-140 (Pasūtītāja saskaņojuma e-pasts 17.08.2015.);
15.09.2015 V-2015-150 (Pasūtītāja saskaņojuma e-pasts 15.09.2015.);
05.10.2015.V-2015-159 (Apmācību veikšana 01.10.2015.);
02.11.2015 V-2015-176 (Pasūtītāja saskaņojuma e-pasts 26.10.2015.);
02.11.2015 V-2015-177 (Pasūtītāja saskaņojuma e-pasts 30.10.2015.);
26.11.2015 V-2015-189 (Pasūtītāja saskaņojuma e-pasts 26.11.2015.);
27.11.2015 V-2015-190 (Pasūtītāja saskaņojuma e-pasts 27.11.2015.).
4. Pusēm nav iebildumu un pretenziju par veikto darbu kvalitāti un Pasūtītājs ar Akta parakstīšanu apstiprina darbu pieņemšanu. Akts ir pamats rēķina izrakstīšanai par sniegtajiem pakalpojumiem.

Projekta vadītājs Anda Kūlupa, tel: +37167116264

184.

5. Par sniegtajiem pakalpojumiem Pasūtītājs samaksā Izpildītājam EUR 317552,40 (trīs simti septiņpadsmit tūkstoši pieci simti piecdesmit divi euro, 40 centi), t.sk. pievienotās vērtības nodokli (PVN 21%) EUR 55112,40 (piecdesmit pieci tūkstoši viens simts divpadsmit euro, 40 centi). Samaksu 70 (septiņdesmit) procentu apmērā Pasūtītājs veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta parakstīšanas un rēķina oriģināla saņemšanas no Izpildītāja, 30 (trīsdesmit) procentu apmērā Pasūtītājs veiks 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc gala nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina oriģināla saņemšanas no Izpildītāja.
6. Darbi veikti ERAF projekta „E-veselības integrētās informācijas sistēmas attīstība”, identifikācijas Nr.3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/008 ietvaros.
7. Izpildītājs tikai uzskaites un norēķinu veikšanas nolūkā, atbilstoši 2010.gada 10.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.766 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases otro, trešo, ceturto un piekto kārtu” 16.-22.punkta prasībām (Vienošanās 1.2.pielikuma prasība WOP-12 „Finanšu vadība”), veicis samaksas summas dalījumu pozīcijās:


Nr.	Pozīcijas nosaukums	1	3	4	KOPĀ
1.1.3.	Informācijas sistēmas programmatūras prasību specifikācijas (PPS) izstrādes izmaksas	30476.05	3147.77	2400.51	36024.33
1.3.1.	Inform. Sist. Izstrādes izmaksas, t.sk., datu apmaiņas saskarnes izveides ar ārējām sistēmām izmaksas, tajā skaitā informācijas sistēmas un Valsts informāciju sistēmu savietotāja sadarbības nodrošināšanas izmaksas	190193.16	30638.26	14980.97	235812.39
1.3.2.	Programmatūras projektējuma apraksts (PPA) dokumentācijas izstrādes izmaksas	10984.93	1259.11	865.25	13109.29
1.3.3.	Saskarņu specifikācijas programmatūras lietotāja un administratora rokasgrāmatu izstrādes izmaksas, interaktīvās rokasgrāmata lietotājiem	11589.93		912.91	12502.84
1.4.4.	Administratoru apmācības izmaksas		5662.80		5662.80
1.3.6.1.	Informācijas sistēmas testēšanas dokumentācijas izstrādes izmaksas	11146.33	2416.46	877.96	14440.75
	Kopā (ar PVN)	254390.40	43124.40	20037.60	317552.40

8. Akts sastādīts 2 (divos) eksemplāros uz 4 (četrām) lapām, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.

Pasūtītājs


Nacionālais veselības dienests
Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012;
Tālr.: 67043700, fakss: 67043701
Reģistrācijas Nr: 90009649337

Norēķinu konts:
LV65TREL2290674065000
Valsts kase, TRELLV22


Daina Mūrmane-Umbraško


Izpildītājs


SIA „Visma Enterprise”
Kronvalda bulvāris 3-5, Rīga, LV-1010
Tālr.: 67116261, fakss: 67116212
Vienotais reģ. Nr. 40003734170
PVN numurs: LV 40003734170
Norēķinu konts:
AS “Swedbank”
Konts Nr. LV74HABA0551009622637
kods HABA LV22


Antra Zālīte



Nacionālais veselības dienests
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
vadītāja


Astra Cīrule


Nacionālais veselības dienests
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
Projektu vadītāja

Linda Freimane

Piegādātie nodevumi

Nr.	Nodevums
1.	Izstrādāto programmatūras risinājumu pirmkods, izpildkods un konfigurācijas datnes (skripti) un programmatūras izpildkodi un instalācijas pakotnes
2.	Projekta pārvaldības ar iekļautu atbilstošo terminoloģijas vārdnīcu, prasību trasējamības tabulu
3.	Sistēmas vispārējais arhitektūras apraksts ar iekļautu atbilstošo terminoloģijas vārdnīcu, prasību trasējamības tabulu
4.	Programmatūras prasību specifikācija, t.sk saskarņu specifikācija ar iekļautu atbilstošo terminoloģijas vārdnīcu, prasību trasējamības tabulu
5.	Programmatūras projektējuma apraksts, t.sk. datu bāzes projektējums un datu apstrādes procesu apraksts, ar iekļautu atbilstošo terminoloģijas vārdnīcu, prasību trasējamības tabulu
6.	Testēšanas plāni, testu specifikācijas, testēšanas kopsavilkumi
7.	Veiktspējas testēšanas pārskats
8.	Drošības testēšanas pārskats
9.	Programmatūras versijas apraksts un versijas izveides instrukcija
10.	Akcepttestēšanas plāni, akcepttestēšanas scenāriji, akcepttestēšanas pārskats
11.	Administratoru un lietotāju rokasgrāmata ar aprakstītu Rezerves kopēšanas un darbības atjaunošanas plānu
12.	Administratoru apmācību materiāli

Gala pieņemšanas-nodošanas akts

par Nozares statistikas informācijas sistēmas izstrādi

saskaņā ar 2015.gada 27.februāra vispārīgās vienošanos par Nozares statistikas informācijas sistēmas izstrādi

Rīgā,

2015.gada 27. novembrī

Nacionālais veselības dienests (turpmāk – Pasūtītājs), kuru saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumiem Nr.850 „Nacionālā veselības dienesta nolikums” pārstāv direktore Daina Mūrmane-Umbraško, no vienas puses, un

SIA „Visma Enterprise” (turpmāk – Izpildītājs), kuru prokūras pamata pārstāv prokūriste Antra Zālīte, no otras puses,

sastāda šo pieņemšanas – nodošanas aktu (turpmāk - Akts) par to, ka:

1. Saskaņā ar 2015.gada 27.februārī starp Pusēm noslēgto vispārīgo vienošanos par Nozares statistikas informācijas sistēmas izstrādi (Pasūtītāja vienošanās uzskaites Nr.VM NVD 2014/10 ERAF) (turpmāk – Vienošanās) un 2015.gada 27.februārī noslēgtā Līguma Nr.1 (Pasūtītāja līguma uzskaites Nr.VM NVD 2014/10 ERAF-1), 2015.gada 14.maijā noslēgto līgumu Nr.3 (Pasūtītāja līguma uzskaites Nr.VM NVD 2014/10 ERAF-3), 2015.gada 18.septembra Līguma nr.3 grozījumiem (Pasūtītāja līguma uzskaites Nr.VM NVD 2014/10 ERAF-3G) un 2015.gada 4.novembrī noslēgto līgumu Nr.4 par Nozares statistikas informācijas sistēmas izstrādi (Pasūtītāja līguma uzskaites Nr.VM NVD 2014/10 ERAF-4) noteikumiem un nosacījumiem, Izpildītājs ir veicis sistēmas izstrādi.
2. Vienotās uzraudzības informācijas sistēmas 2.kārtas izstrādes ietvaros Izpildītājs ir izstrādājis un piegādājis, un Pasūtītājs ir pieņēmis ar šādiem nodošanas – pieņemšanas aktiem iesniegtos nodevumus:

Nr.p.k.	Līgums	Līguma datums	Akta numurs	Apraksts
1.	Līgums Nr.2	2015.gada 31.marts	Nr.1	Par programmatūras licenču piegādi
2.	Līgums Nr.1	2015.gada 27.februāris	Nr.2	Par Nozares statistikas informācijas sistēmas izstrādi
3.	Līgums Nr.3	2015.gada 14.maijs	Nr.2	Par Nozares statistikas informācijas sistēmas izstrādi
4.	Līgums Nr.4	2015.gada 4.novembris	Nr.2	Par Nozares statistikas informācijas sistēmas izstrādi

3. Izpildītājs iesniedzis dokumentācijas gala nodevumus ar šādām piegādes vēstulēm:
 23.07.2015 V-2015-131 (Pasūtītāja saskaņojuma e-pasts 21.07.2015.);
 17.08.2015 V-2015-140 (Pasūtītāja saskaņojuma e-pasts 17.08.2015.);
 15.09.2015 V-2015-150 (Pasūtītāja saskaņojuma e-pasts 15.09.2015.);
 05.10.2015.V-2015-159 (Apmācību veikšana 01.10.2015.);

Projekta vadītājs Anda Kūlupa, tel: +37167116264

188-

- 02.11.2015 V-2015-176 (Pasūtītāja saskaņojuma e-pasts 26.10.2015.);
 02.11.2015 V-2015-177 (Pasūtītāja saskaņojuma e-pasts 30.10.2015.);
 26.11.2015 V-2015-189 (Pasūtītāja saskaņojuma e-pasts 26.11.2015.);
 27.11.2015 V-2015-190 (Pasūtītāja saskaņojuma e-pasts 27.11.2015.).
4. Pusēm nav iebildumu un pretenziju par veikto darbu kvalitāti un Pasūtītājs ar šī akta parakstīšanu apstiprina darbu pieņemšanu. Akts ir pamats rēķina izrakstīšanai par sniegtajiem pakalpojumiem, atbilstoši Vienošanās nosacījumiem.
 5. Par sniegtajiem pakalpojumiem Pasūtītājs samaksā Izpildītājam EUR 317552,40 (trīs simti septiņpadsmit tūkstoši pieci simti piecdesmit divi euro, 40 centi), t.sk. pievienotās vērtības nodokli (PVN 21%) EUR 55112,40 (piecdesmit pieci tūkstoši viens simts divpadsmit euro, 40 centi).
 6. Samaksu par programmatūras licencēm atbilstoši Vienošanās 4.5 punktam Pasūtītājs veicis 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Pieņemšanas-nodošanas akta Nr.1 parakstīšanas:

Licences nosaukums	Skaitis	Cena (EUR) ar PVN
Microstrategy Architect	3	5681.24
Microstrategy Server	51	23179.51
Microstrategy Web	51	11589.75
SQL Server Enterprise Core 2015 Government OPEN	4	50661.59
MS SQL Server 2014 Developer edition	11	505.78

7. Samaksu 70 (septiņdesmit) procentu apmērā no Vienošanās summas par paveiktajiem darbiem Pasūtītājs veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc šī akta 2.punktā minēto aktu par Nozares statistikas informācijas sistēmas izstrādi parakstīšanas un rēķinu oriģinālu saņemšanas no Izpildītāja:

Nr.p.k.	Pozīcija	Cena (EUR) ar PVN
1.	Nozares statistikas informācijas sistēmas izstrāde (saskaņā ar 2015.gada 27.februāra līgumu Nr.1)	178073,28
2.	Nozares statistikas informācijas sistēmas izstrāde (saskaņā ar 2015.gada 14.maija līgumu Nr.3)	30187,08
3.	Nozares statistikas informācijas sistēmas izstrāde (saskaņā ar 2015.gada 4.novembra līgumu Nr.4)	14026,32

8. Samaksu 30 (trīsdesmit) procentu apmērā Pasūtītājs veiks 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc šī akta parakstīšanas un rēķina oriģināla saņemšanas no Izpildītāja par summu EUR 95265,72 (deviņdesmit pieci tūkstoši divi simti sešdesmit pieci euro, 72 centi) ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN 21%) EUR 16533,72 (sešpadsmit tūkstoši pieci simti trīsdesmit trīs euro, 72 centi).
9. Darbi veikti ERAF projekta „E-veselības integrētās informācijas sistēmas attīstība”, identifikācijas Nr.3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/008 ietvaros.
10. Izpildītājs tikai uzskaites un norēķinu veikšanas nolūkā, atbilstoši 2010.gada 10.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.766 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases otro, trešo, ceturto un piekto kārtu” 16.-22.punkta prasībām (Vienošanās 1.2.pielikuma prasība WOP-12 „Finanšu vadība”), veicis samaksas summas dalījumu pozīcijās:

11.


Nr.	Pozīcijas nosaukums	1	3	4	KOPĀ
1.1.3.	Informācijas sistēmas programmatūras prasību specifikācijas (PPS) izstrādes izmaksas	30476.05	3147.77	2400.51	36024.33
1.3.1.	Inform. Sist. Izstrādes izmaksas, t.sk., datu apmaiņas saskarnes izveides ar ārējām sistēmām izmaksas, tajā skaitā informācijas sistēmas un Valsts informāciju sistēmu savietotāja sadarbības nodrošināšanas izmaksas	190193.16	30638.26	14980.97	235812.39
1.3.2.	Programmatūras projektējuma apraksts (PPA) dokumentācijas izstrādes izmaksas	10984.93	1259.11	865.25	13109.29
1.3.3.	Saskarņu specifikācijas programmatūras lietotāja un administratora rokasgrāmatu izstrādes izmaksas, interaktīvās rokasgrāmata lietotājiem	11589.93		912.91	12502.84
1.4.4.	Administratoru apmācības izmaksas		5662.80		5662.80
1.3.6.1.	Informācijas sistēmas testēšanas dokumentācijas izstrādes izmaksas	11146.33	2416.46	877.96	14440.75
	Kopā (ar PVN)	254390.40	43124.40	20037.60	317552.40

12. Akts sastādīts 2 (divos) eksemplāros uz 3 (trīs) lapām, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.

Pasūtītājs


Nacionālais veselības dienests
Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012;
Tālr.: 67043700, fakss: 67043701
Reģistrācijas Nr: 90009649337

Norēķinu konts:
LV65TREL2290674065000
Valsts kase, TREL22



Daina Mūrmane-Umbraško

Izpildītājs

SIA „Visma Enterprise”
Kronvalda bulvāris 3-5, Rīga, LV-1010
Tālr.: 67116261, fakss: 67116212
Vienotais reģ. Nr. 40003734170
PVN numurs: LV 40003734170
Norēķinu konts:
AS “Swedbank”
Konts Nr. LV74HABA0551009622637
kods HABALV22


Antra Zālīte



Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības standartu nodaļas
vadītāja

Astra Cīrule


L. Freimane

Pienemšanas – nodošanas akts Nr. LTT4-8/933
par Līgumā Nr.1 paredzēto darbu izpildi

Rīgā, 2015.gada 22.decembrī

Nacionālais veselības dienests (reģistrācijas Nr: 90009649337, Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012 (turpmāk – Pasūtītājs), kuru saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumiem Nr.850 „Nacionālā veselības dienesta nolikums” pārstāv direktore Daina Mūrmane-Umbraško, no vienas puses, un

SIA „Lattelecom” (vienotais reģ. Nr.40003052786; juridiskā adrese – Dzirnau iela 105, Rīga, LV-1011) (turpmāk – Izpildītājs), kuru saskaņā ar pilnvaru Nr.2-7/165 (no 22.07.2015.) pārstāv Ingus Staltmanis, no otras puses,

abi turpmāk saukti kopā vai atsevišķi – Puse vai Puses,
vienojas par sekojošo.

1. Saskaņā ar 2014.gada 28.novembrī starp Nacionālo veselības dienestu (turpmāk – Pasūtītājs) un SIA Lattelecom (turpmāk – Izpildītājs) noslēgto vispārīgo vienošanos par Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas darbības paplašināšanu (Pasūtītāja vienošanās uzskaites Nr. VM NVD 2014/3 ERAF, Izpildītāja līguma uzskaites Nr. LTC-14-001737) (turpmāk – Vienošanās) un 2014.gada 30.decembrī noslēgto Līgumu Nr.1 par Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas darbības paplašināšanu (Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. VM NVD 2014/3 ERAF-1, Izpildītāja līguma uzskaites Nr. LTC-14-001927) (turpmāk – Līgums Nr.1), Izpildītājs ir veicis šādu sistēmas uzlabojumu izstrādi:

Nr.	Sistēmas uzlabojums	Sistēmas uzlabojumu apjoms (c/d)
1.	ID 23: Lauks „Zāļu forma” tiek automātiski aizpildīts, atbilstoši izvēlētajām zālēm	5.5
2.	ID 30: Ekrānformā „Ārstniecības līdzekļa izsniegšanas ziņojums” datu ievades lauki pēc iespējas aizpildās automātiski no izsniedzamās receptes datiem	5.5
3.	ID 31: Laukam „Apmaksai” nodrošināt automātisku aprēķinu	5.5
4.	ID 99: Ekrānformā „Pārstā recepte” laukam „Valsts” jāpievieno klasifikators, ja lauks neizpildīsies automātiski	5.5
5.	ID 184: Noņemt visā e-Veselības portālā pogas „Nosūtīt draugam” attēlojumu	5.5
6.	ID 211: Precizēt lauka nosaukumu, lai lietotājam būtu skaidrs, kāda informācija jāievada. Jānoņem lauka obligātums	5.5
	Kopā	33

2. Šī atbilstoši Vienošanās 4.3.1.apakšpunkta un Līguma Nr.1 2.1.punkta noteikumiem sastādītā pieņemšanas – nodošanas akta (turpmāk – Akts) 1.punktā minēto sistēmas uzlabojumu izstrādes

ietvaros Izpildītājs ir izstrādājis un piegādājis un Pasūtītājs ir pieņēmis Akta 1.punktā minēto prasību realizāciju atbilstoši Vienošanās nosacījumiem.

3. Akta 1.punktā minēto sistēmas uzlabojumu dokumentācijas galīgo versiju piegāde saskaņā ar Vienošanās 1.3.pielikuma "Nefunkcionālās un organizatoriskās prasības" ORG-21 prasību notikusi saskaņā ar šādām pavadvēstulēm:
 - 2015.gada 17.aprīļa vēstule Nr. B/N;
 - 2015.gada 27.novembra vēstule Nr. LTC-K-15-14865;
 - 2015.gada 15.decembra vēstule Nr. LTC-K-15-15703;
 - 2015.gada 22.decembra vēstule Nr.LTC-K-15-16092.
4. Akta 1.punktā minētie sistēmas uzlabojumu darbi (t.sk. to ietvaros iesniegtie dokumentācijas nodevumi) tiek akceptēti ar šī Akta abpusēju parakstīšanas brīdi bez iebildumiem, ja vien šajā Aktā nav norādīts citādāk.
5. Puses apliecina, ka iesniegto programmatūras nodevumu akcepttestēšana ir veikta saskaņā ar Vienošanās 1.3.pielikuma "Nefunkcionālās un organizatoriskās prasības" ORG-22 prasībā noteiktajā kārtībā un par Akta 1.punktā piegādāto sistēmas uzlabojumu akcepttestēšanu ir sastādīts akcepttestēšanas kopsavilkums.
6. Puses apliecina, ka atbilstoši Vienošanās 1.3.pielikuma "Nefunkcionālās un organizatoriskās prasības" ORG-22 prasībai, akcepttestēšanas protokolā nav fiksēta neviena 1.-4.kategorijas kļūda.
7. Atbilstoši Vienošanās 1.3.pielikuma "Nefunkcionālās un organizatoriskās prasības" ORG-22 prasībai Akta 1.punktā norādītie sistēmas uzlabojumi tiek akceptēti ar šī Akta parakstīšanas datumu.
8. Puses vienojas, ka šis Akts ir par pamatu rēķina izrakstīšanai un maksājuma veikšanai par Akta 1.punktā minētajiem darbiem.
9. Saskaņā ar Līguma Nr.1. 2.2.apakšpunktu, par Līgumā Nr.1 1.1.punktā minētā pakalpojuma nodrošināšanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam ne vairāk kā **EUR 59 200.00** (piecdesmit deviņi tūkstoši divi simti euro, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa. Cilvēkdienas likme tiek noteikta atbilstoši Vienošanās 2.pielikumam – **EUR 296.00** (divi simti deviņdesmit seši euro, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.
10. Saskaņā ar Akta 1.punktu, Izpildītājs ir veicis darbus 33 (trīsdesmit trīs) cilvēkdienu apmērā, kas kopā sastāda **EUR 9 768.00** (deviņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit astoņi euro, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa. Kopējā sniegtā Pakalpojuma vērtība sastāda **EUR 11 819.28** (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti deviņpadsmit euro, 28 centi), t.sk. pievienotās vērtības nodoklis 21% **EUR 2 051.28** (divi tūkstoši piecdesmit viens euro, 28 centi).
11. Puses vienojas, ka Izpildītājs nav sniedzis Līgumā Nr.1 1.1.punktā minēto pakalpojumu Līgumā Nr.1 paredzētajā apjomā un Līgumā Nr.1 paredzētajā termiņā.
12. Izpildītājs neiebilst, ka Pasūtītājs, saskaņā ar Vienošanās 6.3.apakšpunktu, par Līguma Nr.1 ietvaros Akta 1.punktā norādītā faktiski veiktā pakalpojuma izpildes termiņa kavējumu, piemēro līgumsodu **EUR 9.77** (deviņi euro, 77 centi) par katru kavēto dienu par laika posmu no 2015.gada 1.maija līdz šī Akta parakstīšanas brīdim, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā, kas kopā sastāda **EUR 976.80** (deviņi simti septiņdesmit seši euro, 80 centi).


13. Šis Akts ir pamats rēķina izrakstīšanai 70 (septiņdesmit) procentu apmērā par sniegtajiem pakalpojumiem par kopējo summu **EUR 7296.70** (septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit seši euro, 70 centi), t.sk. pievienotās vērtības nodoklis 21% **EUR 1 266.37** (viens tūkstotis divi simti sešdesmit seši euro, 37 centi). Pasūtītājs rēķina apmaksu veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta parakstīšanas un rēķina oriģināla saņemšanas no Izpildītāja.
14. Darbi veikti ERAF projekta „E-veselības integrētās informācijas sistēmas attīstība”, identifikācijas Nr.3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/008, aktivitātes „VVIS darbības paplašināšana” ietvaros.
15. Izpildītājs tikai uzskaites un norēķinu veikšanas nolūkā, saskaņā ar Vienošanās 4.4.punktu un atbilstoši 2010.gada 10.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.766 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases otro, trešo, ceturto un piekto kārtu” 16.-22.punkta prasībām (Vienošanās 1.2.pielikuma prasība ORG-08 „Finanšu vadība”), veicis samaksas summas dalījumu pozīcijās:

Nr.p.k.	Pozīcija	Cena (EUR) bez PVN	Cena (EUR) bez PVN 70% apmērā, atbilstoši Vienošanās 4.3.1.punktam	Līgumsods 10% apmērā	Cena (EUR) ar PVN, piemērojot līgumsodu 10% apmērā
1.1.3.	Informācijas sistēmas programmatūras prasību specifikācijas (PPS) izstrādes izmaksas	2188.03	1531.62	218.80	1634.46
1.3.1.	Informācijas sistēmas izstrādes izmaksas, t.sk., datu apmaiņas saskarnes izveides ar ārējām sistēmām izmaksas, tajā skaitā informācijas sistēmas un Valsts informāciju sistēmu savietotāja sadarbības nodrošināšanas izmaksas	3770.45	2639.32	377.05	2816.53
1.3.2.	Programmatūras projektējuma apraksta (PPA) dokumentācijas izstrādes izmaksas	1650.79	1155.55	165.08	1233.14
1.3.3.	Saskarņu specifikācijas programmatūras lietotāja un administratora rokasgrāmatu izstrādes izmaksas, interaktīvās rokasgrāmata lietotājiem	507.94	355.56	50.79	379.43


1.3.6.1.	Informācijas sistēmas testēšanas dokumentācijas izstrādes izmaksas	1650.79	1155.55	165.08	1233.14
	Kopā	9768.00	6837.60	976.80	7296.70

16. Akts sastādīts 2 (divos) eksemplāros uz 4 (četrām) lapām pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.
17. Šis Akts stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir neatņemama Līguma Nr.1 sastāvdaļa.

Izpildītāja vārdā

 / I. Staltmanis/
Pilnvarotā persona

Pasūtītāja vārdā:

 / D.Mūrmane-Umbraško/
Direktore

Rīgā, 2015.gada 22.decembrī

Rīgā, 2015.gada 22.decembrī

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
vadītāja
 Astra Cirule

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
Projektu vadītāja
 Linda Freimane

Pienemšanas – nodošanas akts Nr. LTT4-8/934
par Līgumā Nr.2 paredzēto darbu izpildi

Rīgā, 2015.gada 22.decembrī

Nacionālais veselības dienests (reģistrācijas Nr: 90009649337, Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012 (turpmāk – Pasūtītājs), kuru saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumiem Nr.850 „Nacionālā veselības dienesta nolikums” pārstāv direktore Daina Mūrmane-Umbraško, no vienas puses, un

SIA „Lattelecom” (vienotais reģ. Nr.40003052786; juridiskā adrese – Dzirnau iela 105, Rīga, LV-1011) (turpmāk – Izpildītājs), kuru saskaņā ar pilnvaru Nr.2-7/165 (no 22.07.2015.) pārstāv Ingus Staltmanis, no otras puses, abi turpmāk saukti kopā vai atsevišķi – Puse vai Puses, vienojas par sekojošo.

1. Saskaņā ar 2014.gada 28.novembrī starp Nacionālo veselības dienestu (turpmāk – Pasūtītājs) un SIA Lattelecom (turpmāk – Izpildītājs) noslēgto vispārīgo vienošanos par Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas darbības paplašināšanu (Pasūtītāja vienošanās uzskaites Nr. VM NVD 2014/3 ERAF, Izpildītāja līguma uzskaites Nr. LTC-14-001737) (turpmāk – Vienošanās) un 2014.gada 30.decembrī noslēgto Līgumu Nr.2 par Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas darbības paplašināšanu (Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. VM NVD 2014/3 ERAF-2, Izpildītāja līguma uzskaites Nr. LTC-14-001928) (turpmāk – Līgums Nr.2) noteikumiem un nosacījumiem, Izpildītājs ir veicis Līguma Nr.2 1.1.punktā minētā pasūtījuma groza realizāciju:

Nr.	Prasība
1.	PNI-08 Slēgto un anulēto DNL datu nodošana VSAA
2.	PNI-09 Slēgto un anulēto DNL datu nodošana VID
3.	PNI-14 Darbnespējas lapas uzlabojumi

2. Šī atbilstoši Vienošanās 4.3.1.apakšpunkta un Līguma Nr.2 2.1.punkta noteikumiem sastādītā nodošanas-pieņemšanas akta (turpmāk – Akts) 1.punktā minēto darbu ietvaros Izpildītājs ir izstrādājis un piegādājis un Pasūtītājs ir pieņēmis Akta 1.punktā minēto prasību realizāciju atbilstoši Vienošanās nosacījumiem.
3. Akta 1.punktā minēto sistēmas uzlabojumu dokumentācijas galīgo versiju piegāde saskaņā ar Vienošanās 1.3.pielikuma “Nefunkcionālās un organizatoriskās prasības” ORG-21 prasību notikusi saskaņā ar šādām pavadvēstulēm:
 - 2015.gada 5.maija vēstule Nr. LTC-K-15-5571;
 - 2015.gada 25.maija vēstule Nr. LTC-K-15-6307;
 - 2015.gada 24.augusta vēstule Nr. LTC-K-15-532;
 - 2015.gada 22.decembra vēstule Nr. LTC-K-15-16092.
4. Akta 1.punktā minētie darbi (t.sk. to ietvaros izstrādātās dokumentācijas nodevumu galīgās versijas) tiek akceptētas ar šī Akta abpusējas parakstīšanas brīdī bez iebildumiem, ja vien šajā Aktā nav norādīts citādi.
5. Puses apliecina, ka Akta 1.punktā minēto darbu ietvaros iesniegtā programmatūras akcepttestēšana ir veikta saskaņā ar Vienošanās 1.3.pielikuma “Nefunkcionālās un

organizatoriskās prasības” ORG-22 prasībā noteiktajā kārtībā un par Akta 1.punktā veikto programmatūras izstrādi ir sastādīts akcepttestēšanas kopsavilkums.

6. Puses apliecina, ka atbilstoši Vienošanās 1.3.pielikuma “Nefunkcionālās un organizatoriskās prasības” ORG-22 prasībai, akcepttestēšanas protokolā ir fiksētas 10 (desmit) 3.kategorijas un 40 (četrdesmit) 4.kategorijas kļūdas, kuru novēršanas laiks ir 20 (divdesmit) darba dienas, skaitot no šī Akta parakstīšanas brīža. Akcepttestēšanas protokols ir šī Akta 1.pielikums. Izpildītājs atzīst akcepttestēšanas protokolā (Akta 1.pielikums) fiksētās problēmas un apņemas tās novērst Vienošanās noteiktajā garantijas saistību izpildes kārtībā.
7. Pasūtītājs ar Akta parakstīšanu apstiprina Akta 1.punktā minēto darbu pieņemšanu. Akts kalpo par pamatu rēķina izrakstīšanai par Akta 1.punktā minētajiem pakalpojumiem atbilstoši Vienošanās nosacījumiem.
8. Puses vienojas, ka Akta 1.punktā veikto darbu ietvaros, Izpildītājs atbilstoši Vienošanās 1.3.pielikuma “Nefunkcionālās un organizatoriskās prasības” 2.5.sadaļai “Veiktspējas prasības” un ORG - 30 prasībai, ir veicis veiktspējas testēšanu Pasūtītāja testa vidē, bet veiktspējas rādītāji testa vidē neatspoguļo produkcijas vides rādītājus un nav salīdzināmi testa vides infrastruktūras atšķirību dēļ. Izpildītājs apliecina, ka Akta 9.punkta kārtībā, kad Pasūtītājs būs nodrošinājis produkcijas videi līdzvērtīgu vidi, veiks atkārtotus veiktspējas testus saskaņā ar Pasūtītāja iesniegtu metodiku un scenārijiem, lai Pasūtītājs pārliecinātos par Vienošanās 1.3.pielikuma “Nefunkcionālās un organizatoriskās prasības” 2.5.sadaļai “Veiktspējas prasības” rādītāju izpildi. Izpildītājs apliecina, ka novērsīs konstatētās nepilnības.
9. Izpildītājs apliecina, ka novērsīs visas atbilstoši Vienošanās noteikumiem pieteiktās problēmas, ja programmatūras realizācija neatbildīs apstiprinātai sistēmas dokumentācijai un sistēmas veiktspējas un drošības prasībām, nepieciešamības gadījumā precizējot sistēmas arhitektūras un infrastruktūras dokumentāciju, atbilstoši veiktspējas uzlabošanai nepieciešamajai sistēmas moduļu tehniskajai slēgumu shēmai un veiks programmatūras koda optimizāciju. Izpildītājs garantijas laikā nenodrošinās biznesa funkcionalitātes izmaiņas, papildus tehnisko infrastruktūras aparāturu (komutatorus, serverus, disku masīvus un/vai to komponentes) un papildus standartprogrammatūras licences, kuras varētu būt nepieciešamas veiktspējas nodrošināšanai mainītajā sistēmas arhitektūrā garantijas periodā.
10. Saskaņā ar Līguma Nr.2 2.2.apakšpunktu, par Līgumā Nr.2 sniegtajiem pakalpojumiem Pasūtītājs maksā Izpildītājam **EUR 45 844.48** (četrdesmit pieci tūkstoši astoņi simti četrdesmit četri euro, 48 centi), t.sk. pievienotās vērtības nodoklis (PVN 21%) **EUR 7 956.48** (septiņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit seši euro, 48 centi).
11. Puses konstatē, ka Izpildītājs nav veicis visu darbu izpildi Līgumā Nr.2 1.1.punktā minētajā termiņā, par ko atbilstoši Vienošanās 6.3.apakšpunktā noteiktajam tiek piemērots līgumsods 0.1% (viena procenta desmitdaļa) apmērā no konkrētā Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma summas.
12. Izpildītājs neiebilst, ka Pasūtītājs par Līguma Nr.2 izpildes kavējumu piemēro līgumsodu **EUR 37.89** (trīsdesmit septiņi euro, 89 centi) par katru kavēto dienu par laika posmu no 2015.gada 6.maija līdz šī Akta parakstīšanas brīdim, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā, kas kopā sastāda **EUR 3 788.80** (trīs tūkstoši septiņi simti astoņdesmit astoņi euro, 80 centi).
13. Šis Akts ir pamats rēķina izrakstīšanai 70 (septiņdesmit) procentu apmērā par sniegtajiem pakalpojumiem atbilstoši Vienošanās 4.3.1.punktam, par kopējo summu **EUR 32 091.14** (trīsdesmit divi tūkstoši deviņdesmit viens euro, 14 centi), t.sk pievienotās vērtības nodoklis **EUR 5 569.54** (pieci tūkstoši pieci simti sešdesmit deviņi euro, 54 centi), kam rēķinā tiek piemērots Akta 11.un 12.punktā minētais Līgumsods. Pasūtītājs rēķina apmaksu veic 20

(divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta parakstīšanas un rēķina oriģināla saņemšanas no Izpildītāja.

14. Darbi veikti ERAF projekta „E-veselības integrētās informācijas sistēmas attīstība”, identifikācijas Nr.3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/008, aktivitātes „VVIS darbības paplašināšana” ietvaros.
15. Izpildītājs tikai uzskaites un norēķinu veikšanas nolūkā, saskaņā ar Vienošanās 4.4.punktu, atbilstoši 2010.gada 10.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.766 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases otro, trešo, ceturto un piekto kārtu” 16.-22.punkta prasībām (Vienošanās 1.2.pielikuma prasība ORG-08 „Finanšu vadība”), veicis samaksas summas dalījumu pozīcijās:


Nr.p.k.	Pozīcija	Cena (EUR) bez PVN	Cena (EUR) bez PVN 70% apmērā, atbilstoši Vienošanās 4.3.1.punktam	Līgumsods 10% apmērā	Cena (EUR) ar PVN, piemērojot līgumsodu 10% apmērā
1.1.3.	Informācijas sistēmas programmatūras prasību specifikācijas izstrādes izmaksas (PPS)	8411.13	5887.79	841.11	6283.12
1.3.1.	Informācijas sistēmas izstrādes izmaksas, t.sk., datu apmaiņas saskarnes izveides ar ārējām sistēmām izmaksas, tajā skaitā informācijas sistēmas un Valsts informāciju sistēmu savietotāja sadarbības nodrošināšanas izmaksas	14548.99	10184.29	1454.90	10868.09
1.3.2.	Programmatūras projektējuma apraksts (PPA) dokumentācijas izstrādes izmaksas	6327.30	4429.11	632.73	4726.49
1.3.3.	Saskarņu specifikācijas programmatūras lietotāja un administratora rokasgrāmatu izstrādes izmaksas, interaktīvās rokasgrāmata lietotājiem	1894.40	1326.08	189.44	1415.12
1.4.4.	Administratoru apmācības izmaksas	378.88	265.22	37.89	283.03
1.3.6.1.	Informācijas sistēmas testēšanas dokumentācijas izstrādes izmaksas	6327.30	4429.11	632.73	4726.49
	KOPĀ	37888.00	26521.60	3788.80	28302.34

16. Akts sastādīts 2 (divos) eksemplāros kopā uz 5 (piecām) lapām ar vienu pielikumu, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.
17. Šis Akts stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir neatņemama Līguma Nr.2 sastāvdaļa.

Izpildītāja vārdā



Pārvārtotā persona /I. Staltmanis/

Pasūtītāja vārdā:


Direktore D.Mūrmane-Umbraško/

Rīgā, 2015.gada 22.decembrī

Rīgā, 2015.gada 22.decembrī


Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
Projektu vadītāja
Linda Freimane

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
vadītāja
Astra Cīrule

1.pielikums
Pieņemšanas-nodošanas aktam Nr.LTT4-8/934
Par Līgumā Nr.2 paredzēto darbu izpildi

Akcepttestēšanas protokols

Akcepttestēšanas laikā nav atklātas 1. – 2.kategorijas kļūdas, akcepttestēšanas laikā ir konstatētas šādas 3-4.kategorijas problēmas, kas fiksētas Pasūtītāja kļūdu elektroniskajā uzskaites sistēmā JIRA:

10 (desmit) 3.kategorijas problēmas:

EVES-21630	EVES-21624
EVES-21623	EVES-21622
EVES-21576	EVES-21575
EVES-21477	EVES-12215
EVES-11505	EVES-11355

40 (četrdesmit) 4.kategorijas problēmas:

EVES-21627	EVES-21603	EVES-21602	EVES-21598
EVES-21567	EVES-21565	EVES-21564	EVES-21562
EVES-21556	EVES-21555	EVES-21554	EVES-21545
EVES-21534	EVES-21531	EVES-21504	EVES-21496
EVES-21485	EVES-21476	EVES-21467	EVES-21451
EVES-21441	EVES-21433	EVES-21398	EVES-21394
EVES-21392	EVES-21390	EVES-21387	EVES-21369
EVES-21355	EVES-21348	EVES-21347	EVES-21346
EVES-12324	EVES-12242	EVES-12218	EVES-12214
EVES-12207	EVES-12182	EVES-11722	EVES-11526

Pieņemšanas – nodošanas akts Nr. LTT-4-8/935
par Līgumā Nr.3 paredzēto darbu izpildi

Rīgā, 2015.gada 22.decembrī

Nacionālais veselības dienests (reģistrācijas Nr: 90009649337, Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012 (turpmāk – Pasūtītājs), kuru saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumiem Nr.850 „Nacionālā veselības dienesta nolikums” pārstāv direktore Daina Mūrmane-Umbraško, no vienas puses, un

SIA „Lattelecom” (vienotais reģ. Nr.40003052786; juridiskā adrese – Dzirnau iela 105, Rīga, LV-1011) (turpmāk – Izpildītājs), kuru saskaņā ar pilnvaru Nr.2-7/165 (no 22.07.2015.) pārstāv Ingus Staltmanis, no otras puses,
 abi turpmāk saukti kopā vai atsevišķi – Puse vai Puses,
 vienojas par sekojošo.

1. Saskaņā ar 2014.gada 28.novembrī starp Nacionālo veselības dienestu (turpmāk – Pasūtītājs) un SIA Lattelecom (turpmāk – Izpildītājs) noslēgto vispārīgo vienošanos par Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas darbības paplašināšanu (Pasūtītāja vienošanās uzskaites Nr. VM NVD 2014/3 ERAF, Izpildītāja līguma uzskaites Nr. LTC-14-001737) (turpmāk – Vienošanās) un 2015.gada 29.janvārī noslēgto Līgumu Nr.3 par Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas darbības paplašināšanu (Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. VM NVD 2014/3 ERAF-3, Izpildītāja līguma uzskaites Nr. LTC-15-000143) (turpmāk – Līgums Nr.3) noteikumiem un nosacījumiem, Izpildītājs ir veicis Līguma Nr.3 1.1.punktā minētā pasūtījuma groza realizāciju:

Nr.	Prasība
1.	EVK-01 Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra (PREDA) izveide EVK IS
2.	EVK-14 Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra dokumenti
3.	POR-03 Slimību profilakses un kontroles centra darbinieku darba iespējas portālā
4.	POR-04 PREDA medicīnisko dokumentu datu pieejamība

2. Šī atbilstoši Vienošanās 4.3.1.apakšpunkta un Līguma Nr.3 2.1.punkta noteikumiem sastādītā nodošanas-pieņemšanas akta (turpmāk – Akts) 1.punktā minēto darbu ietvaros Izpildītājs veicis dokumentācijas galīgo versiju piegādi saskaņā ar Vienošanās 1.3.pielikuma “Nefunkcionālās un organizatoriskās prasības” ORG-21 prasību, kas iesniegti Pasūtītājam ar šādām vēstulēm:
 - 2015.gada 10. novembra vēstule Nr. LTC-K-15-14016;
 - 2015.gada 27.novembra vēstuli Nr. LTC-K-15-14867;
 - 2015.gada 15.decembra vēstule Nr. LTC-K-15-15703;
 - 2015.gada 22.decembra vēstule Nr. LTC-K-15-16092.
3. Akta 1.punktā minētie darbi (t.sk. to ietvaros izstrādātās dokumentācijas nodevumu galīgās versijas) tiek akceptēti ar šī Akta abpusējas parakstīšanas brīdi bez iebildumiem, ja vien šajā Aktā nav norādīts citādi.
4. Puses apliecinā, ka Akta 1.punktā minēto darbu ietvaros iesniegtā programmatūras akcepttestēšana ir veikta saskaņā ar Vienošanās 1.3.pielikuma “Nefunkcionālās un organizatoriskās prasības” ORG-22 prasībā noteiktajā kārtībā un par Akta 1.punktā veikto programmatūras izstrādi ir sastādīts akcepttestēšanas kopsavilkums.

5. Puses apliecina, ka atbilstoši Vienošanās 1.3.pielikuma "Nefunkcionālās un organizatoriskās prasības" ORG-22 prasībai, akcepttestēšanas protokolā ir fiksētas 10 (desmit) 3.kategorijas un 27 (divdesmit septiņas) 4.kategorijas kļūdas, kuru novēršanas laiks ir 20 (divdesmit) darba dienas, skaitot no šī Akta parakstīšanas brīža. Akcepttestēšanas protokols ir šī Akta 1.pielikums. Izpildītājs akcepttestēšanas protokolā (Akta 1.pielikums) fiksētās problēmas apņemas novērst Vienošanās noteiktajā garantijas saistību izpildes kārtībā.
6. Pasūtītājs ar Akta parakstīšanu apstiprina Akta 1.punktā minēto darbu pieņemšanu. Akts kalpo par pamatu rēķina izrakstīšanai par Akta 1.punktā minētajiem pakalpojumiem atbilstoši Vienošanās nosacījumiem.
7. Puses vienojas, ka Akta 1.punktā veikto darbu ietvaros, Izpildītājs atbilstoši Vienošanās 1.3.pielikuma "Nefunkcionālās un organizatoriskās prasības" 2.5.sadaļai "Veiktspējas prasības" un ORG - 30 prasībai, ir veicis veiktspējas testēšanu Pasūtītāja testa vidē, bet veiktspējas rādītāji testa vidē neatspoguļo produkcijas vides rādītājus un nav salīdzināmi testa vides infrastruktūras atšķirību dēļ. Izpildītājs apliecina, ka Akta 8.punkta kārtībā, kad Pasūtītājs būs nodrošinājis produkcijas videi līdzvērtīgu vidi, veiks atkārtotus veiktspējas testus saskaņā ar Pasūtītāja iesniegtu metodiku un scenārijiem, lai Pasūtītājs pārliecinātos par Vienošanās 1.3.pielikuma "Nefunkcionālās un organizatoriskās prasības" 2.5.sadaļai "Veiktspējas prasības" rādītāju izpildi. Izpildītājs apliecina, ka novērsīs konstatētās nepilnības.
8. Izpildītājs apliecina, ka novērsīs visas atbilstoši Vienošanās noteikumiem pieteiktās problēmas, ja programmatūras realizācija neatbilst apstiprinātai sistēmas dokumentācijai un sistēmas veiktspējas un drošības prasībām, nepieciešamības gadījumā precizējot sistēmas arhitektūras un infrastruktūras dokumentāciju, atbilstoši veiktspējas uzlabošanai nepieciešamajai sistēmas moduļu tehniskajai slēgumu shēmai un veiks programmatūras koda optimizāciju. Izpildītājs garantijas laikā nenodrošinās biznesa funkcionalitātes izmaiņas, papildus tehnisko infrastruktūras aparāturu (komutatorus, serverus, disku masīvus un/vai to komponentes) un papildus standartprogrammatūras licences, kuras varētu būt nepieciešamas veiktspējas nodrošināšanai mainītajā sistēmas arhitektūrā garantijas periodā.
9. Saskaņā ar Līguma Nr.3 2.2.apakšpunktu, par Līgumā Nr.3 sniegtajiem pakalpojumiem Pasūtītājs maksā Izpildītājam **EUR 240 366.69** (divi simti četrdesmit tūkstoši trīs simti sešdesmit seši euro, 69 centi), t.sk. pievienotās vērtības nodoklis (PVN 21%) **EUR 41 716.53** (četrdesmit viens tūkstotis septiņi simti sešpadsmit euro, 53 centi).
10. Puses konstatē, ka Izpildītājs nav veicis visu darbu izpildi Līgumā Nr.3 1.1.punktā minētajā termiņā, tomēr Pasūtītājs, ievērojot ka Līgumā Nr.3 1.1.punktā noteiktās funkcionalitātes izstrādes kavējums, nav radījis Pasūtītājam tiešus zaudējumus un līgumsods nav nosakāms ar mērķi iedzīvoties, bet gan nodrošināt Izpildītāja maksimālu ieinteresētību veikt pakalpojumu kvalitatīvi un atbilstoši līgumsaistībās noteiktajam. Saskaņā ar Vienošanās 6.3.punktā dotajām tiesībām, Pasūtītājs līgumsodu par Līgumā Nr.3 noteiktās funkcionalitātes izstrādes termiņa kavējumu nepieprasa.
11. Šis Akts ir pamats rēķina izrakstīšanai 70 (septiņdesmit) procentu apmērā par sniegtajiem pakalpojumiem atbilstoši Vienošanās 4.3.1.punktam par kopējo summu **EUR 168 256.68** (viens simts sešdesmit astoņi tūkstoši divi simti piecdesmit seši euro, 68 centi), t.sk. pievienotās vērtības nodoklis **EUR 29 201.57** (divdesmit deviņi tūkstoši divi simti viens euro, 57 centi). Pasūtītājs rēķina apmaksu veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta parakstīšanas un rēķina oriģināla saņemšanas no Izpildītāja.
12. Darbi veikti ERAF projekta „E-veselības integrētās informācijas sistēmas attīstība”, identifikācijas Nr.3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/008, aktivitātes „VVIS darbības paplašināšana” ietvaros.

13. Izpildītājs tikai uzskaites un norēķinu veikšanas nolūkā, saskaņā ar Vienošanās 4.4.punktu, atbilstoši 2010.gada 10.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.766 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases otro, trešo, ceturto un piekto kārtu" 16.-22.punkta prasībām (Vienošanās 1.2.pielikuma prasība ORG-08 „Finanšu vadība”), veicis samaksas summas dalījumu pozīcijās:

Nr.p.k.	Pozīcija	Cena kopā (EUR) bez PVN	Cena (EUR) bez PVN 70% apmērā, atbilstoši Vienošanās 4.3.1.punktam	Cena (EUR) ar PVN, 70% apmērā, atbilstoši Vienošanās 4.3.1.punktam
1.1.3.	Informācijas sistēmas programmatūras prasību specifikācijas (PPS) izstrādes izmaksas	20380.06	14266.05	17261.92
1.3.1.	Informācijas Sistēmas Izstrādes izmaksas, t.sk.,datu apmaiņas saskarnes izveides ar ārējām sistēmām izmaksas, tajā skaitā informācijas sistēmas un Valsts informāciju sistēmu savietotāja sadarbības nodrošināšanas izmaksas	35252.00	24676.40	29858.44
1.3.2.	Programmatūras projektējuma apraksts (PPA) dokumentācijas izstrādes izmaksas	15330.95	10731.66	12985.31
1.3.3.	Saskarņu specifikācijas programmatūras lietotāja un administratora rokasgrāmatu izstrādes izmaksas, interaktīvās rokasgrāmata lietotājiem	4590.10	3213.07	3887.81
1.4.1.	Datu importa un migrācijas veikšanas izmaksas	105779.60	74045.72	89595.32
1.4.4.	Administratoru apmācības izmaksas	1986.50	1390.55	1682.57
1.3.6.1.	Informācijas sistēmas testēšanas dokumentācijas izstrādes izmaksas	15330.95	10731.66	12985.31
	Kopā	198650.16	139055.11	168256.68

14. Akts sastādīts 2 (divos) eksemplāros kopā uz 5 (piecām) lapām ar vienu pielikumu, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.
15. Šis Akts stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir neatņemama Līguma Nr.3 sastāvdaļa.

Izpildītāja vārdā


Pārraudzītā persona

/I. Staltmanis/

Pasūtītāja vārdā:


Direktore

/D.Mūrmane-Umbraško/

Rīgā, 2015.gada 22.decembrī

Rīgā, 2015.gada 22.decembrī


Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
Parakstu vadītāja

Linda Freimane

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
vadītāja


Asra Čirule

1.pielikums
Pieņemšanas-nodošanas aktam Nr. LTT-4-8/935
Par Līgumā Nr.3 paredzēto darbu izpildi

Akcepttestēšanas protokols

Akcepttestēšanas laikā nav atklātas 1. – 2.kategorijas kļūdas, akcepttestēšanas laikā ir konstatētas šādas 3-4.kategorijas problēmas, kas fiksētas Pasūtītāja kļūdu elektroniskajā uzskaites sistēmā JIRA:

3.kategorijas problēmas:

EVES-21528	EVES-21526	EVES-21463	EVES-21382
EVES-21365	EVES-21352	EVES-12347	EVES-12314
EVES-12068	EVES-12010		

4.kategorijas problēmas:

EVES-21614	EVES-21568	EVES-21549	EVES-21546
EVES-21540	EVES-21535	EVES-21505	EVES-21497
EVES-21487	EVES-21478	EVES-21474	EVES-21468
EVES-21460	EVES-21452	EVES-21442	EVES-21434
EVES-21399	EVES-21396	EVES-21393	EVES-21391
EVES-21388	EVES-21364	EVES-21351	EVES-12219
EVES-12191	EVES-11994	EVES-11976	

Pieņemšanas – nodošanas akts Nr. LTT4-8/936
par Līgumā Nr.4 paredzēto darbu izpildi

Rīgā, 2015.gada 22.decembrī

Nacionālais veselības dienests (reģistrācijas Nr: 90009649337, Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012 (turpmāk – Pasūtītājs), kuru saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumiem Nr.850 „Nacionālā veselības dienesta nolikums” pārstāv direktore Daina Mūrmane-Umbraško, no vienas puses, un

SIA „Lattelecom” (vienotais reģ. Nr.40003052786; juridiskā adrese – Dzirnau iela 105, Rīga, LV-1011) (turpmāk – Izpildītājs), kuru saskaņā ar pilnvaru Nr.2-7/165 (no 22.07.2015.) pārstāv Ingus Staltmanis, no otras puses,
 abi turpmāk saukti kopā vai atsevišķi – Puse vai Puses,
 vienojas par sekojošo.

1. Saskaņā ar 2014.gada 28.novembrī starp Nacionālo veselības dienestu (turpmāk – Pasūtītājs) un SIA Lattelecom (turpmāk – Izpildītājs) noslēgto vispārīgo vienošanos par Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas darbības paplašināšanu (Pasūtītāja vienošanās uzskaites Nr. VM NVD 2014/3 ERAF, Izpildītāja līguma uzskaites Nr. LTC-14-001737) (turpmāk – Vienošanās) un 2015.gada 29.janvārī noslēgto līgumu Nr.4 par Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas darbības paplašināšanu (Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. VM NVD 2014/3 ERAF-4, Izpildītāja līguma uzskaites Nr. LTC-15-000144) (turpmāk – Līgums Nr.4) noteikumiem un nosacījumiem, Izpildītājs ir veicis Līguma Nr.4 1.1.punktā minētā pasūtījuma groza realizāciju:

Nr.	Prasība
1.	IPL-27 - INSPIRE datu apkopošana
2.	IPL-28 - INSPIRE datu transformācija un ielāde GDS
3.	IPL-29 - INSPIRE datu nodošanas regularitāte
4.	IPL-30 - INSPIRE datu konfigurācija GDS
5.	POR-90 - INSPIRE datu ievade

2. Šī atbilstoši Vienošanās 4.3.1.apakšpunkta un Līguma Nr.4 2.1.punkta noteikumiem sastādītā nodošanas-pieņemšanas akta (turpmāk – Akts) 1.punktā minēto darbu ietvaros Izpildītājs veicis dokumentācijas galīgo versiju piegādi saskaņā ar Vienošanās 1.3.pielikuma “Nefunkcionālās un organizatoriskās prasības” ORG-21 prasību, kas iesniegti Pasūtītājam ar šādām vēstulēm:
 - 2015.gada 27.novembra vēstule Nr. LTC-K-15-14868;
 - 2015.gada 15.decembra vēstule Nr. LTC-K-15-15703;
 - 2015.gada 18.decembra vēstule Nr. LTC-K-15-15864;
 - 2015.gada 22.decembra vēstule Nr. LTC-K-15-16092.
3. Akta 1.punktā minētie darbi (t.sk. to ietvaros izstrādātās dokumentācijas nodevumu galīgās versijas) tiek akceptēti ar šī Akta abpusējas parakstīšanas brīdi bez iebildumiem, ja vien šajā Aktā nav norādīts citādi.
4. Puses apliecina, ka Akta 1.punktā minēto darbu ietvaros iesniegtā programmatūras akcepttestēšana ir veikta saskaņā ar Vienošanās 1.3.pielikuma “Nefunkcionālās un organizatoriskās prasības” ORG-22

prasībā noteiktajā kārtībā un par Akta 1.punktā veikto programmatūras izstrādi ir sastādīts akcepttestēšanas kopsavilkums.

5. Puses apliecina, ka atbilstoši Vienošanās 1.3.pielikuma "Nefunkcionālās un organizatoriskās prasības" ORG-22 prasībai, akcepttestēšanas protokolā ir fiksētas 2 (divas) 3.kategorijas un 17 (septiņpadsmit) 4.kategorijas kļūdas, kuru novēršanas laiks ir 20 (divdesmit) darba dienas, skaitot no šī Akta parakstīšanas brīža. Akcepttestēšanas protokols ir šī Akta 1.pielikums. Izpildītājs akcepttestēšanas protokolā (Akta 1.pielikums) fiksētās problēmas apņemas novērst Vienošanās noteiktajā garantijas saistību izpildes kārtībā.
6. Pasūtītājs ar Akta parakstīšanu apstiprina Akta 1.punktā minēto darbu pieņemšanu. Akts kalpo par pamatu rēķina izrakstīšanai par Akta 1.punktā minētajiem pakalpojumiem atbilstoši Vienošanās nosacījumiem.
7. Puses vienojas, ka Valsts reģionālās attīstības aģentūras nodrošinātās ģeotelpiskās tīmekļa pakalpes nepieejamības dēļ, Pasūtītājs ir veicis integrācijas regresa testus un akcepttestus Pasūtītāja informācijas sistēmā ar speciāli izstrādātu ģeotelpiskās pakalpes simulatoru. Izpildītājs apliecina, ka tiklīdz Pasūtītājs informēs par Valsts reģionālās attīstības aģentūras ģeotelpiskās tīmekļa pakalpes pieejamību, 20 (divdesmit) darba dienu laikā veiks atkārtotus integrētos regresa testus, pārliecinoties par izveidoto ģeotelpisko datņu nodošanu Valsts reģionālās attīstības aģentūras Ģeotelpiskajam datu savietotājam un atbilstošu ģeotelpisko tīmekļa pakalpojumu pacelšanai. Izpildītājs apliecina, ka, ja atkārtotajos integrācijas regresa testos tiks atklātas nepilnības, Izpildītājs tās novērsīs Vienošanās garantijas laikā, ievērojot Vienošanās noteiktos problēmu pieteikumu novēršanas laikus. Izpildītājs apliecina, ka novērsīs visas atklātās problēmas, tajā skaitā arī, ja būs nepieciešams veikt sistēmas projektējuma, programmatūras vai saskaņotās dokumentācijas aktualizāciju atbilstoši problēmu pieteikumu labojumiem.
8. Saskaņā ar Līguma Nr.4 2.2.apakšpunktu, par Līguma Nr.4 ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem Pasūtītājs maksā Izpildītājam **EUR 199 200.75** (viens simts deviņdesmit deviņi tūkstoši divi simti euro, 75 centi), t.sk. pievienotās vērtības nodoklis (PVN 21%) **EUR 34 572.03** (trīsdesmit četri tūkstoši pieci simti septiņdesmit divi euro, 03 centi).
9. Puses konstatē, ka Izpildītājs nav veicis visu darbu izpildi Līgumā Nr.4 1.1.punktā minētajā termiņā, tomēr Pasūtītājs, ievērojot ka Līgumā Nr.4 1.1.punktā noteiktās funkcionalitātes izstrādes kavējums, nav radījis Pasūtītājam tiešus zaudējumus un līgumsods nav nosakāms ar mērķi iedzīvoties, bet gan nodrošināt Izpildītāja maksimālu ieinteresētību veikt pakalpojumu kvalitatīvi un atbilstoši līgumsaistībās noteiktajam. Saskaņā ar Vienošanās 6.3.punktā dotajām tiesībām, Pasūtītājs līgumsodu par Līgumā Nr.4 noteiktās funkcionalitātes izstrādes termiņa kavējumu nepieprasa.
10. Šis Akts ir pamats rēķina izrakstīšanai 70 (septiņdesmit) procentu apmērā par sniegtajiem pakalpojumiem atbilstoši Vienošanās 4.3.1.punktam, par kopējo summu **EUR 139 440.53** (viens simts trīsdesmit deviņi tūkstoši četri simti četrdesmit euro, 53 centi), t.sk. pievienotās vērtības nodoklis **EUR 24 200.43** (divdesmit četri tūkstoši divi simti euro, 43 centi). Pasūtītājs rēķina apmaksu veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta parakstīšanas un rēķina oriģināla saņemšanas no Izpildītāja.
11. Darbi veikti ERAF projekta „E-veselības integrētās informācijas sistēmas attīstība”, identifikācijas Nr.3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/008, aktivitātes „VVIS darbības paplašināšana” ietvaros.
12. Izpildītājs tikai uzskaites un norēķinu veikšanas nolūkā, saskaņā ar Vienošanās 4.4.punktu, atbilstoši 2010.gada 10.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.766 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases otro, trešo, ceturto un piekto kārtu” 16.-22.punkta prasībām (Vienošanās 1.2.pielikuma prasība ORG-08 „Finanšu vadība”), veicis samaksas summas dalījumu pozīcijās:

Nr.p.k.	Pozīcija	Cena (EUR) bez PVN	Cena (EUR) bez PVN 70% apmērā, atbilstoši Vienošanās 4.3.1.punktam	Cena (EUR) ar PVN, 70% apmērā, atbilstoši Vienošanās 4.3.1.punktam
1.1.3.	Informācijas sistēmas programmatūras prasību specifikācijas (PPS) izstrādes izmaksas	36547.56	25583.29	30955.78
1.3.1.	Informācijas sistēmas izstrādes izmaksas, t.sk., datu apmaiņas saskarnes izveides ar ārējām sistēmām izmaksas, tajā skaitā informācijas sistēmas un Valsts informāciju sistēmu savietotāja sadarbības nodrošināšanas izmaksas	63217.43	44252.20	53545.16
1.3.2.	Programmatūras projektējuma apraksta (PPA) dokumentācijas izstrādes izmaksas	27493.00	19245.10	23286.57
1.3.3.	Saskarņu specifikācijas programmatūras lietotāja un administratora rokasgrāmatu izstrādes izmaksas, interaktīvās rokasgrāmata lietotājiem	8231.44	5762.01	6972.03
1.4.4.	Administratoru apmācības izmaksas	1646.29	1152.40	1394.41
1.3.6.1.	Informācijas sistēmas testēšanas dokumentācijas izstrādes izmaksas	27493.00	19245.10	23286.57
	Kopā	164628.72	115240.10	139440.52


13. Akts sastādīts 2 (divos) eksemplāros uz 4 (četrām) lapām, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.

14. Šis Akts stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir neatņemama Līguma Nr.4 sastāvdaļa.

Izpildītāja vārdā



Pilnvarotā persona /I. Staltmanis/

Pasūtītāja vārdā:


Direktore /D. Mūrmane-Umbraško/

Rīgā, 2015.gada 22.decembrī

Rīgā, 2015.gada 22.decembrī


J. Rapa



L. Freimanis
Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
vadītāja
Astra Cīrule
207.

1. pielikums
Pieņemšanas-nodošanas aktam Nr. LTT4-8/936
Par Līgumā Nr.4 paredzēto darbu izpildi

Akcepttestēšanas protokols

Akcepttestēšanas laikā nav atklātas 1. – 2.kategorijas kļūdas, akcepttestēšanas laikā ir konstatētas šādas 3-4.kategorijas problēmas, kas fiksētas Pasūtītāja kļūdu elektroniskajā uzskaites sistēmā JIRA:

3.kategorijas problēmas:

EVES-11952 EVES-11949

4.kategorijas problēmas:

EVES-21569	EVES-21547	EVES-21537	EVES-21506
EVES-21498	EVES-21488	EVES-21479	EVES-21469
EVES-21453	EVES-21443	EVES-21435	EVES-21427
EVES-21420	EVES-21412	EVES-21406	EVES-21400
EVES-11923			

Pienēmšanas – nodošanas akts Nr. LTT4-8/937
par Līgumā Nr.5 paredzēto darbu izpildi

Rīgā, 2015.gada 22.decembrī

Nacionālais veselības dienests (reģistrācijas Nr: 90009649337, Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012 (turpmāk – Pasūtītājs), kuru saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumiem Nr.850 „Nacionālā veselības dienesta nolikums” pārstāv direktore Daina Mūrmane-Umbraško, no vienas puses, un

SIA „Lattelecom” (vienotais reģ. Nr.40003052786; juridiskā adrese – Dzirnau iela 105, Rīga, LV-1011) (turpmāk – Izpildītājs), kuru saskaņā ar pilnvaru Nr.5-7/165 (no 22.07.2015.) pārstāv Ingus Staltmanis, no otras puses,
 abi turpmāk saukti kopā vai atsevišķi – Puse vai Puses,
 vienojas par sekojošo.

1. Saskaņā ar 2014.gada 28.novembrī starp Nacionālo veselības dienestu (turpmāk – Pasūtītājs) un SIA Lattelecom (turpmāk – Izpildītājs) noslēgto vispārīgo vienošanos par Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas darbības paplašināšanu (Pasūtītāja vienošanās uzskaites Nr. VM NVD 2014/3 ERAF, Izpildītāja līguma uzskaites Nr. LTC-14-001737) (turpmāk – Vienošanās) un 2015.gada 16.februārī noslēgto Līgumu Nr.5 par Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas darbības paplašināšanu (Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. VM NVD 2014/3 ERAF-5, Izpildītāja līguma uzskaites Nr. LTC-14-000344) (turpmāk – Līgums Nr.5) noteikumiem un nosacījumiem, Izpildītājs ir veicis Līguma Nr.5 1.1.punktā minētā pasūtījuma groza realizāciju:

Nr.	Prasība
1.	POR-17 E-recepšu izrakstīšanas ekrānformas uzlabojumi
2.	POR-19 E-recepšu izrakstīšanas uzlabojumi sarakstā
3.	POR-20 Izsniedzamo ĀL saraksta uzlabojumi
4.	POR-23 ĀL izsniegšanas uzlabojumi
5.	REC-02 Ārsta kontaktinformācija uz e-receptes
6.	REC-05 Recepšu izsniegšanas brīdinājumi

2. Šī atbilstoši Vienošanās 4.3.1.apakšpunkta un Līguma Nr.5 2.1.punkta noteikumiem sastādītā nodošanas-pienēmšanas akta (turpmāk – Akts) 1.punktā minēto darbu ietvaros Izpildītājs veicis dokumentācijas galīgo versiju piegādi saskaņā ar Vienošanās 1.3.pielikuma “Nefunkcionālās un organizatoriskās prasības” ORG-21 prasību, kas iesniegti Pasūtītājam ar šādām vēstulēm:

- 2015.gada 10.novembra vēstule Nr. LTC-K-15-14017;
- 2015.gada 27.novembra vēstule Nr. LTC-K-15-14869;
- 2015.gada 15.decembra vēstule Nr. Nr. LTC-K-15-15703;
- 2015.gada 22.decembra vēstule Nr. LTC-K-15-16092.

3. Akta 1.punktā minētie darbi (t.sk. to ietvaros izstrādātās dokumentācijas nodevumu galīgās versijas) tiek akceptēti ar šī Akta abpusējas parakstīšanas brīdi bez iebildumiem, ja vien šajā Aktā nav norādīts citādi.

4. Puses apliecina, ka Akta 1.punktā minēto darbu ietvaros iesniegtā programmatūras akcepttestēšana ir veikta saskaņā ar Vienošanās 1.3.pielikuma "Nefunkcionālās un organizatoriskās prasības" ORG-22 prasībā noteiktajā kārtībā un par Akta 1.punktā veikto programmatūras izstrādi ir sastādīts akcepttestēšanas kopsavilkums.
5. Puses apliecina, ka atbilstoši Vienošanās 1.3.pielikuma "Nefunkcionālās un organizatoriskās prasības" ORG-22 prasībai, akcepttestēšanas protokolā ir fiksētas 9 (deviņas) 3.kategorijas un 55 (piecdesmit piecas) 4.kategorijas kļūdas, kuru novēršanas laiks ir 20 (divdesmit) darba dienas, skaitot no šī Akta parakstīšanas brīža. Akcepttestēšanas protokols ir šī Akta 1.pielikums. Izpildītājs akcepttestēšanas protokolā (Akta 1.pielikums) fiksētās problēmas apņemas novērst Vienošanās noteiktajā garantijas saistību izpildes kārtībā.
6. Pasūtītājs ar Akta parakstīšanu apstiprina Akta 1.punktā minēto darbu pieņemšanu. Akts kalpo par pamatu rēķina izrakstīšanai par Akta 1.punktā minētajiem pakalpojumiem atbilstoši Vienošanās nosacījumiem.
7. Puses vienojas, ka Akta 1.punktā veikto darbu ietvaros, Izpildītājs atbilstoši Vienošanās 1.3.pielikuma "Nefunkcionālās un organizatoriskās prasības" 2.5.sadaļai "Veiktspējas prasības" un ORG- 30 prasībai, ir veicis veiktspējas testēšanu Pasūtītāja testa vidē, bet veiktspējas rādītāji testa vidē neatspoguļo produkcijas vides rādītājus un nav salīdzināmi testa vides infrastruktūras atšķirību dēļ. Izpildītājs apliecina, ka Akta 8.punkta kārtībā, kad Pasūtītājs būs nodrošinājis produkcijas videi līdzvērtīgu vidi, veiks atkārtotus veiktspējas testus saskaņā ar Pasūtītāja iesniegtu metodiku un scenārijiem, lai Pasūtītājs pārliecinātos par Vienošanās 1.3.pielikuma "Nefunkcionālās un organizatoriskās prasības" 2.5.sadaļai "Veiktspējas prasības" rādītāju izpildi. Izpildītājs apliecina, ka novērsīs konstatētās nepilnības.
8. Izpildītājs apliecina, ka novērsīs visas atbilstoši Vienošanās noteikumiem pieteiktās problēmas, ja programmatūras realizācija neatbilst apstiprinātai sistēmas dokumentācijai un sistēmas veiktspējas un drošības prasībām, nepieciešamības gadījumā precizējot sistēmas arhitektūras un infrastruktūras dokumentāciju, atbilstoši veiktspējas uzlabošanai nepieciešamajai sistēmas moduļu tehniskajai slēgumu shēmai un veiks programmatūras koda optimizāciju. Izpildītājs garantijas laikā nenodrošinās biznesa funkcionalitātes izmaiņas, papildus tehnisko infrastruktūras aparāturu (komutatorus, serverus, disku masīvus un/vai to komponentes) un papildus standartprogrammatūras licences, kuras varētu būt nepieciešamas veiktspējas nodrošināšanai mainītajā sistēmas arhitektūrā garantijas periodā.
9. Saskaņā ar Līguma Nr.5 2.2.apakšpunktu, par Līgumā Nr.5 sniegtajiem pakalpojumiem Pasūtītājs maksā Izpildītājam **EUR 138 309.20** (viens simts trīsdesmit astoņi tūkstoši trīs simti deviņi euro, 20 centi), t.sk. pievienotās vērtības nodoklis (PVN 21%) **EUR 24 004.08** (divdesmit četri tūkstoši četri euro, 08 centi).
10. Puses konstatē, ka Izpildītājs nav veicis visu darbu izpildi Līgumā Nr.5 1.1.punktā minētajā termiņā, par ko atbilstoši Vienošanās 6.3.apakšpunktā noteiktajam, tiek piemērots līgumsods 0.1% (viena procenta desmitdaļa) apmērā no konkrētā Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no Līguma summas.
11. Izpildītājs neiebilst, ka Pasūtītājs par Līguma Nr.5 izpildes kavējumu piemēro līgumsodu **EUR 114.31** (viens simts četrpadsmit euro, 31 centi) par katru kavēto dienu par laika posmu no 2015.gada 29.jūnija līdz šī Akta parakstīšanas brīdim, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā, kas kopā sastāda **EUR 11 430.51** (vienpadsmit tūkstoši četri simti trīsdesmit euro, 51 cents).

12. Šis Akts ir pamats rēķina izrakstīšanai 70 (septiņdesmit) procentu apmērā par sniegtajiem pakalpojumiem atbilstoši Vienošanās 4.3.1.punktam, par kopējo summu **EUR 96 816.43** (deviņdesmit seši tūkstoši astoņi simti sešpadsmit euro, 43 centi), t.sk pievienotās vērtības nodoklis **EUR 16 802.85** (sešpadsmit tūkstoši astoņi simti divi euro, 85 centi), kam rēķinā tiek piemērots Akta 10.un 11.punktā minētais Līgumsods. Pasūtītājs rēķina apmaksu veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta parakstīšanas un rēķina oriģināla saņemšanas no Izpildītāja.
13. Darbi veikti ERAF projekta „E-veselības integrētās informācijas sistēmas attīstība”, identifikācijas Nr.3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/008, aktivitātes „VVIS darbības paplašināšana” ietvaros.
14. Izpildītājs tikai uzskaites un norēķinu veikšanas nolūkā, saskaņā ar Vienošanās 4.4.punktu, atbilstoši 2010.gada 10.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.766 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastrukturā un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases otro, trešo, ceturto un piekto kārtu” 16.-22.punkta prasībām (Vienošanās 1.2.pielikuma prasība ORG-08 „Finanšu vadība”), veicis samaksas summas dalījumu pozīcijās:


Nr.p.k.	Pozīcija	Cena (EUR) bez PVN	Cena (EUR) bez PVN 70% apmērā, atbilstoši Vienošanās 4.3.1.punktam	Līgumsods 10% apmērā	Cena (EUR) ar PVN, piemērojot līgumsodu 10% apmērā
1.1.3.	Informācijas sistēmas programmatūras prasību specifikācijas (PPS) izstrādes izmaksas	25375.74	17763.01	2537.57	18955.67
1.3.1.	Informācijas sistēmas izstrādes izmaksas, t.sk., datu apmaiņas saskarnes izveides ar ārējām sistēmām izmaksas, tajā skaitā informācijas sistēmas un Valsts informāciju sistēmu savietotāja sadarbības nodrošināšanas izmaksas	43893.17	30725.22	4389.32	32788.19
1.3.2.	Programmatūras projektējuma apraksts (PPA) dokumentācijas izstrādes izmaksas	19088.95	13362.27	1908.89	14259.46
1.3.3.	Saskarņu specifikācijas programmatūras lietotāja un administratora rokasgrāmatu izstrādes izmaksas, interaktīvās rokasgrāmata lietotājiem	5715.26	4000.68	571.53	4269.29
1.4.4.	Administratoru apmācības izmaksas	1143.05	800.13	114.31	853.85

1.3.6.1.	Informācijas sistēmas testēšanas dokumentācijas izstrādes izmaksas	19088.95	13362.27	1908.89	14259.46
	Kopā	114305.12	80013.58	11430.51	85385.92


15. Akts sastādīts 2 (divos) eksemplāros kopā uz 5 (piecām) lapām ar vienu pielikumu, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.

16. Šis Akts stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir neatņemama Līguma Nr.5 sastāvdaļa.

Izpildītāja vārdā

 /I. Staltmanis/
Pārvārotā persona


Pasūtītāja vārdā:

 /D. Mūrmane-Umbraško/
Direktore

Rīgā, 2015. gada 22. decembrī

Rīgā, 2015. gada 22. decembrī

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
Projektu vadītāja

 Linda Freimane

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
Vadītāja

 Astra Cirule

1.pielikums
Pieņemšanas-nodošanas aktam Nr. LTT4-8/937
Par Līgumā Nr.5 paredzēto darbu izpildi

Akcepttestēšanas protokols

Akcepttestēšanas laikā nav atklātas 1. – 2.kategorijas kļūdas, akcepttestēšanas laikā ir konstatētas šādas 3-4.kategorijas problēmas, kas fiksētas Pasūtītāja kļūdu elektroniskajā uzskaites sistēmā JIRA:

3.kategorijas problēmas:

EVES-21606	EVES-21605	EVES-21585	EVES-21544
EVES-21522	EVES-21520	EVES-21486	EVES-12040
EVES-12024			

4.kategorijas problēmas:

EVES-21611	EVES-21603	EVES-21602	EVES-21599
EVES-21598	EVES-21597	EVES-21596	EVES-21590
EVES-21589	EVES-21584	EVES-21583	EVES-21581
EVES-21570	EVES-21564	EVES-21563	EVES-21556
EVES-21555	EVES-21554	EVES-21548	EVES-21538
EVES-21531	EVES-21524	EVES-21523	EVES-21521
EVES-21519	EVES-21518	EVES-21516	EVES-21515
EVES-21514	EVES-21507	EVES-21499	EVES-21489
EVES-21480	EVES-21470	EVES-21461	EVES-21454
EVES-21444	EVES-21436	EVES-21428	EVES-21421
EVES-21414	EVES-21407	EVES-21401	EVES-21397
EVES-21395	EVES-21362	EVES-21361	EVES-21348
EVES-21347	EVES-21346	EVES-12157	EVES-12025
EVES-11985	EVES-11950	EVES-10880	

Pienemšanas – nodošanas akts Nr. LTT4-8/938
par Līgumā Nr.6 paredzēto darbu izpildi

Rīgā, 2015.gada 22.decembrī

Nacionālais veselības dienests (reģistrācijas Nr: 90009649337, Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012 (turpmāk – Pasūtītājs), kuru saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumiem Nr.850 „Nacionālā veselības dienesta nolikums” pārstāv direktore Daina Mūrmane-Umbraško, no vienas puses, un

SIA „Lattelecom” (vienotais reģ. Nr.40003052786; juridiskā adrese – Dzirnau iela 105, Rīga, LV-1011) (turpmāk – Izpildītājs), kuru saskaņā ar pilnvaru Nr.2-7/165 (no 22.07.2015.) pārstāv Ingus Staltmanis, no otras puses, abi turpmāk saukti kopā vai atsevišķi – Puse vai Puses, vienojas par sekojošo.

1. Saskaņā ar 2014.gada 28.novembrī starp Nacionālo veselības dienestu (turpmāk – Pasūtītājs) un SIA Lattelecom (turpmāk – Izpildītājs) noslēgto vispārīgo vienošanos par Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas darbības paplašināšanu (Pasūtītāja vienošanās uzskaites Nr. VM NVD 2014/3 ERAF, Izpildītāja līguma uzskaites Nr. LTC-14-001737) (turpmāk – Vienošanās) un 2015.gada 27.februārī noslēgto Līgumu Nr.6 par Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas darbības paplašināšanu (Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. VM NVD 2014/3 ERAF-6, Izpildītāja līguma uzskaites Nr. LTC-15-000345) (turpmāk – Līgums Nr.6) noteikumiem un nosacījumiem, Izpildītājs ir veicis Līguma Nr.6 1.1.punktā minētā pasūtījuma groza realizāciju:

Nr.	Prasība
1.	EVK-07 Datu pārbaude vakcīnu derīguma termiņam
2.	EVK-08 Datu pārbaude par veiktām vakcinācijām
3.	EVK-09 Vakcīnu norakstīšanas iemesla izveide
4.	EVK-10 Vakcīnu sēriju, numuru un derīguma termiņa datu uzturēšana
5.	POR-77 Vakcinācijas moduļa uzlabojumi
6.	POR-79 Korekciju veikšana vakcīnu pasūtījuma formā
7.	POR-80 Vakcinācijas pārskata korekciju apstiprināšana vai noraidīšana
8.	POR-81 Pacientu plānoto vakcināciju attēlošana
9.	POR-82 Revakcinācijas datuma labošana

2. Šī atbilstoši Vienošanās 4.3.1.apakšpunkta un Līguma Nr.6 2.1.punkta noteikumiem sastādītā nodošanas-pieņemšanas akta (turpmāk – Akts) 1.punktā minēto darbu ietvaros Izpildītājs veicis dokumentācijas galīgo versiju piegādi saskaņā ar Vienošanās 1.3.pielikuma “Nefunkcionālās un organizatoriskās prasības” ORG-21 prasību, kas iesniegti Pasūtītājam ar šādām vēstulēm:
 - 2015.gada 27.novembra vēstule Nr. LTC-K-15-14871;
 - 2015.gada 22.decembra vēstule Nr. LTC-K-15-16092.

Akta 1.punktā minētie darbi (t.sk. to ietvaros izstrādātās dokumentācijas nodevumu galīgās versijas) tiek akceptēti ar šī Akta abpusējas parakstīšanas brīdi bez iebildumiem, ja vien šajā Aktā nav norādīts citādāk.

Puses apliecina, ka Akta 1.punktā minēto darbu ietvaros iesniegtā programmatūras akcepttestēšana ir veikta saskaņā ar Vienošanās 1.3.pielikuma "Nefunkcionālās un organizatoriskās prasības" ORG-22 prasībā noteiktajā kārtībā un par Akta 1.punktā veikto programmatūras izstrādi ir sastādīts akcepttestēšanas kopsavilkums.

Puses apliecina, ka atbilstoši Vienošanās 1.3.pielikuma "Nefunkcionālās un organizatoriskās prasības" ORG-22 prasībai, akcepttestēšanas protokolā ir fiksētas 10 (desmit) 3.kategorijas un 30 (trīsdesmit) 4.kategorijas kļūdas, kuru novēršanas laiks ir 20 (divdesmit) darba dienas, skaitot no šī Akta parakstīšanas brīža. Akcepttestēšanas protokols ir šī Akta 1.pielikums. Izpildītājs akcepttestēšanas protokolā (Akta 1.pielikums) fiksētās problēmas apņemas novērst Vienošanās noteiktajā garantijas saistību izpildes kārtībā.

Pasūtītājs ar Akta parakstīšanu apstiprina Akta 1.punktā minēto darbu pieņemšanu. Akts kalpo par pamatu rēķina izrakstīšanai par Akta 1.punktā minētajiem pakalpojumiem atbilstoši Vienošanās nosacījumiem.

Puses vienojas, ka Akta 1.punktā veikto darbu ietvaros, Izpildītājs atbilstoši Vienošanās 1.3.pielikuma "Nefunkcionālās un organizatoriskās prasības" 2.5.sadaļai "Veiktspējas prasības" un ORG-30 prasībai, ir veicis veiktspējas testēšanu Pasūtītāja testa vidē, bet veiktspējas rādītāji testa vidē neatspoguļo produkcijas vides rādītājus un nav salīdzināmi testa vides infrastruktūras atšķirību dēļ. Izpildītājs apliecina, ka Akta 8.punkta kārtībā, kad Pasūtītājs būs nodrošinājis produkcijas videi līdzvērtīgu vidi, veiks atkārtotus veiktspējas testus saskaņā ar Pasūtītāja iesniegtu metodiku un scenārijiem, lai Pasūtītājs pārliecinātos par Vienošanās 1.3.pielikuma "Nefunkcionālās un organizatoriskās prasības" 2.5.sadaļai "Veiktspējas prasības" rādītāju izpildi. Izpildītājs apliecina, ka novērsīs konstatētās nepilnības. Izpildītājs apliecina, ka novērsīs visas atbilstoši Vienošanās noteikumiem pieteiktās problēmas, ja programmatūras realizācija neatbilst apstiprinātai sistēmas dokumentācijai un sistēmas veiktspējas un drošības prasībām, nepieciešamības gadījumā precizējot sistēmas arhitektūras un infrastruktūras dokumentāciju, atbilstoši veiktspējas uzlabošanai nepieciešamajai sistēmas moduļu tehniskajai slēgumu shēmai un veiks programmatūras koda optimizāciju. Izpildītājs garantijas laikā nenodrošinās biznesa funkcionalitātes izmaiņas, papildus tehnisko infrastruktūras aparāturu (komutatorus, serverus, disku masīvus un/vai to komponentes) un papildus standartprogrammatūras licences, kuras varētu būt nepieciešamas veiktspējas nodrošināšanai mainītajā sistēmas arhitektūrā garantijas periodā.

Saskaņā ar Līguma Nr.6 2.2.apakšpunktu, par Līgumā Nr.6 sniegtajiem pakalpojumiem Pasūtītājs maksā Izpildītājam **EUR 161 233.37** (viens simts sešdesmit viens tūkstotis divi simti trīsdesmit trīs euro, 37 centi), t.sk. pievienotās vērtības nodoklis (PVN 21%) **EUR 27 982.64** (divdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit divi euro, 64 centi).

0. Puses konstatē, ka Izpildītājs nav veicis visu darbu izpildi Līgumā Nr.6 1.1.punktā minētajā termiņā, tomēr Pasūtītājs, ievērojot ka Līgumā Nr.6 1.1.punktā noteiktās funkcionalitātes izstrādes kavējums, nav radījis Pasūtītājam tiešus zaudējumus un līgumsods nav nosakāms ar mērķi iedzīvoties, bet gan nodrošināt Izpildītāja maksimālu ieinteresētību veikt pakalpojumu kvalitatīvi un atbilstoši līgumsaistībās noteiktajam. Saskaņā ar Vienošanās 6.3.punktā dotajām tiesībām, Pasūtītājs līgumsodu par Līgumā Nr.6 noteiktās funkcionalitātes izstrādes termiņa kavējumu nepieprasa.

1. Šis Akts ir pamats rēķina izrakstīšanai 70 (septiņdesmit) procentu apmērā par sniegtajiem pakalpojumiem atbilstoši Vienošanās 4.3.1.punktam par kopējo summu **EUR 112 863.36** (viens simts divpadsmit tūkstoši astoņi simti sešdesmit trīs euro, 36 centi), t.sk pievienotās vērtības nodoklis **EUR 19 587.86** (deviņpadsmit tūkstoši pieci simti astoņdesmit septiņi euro, 86 centi). Pasūtītājs rēķina apmaksu veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta parakstīšanas un rēķina oriģināla saņemšanas no Izpildītāja.
2. Darbi veikti ERAF projekta „E-veselības integrētās informācijas sistēmas attīstība”, identifikācijas Nr.6DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/008, aktivitātes „VVIS darbības paplašināšana” ietvaros.
3. Izpildītājs tikai uzskaites un norēķinu veikšanas nolūkā, saskaņā ar Vienošanās 4.4.punktu, atbilstoši 2010.gada 10.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.766 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases otro, trešo, ceturto un piekto kārtu” 16.-22.punkta prasībām (Vienošanās 1.2.pielikuma prasība ORG-08 „Finanšu vadība”), veicis samaksas summas dalījumu pozīcijās:

Nr.p.k.	Pozīcija	Cena (EUR) bez PVN	Cena (EUR) bez PVN 70% apmērā, atbilstoši Vienošanās 4.3.1.punktam	Cena (EUR) ar PVN 70% apmērā, atbilstoši Vienošanās 4.3.1.punktam
1.3.	Informācijas sistēmas programmatūras prasību specifikācijas (PPS) izstrādes izmaksas	29581.66	20707.16	25055.66
3.1.	Informācijas sistēmas izstrādes izmaksas, t.sk.,datu apmaiņas saskarnes izveides ar ārējām sistēmām izmaksas, tajā skaitā informācijas sistēmas un Valsts informāciju sistēmu savietotāja sadarbības nodrošināšanas izmaksas	51168.27	35817.79	43339.53
3.2.	Programmatūras projektējuma apraksts (PPA) dokumentācijas izstrādes izmaksas	22252.87	15577.01	18848.18
3.3.	Saskarņu specifikācijas programmatūras lietotāja un administratora rokasgrāmatu izstrādes izmaksas, interaktīvās rokasgrāmata lietotājiem	6662.54	4663.78	5643.18
4.4.	Administratoru apmācības izmaksas	1332.51	932.75	1128.63

1.3.6.1.	Informācijas sistēmas testēšanas dokumentācijas izstrādes izmaksas	22252.87	15577.01	18848.18
	KOPĀ	133250.72	93275.50	112863.36


4. Akts sastādīts 2 (divos) eksemplāros kopā uz 5 (piecām) lapām ar vienu pielikumu, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.
5. Šis Akts stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir neatņemama Līguma Nr.6 sastāvdaļa.

Izpildītāja vārdā


I. Staltmanis/
Izbraško/ Pārvietotā persona

Rīgā, 2015.gada 22.decembrī

Pasūtītāja vārdā:


D. Mūrmane-
Direktore

Rīgā, 2015.gada 22.decembrī


Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
projektu vadītāja
Linda Freimane


Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
vadītāja
Astra Cīrule

1.pielikums
Pieņemšanas-nodošanas aktam Nr. LTT4-8/938
Par Līgumā Nr.6 paredzēto darbu izpildi

Akcepttestēšanas protokols

akcepttestēšanas laikā nav atklātas 1. – 2.kategorijas kļūdas, akcepttestēšanas laikā ir konstatētas 3-4.kategorijas problēmas, kas fiksētas Pasūtītāja kļūdu elektroniskajā uzskaites sistēmā RA:

kategorijas problēmas:

VES-21617	EVES-21616	EVES-21376	EVES-21373
VES-21372	EVES-21371	EVES-21354	EVES-12094
VES-12093	EVES-11341		

kategorijas problēmas:

VES-21613	EVES-21612	EVES-21577	EVES-21573
VES-21571	EVES-21550	EVES-21539	EVES-21508
VES-21502	EVES-21500	EVES-21492	EVES-21490
VES-21483	EVES-21481	EVES-21474	EVES-21471
VES-21455	EVES-21445	EVES-21437	EVES-21429
VES-21422	EVES-21415	EVES-21408	EVES-21402
VES-21379	EVES-21378	EVES-21377	EVES-21375
VES-21374	EVES-21370		

Pieņemšanas – nodošanas akts Nr. LTT4-8/939
par Līgumā Nr.7 paredzēto darbu izpildi

Rīgā, 2015.gada 22.decembrī

Nacionālais veselības dienests (reģistrācijas Nr: 90009649337, Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012 (turpmāk – Pasūtītājs), kuru saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumiem Nr.850 „Nacionālā veselības dienesta nolikums” pārstāv direktore Daina Mūrmane-Umbraško, no vienas puses, un

SIA „Lattelecom” (vienotais reģ. Nr.40003052786; juridiskā adrese – Dzirnau iela 105, Rīga, LV-1011) (turpmāk – Izpildītājs), kuru saskaņā ar pilnvaru Nr.2-7/165 (no 22.07.2015.) pārstāv Ingus Staltmanis, no otras puses,
 abi turpmāk saukti kopā vai atsevišķi – Puse vai Puses,
 vienojas par sekojošo.

1. Saskaņā ar 2014.gada 28.novembrī starp Nacionālo veselības dienestu (turpmāk – Pasūtītājs) un SIA Lattelecom (turpmāk – Izpildītājs) noslēgto vispārīgo vienošanos par Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas darbības paplašināšanu (Pasūtītāja vienošanās uzskaites Nr. VM NVD 2014/3 ERAF, Izpildītāja līguma uzskaites Nr. LTC-14-001737) (turpmāk – Vienošanās) un 2015.gada 16.martā noslēgto Līgumu Nr.7 par Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas darbības paplašināšanu (Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. VM NVD 2014/3 ERAF-7, Izpildītāja līguma uzskaites Nr. LTC-15-000402) (turpmāk – Līgums Nr.7) noteikumiem un nosacījumiem, Izpildītājs ir veicis Līguma Nr.7 1.1.punktā minētā pasūtījuma groza realizāciju:

Nr.	Prasība
1.	IPL-31 - DICOM metadatu savācējs
2.	IPL-32 - DICOM oriģināldatu izgūšana
3.	IPL-33 - Izmeklējumu lejupielādes pakotņu veidotājs
4.	IPL-34 - Attēlu apskatīšanas rīks (Viewer)
5.	IPL-35 - DICOM IR administrācijas interfeiss
6.	EPK-04 - Mani vizuālās diagnostikas dati
7.	EVK-15 - Vizuālās diagnostikas izmeklējuma (Study) CDA
8.	EVK-16 - Vizuālās diagnostikas slēdziena (Report) CDA
9.	SAD-01 - Java bibliotēku izstrāde

2. Šī atbilstoši Vienošanās 4.3.1.apakšpunkta un Līguma Nr.7 2.1.punkta noteikumiem sastādītā nodošanas-pieņemšanas akta (turpmāk – Akts) 1.punktā minēto darbu ietvaros Izpildītājs veicis dokumentācijas galīgo versiju piegādi saskaņā ar Vienošanās 1.3.pielikuma “Nefunkcionālās un organizatoriskās prasības” ORG-21 prasību, kas iesniegti Pasūtītājam ar šādām vēstulēm:
 - 2015.gada 27.novembra vēstule Nr. LTC-K-15-14872;
 - 2015.gada 15.decembra vēstule Nr. LTC-K-15-15703;
 - 2015.gada 22.decembra vēstule Nr. LTC-K-15-16092.
3. Akta 1.punktā minēto darbu ietvaros izstrādātās dokumentācijas nodevumu galīgās versijas tiek akceptētas ar šī Akta abpusējas parakstīšanas brīdi bez iebildumiem, ja vien šajā Aktā nav norādīts citādi.

4. Puses apliecina, ka Akta 1.punktā minēto darbu ietvaros iesniegtā programmatūras akcepttestēšana ir veikta saskaņā ar Vienošanās 1.3.pielikuma "Nefunkcionālās un organizatoriskās prasības" ORG-22 prasībā noteiktajā kārtībā un par Akta 1.punktā veikto programmatūras izstrādi ir sastādīts akcepttestēšanas kopsavilkums.
5. Puses apliecina, ka atbilstoši Vienošanās 1.3.pielikuma "Nefunkcionālās un organizatoriskās prasības" ORG-22 prasībai, akcepttestēšanas protokolā ir fiksētas 6 (sešas) 3.kategorijas un 17 (septiņpadsmit) 4.kategorijas kļūdas, kuru novēršanas laiks ir 20 (divdesmit) darba dienas, skaitot no šī Akta parakstīšanas brīža. Akcepttestēšanas protokols ir šī Akta 1.pielikums. Izpildītājs akcepttestēšanas protokolā (Akta 1.pielikums) fiksētās problēmas apņemas novērst Vienošanās noteiktajā garantijas saistību izpildes kārtībā.
6. Pasūtītājs ar Akta parakstīšanu apstiprina Akta 1.punktā minēto darbu pieņemšanu. Akts kalpo par pamatu rēķina izrakstīšanai par Akta 1.punktā minētajiem pakalpojumiem atbilstoši Vienošanās nosacījumiem.
7. Puses vienojas, ka Akta 1.punktā veikto darbu ietvaros, Izpildītājs atbilstoši Vienošanās 1.3.pielikuma "Nefunkcionālās un organizatoriskās prasības" 2.5.sadaļai "Veiktspējas prasības" un ORG-30 prasībai, ir veicis veiktspējas testēšanu Pasūtītāja testa vidē, bet veiktspējas rādītāji testa vidē neatspoguļo produkcijas vides rādītājus un nav salīdzināmi testa vides infrastruktūras atšķirību dēļ. Izpildītājs apliecina, ka Akta 8.punkta kārtībā, kad Pasūtītājs būs nodrošinājis produkcijas videi līdzvērtīgu vidi, veiks atkārtotus veiktspējas testus saskaņā ar Pasūtītāja iesniegtu metodiku un scenārijiem, lai Pasūtītājs pārliecinātos par Vienošanās 1.3.pielikuma "Nefunkcionālās un organizatoriskās prasības" 2.5.sadaļai "Veiktspējas prasības" rādītāju izpildi. Izpildītājs apliecina, ka novērsīs konstatētās nepilnības.
8. Izpildītājs apliecina, ka novērsīs visas atbilstoši Vienošanās noteikumiem pieteiktās problēmas, ja programmatūras realizācija neatbilst apstiprinātai sistēmas dokumentācijai un sistēmas veiktspējas un drošības prasībām, nepieciešamības gadījumā precizējot sistēmas arhitektūras un infrastruktūras dokumentāciju, atbilstoši veiktspējas uzlabošanai nepieciešamajai sistēmas moduļu tehniskajai slēgumu shēmai un veiks programmatūras koda optimizāciju. Izpildītājs garantijas laikā nenodrošinās biznesa funkcionalitātes izmaiņas, papildus tehnisko infrastruktūras aparāturu (komutatorus, serverus, disku masīvus un/vai to komponentes) un papildus standartprogrammatūras licences, kuras varētu būt nepieciešamas veiktspējas nodrošināšanai mainītajā sistēmas arhitektūrā garantijas periodā.
9. Saskaņā ar Līguma Nr.7 2.2.apakšpunktu, par Līgumā Nr.7 sniegtajiem pakalpojumiem Pasūtītājs maksā Izpildītājam **EUR 351 430.85** (trīs simti piecdesmit viens tūkstotis četri simti trīsdesmit euro, 85 centi), t.sk. pievienotās vērtības nodoklis (PVN 21%) **EUR 60 992.13** (sešdesmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit divi euro, 13 centi).
10. Puses konstatē, ka Izpildītājs nav veicis visu darbu izpildi Līgumā Nr.7 1.1.punktā minētajā termiņā, tomēr Pasūtītājs, ievērojot ka Līgumā Nr.7 1.1.punktā noteiktās funkcionalitātes izstrādes kavējums, nav radījis Pasūtītājam tiešus zaudējumus un līgumsods nav nosakāms ar mērķi iedzīvoties, bet gan nodrošināt Izpildītāja maksimālu ieinteresētību veikt pakalpojumu kvalitatīvi un atbilstoši līgumsaistībās noteiktajam. Saskaņā ar Vienošanās 6.3.punktā dotajām tiesībām, Pasūtītājs līgumsodu par Līgumā Nr.7 noteiktās funkcionalitātes izstrādes termiņa kavējumu nepieprasa.
11. Šis Akts ir pamats rēķina izrakstīšanai 70 (septiņdesmit) procentu apmērā par sniegtajiem pakalpojumiem atbilstoši Vienošanās 4.3.1.punktam par kopējo summu **EUR 246 001.58** (divi simti četrdesmit seši tūkstoši viens euro, 58 centi), t.sk. pievienotās vērtības nodoklis **EUR 42 694.48** (četrdesmit divi tūkstoši seši simti deviņdesmit četri euro, 48 centi). Pasūtītājs rēķina


apmaksu veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta parakstīšanas un rēķina oriģināla saņemšanas no Izpildītāja.

12. Darbi veikti ERAF projekta „E-veselības integrētās informācijas sistēmas attīstība”, identifikācijas Nr.3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/008, aktivitātes „VVIS darbības paplašināšana” ietvaros.
13. Izpildītājs tikai uzskaites un norēķinu veikšanas nolūkā, saskaņā ar Vienošanās 4.4.punktu, atbilstoši 2010.gada 10.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.766 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastrukturā un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases otro, trešo, ceturto un piekto kārtu” 16.-22.punkta prasībām (Vienošanās 1.2.pielikuma prasība ORG-08 „Finanšu vadība”), veicis samaksas summas dalījumu pozīcijās:

Nr.p.k.	Pozīcija	Cena (EUR) bez PVN	Cena (EUR) bez PVN 70% apmērā, atbilstoši Vienošanās 4.3.1.punktam	Cena (EUR) ar PVN, 70% apmērā, atbilstoši Vienošanās 4.3.1.punktam
1.1.3.	Informācijas sistēmas programmatūras prasību izstrādes izmaksas (PPS)	58671.24	41069.87	49694.54
1.3.1.	Informācijas sistēmas izstrādes izmaksas, t.sk., datu apmaiņas saskarnes izveides ar ārējām sistēmām izmaksas, tajā skaitā informācijas sistēmas un Valsts informāciju sistēmu savietotāja sadarbības nodrošināšanas izmaksas	101485.39	71039.77	85958.12
1.3.2.	Programmatūras projektējuma apraksta (PPA) dokumentācijas izstrādes izmaksas	44135.57	30894.90	37382.83
1.3.3.	Saskarņu specifikācijas programmatūras lietotāja un administratora rokasgrāmatu izstrādes izmaksas, interaktīvās rokasgrāmata lietotājiem	13214.24	9249.97	11192.46
1.3.4.	Portālu un tīmekļa vietnes, kurās tiek nodrošināta e-pakalpojuma darbība, izstrādes un attīstības izmaksas	25892.32	18124.62	21930.79
1.4.4.	Administratoru apmācības izmaksas	2904.39	2033.07	2460.02
1.3.6.1.	Informācijas sistēmas testēšanas dokumentācijas izstrādes izmaksas	44135.57	30894.90	37382.83
	Kopā	290438.72	203307.10	246001.59


14. Akts sastādīts 2 (divos) eksemplāros uz 5 (piecām) lapām ar vienu pielikumu, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.
15. Šis Akts stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir neatņemama Līguma Nr.7 sastāvdaļa.

Izpildītāja vārdā


Pārvārotā persona

/I. Staltmanis/

Pasūtītāja vārdā:


Direktore

/D.Mūrmane-Umbraško/

Rīgā, 2015.gada 22.decembrī

Rīgā, 2015.gada 22.decembrī


Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
Projektu vadītāja
Linda Freimane


Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
vadītāja
Astra Cīrule

1.pielikums
Pieņemšanas-nodošanas aktam Nr. LTT4-8/939
Par Līgumā Nr.7 paredzēto darbu izpildi

Akcepttestēšanas protokols

Akcepttestēšanas laikā nav atklātas 1. – 2.kategorijas kļūdas, akcepttestēšanas laikā ir konstatētas šādas 3-4.kategorijas problēmas, kas fiksētas Pasūtītāja kļūdu elektroniskajā uzskaites sistēmā JIRA:

3.kategorijas problēmas:

EVES-21342	EVES-12127	EVES-12116	EVES-12107
EVES-12102	EVES-12101		

4.kategorijas problēmas:

EVES-21572	EVES-21551	EVES-21542	EVES-21509
EVES-21501	EVES-21491	EVES-21482	EVES-21472
EVES-21456	EVES-21446	EVES-21438	EVES-21430
EVES-21423	EVES-21416	EVES-21409	EVES-21403
EVES-21349			

Pienemšanas – nodošanas akts Nr. LTT4-8/940
par Līgumā Nr.8 paredzēto darbu izpildi

Rīgā, 2015.gada 22.decembrī

Nacionālais veselības dienests (reģistrācijas Nr: 90009649337, Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012 (turpmāk – Pasūtītājs), kuru saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumiem Nr.850 „Nacionālā veselības dienesta nolikums” pārstāv direktore Daina Mūrmane-Umbraško, no vienas puses, un

SIA „Lattelecom” (vienotais reģ. Nr.40003052786; juridiskā adrese – Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011) (turpmāk – Izpildītājs), kuru saskaņā ar pilnvaru Nr.8-7/165 (no 22.07.2015.) pārstāv Ingus Staltmanis, no otras puses,
 abi turpmāk saukti kopā vai atsevišķi – Puse vai Puses,
 vienojas par sekojošo.

1. Saskaņā ar 2014.gada 28.novembrī starp Nacionālo veselības dienestu (turpmāk – Pasūtītājs) un SIA Lattelecom (turpmāk – Izpildītājs) noslēgto vispārīgo vienošanos par Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas darbības paplašināšanu (Pasūtītāja vienošanās uzskaites Nr. VM NVD 2014/3 ERAF, Izpildītāja līguma uzskaites Nr. LTC-14-001737) (turpmāk – Vienošanās) un 2015.gada 10.aprīlī noslēgto Līgumu Nr.8 par Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas darbības paplašināšanu (Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. VM NVD 2014/3 ERAF-5, Izpildītāja līguma uzskaites Nr. LTC-15-000536) (turpmāk – Līgums Nr.8) noteikumiem un nosacījumiem, Izpildītājs ir veicis Līguma Nr.8 1.1.punktā minētā pasūtījuma groza realizāciju:

Nr.	Prasība
1.	POR-07 Ārvalsts iedzīvotāja datu ievade
2.	EVK-04 Datu saglabāšana par ārzemniekiem
3.	IPL-22 Ārvalstu pilsoņu identifikācija
4.	Sistēmas uzlabojums Nr.1

2. Šī atbilstoši Vienošanās 4.3.1.apakšpunkta un Līguma Nr.8 2.1.punkta noteikumiem sastādītā nodošanas-pienemšanas akta (turpmāk – Akts) 1.punktā minēto darbu ietvaros Izpildītājs veicis dokumentācijas galīgo versiju piegādi saskaņā ar Vienošanās 1.3.pielikuma “Nefunkcionālās un organizatoriskās prasības” ORG-21 prasību, kas iesniegti Pasūtītājam ar šādām vēstulēm:
 - 2015.gada 27.novembra vēstule Nr. LTC-K-15-14873;
 - 2015.gada 15.decembra vēstule Nr. LTC-K-15-15703;
 - 2015.gada 22.decembra vēstule Nr. LTC-K-15-16092.
3. Akta 1.punktā minētie darbi (t.sk. to ietvaros izstrādātās dokumentācijas nodevumu galīgās versijas) tiek akceptēti ar šī Akta abpusējas parakstīšanas brīdi bez iebildumiem, ja vien šajā Aktā nav norādīts citādi.
4. Puses apliecina, ka Akta 1.punktā minēto darbu ietvaros iesniegtā programmatūras akcepttestēšana ir veikta saskaņā ar Vienošanās 1.3.pielikuma “Nefunkcionālās un organizatoriskās prasības” ORG-22

prasībā noteiktajā kārtībā un par Akta 1.punktā veikto programmatūras izstrādi ir sastādīts akcepttestēšanas kopsavilkums.

5. Puses apliecina, ka atbilstoši Vienošanās 1.3.pielikuma "Nefunkcionālās un organizatoriskās prasības" ORG-22 prasībai, akcepttestēšanas protokolā ir fiksētas 8 (astoņas) 3.kategorijas un 14 (četrpadsmit) 4.kategorijas kļūdas, kuru novēršanas laiks ir 20 (divdesmit) darba dienas, skaitot no šī Akta parakstīšanas brīža. Akcepttestēšanas protokols ir šī Akta 1.pielikums. Izpildītājs akcepttestēšanas protokolā (Akta 1.pielikums) fiksētās problēmas apņemas novērst Vienošanās noteiktajā garantijas saistību izpildes kārtībā.
6. Pasūtītājs ar Akta parakstīšanu apstiprina Akta 1.punktā minēto darbu pieņemšanu. Akts kalpo par pamatu rēķina izrakstīšanai par Akta 1.punktā minētajiem pakalpojumiem atbilstoši Vienošanās nosacījumiem.
7. Puses vienojas, ka Akta 1.punktā veikto darbu ietvaros, Izpildītājs atbilstoši Vienošanās 1.3.pielikuma "Nefunkcionālās un organizatoriskās prasības" 2.5.sadaļai "Veiktspējas prasības" un ORG-30 prasībai, ir veicis veiktspējas testēšanu Pasūtītāja testa vidē, bet veiktspējas rādītāji testa vidē neatspoguļo produkcijas vides rādītājus un nav salīdzināmi testa vides infrastruktūras atšķirību dēļ. Izpildītājs apliecina, ka Akta 8.punkta kārtībā, kad Pasūtītājs būs nodrošinājis produkcijas videi līdzvērtīgu vidi, veiks atkārtotus veiktspējas testus saskaņā ar Pasūtītāja iesniegtu metodiku un scenārijiem, lai Pasūtītājs pārliecinātos par Vienošanās 1.3.pielikuma "Nefunkcionālās un organizatoriskās prasības" 2.5.sadaļai "Veiktspējas prasības" rādītāju izpildi. Izpildītājs apliecina, ka novērsīs konstatētās nepilnības.
8. Izpildītājs apliecina, ka novērsīs visas atbilstoši Vienošanās noteikumiem pieteiktās problēmas, ja programmatūras realizācija neatbilst apstiprinātai sistēmas dokumentācijai un sistēmas veiktspējas un drošības prasībām, nepieciešamības gadījumā precizējot sistēmas arhitektūras un infrastruktūras dokumentāciju, atbilstoši veiktspējas uzlabošanai nepieciešamajai sistēmas moduļu tehniskajai slēgumu shēmai un veiks programmatūras koda optimizāciju. Izpildītājs garantijas laikā nenodrošinās biznesa funkcionalitātes izmaiņas, papildus tehnisko infrastruktūras aparāturu (komutatorus, serverus, disku masīvus un/vai to komponentes) un papildus standartprogrammatūras licences, kuras varētu būt nepieciešamas veiktspējas nodrošināšanai mainītajā sistēmas arhitektūrā garantijas periodā.
9. Saskaņā ar Līguma Nr.8 2.2.apakšpunktu, par Līgumā Nr.8 sniegtajiem pakalpojumiem Pasūtītājs maksā Izpildītājam **EUR 107 479.17** (viens simts septiņi tūkstoši četri simti septiņdesmit deviņi euro, 17 centi), t.sk. pievienotās vērtības nodoklis (PVN 21%) **EUR 18 653.41** (astoņpadsmit tūkstoši seši simti piecdesmit trīs euro, 41 cents).
10. Puses konstatē, ka Izpildītājs nav veicis visu darbu izpildi Līgumā Nr.8 1.1.punktā minētajā termiņā, par ko atbilstoši Vienošanās 6.3.apakšpunktā noteiktajam, tiek piemērots līgumsods 0.1% (viena procenta desmitdaļa) apmērā no konkrētā Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no Līguma summas.
11. Izpildītājs neiebilst, ka Pasūtītājs par Līguma Nr.8 izpildes kavējumu piemēro līgumsodu **EUR 88.83** (astoņdesmit astoņi euro, 83 centi) par katru kavēto dienu par laika posmu no 2015.gada 29.jūnija līdz šī Akta parakstīšanas brīdim, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā, kas kopā sastāda **EUR 8 882.58** (astoņi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit divi euro, 58 centi).
12. Šis Akts ir pamats rēķina izrakstīšanai 70 (septiņdesmit) procentu apmērā par sniegtajiem pakalpojumiem atbilstoši Vienošanās 4.3.1.punktam, par kopējo summu **EUR 75 235.42** (septiņdesmit pieci tūkstoši divi simti trīsdesmit pieci euro, 42 centi), t.sk. pievienotās vērtības nodoklis **EUR 13 057.39** (trīspadsmit tūkstoši piecdesmit septiņi euro, 39 centi), rēķinā atskaitot

Akta 10.un 11.punktā minēto Līgumsodu. Pasūtītājs rēķina apmaksu veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta parakstīšanas un rēķina oriģināla saņemšanas no Izpildītāja.

13. Darbi veikti ERAF projekta „E-veselības integrētās informācijas sistēmas attīstība”, identifikācijas Nr.3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/008, aktivitātes „VVIS darbības paplašināšana” ietvaros.
14. Izpildītājs tikai uzskaites un norēķinu veikšanas nolūkā, saskaņā ar Vienošanās 4.4.punktu, atbilstoši 2010.gada 10.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.766 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases otro, trešo, ceturto un piekto kārtu” 16.-22.punkta prasībām (Vienošanās 1.2.pielikuma prasība ORG-08 „Finanšu vadība”), veicis samaksas summas dalījumu pozīcijās:

Nr.p.k.	Pozīcija	Cena (EUR) bez PVN	Cena (EUR) bez PVN 70% apmērā, atbilstoši Vienošanās 4.3.1.punktam	Līgumsods 10% apmērā	Cena (EUR) ar PVN, piemērojot līgumsodu
1.1.3.	Informācijas sistēmas programmatūras prasību specifikācijas izstrādes izmaksas (PPS)	19719.32	13803.53	1971.93	14730.34
1.3.1.	Informācijas sistēmas izstrādes izmaksas, t.sk., datu apmaiņas saskarnes izveides ar ārējām sistēmām izmaksas, tajā skaitā informācijas sistēmas un Valsts informāciju sistēmu savietotāja sadarbības nodrošināšanas izmaksas	34109.09	23876.36	3410.91	25479.49
1.3.2.	Programmatūras projektējuma apraksts (PPA) dokumentācijas izstrādes izmaksas	14833.90	10383.73	1483.39	11080.92
1.3.3.	Saskarņu specifikācijas programmatūras lietotāja un administratora rokasgrāmatu izstrādes izmaksas, interaktīvās rokasgrāmata lietotājiem	4441.29	3108.90	444.13	3317.64
1.4.4.	Administratoru apmācības izmaksas	888.26	621.78	88.83	663.53
1.3.6.1.	Informācijas sistēmas testēšanas dokumentācijas izstrādes izmaksas	14833.90	10383.73	1483.39	11080.92
KOPĀ		88825.76	62178.03	8882.58	66352.84

15. Akts sastādīts 2 (divos) eksemplāros kopā uz 5 (piecām) lapām ar vienu pielikumu, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.
16. Šis Akts stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir neatņemama Līguma Nr.8 sastāvdaļa.

Izpildītāja vārdā


Pilnvarotā persona /I. Staltmanis/

Pasūtītāja vārdā:


Direktore D.Mūrmane-Umbraško/

Rīgā, 2015.gada 22.decembrī

Rīgā, 2015.gada 22.decembrī


Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
Projektu vadītāja
Linda Freimane


Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
vadītāja
Astra Čirule

1.pielikums
Pieņemšanas-nodošanas aktam Nr. LTT4-8/940
Par Līgumā Nr.8 paredzēto darbu izpildi

Akcepttestēšanas protokols

Akcepttestēšanas laikā nav atklātas 1. – 2.kategorijas kļūdas, akcepttestēšanas laikā ir konstatētas šādas 3-4.kategorijas problēmas, kas fiksētas Pasūtītāja kļūdu elektroniskajā uzskaites sistēmā JIRA:

3.kategorijas problēmas:

EVES-21626	EVES-21527	EVES-21525	EVES-12300
EVES-12293	EVES-12215	EVES-12150	EVES-12140

4.kategorijas problēmas:

EVES-21573	EVES-21510	EVES-21502	EVES-21492
EVES-21483	EVES-21474	EVES-21457	EVES-21447
EVES-21439	EVES-21431	EVES-21425	EVES-21417
EVES-21410	EVES-21404		

Pieņemšanas – nodošanas akts Nr. LTT4-8/941
par Līgumā Nr.9 paredzēto darbu izpildi

Rīgā, 2015.gada 22.decembrī

Nacionālais veselības dienests (reģistrācijas Nr: 90009649337, Cēsu iela 31. k-3, Rīga, LV-1012 (turpmāk – Pasūtītājs), kuru saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumiem Nr.850 „Nacionālā veselības dienesta nolikums” pārstāv direktore Daina Mūrmane-Umbraško, no vienas puses, un

SIA „Lattelecom” (vienotais reģ. Nr.40003052786; juridiskā adrese – Dzirnau iela 105, Rīga, LV-1011) (turpmāk – Izpildītājs), kuru saskaņā ar pilnvaru Nr.2-7/165 (no 22.07.2015.) pārstāv Ingus Staltmanis, no otras puses, abi turpmāk saukti kopā vai atsevišķi – Puse vai Puses, vienojas par sekojošo.

1. Saskaņā ar 2014.gada 28.novembrī starp Nacionālo veselības dienestu (turpmāk – Pasūtītājs) un SIA Lattelecom (turpmāk – Izpildītājs) noslēgto vispārīgo vienošanos par Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas darbības paplašināšanu (Pasūtītāja vienošanās uzskaites Nr. VM NVD 2014/3 ERAF, Izpildītāja līguma uzskaites Nr. LTC-14-001737) (turpmāk – Vienošanās) un 2015.gada 31.jūlijā noslēgto Līgumu Nr.9 par Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas darbības paplašināšanu (Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. VM NVD 2014/3 ERAF-9, Izpildītāja līguma uzskaites Nr. LTC-15-001122) (turpmāk – Līgums Nr.9), Izpildītājs ir veicis Līguma Nr.9 1.1.punktā minētā pasūtījuma groza realizāciju šādā daļējā apmērā:

Nr.	Prasība
1.	EVK-12 Vakcinācijas komplikāciju, blakusparādību ziņojuma datu uzkrāšana
2.	IPL-19 Pakalpojuma funkcionalitātes pilnveidošana
3.	IPL-20 Aizdomīgo darbību monitorings
4.	IPL-38 Tehnisko lietotāju pārvaldības papildinājumi
5.	POR-12 Sarakstu meklēšanas uzlabojumi
6.	POR-24 ĀL izsniegšanas vēlamie uzlabojumi
7.	POR-26 Ekstemporāli pagatavojamo zāļu un bezrecepšu zāļu receptes
8.	POR-53 Pacienta darbavietas sadaļas “Vakcinācijas dati” uzlabojumi

2. Šī atbilstoši Vienošanās 4.3.1.apakšpunkta un Līguma Nr.9 2.1.punkta noteikumiem sastādītā pieņemšanas – nodošanas akta (turpmāk – Akts) 1.punktā minēto sistēmas uzlabojumu izstrādes ietvaros Izpildītājs ir izstrādājis un piegādājis un Pasūtītājs ir pieņēmis Akta 1.pielikumā minētos nodevumus.
3. Akta 1.punktā minēto sistēmas uzlabojumu dokumentācijas galīgo versiju piegāde saskaņā ar Vienošanās 1.3.pielikuma “Nefunkcionālās un organizatoriskās prasības” ORG-21 prasību notikusi saskaņā ar šādām pavadvēstulēm:
 - 2015.gada 27.novembra vēstule Nr. LTC-K-15-14874;
 - 2015.gada 22.decembra vēstule Nr.LTC-K-15-16092.

4. Akta 1.punktā minētie sistēmas uzlabojumu darbi (t.sk. to ietvaros iesniegtie dokumentācijas nodevumi) tiek akceptēti ar šī Akta abpusēju parakstīšanas brīdi bez iebildumiem, ja vien šajā Aktā nav norādīts citādk.
5. Puses apliecina, ka iesniegto programmatūras nodevumu akcepttestēšana ir veikta saskaņā ar Vienošanās 1.3.pielikuma "Nefunkcionālās un organizatoriskās prasības" ORG-22 punktā noteiktajā kārtībā un par Akta 1.punktā piegādāto sistēmas uzlabojumu akcepttestēšanu ir sastādīts akcepttestēšanas kopsavilkums.
6. Puses apliecina, ka atbilstoši Vienošanās 1.3.pielikuma "Nefunkcionālās un organizatoriskās prasības" ORG-22 prasībai, akcepttestēšanas protokolā ir fiksētas 8 (astoņas) 3.kategorijas kļūdas un 26 (divdesmit sešas) 4.kategorijas kļūdas, kuras novēršanas laiks ir 20 (divdesmit) darba dienas, skaitot no šī Akta parakstīšanas brīža. Akcepttestēšanas protokols ir šī Akta 1.pielikums. Izpildītājs akcepttestēšanas protokolā (Akta 1.pielikums) fiksētās problēmas apņemas novērst Vienošanās noteiktajā garantijas saistību izpildes kārtībā.
7. Atbilstoši Vienošanās 1.3.pielikuma "Nefunkcionālās un organizatoriskās prasības" ORG-22 prasībai Akta 1.punktā norādītie sistēmas uzlabojumi tiek akceptēti ar šī Akta parakstīšanas datumu.
8. Puses vienojas, ka šis Akts ir par pamatu maksājuma veikšanai par Akta 1.punktā minētajiem darbiem.
9. Puses vienojas, ka Akta 1.punktā veikto darbu ietvaros, Izpildītājs atbilstoši Vienošanās 1.3.pielikuma "Nefunkcionālās un organizatoriskās prasības" 2.5.sadaļai "Veiktspējas prasības" un ORG-30 prasībai, ir veicis veiktspējas testēšanu Pasūtītāja testa vidē, bet veiktspējas rādītāji testa vidē neatspoguļo produkcijas vides rādītājus un nav salīdzināmi testa vides infrastruktūras atšķirību dēļ. Izpildītājs apliecina, ka Akta 10.punkta kārtībā, kad Pasūtītājs būs nodrošinājis produkcijas videi līdzvērtīgu vidi, veiks atkārtotus veiktspējas testus saskaņā ar Pasūtītāja iesniegtu metodiku un scenārijiem, lai Pasūtītājs pārlicinātos par Vienošanās 1.3.pielikuma "Nefunkcionālās un organizatoriskās prasības" 2.5.sadaļai "Veiktspējas prasības" rādītāju izpildi. Izpildītājs apliecina, ka novērsīs konstatētās nepilnības.
10. Izpildītājs apliecina, ka novērsīs visas atbilstoši Vienošanās noteikumiem pieteiktās problēmas, ja programmatūras realizācija neatbilst apstiprinātai sistēmas dokumentācijai un sistēmas veiktspējas un drošības prasībām, nepieciešamības gadījumā precizējot sistēmas arhitektūras un infrastruktūras dokumentāciju, atbilstoši veiktspējas uzlabošanai nepieciešamajai sistēmas moduļu tehniskajai slēgumu shēmai un veiks programmatūras koda optimizāciju. Izpildītājs garantijas laikā nenodrošinās biznesa funkcionalitātes izmaiņas, papildus tehnisko infrastruktūras aparāturu (komutatorus, serverus, disku masīvus un/vai to komponentes) un papildus standartprogrammatūras licences, kuras varētu būt nepieciešamas veiktspējas nodrošināšanai mainītajā sistēmas arhitektūrā garantijas periodā.
11. Puses vienojas, ka Pasūtītājs veiks Akta 1.punktā minēto darbu atkārtotu testēšanu pēc konstatēto problēmu novēršanas piegādes un uzstādīšanas akcepttestu vidē. Izpildītājs apliecina, ka visas atkārtotajā testēšanā fiksētās problēmas novērsīs Vienošanās noteiktajā garantijas saistību izpildes kārtībā.
12. Saskaņā ar Līguma Nr.9. 2.2.apakšpunktu, par Līgumā Nr.9 1.1.punktā minētā pakalpojuma sniegšanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam ne vairāk kā **EUR 543 080.48** (pieci simti četrdesmit trīs tūkstoši astoņdesmit euro, 48 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.

13. Saskaņā ar Akta 1.punktu, Izpildītājs ir veicis pasūtījuma groza realizāciju daļējā apmērā, kas kopā sastāda **EUR 385 787.20** (trīs simti astoņdesmit pieci tūkstoši septiņi simti astoņdesmit septiņi euro, 20 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa. Kopējā sniegtā Pakalpojuma vērtība sastāda **EUR 466 802.52** (četri simti sešdesmit seši tūkstoši astoņi simti divi euro, 52 centi), t.sk. pievienotās vērtības nodoklis 21% **EUR 81 015.32** (astoņdesmit viens tūkstotis piecpadsmit euro, 32 centi).
14. Puses vienojas, ka Izpildītājs nav sniedzis Līgumā Nr.9 1.1.punktā minēto pakalpojumu Līgumā Nr.9 paredzētajā apjomā un Līgumā Nr.9 paredzētajā termiņā.
15. Izpildītājs neiebilst, ka Pasūtītājs, saskaņā ar Vienošanās 6.3.apakšpunktu, par Līguma Nr.9 ietvaros Akta 1.punktā norādītā faktiski veiktā pakalpojuma izpildes termiņa kavējumu, piemēro līgumsodu **EUR 385.79** (trīs simti astoņdesmit pieci euro, 79 centi) par katru kavēto dienu par laika posmu no 2015.gada 30.novembra līdz šī Akta parakstīšanas brīdim, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no Līguma summas. Līgumsods par 23 (divdesmit trīs) kavētajām dienām kopā sastāda **EUR 8 873.17** (astoņi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit trīs euro, 17 centi).
16. Šis Akts ir pamats rēķina izrakstīšanai 70 (septiņdesmit) procentu apmērā par sniegtajiem pakalpojumiem par kopējo summu **EUR 326 761.76** (trīs simti divdesmit seši tūkstoši septiņi simti sešdesmit viens euro, 76 centi), t.sk. pievienotās vērtības nodoklis 21% **EUR 56 710.72** (piecdesmit seši tūkstoši septiņi simti desmit euro, 72 centi), kam rēķinā tiek piemērots Akta 15. punktā minētais Līgumsods. Pasūtītājs rēķina apmaksu veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta parakstīšanas un rēķina oriģināla saņemšanas no Izpildītāja.
17. Darbi veikti ERAF projekta „E-veselības integrētās informācijas sistēmas attīstība”, identifikācijas Nr.3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/008, aktivitātes „VVIS darbības paplašināšana” ietvaros.
18. Izpildītājs tikai uzskaites un norēķinu veikšanas nolūkā, saskaņā ar Vienošanās 4.4punktu un atbilstoši 2010.gada 10.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.766 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases otro, trešo, ceturto un piekto kārtu” 16.-22.punkta prasībām (Vienošanās 1.2.pielikuma prasība ORG-08 „Finanšu vadība”), veicis samaksas summas dalījumu pozīcijās:

Nr.p.k.	Pozīcija	Cena (EUR) bez PVN	Cena (EUR) bez PVN 70% apmērā, atbilstoši Vienošanās 4.3.1.punktam	Līgumsods par 23 kavētajām dienām	Cena (EUR) ar PVN, piemērojot līgumsodu
1.1.3.	Informācijas sistēmas programmatūras prasību specifikācijas (PPS) izstrādes izmaksas	85644.76	59951.33	1969.84	70571.27
1.3.1.	Informācijas sistēmas izstrādes izmaksas, t.sk., datu apmaiņas saskarnes izveides ar ārējām sistēmām izmaksas, tajā skaitā informācijas sistēmas un Valsts	148142.28	103699.60	3407.30	122069.22


	informāciju sistēmu savietotāja sadarbības nodrošināšanas izmaksas				
1.3.2.	Programmatūras projektējuma apraksts (PPA) dokumentācijas izstrādes izmaksas	64426.46	45098.52	1481.82	53087.39
1.3.3.	Saskarņu specifikācijas programmatūras lietotāja un administratora rokasgrāmatu izstrādes izmaksas, interaktīvās rokasgrāmata lietotājiem	19289.36	13502.55	443.66	15894.42
1.4.4.	Administratoru apmācības izmaksas	3857.88	2700.52	88.73	3178.90
1.3.6.1.	Informācijas sistēmas testēšanas dokumentācijas izstrādes izmaksas	64426.46	45098.52	1481.82	53087.39
	KOPĀ	385787.20	270051.04	8873.17	317888.59

19. Akts sastādīts 2 (divos) eksemplāros uz 5 (piecām) lapām ar vienu pielikumu, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.
20. Šis Akts stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir neatņemama Līguma Nr.9 sastāvdaļa.

Izpildītāja vārdā


 / I. Staltmanis/
Pilnvarotā persona


Pasūtītāja vārdā:

 / D. Mūrmane-Umbraško/
Direktore

Rīgā, 2015. gada 22. decembrī

Rīgā, 2015. gada 22. decembrī

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
Projektu vadītāja

Linda Freimane

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
vadītāja

Astra Cīrule

1. pielikums
Pieņemšanas-nodošanas aktam Nr. LTT4-8/941
Par Līgumā Nr.9 paredzēto darbu izpildi

Akcepttestēšanas protokols

Akcepttestēšanas laikā nav atklātas 1. – 2.kategorijas kļūdas, akcepttestēšanas laikā ir konstatētas šādas 3-4.kategorijas problēmas, kas fiksētas Pasūtītāja kļūdu elektroniskajā uzskaites sistēmā JIRA:

3.kategorijas problēmas:

EVES-21621	EVES-21617	EVES-21582	EVES-21579
EVES-21578	EVES-21574	EVES-21384	EVES-21372

4.kategorijas problēmas:

EVES-21629	EVES-21625	EVES-21620	EVES-21619
EVES-21615	EVES-21613	EVES-21612	EVES-21604
EVES-21580	EVES-21552	EVES-21543	EVES-21511
EVES-21503	EVES-21494	EVES-21484	EVES-21475
EVES-21458	EVES-21449	EVES-21440	EVES-21432
EVES-21426	EVES-21418	EVES-21411	EVES-21405
EVES-21375	EVES-21370		

Pieņemšanas – nodošanas akts Nr. LTT4-8/942
par Līgumā Nr.10 paredzēto darbu izpildi

Rīgā, 2015.gada 22.decembrī

Nacionālais veselības dienests (reģistrācijas Nr: 90009649337, Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012 (turpmāk – Pasūtītājs), kuru saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumiem Nr.850 „Nacionālā veselības dienesta nolikums” pārstāv direktore Daina Mūrmane-Umbraško, no vienas puses, un

SIA „Lattelecom” (vienotais reģ. Nr.40003052786; juridiskā adrese – Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011) (turpmāk – Izpildītājs), kuru saskaņā ar pilnvaru Nr.2-7/165 (no 22.07.2015.) pārstāv Ingus Staltmanis, no otras puses,
 abi turpmāk saukti kopā vai atsevišķi – Puse vai Puses,
 vienojas par sekojošo.

1. Saskaņā ar 2014.gada 28.novembrī starp Nacionālo veselības dienestu (turpmāk – Pasūtītājs) un SIA Lattelecom (turpmāk – Izpildītājs) noslēgto vispārīgo vienošanos par Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas darbības paplašināšanu (Pasūtītāja vienošanās uzskaites Nr. VM NVD 2014/3 ERAF, Izpildītāja līguma uzskaites Nr. LTC-14-001737) (turpmāk – Vienošanās) un 2015.gada 22.oktobrī noslēgto Līgumu Nr.10 par Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas darbības paplašināšanu (Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. VM NVD 2014/3 ERAF-10, Izpildītāja līguma uzskaites Nr. LTC-15-001465) (turpmāk – Līgums Nr.10), Izpildītājs ir veicis Līguma Nr.10 1.1.punktā minēto uzlabojumu realizāciju:

Nr.	Prasība
1.	Sistēmas uzlabojums Nr.3
2.	Sistēmas uzlabojums Nr.4

2. Šī atbilstoši Vienošanās 4.3.1.apakšpunkta un Līguma Nr.10 2.1.punkta noteikumiem sastādītā pieņemšanas – nodošanas akta (turpmāk – Akts) 1.punktā minēto sistēmas uzlabojumu izstrādes ietvaros Izpildītājs ir izstrādājis un piegādājis un Pasūtītājs ir pieņēmis Akta 1.punktā minēto prasību realizāciju atbilstoši Vienošanās nosacījumiem.
3. Akta 1.punktā minēto sistēmas uzlabojumu dokumentācijas galīgo versiju piegāde saskaņā ar Vienošanās 1.3.pielikuma “Nefunkcionālās un organizatoriskās prasības” ORG-21 prasību notikusi saskaņā ar šādām pavadvēstulēm:
 - 2015.gada 27.novembra vēstule Nr. LTC-K-15-14875;
 - 2015.gada 15.decembra vēstule Nr. LTC-K-15-15703;
 - 2015.gada 22.decembra vēstule Nr. LTC-K-15-16092.
4. Akta 1.punktā minētie sistēmas uzlabojumu darbi (t.sk. to ietvaros iesniegtie dokumentācijas nodevumi) tiek akceptēti ar šī Akta abpusēju parakstīšanas brīdi bez iebildumiem, ja vien šajā Aktā nav norādīts citādk.
5. Puses apliecina, ka iesniegto programmatūras nodevumu akcepttestēšana ir veikta saskaņā ar Vienošanās 1.3.pielikuma “Nefunkcionālās un organizatoriskās prasības” ORG-22 punktā noteiktajā

kārtībā un par Akta 1.punktā piegādāto sistēmas uzlabojumu akcepttestēšanu ir sastādīts akcepttestēšanas kopsavilkums.

6. Puses apliecina, ka atbilstoši Vienošanās 1.3.pielikuma "Nefunkcionālās un organizatoriskās prasības" ORG-22 prasībai, akcepttestēšanas protokolā ir fiksēta 1 (viena) 3.kategorijas un 1 (viena) 4.kategorijas kļūda, kuras novēršanas laiks ir 20 (divdesmit) darba dienas, skaitot no šī Akta parakstīšanas brīža. Akcepttestēšanas protokols ir šī Akta 1.pielikums. Izpildītājs akcepttestēšanas protokolā (Akta 1.pielikums) fiksētās problēmas apņemas novērst Vienošanās noteiktajā garantijas saistību izpildes kārtībā.
7. Atbilstoši Vienošanās 1.3.pielikuma "Nefunkcionālās un organizatoriskās prasības" ORG-22 prasībai Akta 1.punktā norādītie sistēmas uzlabojumi tiek akceptēti ar šī Akta parakstīšanas datumu.
8. Puses vienojas, ka šis Akts ir par pamatu maksājuma veikšanai par Akta 1.punktā minētajiem darbiem.
9. Puses vienojas, ka Akta 1.punktā veikto darbu ietvaros, Izpildītājs atbilstoši Vienošanās 1.3.pielikuma "Nefunkcionālās un organizatoriskās prasības" 2.5.sadaļai "Veiktspējas prasības" un ORG- 30 prasībai, ir veicis veiktspējas testēšanu Pasūtītāja testa vidē, bet veiktspējas rādītāji testa vidē neatspoguļo produkcijas vides rādītājus un nav salīdzināmi testa vides infrastruktūras atšķirību dēļ. Izpildītājs apliecina, ka Akta 10.punkta kārtībā, kad Pasūtītājs būs nodrošinājis produkcijas videi līdzvērtīgu vidi, veiks atkārtotus veiktspējas testus saskaņā ar Pasūtītāja iesniegtu metodiku un scenārijiem, lai Pasūtītājs pārliecinātos par Vienošanās 1.3.pielikuma "Nefunkcionālās un organizatoriskās prasības" 2.5.sadaļai "Veiktspējas prasības" rādītāju izpildi. Izpildītājs apliecina, ka novērsīs konstatētās nepilnības.
10. Izpildītājs apliecina, ka novērsīs visas atbilstoši Vienošanās noteikumiem pieteiktās problēmas, ja programmatūras realizācija neatbildīs apstiprinātai sistēmas dokumentācijai un sistēmas veiktspējas un drošības prasībām, nepieciešamības gadījumā precizējot sistēmas arhitektūras un infrastruktūras dokumentāciju, atbilstoši veiktspējas uzlabošanai nepieciešamajai sistēmas moduļu tehniskajai slēgumu shēmai un veiks programmatūras koda optimizāciju. Izpildītājs garantijas laikā nenodrošinās biznesa funkcionalitātes izmaiņas, papildus tehnisko infrastruktūras aparāturu (komutatorus, serverus, disku masīvus un/vai to komponentes) un papildus standartprogrammatūras licences, kuras varētu būt nepieciešamas veiktspējas nodrošināšanai mainītajā sistēmas arhitektūrā garantijas periodā.
11. Puses vienojas, ka Pasūtītājs veiks Akta 1.punktā minēto darbu atkārtotu testēšanu pēc konstatēto problēmu novēršanas piegādes un uzstādīšanas akcepttestu vidē. Izpildītājs apliecina, ka visas atkārtotajā testēšanā fiksētās problēmas novērsīs Vienošanās noteiktajā garantijas saistību izpildes kārtībā.
12. Saskaņā ar Līguma Nr.10 2.2.apakšpunktu, par Līgumā Nr.10 sniegtajiem pakalpojumiem Pasūtītājs maksā Izpildītājam **EUR 29 369.12** (divdesmit deviņi tūkstoši trīs simti sešdesmit deviņi euro, 12 centi), t.sk. pievienotās vērtības nodoklis (PVN 21%) **EUR 5 097.12** (pieci tūkstoši deviņdesmit septiņi euro, 12 centi).
13. Puses vienojas, ka Izpildītājs nav sniedzis Līgumā Nr.10 1.1.punktā minēto pakalpojumu Līgumā Nr.10 paredzētajā termiņā par ko atbilstoši Vienošanās 6.3.apakšpunktā noteiktajam tiek piemērots līgumsods 0.1% (viena procenta desmitdaļa) apmērā no konkrētā Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no Līguma summas.


14. Izpildītājs neiebilst, ka Pasūtītājs, saskaņā ar Vienošanās 6.3.apakšpunktu, par Līguma Nr.10 ietvaros sniegtā pakalpojuma izpildes termiņa kavējumu, piemēro līgumsodu **EUR 24.27** (divdesmit četri euro, 27 centi) par katru kavēto dienu par laika posmu no 2015.gada 30.novembra līdz šī Akta parakstīšanas brīdim, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no Līguma summas. Līgumssods par 23 (divdesmit trīs) kavētajām dienām kopā sastāda **EUR 558.21** (pieci simti piecdesmit astoņi euro, 21 cents).
15. Šis Akts ir pamats rēķina izrakstīšanai 70 (septiņdesmit) procentu apmērā par sniegtajiem pakalpojumiem par kopējo summu **EUR 20 558.38** (divdesmit tūkstoši pieci simti piecdesmit astoņi euro, 38 centi), t.sk. pievienotās vērtības nodoklis 21% **EUR 3 567.98** (trīs tūkstoši pieci simti sešdesmit septiņi euro, 98 centi), kam rēķinā tiek piemērots Akta 13.un 14. punktā minētais Līgumssods. Pasūtītājs rēķina apmaksu veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta parakstīšanas un rēķina oriģināla saņemšanas no Izpildītāja.
16. Darbi veikti ERAF projekta „E-veselības integrētās informācijas sistēmas attīstība”, identifikācijas Nr.3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/008, aktivitātes „VVIS darbības paplašināšana” ietvaros.
17. Izpildītājs tikai uzskaites un norēķinu veikšanas nolūkā, saskaņā ar Vienošanās 4.4punktu un atbilstoši 2010.gada 10.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.766 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases otro, trešo, ceturto un piekto kārtu” 16.-22.punkta prasībām (Vienošanās 1.2.pielikuma prasība ORG-08 „Finanšu vadība”), veicis samaksas summas dalījumu pozīcijās:

Nr.p.k.	Pozīcija	Cena (EUR) bez PVN	Cena (EUR) bez PVN 70% apmērā, atbilstoši Vienošanās 4.3.1.punktam	Līgumssods par 23 kavētajām dienām	Cena (EUR) ar PVN, piemērojot līgumsodu
1.1.3.	Informācijas sistēmas programmatūras prasību specifikācijas izstrādes izmaksas (PPS)	5436.93	3805.85	125.03	4480.05
1.3.1.	Informācijas Sistēmas izstrādes izmaksas, t.sk.,datu apmaiņas saskarnes izveides ar ārējām sistēmām izmaksas, tajā skaitā informācijas sistēmas un Valsts informāciju sistēmu savietotāja sadarbības nodrošināšanas izmaksas	9368.99	6558.29	215.47	7720.06
1.3.2.	Programmatūras projektējuma apraksts (PPA) dokumentācijas izstrādes izmaksas	4101.97	2871.38	94.34	3380.03


1.3.3.	Saskarņu specifikācijas programmatūras lietotāja un administratora rokasgrāmatu izstrādes izmaksas, interaktīvās rokasgrāmata lietotājiem	1262.14	883.50	29.03	1040.00
1.3.6.1.	Informācijas sistēmas testēšanas dokumentācijas izstrādes izmaksas	4101.97	2871.38	94.34	3380.03
	KOPĀ	24272.00	16990.40	558.21	20000.17

18. Akts sastādīts 2 (divos) eksemplāros uz 5 (piecām) lapām ar vienu pielikumu, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.
19. Šis Akts stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir neatņemama Līguma Nr.10 sastāvdaļa.

Izpildītāja vārdā


 /I. Staltmanis/
Pilnvarotā persona


Pasūtītāja vārdā:

 /D. Mūrmane-Umbraško/
Direktore

Rīgā, 2015.gada 22.decembrī

Rīgā, 2015.gada 22.decembrī


Nacionālā veselības dieneste
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
projekta vadītāja
Linda Freimane


Nacionālā veselības dieneste
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
vadītāja
L. Cirule

1. pielikums
Pieņemšanas-nodošanas aktam Nr. LTT4-8/942
Par Līgumā Nr.10 paredzēto darbu izpildi

Akcepttestēšanas protokols

Akcepttestēšanas laikā nav atklātas 1. – 2.kategorijas kļūdas, akcepttestēšanas laikā ir konstatētas šādas 3-4.kategorijas problēmas, kas fiksētas Pasūtītāja kļūdu elektroniskajā uzskaites sistēmā JIRA:

3.kategorijas problēmas:

EVES-12266

4.kategorijas problēmas:

EVES-21618

Gala pieņemšanas – nodošanas akts Nr. LTT4-8/943
par Vienošanās paredzēto darbu izpildi

Rīgā, 2015.gada 23.decembrī

Nacionālais veselības dienests (reģistrācijas Nr: 90009649337, Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012 (turpmāk – Pasūtītājs), kuru saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumiem Nr.850 „Nacionālā veselības dienesta nolikums” pārstāv direktore Daina Mūrmane-Umbraško, no vienas puses, un

SIA „Lattelecom” (vienotais reģ. Nr.40003052786; juridiskā adrese – Dzirnau iela 105, Rīga, LV-1011) (turpmāk – Izpildītājs), kuru saskaņā ar pilnvaru Nr.2-7/165 (no 22.07.2015.) pārstāv Ingus Staltmanis, no otras puses,
abi turpmāk saukti kopā vai atsevišķi – Puse vai Puses,
vienojas par sekojošo.

1. Saskaņā ar 2014.gada 28.novembrī starp Nacionālo veselības dienestu (turpmāk – Pasūtītājs) un SIA Lattelecom (turpmāk – Izpildītājs) noslēgto vispārīgo vienošanos par Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas darbības paplašināšanu (Pasūtītāja vienošanās uzskaites Nr. VM NVD 2014/3 ERAF, Izpildītāja līguma uzskaites Nr. LTC-14-001737) (turpmāk – Vienošanās) un 2014.gada 30.decembrī noslēgto Līgumu Nr.1 par Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas darbības paplašināšanu (Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. VM NVD 2014/3 ERAF-1, Izpildītāja līguma uzskaites Nr. LTC-14-001927) (turpmāk – Līgums Nr.1), 2014.gada 30.decembrī noslēgto Līgumu Nr.2 par Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas darbības paplašināšanu (Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. VM NVD 2014/3 ERAF-2, Izpildītāja līguma uzskaites Nr. LTC-14-001928) (turpmāk – Līgums Nr.2), 2015.gada 29.janvārī noslēgto Līgumu Nr.3 par Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas darbības paplašināšanu (Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. VM NVD 2014/3 ERAF-3, Izpildītāja līguma uzskaites Nr. LTC-15-000143) (turpmāk – Līgums Nr.3), 2015.gada 29.janvārī noslēgto līgumu Nr.4 par Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas darbības paplašināšanu (Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. VM NVD 2014/3 ERAF-4, Izpildītāja līguma uzskaites Nr. LTC-15-000144) (turpmāk – Līgums Nr.4), 2015.gada 16.februārī noslēgto Līgumu Nr.5 par Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas darbības paplašināšanu (Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. VM NVD 2014/3 ERAF-5, Izpildītāja līguma uzskaites Nr. LTC-14-000344) (turpmāk – Līgums Nr.5), 2015.gada 27.februārī noslēgto Līgumu Nr.6 par Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas darbības paplašināšanu (Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. VM NVD 2014/3 ERAF-6, Izpildītāja līguma uzskaites Nr. LTC-15-000345) (turpmāk – Līgums Nr.6), 2015.gada 16.martā noslēgto Līgumu Nr.7 par Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas darbības paplašināšanu (Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. VM NVD 2014/3 ERAF-7, Izpildītāja līguma uzskaites Nr. LTC-15-000402) (turpmāk – Līgums Nr.7), 2015.gada 10.aprīlī noslēgto Līgumu Nr.8 par Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas darbības paplašināšanu (Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. VM NVD 2014/3 ERAF-5, Izpildītāja līguma uzskaites Nr. LTC-15-000536) (turpmāk – Līgums Nr.8), 2015.gada 31.jūlijā noslēgto Līgumu Nr.9 par Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas darbības paplašināšanu (Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. VM NVD 2014/3 ERAF-9, Izpildītāja līguma uzskaites Nr. LTC-15-001122) (turpmāk – Līgums Nr.9) un 2015.gada 22.oktobrī noslēgto Līgumu Nr.10 par Vienotās

veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas darbības paplašināšanu (Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. VM NVD 2014/3 ERAF-10, Izpildītāja līguma uzskaites Nr. LTC-15-001465) (turpmāk – Līgums Nr.10) noteikumiem un nosacījumiem, Izpildītājs ir veicis Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas darbības paplašināšanu.

2. Šis gala pieņemšanas-nodošanas akts ir sastādīts atbilstoši Vienošanās 4.3.2.apakšpunkta noteikumiem, pēc visu Vienošanās ietvaros noslēgtajos līgumos paredzēto pakalpojumu veikšanas.
3. Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas darbības paplašināšanas ietvaros izpildītājs ir izstrādājis un piegādājis, un Pasūtītājs ir pieņēmis visos Līgumos paredzēto pakalpojumu veikšanu ar šādiem pieņemšanas-nodošanas aktiem:

Nr.p.k.	Līgums	Akts	Līgumsumma (bez PVN), EUR
1.	Līgums Nr.1	2015.gada 22.decembra pieņemšanas – nodošanas akts Nr. LTT4-8/933	9 768.00
2.	Līgums Nr.2	2015.gada 22.decembra pieņemšanas – nodošanas akts Nr. LTT4-8/934	37 888.00
3.	Līgums Nr.3	2015.gada 22.decembra pieņemšanas – nodošanas akts Nr. LTT4-8/935	198 650.16
4.	Līgums Nr.4	2015.gada 22.decembra pieņemšanas – nodošanas akts Nr. LTT4-8/936	164 628.72
5.	Līgums Nr.5	2015.gada 22.decembra pieņemšanas – nodošanas akts Nr. LTT4-8/937	114 305.12
6.	Līgums Nr.6	2015.gada 22.decembra pieņemšanas – nodošanas akts Nr. LTT4-8/938	133 250.72
7.	Līgums Nr.7	2015.gada 22.decembra pieņemšanas – nodošanas akts Nr. LTT4-8/939	290 438.72
8.	Līgums Nr.8	2015.gada 22.decembra pieņemšanas – nodošanas akts Nr. LTT4-8/940	88 825.76
9.	Līgums Nr.9	2015.gada 22.decembra pieņemšanas – nodošanas akts Nr. LTT4-8/941	385 787.20
10.	Līgums Nr.10	2015.gada 22.decembra pieņemšanas – nodošanas akts Nr. LTT4-8/942	24 272.00
Kopā			1 447 814.40

4. Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas darbības paplašināšanas ietvaros Izpildītājs ir izstrādājis un piegādājis kopējos dokumentus, kas attiecināmi uz visas sistēmas izstrādi, saskaņā ar Vienošanās 1.3.pielikuma “Nefunkcionālās un organizatoriskās prasības” ORG-21 punktu, ar šādām pavadvēstulēm:
 - 2015.gada 10.jūlija vēstule Nr. LTC-K-15-8287;
 - 2015.gada 10.novembra vēstule Nr. LTC-K-15-14017;
 - 2015.gada 27.novembra vēstule Nr. LTC-K-15-14862;
 - 2015.gada 22.decembra vēstule Nr. LTC-K-15-16092.
5. Akta 4.punktā minētie kopējie dokumenti tiek akceptēti ar šī Akta abpusēju parakstīšanas brīdi.

6. Atbilstoši Vienošanās 1.3.pielikuma "Nefunkcionālās un organizatoriskās prasības" ORG-05 prasībai, ir veikta sistēmas darbības scenāriju testēšana un veiksmīgi izpildīti visi saskaņotie akcepttesta scenāriji.
7. Atbilstoši Vienošanās 8.2., 8.4., 8.7.punktiem, ar šī Akta parakstīšanu tiek uzsākta Sistēmas garantijas pakalpojumu sniegšana, kas tiek sniegta 24 (divdesmit četrus) kalendāros mēnešus no šī Akta parakstīšanas brīža saskaņā ar Vienošanās un Vienošanās 1.3.pielikumā "Nefunkcionālās un organizatoriskās prasības" 3.11. sadaļā noteiktajām prasībām.
8. Atbilstoši Vienošanās 11.8.punktam, Izpildītājs ar 2015.gada 23.decembra vēstuli Nr.LTC-K-15-16128 ir iesniedzis garantijas nodrošinājumu Vienošanās 11.7.punktā noteiktajā apmērā.
9. Atbilstoši Vienošanās 1.3.pielikumā Vienošanās 1.3.pielikuma "Nefunkcionālās un organizatoriskās prasības" ORG-37 prasībām, ar šī Akta parakstīšanu Izpildītājam bez papildus maksas jāsniedz konsultācijas par Sistēmas funkcionalitāti un/vai dokumentāciju (līdz 100 (viens simts) stundām katrus 6 (sešus) mēnešus) 24 (divdesmit četrus) mēnešu laikā no šī Akta parakstīšanas brīža.
10. Atbilstoši Vienošanās 1.3.pielikumā Vienošanās 1.3.pielikuma "Nefunkcionālās un organizatoriskās prasības" ORG-39 prasībām, ar šī Akta parakstīšanu Izpildītājs nodrošina Pasūtītājam garantētu iespēju par maksu saņemt vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas uzlabošanas pakalpojumus ne mazāk kā 2 (divus) gadus pēc šī Akta parakstīšanas, pamatojoties uz Pasūtītāja uzlabojumu pieprasījumiem un saskaņā ar Vienošanās 2.pielikumā "Izpildītāja piedāvājums" finanšu piedāvājumā norādīto 1 cilvēkdienas likmi.
11. Puses ar šī Akta parakstīšanu vienojas, ka Vienošanās ir uzskatāma par izpildītu, atskaitot saistības, kas minētas šajā Aktā un kas tiek uzsāktas ar šī Akta parakstīšanas brīdi.
12. Puses vienojas, ka šis Akts ir par pamatu rēķina izrakstīšanai un maksājuma veikšanai atbilstoši Vienošanās 4.3.2.punktā minētajiem nosacījumiem.
13. Šis Akts ir pamats rēķina izrakstīšanai 30 (trīsdesmit) procentu apmērā par sniegtajiem pakalpojumiem par kopējo summu **EUR 525 556.64** (pieci simti divdesmit pieci tūkstoši pieci simti piecdesmit seši euro, 64 centi), t.sk. pievienotās vērtības nodoklis 21% **EUR 91 212.30** (deviņdesmit viens tūkstotis divi simti divpadsmit tūkstoši, 30 centi). Pasūtītājs rēķina apmaksu veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta parakstīšanas un rēķina oriģināla saņemšanas no Izpildītāja.

Līgums	Līgumsumma bez PVN, EUR	30% maksājums, atbilstoši Vienošanās 4.3.2. punktam, bez PVN, EUR	Pievienotās vērtības nodoklis 21%, EUR	Kopā 30% maksājuma summa
Līgums Nr.1	9 768.00	2 930.40	615.38	3 545.78
Līgums Nr.2	37 888.00	11 366.40	2 386.94	13 753.34
Līgums Nr.3	198 650.16	59 595.05	12 514.96	72 110.01
Līgums Nr.4	164 628.72	49 388.62	10 371.61	59 760.23
Līgums Nr.5	114 305.12	34 291.54	7 201.23	41 492.77

Līgums	Līgumsumma bez PVN, EUR	30% maksājums, atbilstoši Vienošanās 4.3.2. punktam, bez PVN, EUR	Pievienotās vērtības nodoklis 21%, EUR	Kopā 30% maksājuma summa
Līgums Nr.6	133 250.72	39 975.22	8 394.79	48 370.01
Līgums Nr.7	290 438.72	87 131.62	18 297.64	105 429.26
Līgums Nr.8	88 825.76	26 647.73	5 596.02	32 243.75
Līgums Nr.9	385 787.20	115 736.16	24 304.59	140 040.75
Līgums Nr.10	24 272.00	7 281.60	1 529.14	8 810.74
KOPĀ	1 447 814.40	434 344.34	91 212.30	525 556.64

14. Darbi veikti ERAF projekta „E-veselības integrētās informācijas sistēmas attīstība”, identifikācijas Nr.3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/008, aktivitātes „VVIS darbības paplašināšana” ietvaros.
15. Izpildītājs tikai uzskaites un norēķinu veikšanas nolūkā, saskaņā ar Vienošanās 4.4.punktu un atbilstoši 2010.gada 10.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.766 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases otro, trešo, ceturto un piekto kārtu” 16.-22.punkta prasībām (Vienošanās 1.2.pielikuma prasība ORG-08 „Finanšu vadība”), veicis samaksas summas dalījumu pozīcijās:


Pozīcija		KOPĀ ar PVN, EUR
1.1.3.	Informācijas sistēmas programmatūras prasību specifikācijas (PPS) izstrādes izmaksas	105 980.20
1.3.1.	Informācijas sistēmas izstrādes izmaksas, t.sk., datu apmaiņas saskarnes izveides ar ārējām sistēmām izmaksas, tajā skaitā informācijas sistēmas un Valsts informāciju sistēmu savietotāja sadarbības nodrošināšanas izmaksas	183 299.05
1.3.2.	Programmatūras projektējuma apraksts (PPA) dokumentācijas izstrādes izmaksas	79 729.96
1.3.3.	Saskarņu specifikācijas programmatūras lietotāja un administratora rokasgrāmatu izstrādes izmaksas, interaktīvās rokasgrāmata lietotājiem	23 888.57
1.3.4.	Portālu un tīmekļa vietnes, kurās tiek nodrošināta e-pakalpojuma darbība, izstrādes un attīstības izmaksas	9 398.92

1.4.1.	Datu importa un migrācijas veikšanas izmaksas	38 398.00
1.4.4.	Administrātoru apmācības izmaksas	5 131.98
1.3.6.1.	Informācijas sistēmas testēšanas dokumentācijas izstrādes izmaksas	79 729.96
Kopā (ar PVN)		525 556.64


16. Akts sastādīts 2 (divos) eksemplāros uz 5 (piecām) lapām, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.

17. Šis Akts stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir neatņemama Vienošanās sastāvdaļa.

Izpildītāja vārdā

 /I. Staltmanis/
Pilnvarotā persona


Pasūtītāja vārdā:

 /D. Mūrmane-Umbraško/
Direktore

Rīgā, 2015. gada 23. decembrī

Rīgā, 2015. gada 23. decembrī


Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
Projekta vadītāja
Linda Freimane


Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
Projekta vadītāja
Antra Čirule

Caurauklotas un numurētas
divi simti četrdesmit četri 244 lapas
Lapu skaits
A. J. J. J.



Zemkopības ministrija

Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981, tālr. 67027010, fakss 67027512, e-pasts zm@zm.gov.lv, www.zm.gov.lv

Rīgā

01.02.2017	Nr. 10.2-1/256/2017
Uz 26.01.2017	Nr. 662.12/1-27-12/17
30.01.2017	662.12/1-32-12/17

Latvijas Republikas Saeimas administrācijai

Par atbildes sniegšanu uz Saeimas
deputātu jautājumiem

Atbilstoši Saeimas deputātu jautājumiem par nacionālo pārtikas kvalitātes shēmu (jautājumu reģistra Nr. 247/J12) iesniedzam sekojošas atbildes, kā arī informējam, ka zemkopības ministrs nevarēs piedalīties š.g. 2. februāra LR Saeimas prezidija organizētajā sanāksmē, lai mutvārdos atbildētu uz uzdotajiem jautājumiem, jo atradīsies reģionālajā vizītē.

1. Vai ir veiktas analīzes par iemesliem, kādēļ Latvijas ražotāji tik kūtri reģistrējas nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā? Lūdzam nosaukt, Jūsprāt, būtiskākos iemeslus.

Nacionālā pārtikas kvalitātes shēma (turpmāk - NPKS) ir pārtikas kvalitātes shēma, kurā visi pārtikas aprites posmi ir izsekojami, produkta ražotājs ir sertificēts atbilstoši nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām un gala produkts ar NPKS norādi ir nonācis tirdzniecībā.

NPKS produktus marķē ar divām norādēm. Ar zaļās krāsas norādi jeb *Zaļo karotīti* marķē produktus, kas atbilst paaugstinātas kvalitātes kritērijiem un 75% izejviela iegūta vienā Eiropas Savienības dalībvalstī vai reģionā. Savukārt ar bordo krāsas norādi jeb *Bordo karotīti* marķē produktus, kas atbilst paaugstinātas kvalitātes kritērijiem un kuru pilns pārstrādes cikls notiek vienā Eiropas Savienības dalībvalstī vai reģionā, piem. Latvijā.

NPKS galaproduktu kvalitāte būtiski pārsniedz komerciālu preču standartus un iekļaušanās shēmā ir brīvprātīga, tādēļ nav paredzams, ka šajā shēmā iesaistīsies visi Latvijas pārtikas aprītē strādājošie uzņēmumi.

Tomēr, ņemot vērā vairākas priekšrocības, ko iegūst pārtikas ražotājs pēc iesaistīšanās shēmā, pēdējo gadu laikā ir palielinājies gan uzņēmumu skaits, gan arī sertificēto produktu skaits, kas pozitīvi raksturo NPKS attīstību (skat. 1.tabulu). Ņemot vērā patērētāju vēlmi iegādāties kvalitatīvus vietējos produktus un uzņēmēju spēju ražot produktus ar augstu pievienoto vērtību, prognozējams sertificēto produktu skaita pieaugums arī turpmāk.

SAŅEMTS

Latvijas Republikas Saeimā

01.02.2017. plkst. 16:27

Nr. 1/30 - 12/17

NPKS produkti un ražotāji

		2013.gads	30.12.2014.	30.12.2015.	30.12.2016.
Uzņēmumu skaits	<i>Zaļā</i>	42	70	92	105
	<i>Bordo</i>		5	29	39
Visi produkti	<i>Zaļā</i>	140	216	331	428
	<i>Bordo</i>		29	175	211

2. Vai ir izvērtēts administratīvais slogs, kāds tiek piemērots tiem uzņēmumiem, kas vēlas/ir reģistrējušies nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā?

NPKS balstās uz pašu ražotāju 2008.gadā izstrādātiem kvalitātes kritērijiem, kuri ir brīvprātīgi piemērojami.

2014. gadā Zemkopības ministrija (turpmāk – ZM) kopīgi ar ražotājiem pārskatīja NPKS kritērijus, ņemot vērā administratīvo slogu NPKS dalībniekiem, kā rezultātā ir precizētas kvalitātes prasības un produktu sertifikācijas sistēma, kā arī izstrādātas kvalitātes prasības jaunām produktu grupām. Vienlaikus tika arī vienkāršota administratīvā sistēma (apvienotas kontroles un kompetentās institūcijas funkcijas; izejvielu piegādātājiem samazināts kontroļu biežums – kontrole pamatojas uz riska analīzi - Pārtikas un veterinārā dienesta (turpmāk - PVD) un Valsts augu aizsardzības dienesta uzraudzības programmu ietvaros bez papildus samaksas; optimizēti transporta pakalpojumi - PVD ir reģionālo pārvalžu tīkls visā Latvijā; vienkāršota valsts atbalsta administrēšana).

Sagatavojot kvalitātes kritērijus jaunām pārtikas produktu grupām, kā arī pārskatot kritērijus jau NPKS iekļautām pārtikas produktu grupām, ZM konsultējas ar nozaru organizācijām, lai pēc iespējas samazinātu administratīvo slogu uzņēmējiem, kas vēlas iesaistīties NPKS. Taču jāņem vērā, ka pilnībā izskaust administratīvo slogu, kas rodas pārtikas ražotājiem no iesaistes shēmā nav iespējams, jo ir jānodrošina atsevišķu, īpašu kvalitātes kritēriju ieviešana, kas NPKS produktus izceļ pārējo, komerciālo produktu vidū. Tāpat jāmin, ka ZM katru gadu valsts subsīdiņu programmas ietvaros piešķir atbalstu NPKS produktu ražotājiem, kas ir paredzēts, lai kompensētu izmaksas, kas rodas no iesaistes shēmā.

3. 2016.gada oktobrī notika kampaņa “Karotīte vieno! Izvēlies vietējos produktus!” Vai ir izvērtēti šīs kampaņas rezultāti, un kādi ir secinājumi?

Kampaņa “Karotīte vieno! Izvēlies vietējos produktus!” (10. - 31.10.2016) tika realizēta NPKS veicināšanas un informēšanas pasākumu plāna 2016. gadam ietvaros, ko izstrādā un īsteno Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija (turpmāk - LPUF).

Kampaņas ietvaros Latvijas iedzīvotāji tika aicināti dot priekšroku kvalitatīviem Latvijā ražotiem pārtikas produktiem, kas marķēti ar *Zaļo* vai *Bordo karotīti*. Kampaņas ietvaros tika sagatavoti TV reklāmas klipi un radio reklāmas latviešu un krievu valodā, kuri tika pārraidīti ne tikai TV, bet arī lielveikalu tīklos. Balstoties uz reklāmas kampaņu “Karotīte vieno! Izvēlies vietējos produktus!”, tika veidota arī uzņēmēju informatīvā kampaņa, lai informētu uzņēmējus, ka abas *karotītes* sniedz reālu labumu produktiem, kuriem ir kāda no *karotītēm*.

Lai iegūtu izmērāmus un pielietojamus rezultātus, uz kā pamata izdarīt secinājumus par kampaņas efektivitāti, ir nepieciešams veikt detalizētu kampaņas datu analīzi. Kampaņas ietekmi visobjektīvāk ir iespējams novērot ar rezultātiem laika gaitā dažādos periodos – pirms kampaņas un noteiktā periodā pēc kampaņas, vērojot produktu apgrozījuma tendences un analizējot to ietekmējošos faktorus.

Kā norādīja kampaņas veidotāji (LPUF), uzņēmēji uzreiz pēc kampaņas īstenošanas atzinīgi novērtēja informatīvo kampaņu, kurā iedzīvotāji tika aicināti pirkt vietējos produktus. Šāda kampaņa kritiski svarīga bija gan uzņēmumiem, kuru produkcijai jau bija piešķirta kāda no *karotītēm*, gan arī tiem uzņēmējiem, kuri vēl tikai plāno iesaistīties NPKS, jo tie saskatīja pievienoto vērtību tam, ko var sniegt dalība shēmā – produktu reklāmu.

Detalizēts kampaņas rezultātu izvērtējums kopā ar kampaņas veidotājiem ZM ir plānots šī gada februārī, kad atbilstoši ZM un LPUF noslēgtajiem līgumiem tiks izskatīta 2016.gada NPKS veicināšanas un informēšanas pasākumu plāna izpilde un apstiprināts plāns 2017.gadam.

4. Kādi pasākumi tiek plānoti, lai veicinātu uzņēmumu interesi iesaistīties nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā un atvieglotu administratīvo slogu shēmā esošajiem uzņēmumiem?

Tāpat kā līdz šim arī 2017.gadā ir plānots, ka būs pieejams atbalsts par dalību pārtikas kvalitātes shēmās un atbalsts NPKS veicināšanas pasākumu īstenošanai, kā arī iespēja saņemt papildus 10% atbalsta intensitāti Lauku attīstības programmas pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”.

Lai arī turpmāk varētu izmantot līdz šim zaļajos iepirkumos sekmīgi izmantoto kritēriju – iepirkt produktus, kas atbilst NPKS prasībām, ZM aktīvi piedalās MK noteikumu “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un tā piemērošanas kārtība” izstrādes procesā, lai nodrošinātu secīgu pašreiz MK noteikumos Nr.673 ietverto “zaļo” prasību pārtikas un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumos pārņemšanu un integrēšanu jaunajos MK noteikumos, kā arī lai iestrādātu normas attiecībā uz kontroles kārtību zaļā publiskā iepirkuma (turpmāk – ZPI) līgumā noteikto prasību izpildei pārtikas un ēdināšanas jomas iepirkumos.

5. Vai Zemkopības ministrijas rīcībā ir informācija par nozares uzņēmumu iesaisti “Zaļā iepirkuma” veikšanā un šo uzņēmumu viedoklis par vides kritēriju piemērošanu un piedāvājuma izvēles kritēriju noteikšanu pārtikas produktu piegādes un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem, kā arī pasūtītāju viedoklis par “Zaļo iepirkumu”?

ZPI sistēma pārtikas piegāžu un ēdināšanas pakalpojumu jomā ir spēkā kopš 2014. gada rudens, kad stājās spēkā MK 2014.gada 28.septembra noteikumi Nr. 673 “Noteikumi par vides kritēriju piemērošanu un piedāvājuma izvēles kritēriju noteikšanu pārtikas produktu piegādes un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem”, saskaņā ar kuriem valsts un pašvaldību iestādēm obligāti ir jāpiemēro ZPI principi un prasības pārtikas produktu piegāžu un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumos, ja tie pārsniedz 42 tūkst. EUR.

Pēc iepriekš minēto MK noteikumu stāšanās spēkā ZM piedalījās vairākos pasākumos ar lauksaimnieciskās un pārtikas produkcijas ražotājiem, produktu izplatītājiem (vairumtirgotājiem), ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem un iepirkumu veicējiem, lai diskutētu par līdzšinējo praktisko pieredzi un turpmāk veicamajiem pasākumiem vietējo pārtikas produktu lielākai pārstāvībai publiskajos iepirkumos. Pārtikas ražotāji aktualizēja jautājumus par iepirkuma līgumu uzraudzību un nepieciešamību pēc skaidrojošā materiāla ZPI kritēriju praktiskajā piemērošanā.

Pārtikas ražotāji norādīja, ka piegādātāji ne vienmēr godprātīgi pilda ZPI līgumos noteiktās saistības un iepirkuma līguma izpildes laikā paaugstinātas kvalitātes pārtikas produktu (piemēram, produktu, kas atbilst bioloģiskās lauksaimniecības vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vai tās produktu kvalitātes rādītāju, vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām) vietā piegādā lētākus produktus. Ievērojot to, ka uz doto brīdi šī uzraudzība ir atstāta pasūtītāja ziņā, bet praksē bieži vien pasūtītājam pietrūkst kapacitātes to īstenot, pasūtītāji un uzņēmēji rosināja ZM veikt nepieciešamās izmaiņas tiesību aktos, lai noteiktu kontroles kārtību un soda mehānismu par šāda veida krāpšanos. ZM pašreiz aktīvi strādā pie normatīvo aktu izstrādes, lai ieviestu šādu kontroles kārtību.

Nemot vērā pasūtītāju interesi, kā arī lai atvieglotu MK 28.10.2014 noteikumu Nr.673 par zaļajiem (vides) kritērijiem pārtikas produktu piegādes un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumos piemērošanu, ZM 2016. gada nogalē sagatavoja praktiskus ieteikumus iepirkumu veicējiem ZPI jeb vides kritēriju piemērošanai pārtikas produktu piegādes un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumos, lai sekmētu kvalitatīvu un bioloģisku lauksaimniecības un pārtikas produktu īpatsvara pieaugumu zaļajos publiskajos iepirkumos. Ieteikumi sniedz praktiskus padomus par to, kā pārlicināties par produktu atbilstību ZPI kritērijiem - piemēram, kādam jābūt produkta marķējumam, izsniegtam sertifikātam vai apliecinājumam, kā arī ieteikumos sniegtas norādes uz kompetentajām institūcijām, kas izsniedz iepriekš minētos dokumentus u.c.

Papildus vēlamies informēt, ka pēc Iepirkumu uzraudzības biroja apkopotās informācijas par veiktajiem publiskajiem iepirkumiem un to kopējām līgumcenām 2015. gadā ZPI īpatsvars pārtikas un ēdināšanas pakalpojumu kategorijas ietvaros sastādīja 76% (86,5 milj. EUR). Savukārt kopējā publisko pārtikas un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumu līgumcena sastādīja 113,7 milj. EUR.

Ministrs

J.Dūklavs



J.Zinārs, 26302615
Juris.Zinars@zm.gov.lv

L.Sējāne, 67027162
Liga.Sejane@zm.gov.lv



Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519; tālr. 67013100; fakss: 67280882; e-pasts: pasts@em.gov.lv; www.em.gov.lv

Rīgā

01.02.2017. Nr. 1-1-725

Uz 26.01.2017. Nr. 622.12/1-28-12/17

STEIDZAMI
Latvijas Republikas
Saeimas Administrācijai

***Par atbildes sniegšanu uz Saeimas deputātu jautājumu
"Par AS "Grindeks" akciju pārdošanu" (jautājuma
reģistra Nr.248/J12)***

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 121.pantu sniedzu atbildi uz Latvijas Republikas Saeimas deputātu jautājumu „Par AS “Grindeks” akciju pārdošanu” (jautājuma reģistra Nr.248/J12).

Jautājums Nr.1. Kāds ir pašreizējais progress Ministru kabineta informatīvā ziņojuma sagatavošanā – vai un kad informatīvais ziņojums ir sagatavots un iesniegts Ministru kabinetā?

Atbilde: Informēju, ka ir sagatavots informatīvais ziņojums “Par akciju sabiedrību “Grindeks”” (turpmāk – Informatīvais ziņojums), kurā sniegts radušās situācijas juridiskais vērtējums saistībā ar to, ka akciju sabiedrības “Grindeks” akcionāri Kirovs Lipmans un Filips Lipmans neizteica obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu citiem akcionāriem, tajā skaitā valstij kā mazākuma akcionāram, un kā rezultātā, iespējams, valsts pensiju speciālajam budžetam ir nodarīti zaudējumi, kā arī Informatīvajā ziņojumā ir sniegti priekšlikumi turpmākai valsts rīcībai. Šā gada 30.janvārī Informatīvais ziņojums ir iesniegts Valsts kancelejai, ar lūgumu to pēc iespējas drīzāk iekļaut Ministru kabineta sēdes darba kārtībā.

Jautājums Nr.2. Ja informatīvais ziņojums nav iesniegts, lūdzam paskaidrot tā iemeslus?

Atbilde: Informatīvais ziņojums ir iesniegts.

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs

A.Ašeradens

Spaliņa, 67013110
Dace.Spalina@em.gov.lv

SAŅEMTS
Latvijas Republikas Saeimā
01.02.2017. plkst. 16:35
Nr. 1/31- 12/17



Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519; tālr. 67013100; fakss: 67280882; e-pasts: pasts@em.gov.lv; www.em.gov.lv

Rīgā

01.02.2017 Nr. 1-1- 726

Uz 26.01.2017 Nr. 622.12/1-28-
12/17

**Latvijas Republikas
Saeimas administrācijas
Saeimas kancelejai**

*Par atbildes sniegšanu uz Saeimas
deputātu jautājumu Nr.249/J12*

Atbildot uz Latvijas Republikas Saeimas administrācijas Saeimas kancelejas 2017.gada 26.janvāra vēstuli Nr.622.12/1-28-12/17, ar kuru ekonomikas ministram atbildes sniegšanai nosūtīts deputātu jautājums Nr.221.8/1-14-12/17 par elektroenerģijas obligātā iepirkuma sistēmu (jautājumu reģistra Nr.249/J12), sniedzu šādas atbildes un informāciju.

1.Jautājums: *Kādus pasākumus Ekonomikas ministrija ir veikusi, lai novērstu gadījumus, kad koģenerācijas stāciju īpašnieki izmanto elektroenerģijas obligātā iepirkuma sistēmas nosacījumus (nepilnības) savas peļņas palielināšanai uz elektroenerģijas gala patērētāju rēķina (piemēram, komersanti sadala koģenerācijas stāciju jaudas starp vairākiem komersantiem, tādā veidā iegūstot priekšrocības kā mazajiem elektroenerģijas ražotājiem no valsts saņemt lielāku kompensāciju par saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros)?*

Atbilde: Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā" (turpmāk – Noteikumi Nr.221) sākotnēji iekļautā koģenerācijas elektrostacijas definīcija paredzēja, ka "koģenerācijas elektrostacija ir tehnoloģisku iekārtu, būvju un infrastruktūras kopums, kas paredzēts vienlaicīgai elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai. Koģenerācijas elektrostacija sastāv no vienas vai vairākām koģenerācijas iekārtām, kuru darbības nodrošināšanai tiek izmantotas palīgiekārtas un ražošanā izmantojamo energoresursu padeves, dūmgāzu aizvadišanas, saražotās elektroenerģijas un siltumenerģijas nodošanas un citas

SAŅEMTS
Latvijas Republikas Saeimā
01.02.2017. plkst. 16:38
Nr. 1/32 - 12/17

infrastrukturā. Koģenerācijas elektrostacijā var būt uzstādītas iekārtas, ko izmanto tikai siltumenerģijas ražošanai (piemēram, ūdenssildāmie katli, tvaika katli) vai tikai elektroenerģijas ražošanai.”.

Lai novērstu iespējamo komersantu rīcību, elektroenerģijas obligātajam iepirkumam kvalificējoties par katru koģenerācijas iekārtu atsevišķi, ar Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1621 “Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā”” (spēkā no 31.12.2009) koģenerācijas elektrostacijas definīcija tika papildināta ar teikumu “Viena komersanta īpašumā vai lietošanā esošas koģenerācijas iekārtas, kuras izvietotas vienā adresē, ir uzskatāmas par vienu koģenerācijas elektrostaciju”.

2012.gadā, konstatējot, ka vienā adresē vairāki komersanti, lai, iespējams, tādā veidā gūtu papildu ienākumus, ir uzstādījuši vairākas koģenerācijas iekārtas, kas pēc būtības visas kopā varētu atbilst vienas koģenerācijas elektrostacijas definīcijai, Ekonomikas ministrija izstrādāja grozījumus Noteikumos Nr.221, paredzot, ka “[..] Koģenerācijas iekārtas, kuras izvietotas vienā adresē, ir uzskatāmas par vienu koģenerācijas elektrostaciju”. Šāds koģenerācijas elektrostacijas definīcijas papildinājums tika apstiprināts ar Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumiem Nr.604 “Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā”” (spēkā no 08.09.2012.) un ir spēkā arī šobrīd.

Vēršam uzmanību, ka minētie pasākumi tika veikti, lai novērstu mākslīgu koģenerācijas staciju jaudu sadalīšanu, kas nesekmēja izvirzīto valsts mērķu enerģētikā sasniegšanu.

2.Jautājums: *Esošais MK regulējums uzdod ministrijai pienākumu veikt elektroenerģijas ražošanas pārbaudi gadījumos, ja komersants ir saņēmis tiesības pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros. Vai Ekonomikas ministrija ir veikusi kontroles darbības PAS “Daugavpils siltumtīkli” – SC1, SC2, SC3 darbības teritorijā – konkrētās adresēs (SIA “Cefus”, SIA “Latneftgaz”, SIA “Biosil”, SIA “RB Vidzeme”, SIA “B-Energo”, SIA “Dienvidlatgales īpašumi”, SIA “BK Enerģija”, SIA “Energy&Communication” koģenerācijas iekārtu izstādīšanas vietās)?*

Atbilde: Ekonomikas ministrija paskaidro, ka spēkā esošais MK regulējums uzdod ministrijai pienākumu veikt elektroenerģijas ražošanas pārbaudi neklātienē gadījumos, ja komersants saņēmis tiesības pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros. Turklāt stacijas darbību kontrolē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija un sistēmas operators. Vienlaikus Ekonomikas ministrija regulāri pārbauda, vai minēto staciju darbība atbilst normatīvo aktu prasībām. Atbilstoši Noteikumu Nr.221 26.punktam, lai pārdotu elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, koģenerācijas elektrostaciju aprīko ar:

- koģenerācijas elektrostacijā un tajā uzstādītajās koģenerācijas iekārtās saražotās, elektrotīklā nodotās un no tīkla saņemtās elektroenerģijas uzskaites mēraparātiem, kas atbilst attiecīgās elektroenerģijas sistēmas operatora

(turpmāk – sistēmas operators) noteiktajām un publicētajām tehniskajām prasībām. Uzskaites mēraparātu uzstādīšanas un noplombēšanas aktu sastāda sistēmas operators un paraksta koģenerācijas elektrostacijas un sistēmas operatora pārstāvji;

- siltumenerģijas uzskaites mēraparātu vai mēraparātu sistēmu, kas nodrošina koģenerācijas iekārtā saražotās siltumenerģijas, atsevišķos siltumenerģijas ražošanas katlos vai citā veidā saražotās siltumenerģijas un lietotājam pārdotās lietderīgās siltumenerģijas atsevišķu uzskaiti;
- mēraparātu vai mērlīdzekļu sistēmu, kas nodrošina koģenerācijas iekārtā un citās siltumenerģijas ražošanas iekārtās patērētā kurināmā atsevišķu uzskaiti.

Tāpat saskaņā ar Noteikumu Nr.221 43.punktu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija kontrolē koģenerācijas elektrostacijas darbības atbilstību enerģētikas nozari reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, bet sistēmas operators – elektroenerģijas un siltumenerģijas uzskaites ierīču stāvokli.

Saskaņā ar Noteikumu Nr.221 40.punktu komersants katru gadu līdz 1.martam iesniedz Ekonomikas ministrijā pārskatu par katras tā īpašumā esošas koģenerācijas elektrostacijas darbību. Pārskatā sniegtos datus apliecina sistēmas operatora atbildīgā amatpersona, kuras elektrotīkliem koģenerācijas elektrostacija ir pieslēgta. Pārskatā sniegtos datus par pārdoto lietderīgo siltumenerģiju apstiprina neatkarīgs akreditēts auditors. Minētais auditors ir juridiska persona, kura ir akreditēta Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā un atbilst akreditācijas prasībām, ņemot vērā standartu LVS EN ISO/IEC 17020:2012 “Atbilstības novērtēšana. Prasības dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju”. Auditors veic pārbaudes, kas ļauj pārbaudīt staciju darbību vismaz sekojošās augsta riska jomās:

- Stacijās koģenerācijas režīmā izmantotā kurināmā sastāvs, apjoms un kvalitāte;
- Elektroenerģijas un siltumenerģijas pašpatēriņa apjoms;
- Koģenerācijas iekārtas darba stundu skaits gadā;
- Lietotājiem nodotais/pārdotais lietderīgās vai efektīvi izlietotās siltumenerģijas apjoms;
- Koģenerācijas iekārtā izmantotās informācijas sistēmas drošība (ja tāda ir ieviesta).

Veicot inspekciju, auditors veic pārbaudi par siltumenerģijas skaitītājiem, saražotās siltumenerģijas mērīšanu un uzskaiti - pārbauda visu iekārtas shēmā norādīto un pielietoto siltumenerģijas skaitītāju izvietojumu, to verifikācijas statusu, skaitītāja stāvokli un rādījumus inspekcijas brīdī, kā arī pārbauda operatīvo pierakstu esamību par saražoto siltumenerģiju no 1. janvāra līdz 31. decembrim pārskata gadā. Tāpat auditoram jāpārbauda stacijā izmantotā kurināmā uzskaites datus, jāiepazīstas ar siltumpārvades shēmu, saražotā un nodotā siltumenerģijas uzskaites un dokumentēšanas kārtību un aprēķiniem, kā arī jāpārbauda dati par kurināmo un tā siltumspēju, kā arī siltumenerģijas lietderīga izmantošana.

Auditoram jāizskata vismaz šāda dokumentācija:

- Līgumu par siltumenerģijas pārdošanu esamība.

- Apliecinājumu par verificētu siltumenerģijas skaitītāju izmantošanu un uzskaites dokumentu (piem. rēķins, u.c.) izrakstīšanu atbilstoši šādu skaitītāju rādījumiem.
- Apliecinājumu par maksājumu saņemšanu atbilstoši izrakstītiem uzskaites dokumentiem (piem. rēķins, u.c.).
- Grāmatvedības reģistrus par izejvielu krājumu apriti, ieņēmumu- izdevumu reģistrus, saimniecisko darījumu par izlietoto vai pārdoto siltumenerģiju pamatojuma dokumentus, tai skaitā komersantu savstarpējos salīdzināšanas aktus.
- Līguma par koģenerācijas darbībai nepieciešamo kurināmo izejvielu (piem. biomasu, u.c.) piegādi esamība.
- Uzskaites dokumentu (piem. rēķins, pavadzīme, pieņemšanas-nodošanas akts, u.c.) par izejvielu (piem. biomasu, u.c.) piegādi esamība, ja izejviela tiek iegādāta, nevis iegūta no komersanta īpašuma izmantošanas.
- Apliecinājumu par maksājumu veikšanu atbilstoši uzskaites dokumentiem (piem. rēķins, u.c.) par piegādāto kurināmās izejvielas apjomu, ja izejviela tiek iegādāta, nevis iegūta no komersanta īpašuma izmantošanas.

Auditors stacijas inspicēšanas rezultātā sagatavo atskaiti par inspicēšanas procesu, iekļaujot informāciju par uzskaitīto prasību izpildījumu/dokumentu atbilstību inspicējamā stacijā, kā arī sniedz apliecinājumu, ka gada pārskatā iekļautie (norādītie) dati par kurināmā izlietojumu, saražoto un pārdoto lietderīgo vai efektīvi izlietoto siltumenerģiju ir korekti un nav pamatojuma to apšaubīšanai.

Par uzdotajā jautājumā minētajām koģenerācijas stacijām iesniegtajās atskaitēs neatbilstības nav konstatētas.

Papildus iepriekš minētajam Ekonomikas ministrija ir izveidojusi iekšējo kārtību, kas paredz kontroles grupas izveidi, kas veiks padziļinātu komersantu elektrostaciju darbības pārbaudi. Pārbaudes tiks veiktas, pamatojoties uz risku novērtējumu, analizējot staciju gada pārskatus.

3. Jautājums: *Kādēļ obligātā iepirkuma ietvaros visiem koģenerācijas staciju īpašniekiem nav paredzēts vienāds (līdzvērtīgs) valsts atbalsts par saražoto elektroenerģiju?*

Atbilde: Elektroenerģijas obligātā iepirkuma ietvaros izmaksātais atbalsts par koģenerācijā saražoto elektroenerģiju tiek izmaksāts atbilstoši Noteikumiem Nr.221, kas nodrošina vienlīdzīgu pieteikšanās kārtību un vienlīdzīgus atbalsta nosacījumus visiem koģenerācijas staciju īpašniekiem. Noteikumu Nr.221 ietvaros ir paredzēts atšķirīgs atbalsts dažādas jaudas koģenerācijas stacijām, kas attiecīgi atspoguļo to izveides un darbības atšķirīgās izmaksas uz katru saražoto MWh, kas ievērojami atšķiras atkarībā no stacijas lieluma. Šīs atšķirības ir būtiskas, lai atbalstam varētu pietiekties komersanti ar projektiem gan lielās pilsētās, gan nelielās apdzīvotās vietās visā Latvijas teritorijā. Šajā kontekstā jāuzsver, ka koģenerācijas staciju galvenais izveides pamatprincips ir efektīvi ražot siltumenerģiju, vienlaikus kā

blakusproduktu ražojot arī elektroenerģiju, par kuru saņemot papildu ienākumus, ir iespējams samazināt siltumenerģijas gala cenu tās galalietotājiem.

4.Jautājums: *Ar kādu nolūku MK noteikumos tika paredzēts diferenciēts valsts atbalsts elektroenerģijas ražotājiem, paredzot lielāko atbalstu mazajiem ražotājiem? Vai sākotnēji plānotais mērķis attiecībā uz valsts atbalsta diferenciēšanu ir sasniegts?*

Atbilde: Atbalsts elektroenerģijas ražotājiem darbojas kā garantēts maksājums par katru elektroenerģijas MWh stacijas darbības laikā. Tā kā mazākas jaudas koģenerācijas stacijām ir lielākas gan izveides, gan ekspluatācijas izmaksas uz katru saražoto MWh, tad atbalsts mazākām koģenerācijas stacijām par saražoto MWh ir lielāks nekā atbalsts lielām stacijām. Ar staciju izmaksām uz katru saražoto MWh var iepazīties pēc Ekonomikas ministrijas pasūtījuma SIA "Ekodoma" veiktajā pētījumā¹. Skaidrojam, ka atbalsta diferenciācija ir līdzeklis, lai kompensētu komercdarbības veicējiem to izmaksas saistībā ar staciju izveidi un uzturēšanu, kas attiecīgi veicina elektroenerģijas ražošanu koģenerācijas procesā un no atjaunojamajiem energoresursiem. Atbalsts ir veidots ar nolūku sekmēt jaunu koģenerācijas staciju izveidi visā Latvijas teritorijā, ne tikai lielajās pilsētās, vienlaikus radot iespēju samazināt siltumenerģijas tarifus. Ņemot vērā, ka koģenerācijas staciju pamata uzdevums ir efektīvā veidā ražot iedzīvotājiem un tautsaimniecībai nepieciešamo siltumenerģiju, nebūtu pieļaujama atbalsta koncentrācija tikai lielākajās pilsētās. Tāpat jāņem vērā arī fakts, ka koģenerācijas staciju ekonomiski pamatoti ir izvietot pēc iespējas tuvāk siltumenerģijas lietotājam atbilstoši tam nepieciešamajam siltumenerģijas apjomam, lai pēc iespējas vairāk samazinātu siltumenerģijas pārvades un sadales radītos zudumus.

Vērtējot plašo atbalstīto koģenerācijas staciju ģeogrāfisko izvietojumu, ir secināms, ka sākotnēji iecerētais nolūks daļēji ir ticis sasniegts.

5.Jautājums: *Vai Ekonomikas ministrijas rīcībā ir informācija par atsevišķu staciju jaudu sadalīšanu vairākās ražošanas vienībās ar mērķi saņemt lielāku atbalstu obligātā iepirkuma ietvaros? Vai, konstatējot šādus gadījumus, EM ir veikusi atbilstošas darbības, lai samazinātu negatīvo ietekmi uz patērētājiem?*

Atbilde: No Ekonomikas ministrijai pieejamās informācijas atsevišķos gadījumos ir iespējams izdarīt pieņēmumu, ka nepieciešamās siltumenerģijas ražošanas jaudas ir tikušas nodrošinātas, ierīkojot vairākas nelielas jaudas koģenerācijas iekārtas. Ekonomikas ministrija no pieejamās informācijas nevar objektīvi spriest par mērķi vai objektīviem apstākļiem, kāpēc komersanti atsevišķos gadījumos vienā adresē ir uzstādījuši vairākas koģenerācijas iekārtas. Šāda rīcība no komersantu puses ir notikusi atbilstoši konkrētajā brīdī spēkā esošajam tiesiskajam regulējumam. Lai novērstu situācijas, ka vienā adresē tiek būvētas vairākas nelielas jaudas koģenerācijas stacijas, kā jau minēts atbildē uz 1.jautājumu, 2009. un

¹ https://www.em.gov.lv/files/energetika/SIA_Ekodoma_atskaite.pdf

2012.gadā tika izdarīti grozījumi Noteikumos Nr.221 un tajos minētajā koģenerācijas elektrostacijas definīcijā, kā rezultātā šobrīd “Koģenerācijas iekārtas, kuras izvietotas vienā adresē, ir uzskatāmas par vienu koģenerācijas elektrostaciju”.

6.Jautājums: *Kāda ir kopējā papildus peļņa (vai ieņēmumi) PAS “Daugavpils siltumtīkli” – SC1, SC2, SC3 darbības teritorijā – konkrētās adresēs (SIA “Cefus”, SIA “Latneftgaz”, SIA “Biosil”, SIA “RB Vidzeme”, SIA “B-Energo”, SIA “Dienvidlatgales īpašumi”, SIA “BK Enerģija”, SIA “Energy&Communication”) no tā, ka OIK sistēmas ietvaros uzskaitītas vairākas atsevišķas jaudas, nevis elektrostaciju kopējā jauda?*

Atbilde: Atbildot uz jautājumu, Ekonomikas ministrija informē, ka SIA “Cefus” nav piešķirtas tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, līdz ar to SIA “Cefus” šādus ieņēmumus negūst.

Attiecībā uz SIA “BK Enerģija” un SIA “Energy&Communication” koģenerācijas stacijām Mendeļejeva ielā 13a, Daugavpilī, kurās katrā uzstādītā elektriskā jauda ir 3,9 MW, Ekonomikas ministrija informē, ka nav iespējams noteikt precīzu starpību, starp to, kādi būtu ieņēmumi katrai koģenerācijas stacijai atsevišķi salīdzinājumā ar koģenerācijas staciju, kuras uzstādītā jauda ir 7,8 MW, jo kopš 2009.gada, kad attiecīgās stacijas ir nodotas ekspluatācijā, vairākkārt ir mainījies atbalsta apmēra noteikšanas mehānisms koģenerācijas stacijām ar jaudu virs 4 MW, kā arī dažādas jaudas stacijām atšķirtos ražošanas efektivitāte un tādējādi arī MWh par kuru izmaksājams atbalsts OIK sistēmas ietvaros. Līdz ar to Ekonomikas ministrija sniedz teorētisku salīdzinājumu par 2015.gadu, ņemot vērā šo 2 elektrostaciju faktiski saņemto atbalstu virs tirgus cenas un to salīdzinot ar teorētisko, ko tās saņemtu 2015.gadā atbilstoši spēkā esošajam regulējumam par koģenerācijas stacijām ar elektrisko jaudu virs 4MW:

Komersants	Elektriskā jauda (MW)	Samaksa par OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju virs tirgus cenas (pirms subsidētās elektroenerģijas nodokļa ieturēšanas, euro)
SIA “BK Enerģija” (faktiski)	3,9	1 469 563
SIA “Energy&Communication” (faktiski)	3,9	1 490 993
KOPĀ:		2 960 556
Komersants X (teorētiski)	7,8	1 197 511
STARPĪBA:		1 76 30 45

Šāds pat salīdzinājums piemērojams arī attiecībā uz SIA “Latneftgaz”, SIA “Biosil”, SIA “RB Vidzeme”, SIA “B-Energo”, SIA “Dienvidlatgales īpašumi” koģenerācijas stacijām, kas atrodas Silikātu ielā 8 (8a), Daugavpilī, kurām, salīdzinot kopā un atsevišķi, ir piemērojami atšķirīgi cenas veidošanās mehānismi:

Komersants	Elektriskā jauda (MW)	Samaksa par OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju virs tirgus cenas (pirms subsidētās elektroenerģijas nodokļa ieturēšanas, euro)
------------	-----------------------	--

SIA "B-energo" (faktiski)	0,99	639 189
SIA "Biosil" (faktiski)	0,99	637 984
SIA "Dienvidlatgales īpašumi" (faktiski)	0,99	649 529
SIA "RB Vidzeme" (faktiski)	0,99	641 279
SIA "Latneftgaz" (faktiski)	3,896	1 683 232
KOPĀ:		4 251 212
Komersants X (teorētiski)	7,856	1 206 108
STARPĪBA:		3 045 104

Attiecībā uz SIA "Latneftgaz", SIA "Biosil", SIA "RB Vidzeme", SIA "B-Energo", SIA "Dienvidlatgales īpašumi" koģenerācijas stacijām, kas atrodas 18.novembra ielā 2, Daugavpilī, samaksas salīdzinājums par elektroenerģijas iepirkumu no atsevišķām vai vienas koģenerācijas stacijas salīdzinājums būtu šāds:

Komersants	Elektriskā jauda (MW)	Samaksa par OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (pirms subsidētās elektroenerģijas nodokļa ieturēšanas, euro)			
		2012	2013	2014	2015
SIA "B-energo" (faktiski)	0,99	518420	1180714	1060452	926874
SIA "Biosil" (faktiski)	0,99	629911	1108400	1067503	923465
SIA "Dienvidlatgales īpašumi" (faktiski)	0,99	644162	1087229	1001361	924671
SIA "RB Vidzeme" (faktiski)	0,99	658363	1131850	1083717	944246
KOPĀ:		2450856	4508192	4213034	3719255
Komersants X (teorētiski)	3,96	2166465	3914367	3648152	3197467
STARPĪBA:		284391	593825	564882	521788

7. Jautājums: Kādos gadījumos komersantiem, kas ražo elektroenerģiju koģenerācijas stacijās, var tikt anulētas tiesības pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros? Lūdzam sniegt statistiku par anulēto tiesību skaitu un anulēšanas iemesliem pēdējos piecos gados.

Atbilde: Tiesības pārdot koģenerācijas stacijās koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros var tikt atceltas šādos gadījumos (pie katra pamatojuma iekavās norādīts pēdējos 5 gados (no 2012. – 2016.gadam) atcelto elektroenerģijas obligātā iepirkuma tiesību skaits):

- Pēc komersanta iesnieguma, kurā tas pauž vēlmi atteikties no šīm tiesībām (3);
- Ja komersants līdz 2013.gada 31.decembrim nav iesniedzis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformētu elektrostacijas būvatļaujas kopiju un dokumentus, kas apliecina finansējuma nodrošinājumu projekta realizācijai (313);
- Ja komersants neuzsāk elektroenerģijas ražošanu koģenerācijā tam noteiktajā termiņā (76);

- Ja komersants līdz 1.martam un pēc Ekonomikas ministrijas nosūtītā brīdinājuma mēneša laikā nav iesniedzis gada pārskatu par koģenerācijas elektrostacijas darbību iepriekšējā gadā (1);
- Ja komersants nav ievērojis būvniecības un būvju ekspluatācijas reglamentējošo normatīvo aktu prasības un 6 mēnešu laikā pēc ministrijas brīdinājuma nosūtīšanas netiek nodrošināta atbilstība noteiktajām prasībām (0);
- Ja komersantam ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi un tie netiek nomaksāti 9 mēnešu laikā pēc ministrijas brīdinājuma nosūtīšanas (0);
- Ja koģenerācijas stacijā nav izmantots gada pārskatā norādītais kurināmā veids vai komersants sniedzis nepatiesu informāciju iesniegumā, uz kura pamata ministrija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, un 6 mēnešu laikā pēc ministrijas brīdinājuma nosūtīšanas netiek nodrošināta atbilstības noteiktajām prasībām (0);
- Ja koģenerācijas elektrostacija neatbilst noteiktajiem efektivitātes kritērijiem un atbilstība netiek nodrošināta 9 mēnešu laikā no ministrijas brīdinājuma saņemšanas (0).

8. Jautājums: *MK noteikumi attiecībā uz atbalstu OIK ietvaros paredz pienākumu komersantiem sniegt informāciju par patiesā labuma guvējiem. Vai Ekonomikas ministrija ir veikusi šādas informācijas pārbaudi, lai konstatētu atsevišķu komersantu, kuru patiesā labuma guvējs ir vienas un tās pašas personas, mēģinājumus saņemt lielāku OIK atbalstu, sadalot elektroenerģijas ražošanas avotus?*

Atbilde: Ņemot vērā to, ka elektroenerģijas obligātā iepirkuma izmaksas sedz elektroenerģijas galapatērētājs, lai veicinātu atbalsta mehānisma caurspīdību un informācijas atklātību, Noteikumu Nr.221 5.pielikuma „Koģenerācijas elektrostacijas gada pārskats” I nodaļa paredz, ka saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 1. panta 5. punkta “a” vai “b” apakšpunktu komersants gada pārskatā norāda informāciju par komersanta patieso labuma guvēju. Šādas informācijas pieejamība nepieciešamības gadījumā kompetentajām iestādēm dod iespēju iegūt informāciju par patiesā labuma guvējiem un izmantot to atbilstoši likumā noteiktajiem pienākumiem. Ekonomikas ministrijai nav deleģējums veikt padziļinātu analīzi par koģenerācijas staciju patiesajiem labuma guvējiem, kuri, iespējams, sadalot nepieciešamās siltumenerģijas ražošanas jaudas, būtu mēģinājuši saņemt lielāku atbalstu elektroenerģijas obligātā iepirkuma veidā.

9. Jautājums: *Lūdzam sniegt informāciju par koģenerācijas ražošanas attīstības tendencēm Latvijas Republikā no 2006.-2016.gadam, norādot informāciju par katru gadu atsevišķi un sadalījumā pa novadiem (pilsētām):*

1. komersantu, kuriem izsniegtas licences ražot elektroenerģiju koģenerācijas elektrostacijās, skaits;
2. komersantu, kuriem attiecīgajā gadā bija tiesības koģenerācijas elektrostacijās saražoto elektroenerģiju pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits;
3. koģenerācijas elektrostaciju (iekārtu), kurās saražotā elektroenerģija tiek pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits;
4. obligātā iepirkuma ietvaros iepirktais elektroenerģijas apjoms, kas saražots koģenerācijas režīmā;
5. obligātā iepirkuma ietvaros elektroenerģijas ražotājiem izmaksātās valsts kompensācija par elektroenerģiju, kas saražota koģenerācijas režīmā.

Atbilde:

Ekonomikas ministrija informē, ka tās rīcībā nav informācija par komersantiem, kuriem izsniegtas licences ražot elektroenerģiju koģenerācijas stacijās, jo šādas licences saskaņā ar likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un Ministru kabineta noteikumiem “Noteikumi par regulējamajiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem” līdz 2011.gada beigām izsniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, kas ir neatkarīga institūcija, savukārt kopš 2012.gada ražotāji tiek reģistrēti elektroenerģijas un siltumenerģijas reģistrā.

Attiecībā uz pārējās statistikas pieprasījumu pa gadiem un pa pilsētām un novadiem, Ekonomikas ministrija ir veikusi šo datu apkopojumu, kas ir pievienots šīs vēstules pielikumā. Ekonomikas ministrija norāda, ka tabulā nav iekļauta informācija par tām 5 koģenerācijas stacijām, kuru uzstādītā jauda pārsniedz 4 MW un kuras kopš 2014.gada elektroenerģiju nepārdod obligātā iepirkuma ietvaros, bet to pārdod par attiecīgās stundas elektroenerģijas biržas cenu, vienlaikus saņemot garantētu maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu.

Tāpat Ekonomikas ministrija norāda, ka tabulā dati par faktisko iepirkumu iekļauti sākot ar 2007.gada 1.jūliju, jo obligātā iepirkuma kompensēšanas regulējums vēsturiski ir mainījies, un līdz 2016.gada 30.jūnijam, jo Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija vēl nav veikusi publiskā tirgotāja iesniegto datu pārbaudi un apstiprināšanu. Līdz 2007.gada 14.novembrim, kad spēkā stājās Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izdotā Obligātā iepirkuma komponentu aprēķināšanas metodika (14.11.2007. lēmums Nr.519), obligātā iepirkuma izmaksas bija daļa no elektroenerģijas gala tarifu izmaksām un tika aprēķinātas atbilstoši elektroenerģijas diferencēto gala tarifu saistītajiem lietotājiem aprēķina metodikai kā daļa no publiskā tirgotāja izmaksām. Tajā periodā metodika specifiski neuzlika par pienākumu veikt datu uzskaiti kādā noteiktā specifiskā griezumā. Šīs izmaksas kā plānotās ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas iekļāva gala tarifos, nodrošinot vienkāršotu sadalījumu. Detalizēts regulējums parādījās līdz ar augstākminēto metodiku, kas prasīja veikt detalizētu uzskaiti komersantu griezumā, bet sākot ar 2007.gada 1.jūliju. Līdz ar to tādā detalizācijā un attiecīgi sadalījumā pa pilsētām un novadiem informāciju ir iespējams iegūt, sākot ar 2007.gada 1.jūliju.

Pielikumā: Dati par elektroenerģijas obligāto iepirkumu no 2006.-2016.gadam
(datne:Uzskaitē_OI.xlsx).

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs



A.Ašeradens

Meijers, 67013176
Roberts.Meijers@em.gov.lv

Kopā

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	2	23	31	54	119	217	446	441	204	167	160
Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	3	33	48	76	162	269	573	568	251	211	204
Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros	0	28	32	45	54	64	93	122	136	147	145
No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)	0	740 949	1 483 130	1 820 384	2 674 464	2 606 161	1 845 925	2 108 350	782 082	934 921	489 607
Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)	0	24 924 084	54 799 939	83 702 894	89 132 668	87 871 474	138 140 155	151 843 218	66 943 872	72 409 764	30 789 162

Aizkraukle

Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	2	4	4	1	1	1
Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	2	4	4	1	1	1
Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros						
No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)				0		1
Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)						1 048
						72 678

Aizpute

Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	1	1	2	2	0	0
Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	1	1	2	2	0	0
Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros						
No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)						
Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)						

Aloja

Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits						
Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits						
Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros						
No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)						
Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)						

Alūksne

Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits						
Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits						
Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros						
No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)						
Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)						

Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	1	1	1	1	1
--	---	---	---	---	---

Auce

Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros
No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)
Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)

1	1	1	1	1
			1	1
			738	582
			85 889	59 870

Baldone

Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros
No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)
Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)

1	1	1	1	0	0	0
1	2	2	2	0	0	0

Baloži

Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros
No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)
Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)

1	1	1	2	2	3	3	1	1	1
2	2	2	3	3	4	4	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2 518	5 411	4 833	4 708	4 931	4 238	4 411	3 899	3 984	1 792
189 480	493 927	430 805	401 140	417 456	500 801	476 909	362 717	336 892	117 077

Balvi

Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros
No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)
Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)

1	4	4	1	0	0
1	4	4	1	0	0

Bauska

Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros
No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)
Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	20 304	21 671	22 138	20 786	21 086	21 640	21 398	22 535	11 906
	1 476 644	1 475 611	1 333 573	1 251 050	1 873 380	1 766 317	1 492 653	1 425 408	583 866

ini

Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits

1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	1	1	1

[illegible]

GI	No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)	1 265	2 995	4 047	5 823	6 401	8 725	9 897	9 602	10 215	5 634
	Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)	109 960	295 473	368 566	524 979	579 633	1 073 642	1 109 726	940 051	899 872	380 006
Ilūkste	Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits						1	1	1	1	1
	Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits						1	1	1	1	1
	Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros										0
	No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)										
	Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)										
Jaunjelgava	Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits					1	2	2	1	1	1
	Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits					1	2	2	1	1	1
	Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros								1	1	1
	No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)							1 258	3 036	1 330	
	Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)							160 425	376 761	128 005	
Jelgava	Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	1	2	4	9	12	11	2	2	2	2
	Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	1	2	5	10	13	12	3	3	3	3
	Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)	267	18 673	35 490	35 550	36 464	35 096	32 510	34 106	17 365	
	Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)	33 473	947 331	2 314 152	2 225 897	3 308 881	2 877 311	2 252 545	2 092 640	818 387	
Jēkabpils	Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits					1	1	5	5	3	3
	Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits					1	1	6	6	4	4
	Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros						1	1	2	3	3
	No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)					215	280	1 513	7 117	6 897	3 796
	Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)					25 412	42 716	226 845	937 979	813 318	364 466
Jūrmala	Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits					1	1	5	5	2	2
	Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits					1	1	5	5	2	2
	Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros								1	1	1
	No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)							1 960	5 561	5 119	2 712

Kandava	Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)					196 938	409 325	343 199	144 067
	Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits				2	2	0	0	0
	Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits				4	4	0	0	0
	Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros								
	No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)								
Kārsava	Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)								
	Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits				2	2	1	1	1
	Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits				2	2	1	1	1
	Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros								0
	No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)								
Krāslava	Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)								
	Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	1	1	1	2	2	1	1	1
	Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	1	1	1	2	2	1	1	1
	Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros	1	1	1	1	1	1	1	1
	No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)	1 014	1 316	1 738	1 982	2 097	2 013	1 789	1 747
Kuldīga	Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)	124 764	179 448	192 430	230 698	332 700	307 377	239 644	212 749
	Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits								
	Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits								
	Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros								
	No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)								
Ķegums	Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)								
	Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits								
	Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits								
	Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros								
	No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)								

Lielvārde

Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros
No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)
Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)

1	1	2	2	3	4	4	3	3	3
1	1	3	3	4	5	5	4	4	4
1	1	1	1	1	3	3	4	4	4
222	453	438	471	577	2 293	3 471	3 747	4 024	2 694
20 034	48 252	48 946	43 667	54 803	296 237	394 352	370 701	356 352	194 201

Liepāja

Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros
No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)
Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)

1	2	3	4	4	8	7	3	3	3
1	3	4	5	6	10	9	5	5	5
	1	2	3	4	5	5	5	5	5
	643	1 357	19 289	35 034	39 897	43 279	47 455	46 833	24 158
	72 373	139 410	1 473 061	2 233 880	3 880 474	4 139 177	3 760 827	3 362 825	1 344 182

Limbaži

Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros
No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)
Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)

2	5	5	2	2	1
2	5	5	2	2	1

Līgatne

Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros
No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)
Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)

1	1	1	1	0	0
1	1	1	1	0	0

Līvāni

Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros
No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)
Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)

2	2	2	2	0	0	0
2	2	2	2	0	0	0

Lubāna

Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros
No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)
Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)

1	1	0	0	0
1	1	0	0	0

Ludza

Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros
No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)
Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)

1	2	3	3	1	1	1
1	2	3	3	1	1	1

Madona

Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros
No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)
Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)

2	2	1	1	1
2	2	1	1	1

Ogre

Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros
No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)
Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)

1	3	3	4	4	4	4	4	4	4
1	3	3	5	5	5	5	5	5	5
1	1	2	2	2	3	4	4	4	4
4 957	11 364	18 579	18 418	17 685	17 386	19 236	21 102	23 140	10 921
317 696	872 925	1 313 711	1 283 786	1 173 810	1 671 331	1 743 323	1 634 257	1 609 271	594 240

Olaive

Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros
No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)
Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)

1	5	5	7	7	5	5	5
1	5	5	7	7	5	5	5
			2	2	5	5	5
			24 198	35 342	39 227	52 366	27 675
			2 204 611	2 929 974	2 546 537	1 290 827	1 497 023

Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
--

1	1	1	2	3	4	4	2	2	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

[illegible]

St	No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)									
	Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)									
Streņči	Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	1	1	1	1	1				
	Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	1	1	1	1	1				
	Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros									
	No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)									
	Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)									
Talsi	Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	2	2	2		0				
	Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	2	2	2		0				
	Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros									
	No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)									
	Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)									
Tukums	Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	1	4	4	3	3				2
	Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	2	5	5	4	4				3
	Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros			1	1	1				2
	No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)			4 356	5 437	8 766				5 173
	Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)			659 510	722 384	873 908				469 349
Valka	Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	1	2	2	3	3	2	2		2
	Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	1	2	2	3	3	2	2		2
	Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros				1	1	1	2		2
	No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)			141	925	1 047	1 230			814
	Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)			28 638	167 359	162 432	163 207			98 988
Valmiera	Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	1	1	1	1	1	2	2		1
	Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	2	2	2	2	3	3	3		2
	Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros	2	2	2	2	2	2	2		2
	No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)	9 849	24 309	29 785	30 637	30 969	30 617	30 397	30 109	30 591

		Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)	633 630	1 846 707	2 110 569	2 090 606	2 051 281	2 919 347	2 624 302	2 205 395	2 022 704	796 358
Vangaži	Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)	4 105	10 102	11 427	12 769	12 575	12 358	11 266	12 095	12 337	6 305	
	Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)	283 893	761 105	838 847	855 843	853 874	1 216 740	1 060 044	962 005	881 936	351 056	
Varakļāni	Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits					1	1	1	0	0	0	
	Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits					1	1	1	0	0	0	
	Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros											
	No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)											
	Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)											
Viesīte	Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits						1	1	0	0	0	
	Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits						1	1	0	0	0	
	Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros											
	No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)											
	Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)											
Aglonas novads	Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	1	1			1	1	1	1	1	1	1
	Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	1	1			1	1	1	1	1	1	1
	Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros					1	1	1	1	1	1	1
	No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)					606	2 430	2 998	4 041	1 691		
	Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)					105 363	378 232	404 625	491 008	163 006		
Aizkraukles novads	Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	1	1			2	2	1	1	1	1	1
	Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	1	1			2	2	1	1	1	1	1
	Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros								1	1		
	No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)								2	1 572		
	Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)								420	136 187		

Alojas novads

Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros
No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)
Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)

1	1	0	0	0
1	1	0	0	0

Alsungas novads

Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros
No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)
Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)

2	2	0	0	0
2	2	0	0	0

Alūksnes novads

Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros
No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)
Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)

3	3	3	1	1
3	3	3	1	1

Amatas novads

Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros
No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)
Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)

1	2	5	5	2	2	2
1	2	6	6	2	2	2

Auces novads

Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros
No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)
Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)

1	3	3	2	1	1
1	3	3	2	1	1
		1	1	1	1
		2 106	6 494	8 680	2 561
		317 660	708 833	910 801	215 273

Brocēnu novads	Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	1	2	2	1	1	1
	Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros						
	No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)						
	Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)						
Burtnieku novads	Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	1	6	6	2	0	0
	Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	1	6	6	2	0	0
	Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros						
	No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)						
Carnikavas novads	Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)						
	Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	1	1	2	2	0	0
	Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	1	1	2	2	0	0
	Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros						
Cesvaines novads	No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)						
	Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)						
	Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	1	1	1	0	0	0
	Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	1	1	1	0	0	0
Cēsu novads	Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros						
	No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)						
	Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)						
	Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	2	2	1	1	1	
ovads	Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	2	2	1	1	1	
	Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros						
	No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)						
	Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)						
ovads	Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	1	1	1	0	0	
	Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	1	1	1	0	0	
	Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros						
	No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)						
ovads	Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)						
	Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	1	1	1	0	0	
	Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	1	1	1	0	0	
	Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros						

Dagdas n	Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros						
	No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)						
	Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)						
Daugavpils novads	Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	4	8	8	2	1	1
	Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	4	8	8	2	1	1
	Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros			1	1	1	1
	No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)			340	5 562	5 704	1 693
	Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)			51 936	666 955	634 079	152 134
Dobeles novads	Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits		5	5	3	2	2
	Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits		5	5	3	2	2
	Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros					1	1
	No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)					4 958	3 611
	Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)					521 767	335 695
Durbes novads	Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	1	1	2	2	1	1
	Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	1	1	2	2	1	1
	Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros				1	1	1
	No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)				165	564	383
	Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)				18 537	56 455	36 808
Engures novads	Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	2	2	3	4	1	1
	Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	2	2	3	4	1	1
	Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros						
	No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)						
	Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)						
Iks novads	Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	2	5	6	6	1	1
	Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	4	7	8	8	2	2
	Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros			2	2	2	2

Grobir

No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)
Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)

		1 093	1 289	1 240	1 271	828
		136 548	155 621	130 547	123 051	63 906

Gulbenes novads

Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros
No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)
Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)

5	12	11	2	2	2
5	12	11	2	2	2

Iecavas novads

Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros
No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)
Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)

5	5	1	1	1
7	7	1	1	1
			1	1
			167	4 417
			14 835	315 042

Ilūkste novads

Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros
No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)
Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)

1	2	2	0	0	0
1	2	2	0	0	0

Inčukalna novads

Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros
No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)
Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)

1	3	3	2	2	2
1	3	3	2	2	2
			2	2	2
			10 584	62 147	29 134
			1 098 676	5 551 004	1 968 257

aunjelgavas
novads

Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros
No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)

1	1	1	0	0	0
1	1	1	0	0	0

J

Jaunpils novads

Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros
iepirkto elektroenerģiju (EUR)

Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto
elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto
elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros
No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais
elektroenerģijas apjoms (MWh)
Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros
iepirkto elektroenerģiju (EUR)

Jelgavas novads

Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto
elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto
elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros
No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais
elektroenerģijas apjoms (MWh)
Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros
iepirkto elektroenerģiju (EUR)

Jēkabpils novads

Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto
elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto
elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros
No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais
elektroenerģijas apjoms (MWh)
Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros
iepirkto elektroenerģiju (EUR)

Kandavas novads

Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto
elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto
elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros
No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais
elektroenerģijas apjoms (MWh)
Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros
iepirkto elektroenerģiju (EUR)

Kārsavas novads

Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto
elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto
elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros
No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais
elektroenerģijas apjoms (MWh)
Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros
iepirkto elektroenerģiju (EUR)

--	--	--	--	--	--

1	2	2	0	0	0
1	2	2	0	0	0

1	1	1	1	6	11	11	5	3	3
1	1	1	1	6	11	11	5	3	3
2	2	2	2	2	2	3	4	3	2
6 844	14 125	15 253	15 170	15 388	14 087	16 605	15 828	10 567	2 846
457 201	1 117 654	1 123 484	1 106 468	1 071 550	1 397 839	1 568 078	1 303 773	1 048 260	269 653

2	6	6	1	0	0
2	6	6	1	0	0

1	1	0	0	0
2	2	0	0	0

1	1	2	3	3	3	2	2
1	1	2	3	3	3	2	2
					1	1	1
					210	2 502	284
					26 728	286 611	25 356

Kuldīgas novads	Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	1	1	1	4	4	1	1	0
	Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	1	1	1	4	4	1	1	0
	Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros								
	No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)								
	Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)								
Ķeguma novads	Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits				1	1	0	0	0
	Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits				1	1	0	0	0
	Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros								
	No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)								
	Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)								
Ķekavas novads	Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	1	3	4	4	0	0	0	
	Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	1	3	4	4	0	0	0	
	Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros								
	No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)								
	Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)								
Lielvārdes novads	Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits				2	2	0	0	0
	Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits				2	2	0	0	0
	Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros								
	No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)								
	Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)								
Limbažu novads	Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	1	3	6	6	2	1	1	
	Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	1	4	7	7	2	1	1	
	Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros			1	1	1	1	1	
	No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)			11 676	11 807	12 788	14 702	8 292	
	Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)			1 662 661	1 534 452	1 328 258	1 383 586	644 454	
ds	Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits		1	5	5	4	3	3	

Līvānu novads

Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros
No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)
Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)

1	7	7	5	3	3

Lubānas novads

Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros
No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)
Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)

1	1	1	0	0	0
1	1	1	0	0	0

Ludzas novads

Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros
No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)
Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)

1	2	2	1	1	1
1	2	2	1	1	1

Madonas novads

Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros
No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)
Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)

6	6	4	2	2
6	6	4	2	2
			2	1
			2 820	2 798
			293 875	266 013

Mālpils novads

Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros
No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)
Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)

2	5	5	0	0	0
2	5	5	0	0	0

novads

Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits

1	1	1	4	4	4	4	4	4	4
1	1	1	4	4	4	4	4	4	4

[illegible]

Ozi	n	No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)								3 242	1 727
		Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)								266 728	112 317
Pārgaujas novads		Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	1	1	1	1	0	0			
		Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	1	2	2	1	0	0			
		Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros									
		No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)									
		Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)									
Pāvilostas novads		Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits		2	2	0	0	0			
		Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits		2	2	0	0	0			
		Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros									
		No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)									
		Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)									
Plavīņu novads		Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	1	2	2	1	1	0			
		Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	1	2	2	1	1	0			
		Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros									
		No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)									
		Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)									
Priekules novads		Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	1	2	2	1	1	1			
		Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	2	3	3	1	1	1			
		Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros				1	1	1			
		No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)				10 992	16 042	8 215			
		Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)				1 125 164	1 589 175	629 067			
Iekuļu novads		Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits		1	1	0	0	0			
		Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits		1	1	0	0	0			
		Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros									
		No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)									

Pr	Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)								
Raunas novads	Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	2	2	1	1	1			
	Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	2	2	1	1	1			
	Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros								
	No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)								
	Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)								
Rēzeknes novads	Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	2	4	7	7	1	1	1	
	Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	2	4	7	7	1	1	1	
	Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros				1	1	1	1	
	No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)				2 704	3 768	3 739	1 957	
	Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)				410 809	507 974	456 403	188 889	
Riebiņu novads	Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits			1	1	0	0	0	
	Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits			1	1	0	0	0	
	Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros								
	No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)								
	Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)								
Rojas novads	Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits		1	1	1	0	0	0	
	Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits		1	1	1	0	0	0	
	Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros								
	No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)								
	Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)								
Ropažu novads	Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	1	3	3	8	8	5	2	2
	Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	1	3	3	8	8	5	2	2
	Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros			1	1	2	2	2	2
	No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)			139	1 734	4 659	6 305	6 152	3 108
	Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)			12 900	206 940	492 936	551 122	496 180	200 490

Salacgrīvas novads

Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros
No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)
Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)

2	2	2	1	1
2	2	2	1	1

Salas novads

Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros
No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)
Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)

3	4	4	7	7	4	3	3
3	4	4	7	7	4	3	3
		1	1	2	2	2	2
		1 464	7 881	8 116	10 125	10 023	4 749
		123 913	863 697	815 042	884 813	802 010	289 044

Salaspils novads

Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros
No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)
Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)

1	1	1	2	2	5	5	4	4	3
1	1	1	2	2	6	6	4	4	3
1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
178 733	604 712	793 364	1 489 066	1 426 335	891 492	938 500	7 509	7 964	3 813
9 521 904	23 933 488	38 566 000	40 954 000	40 792 790	57 652 350	60 729 264	938 107	939 089	352 134

Saldus novads

Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros
No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)
Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)

1	1	2	6	6	3	3	3
1	1	2	6	6	3	3	3
		1	1	2	2	2	2
		386	3 709	6 455	7 973	8 869	4 294
		50 740	623 557	990 036	1 080 789	1 076 588	413 319

Saulkrastu novads

Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros
No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)
Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)

1	1	1	0	0	0
1	1	1	0	0	0

Sējas novads	Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	2	2	1	1	0			
	Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	2	2	1	1	0			
	Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros	1	1	1	1	1			
	No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)	488	3 352	2 328	2 974	573			
	Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)	84 885	519 751	316 094	374 200	58 165			
Siguldas novads	Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	2	1	1	0	0			
	Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	2	1	1	0	0			
	Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros								
	No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)								
	Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)								
Skriveru novads	Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	2	2	0	0	0			
	Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	2	2	0	0	0			
	Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros								
	No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)								
	Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)								
Smiltenes novads	Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	2	2	2	0	0			
	Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	2	2	2	0	0			
	Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros								
	No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)								
	Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)								
Stopiņu novads	Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	1	2	4	7	7	3	3	3
	Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	1	4	6	9	9	5	5	5
	Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros		1	1	3	5	5	5	5
	No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)		4 026	5 004	7 321	13 140	16 544	16 895	8 787
	Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)		361 577	407 979	843 811	1 565 187	1 756 427	1 625 867	666 634
Is	Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	2	5	5	5	2	1		

Talsu novads	Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	2	5	8	8	2	1	1
	Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros							
	No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)							
	Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)							
Tērvetes novads	Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits			1	1	1	1	1
	Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits			2	2	2	2	2
	Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros				1	2	2	2
	No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)							
	Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)			2 796	11 684	14 549	7 154	
				424 225	1 346 741	1 512 038	582 994	
Tukuma novads	Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	3	6	6	1	1	1	
	Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	3	11	11	4	4	4	
	Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros							
	No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)							
	Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)							
Vainodes novads	Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	1	11	11	3	1	1	
	Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	1	11	11	3	1	1	
	Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros							
	No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)							
	Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)							
Valkas novads	Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits			3	3	1	1	1
	Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits			3	3	1	1	1
	Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros						1	1
	No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)						579	1 241
	Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)						64 802	126 226
ānu ds	Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	1	2	2	1	0	0	
	Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	1	2	2	1	0	0	

Varakļi noma	Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros							
	No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)							
	Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)							
Vēcpiebalgas novads	Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	1	1	4	4	2	2	2
	Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	1	1	4	4	2	2	2
	Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros						2	2
	No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)						1 040	1 343
	Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)						138 807	136 258
Vēcmnieku novads	Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits			4	4	2	2	2
	Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits			5	5	2	2	2
	Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros						1	1
	No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)						2	1
	Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)						263	183
Ventspils novads	Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	1	1	2	4	4	1	1
	Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits	1	1	2	4	4	1	1
	Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros							
	No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)							
	Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)							
Viesītes novads	Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits			2	3	3	0	0
	Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits			2	3	3	0	0
	Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros							
	No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)							
as novads	Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits			1	3	3	1	0
	Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits			1	3	3	1	0
	Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros							

Vīlāk:

No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)
Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)

Vīlānu novads

Komersantu, kuriem attiecīgajā gadā ir tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas staciju, kurās attiecīgajā gadā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju ir tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, skaits
Koģenerācijas stacijas, no kurām iepirkta elektroenerģija OI ietvaros
No koģenerācijas stacijām OI ietvaros iepirktais koģenerācijā saražotais elektroenerģijas apjoms (MWh)
Izmaksātā summa virs tirgus cenas par koģenerācijā saražoto un OI ietvaros iepirkto elektroenerģiju (EUR)

1	1	0	0	0
1	1	0	0	0



Veselības ministrija

Brīvības iela 72, Rīga, LV-1011, tālr. 67876000, fakss 67876002, e-pasts vm@vm.gov.lv, www.vm.gov.lv

Rīgā

Datums skatāms laika zīmogā Nr. 01-11.1/501

Uz 26.01.2017. Nr. 622.12/1-30-12/17

Uz 30.01.2017. Nr.622.12./1-34-12/17

Latvijas Republikas
Saeimas kancelejai

Par atbildes sniegšanu uz Saeimas
deputātu jautājumu Nr.221.8/6-4-12/17

Atbildot uz Latvijas Republikas Saeimas kancelejas 2017.gada 26.janvāra vēstuli Nr. 622.12/1-30-12/17 un 30.janvāra vēstuli Nr.622.12./1-34-12/17, sniedzu atbildi uz Latvijas Republikas Saeimas deputātu 2017.gada 26.janvāra jautājumu Nr.221.8/6-4-12/17.

1. Kad Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – SPKC) saņēma informāciju par iespējami inficētiem donoriem un kad veica C hepatīta pārbaudi pirmajam regulārajam donoram.

Atbilstoši Ministru kabineta 1999.gada 5.janvāra noteikumiem Nr. 7 “Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība”, ja ārstniecības persona, tai skaitā Valsts asinsdonoru centra (turpmāk VADC) speciālists, konstatējusi C hepatīta infekcijas gadījumu vai tai ir profesionāli pamatotas aizdomas, ka personai ir C hepatīta infekcija, tai ir pienākums 3 dienu laikā par šo gadījumu ziņot SPKC, nosūtot steidzamo ziņojumu. Tādējādi informācijas aprīte par donoriem, par kuriem ir radušās aizdomas par iespējamo inficēšanos ar C hepatītu, notiek rutīnas veidā regulāri. Konkrētajā gadījumā pirmā informācija par regulāro donoru, par kuru ir aizdomas, ka tas ir inficēts ar C hepatītu, no VADC tika saņemta SPKC 2015.gada 3.decembrī ar steidzamo ziņojumu.

Atbilstoši Epidemioloģiskās drošības likuma 14.panta pirmajai daļai “Ja ārstniecības persona konstatējusi, ka pacientam ir infekcijas slimība, vai pastāv pamatotas aizdomas par viņa inficēšanos, ārstniecības personas pienākums ir: 1)

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Latvijas Republikas Saeimā
01.02.2017. plkst. 16:43
Nr. 1/33-12/17

nekavējoties organizēt pacientam medicīnisko pārbaudi un ārstēšanu; 2) organizēt nepieciešamās laboratoriskās pārbaudes diagnozes precizēšanai. Saskaņā ar VADC iekšējo kārtību speciālisti informē attiecīgo ģimenes ārstu, ja donoram konstatēts C hepatīts vai pastāv pamatotas aizdomas par to. Ģimenes ārsta pienākums ir organizēt šīs personas laboratoriskās pārbaudes diagnozes precizēšanai. Arī šajā gadījumā notika recipienta meklēšana iesaistot VADC un slimnīcas.

2. *Cik donoriem kopā SPKC ir veicis pārbaudes laika periodā no 2016.gada janvāra līdz šim brīdim. Kādi ir pārbaudes rezultāti.*

Pamatojoties uz ārstniecības personu un laboratoriju sniegto informāciju par C hepatīta gadījumu vai profesionāli pamatotām aizdomām par C hepatītu, SPKC uzsāk gadījuma epidemioloģisko izmeklēšanu, tai skaitā kontaktpersonu identificēšanu. Uz doto brīdi SPKC rīcībā ir informācija par 19 regulāriem donoriem saistībā ar potenciāli inficēto asins komponentu izplatīšanu. Šo donoru asins paraugi tika nosūtīti uz Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Nacionālo references laboratoriju (turpmāk – NRL) apstiprinošajai testēšanai. **NRL testēšanas rezultātā netika iegūti rezultāti, kas liecinātu par vīrusu klātbūtni izmeklētajos paraugos. Ņemot vērā minēto, var secināt, ka šo donoru konkrēto asins komponentu pārļiešana recipientiem nerada risku inficēties ar C hepatītu.**

3. *2016.gadā SPKC uzsāka veidot C hepatīta pacientu reģistru. Lūdzam informēt, cik saslimušie ir reģistrēti 2016.gadā? Cik no tiem anamnēzē ir asins pārļiešanas? Cik donori ir pārbaudīti, kuru asinis pārļietas reģistrētajiem C hepatīta slimniekiem? Cik no donoriem ir slimi vai slimojuši ar C hepatītu?*

C hepatīta infekcijas gadījumi tiek reģistrēti SPKC uzturētajā Valsts infekcijas slimību uzraudzības sistēmā (turpmāk - VISUMS) no 2007.gada. Pēc provizoriskiem datiem 2016.gadā šajā sistēmā reģistrēti 64 akūta C hepatīta gadījumi (vienam pacientam anamnēzē asins pārļiešana) un 1956 hroniska C hepatīta gadījumi (32 pacientiem anamnēzē asins pārļiešana). Vienā akūtā C hepatīta gadījumā SPKC pēc pacienta aptaujas konstatēja, ka slimības inkubācijas periodā personai bija pārļieti seši asins komponenti no sešiem donoriem, tādējādi bija pamats aizdomām, ka inficēšanās ar C hepatītu varētu būt saistīta ar asins komponentu pārļiešanu, un tika uzsākta konkrētā gadījuma epidemioloģiskā izmeklēšana. Par gadījumu tika paziņots VADC un saņemta informācija, ka visi donori ir pārbaudīti, t.sk. ar NAT testu, un ir negatīvi, līdz ar to inficēšanās riski ar asins komponentu pārļiešanu tika izslēgti. Pacientiem ar hronisko C hepatītu, kuriem anamnēzē ir asins pārļiešana, donori netika meklēti, jo šādiem pacientiem nav iespējams noteikt precīzu saslimšanas datumu un attiecināt riska faktorus uz C hepatīta infekcijas inkubācijas periodu.

2016.gadā kopumā uz C hepatīta klātbūtni VADC ir izmeklēti 33 319 donori, no kuriem 213 gadījumos tika atklātas antivielas pret C hepatīta ierosinātāju, kas ir par pamatu aizdomām, ka personai ir C hepatīta infekcija vai tā kādreiz to ir pārslimojusi. Savukārt VISUMS sistēmā ir reģistrēti 36 gadījumi

saistībā ar donoriem, par kuriem 2016. gadā VADC vai NRL nosūtīja steidzamos paziņojumus.

4. Vai Veselības ministrijā ir izveidota darba grupa, kura risina problēmas un uzrauga situāciju, pamatojoties uz datiem, kas saņemti no VADC par iespējamu pacientu inficēšanu.

5. Vai notika sanāksmes par šo jautājumu, vai tās bija protokolētas, kas bija atbildīgās personas un kādi uzdevumi tika uzdoti? Cik sanāksmju notika Jūsu darbības laikā.

2016.gada 2.maijā Veselības ministrijā tika organizēta sanāksme, lai pārrunātu normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi attiecībā uz atbildīgo iestāžu rīcību un informācijas apmaiņu gadījumos, kad ir konstatēti inficēšanās gadījumi ar asinīm un asins komponentiem. Sanāksmē piedalījās VADC, SPKC, Nacionālā veselības dienesta, Zāļu valsts aģentūras un ārstniecības iestāžu pārstāvji. Atbilstoši sanāksmē nolemtajam, lai pacientam būtu iespēja savlaicīgi veikt nepieciešamos medicīniskos pasākumus, gadījumos, kad infekcijas iespējamība ir apšaubāma, VADC kā atbildīgajai institūcijai tika uzdots informēt: 1) visas ārstniecības iestādes, kurām tika piegādātas iespējami inficētas donoru asinis vai asins komponenti, vienlaikus vēstulē norādot, ka ārstniecības iestādei par iespējamo inficēšanos risku ir nekavējoties jāinformē pacients, kuram ir pārlietas potenciāli inficētās asinis vai asins komponenti, un pacienta ģimenes ārsts (informāciju par pacienta ģimenes ārstu saņemot Nacionālajā veselības dienestā) un 2) asins vai asins komponentu donoru un donora ģimenes ārstu, papildus informējot ģimenes ārstu par nepieciešamību nosūtīt donoru pie infektologa turpmākai izmeklēšanai. Papildus minētajam VADC tika uzdots informēt SPKC, nosūtot vēstuli ar informāciju par tām ārstniecības iestādēm, kurām tika piegādātas potenciāli inficētās asinis vai asins komponenti no konkrētiem donoriem, gadījumos, kad retrospektīvās izmeklēšanas ietvaros ir laboratoriski apstiprināta C hepatīta vīrusa infekcijas esamība donoram.

Turpmākais darbs notika individuāli tiekoties ar VADC un citu iesaistīto iestāžu vadītājiem un pārrunājot paveikto.

Papildus minētajam ar 2017.gada 11.janvāra Veselības ministrijas rīkojumu Nr.10 ir izveidota ekspertu darba grupa "Par asins komponentu drošību un donoru epidemioloģisko uzraudzību". Darba grupas sastāvā ir iekļauti pārstāvji no VADC, SPKC, Nacionālās mikrobioloģijas references laboratorijas, infektologi, transfuziologi un laboratoriju speciālisti. Darba grupas uzdevums ir izvērtēt spēkā esošos normatīvos aktus, kas skar asins donoru epidemioloģisko uzraudzību, asins komponentu un asins pagatavojumu drošību no infekcijas slimību aspekta un sniegt priekšlikumus normatīvo aktu grozījumiem, vienoties par informācijas apriti starp VADC, donoru, recipientu, SPKC u.c. iesaistītajām pusēm, ja donoram ir konstatēta infekcijas slimība vai ir pamatotas aizdomas par infekcijas slimību, kā arī vienoties par izpratni, kad ir profesionāli pamatotas aizdomas, ka donoram ir infekcijas slimība un ir nepieciešams informēt SPKC. Rezultātā arī tiks izstrādāts algoritms VADC rīcībai minētajos gadījumos.

Pirmā darba grupas sanāksme notika šā gada 17.janvārī, kurā notika diskusija par SPKC izstrādāto algoritma projektu informācijas apritei starp VADC, donoru, recipientu, SPKC u.c. iesaistītajām pusēm, ja donoram ir konstatēta infekcijas slimība vai ir pamatotas aizdomas par infekcijas slimību, kā arī, lai vienotos par izpratni, kad ir profesionāli pamatotas aizdomas, ka donoram ir infekcijas slimība un ir nepieciešams informēt SPKC. Nākamā darba grupas sanāksme ir ieplānota šā gada 14. februārī, līdz kuram darba grupas dalībniekiem jāsniedz konkrēti priekšlikumi par minēto algoritma projektu un nepieciešamību veikt grozījumus normatīvajos aktos, lai nodrošinātu efektīvu algoritma ieviešanu dzīvē.

Visu minēto sanāksmju norise ir protokolēta.

6. Kura persona VM koordinēja un bija atbildīga par nepieciešamajiem, steidzami veicamajiem pasākumiem pacientu drošības jomā saistībā ar VADC un SPKC atklājumiem un konstatējumiem iespējamai C hepatīta izplatībai no donoru asinīm.

Pasākumi, kas attiecas uz konkrētu pacientu drošības jautājumiem, ir saistīti ar šo personu datu apstrādi, ko var veikt tikai konkrētā ārstniecības iestādē, dotajā gadījumā VADC, un atbildīga par šī darba koordināciju ir centra direktore Iveta Ozoliņa.

Organizatorisku un metodisko atbalstu VADC un pārējām iesaistītajām institūcijām sniedza Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta Ārstniecības kvalitātes nodaļas darbinieki.

Veselības ministrijas padotības iestāde VADC atbilstoši tā nolikumam nodrošina kvalitātes un drošības prasībām atbilstošas asinis un asins komponentus ārstniecības iestādēm (transfūzijām) un asins pagatavošanu ražošanai. Ņemot vērā minēto, VADC vadība tā direktores Ivetas Ozoliņas personā ir atbildīga par minēto pasākumu koordinēšanu.

7. Kādus pasākumus VM ir veikusi C hepatīta un citu infekciju izplatības ierobežošanai ar donoru asinīm, tajā skaitā epidemioloģiskās uzraudzības jomā.

9. Lūdzam informēt, vai VM ir izstrādājusi plānu, kurā ir iekļauti pasākumi, kas veicami asins komponentu kvalitātes uzlabošanai? Ja šāds plāns ir izstrādāts, lūdzam to iesniegt un lūdzam informēt, kā tiek ieviesti plānā paredzētie pasākumi, un vai ir paredzēti finanšu resursi plānā paredzēto pasākumu ieviešanai? Ja kādi no pasākumiem netiek īstenoti, lūdzu informēt par iemesliem.

Asins komponentu kvalitātes un drošības jautājumi ir vieni no visdetalizētāk regulētajiem jautājumiem Eiropas Savienībā, ko nosaka virkne direktīvu. Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības asins komponentu drošībai ir ieviestas nacionālajā likumdošanā ar 2005.gada 27.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1037 "Noteikumi par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartiem un kompensāciju par izdevumiem zaudētā asins apjoma atjaunošanai". Šajos noteikumos ir detalizēti aprakstīti atbildīgo institūciju -

VADC, ZVA, ārstniecības iestāžu asins sagatavošanas nodaļu vai kabinetu atbildība un pienākumi asins komponentu drošības, tai skaitā no infekcijas slimību aspekta nodrošināšanai.

Papildus minētajam Epidemioloģiskās drošības likums ar tam pakārtotajiem Ministru kabineta noteikumiem nosaka SPKC un ārstniecības iestāžu, laboratoriju un ārstniecības personu pienākumus un atbildību, lai nodrošinātu pasākumus epidemioloģiskās uzraudzības jomā, tai skaitā attiecībā uz asins donoriem un asins komponentu recipientiem, ja tiem konstatēta infekcijas slimība vai radušās profesionāli pamatotas aizdomas par infekcijas slimību.

Nemot vērā minēto, Veselības ministrija šobrīd nav paredzējusi ieviest jaunus pasākumus asins komponentu kvalitātes uzlabošanai, kā arī mūsu rīcībā nav informācijas, ka būtu kādi ierobežojumi Ministru kabineta noteikumos noteikto prasību izpildei, kam būtu nepieciešams izstrādāt īpašu plānu. Veselības ministrija šobrīd strādā pie pasākumiem veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes un pacientu drošības uzlabošanai, kas ietekmēs arī asins komponentu drošības jautājumus. Ar šī gada 20.janvāra Veselības ministrijas rīkojumu Nr.22 ir apstiprināta koncepcija "Par veselības aprūpes sistēmas kvalitātes pilnveidošanu un pacientu drošību". Lai nodrošinātu koncepcijas ieviešanu, tiek gatavoti grozījumi SPKC nolikumā, nosakot SPKC pienākumus veselības aprūpes politikas veselības aprūpes kvalitātes apakšjomā īstenošanā. Lai pilnveidotu veselības aprūpes kvalitātes sistēmu darbību ārstniecības iestādēs, 2016.gada 20.decembrī tika pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām", kuros precīzāk noteiktas prasības pacientu drošībai, tai skaitā paredzot izveidot nenosodošu ziņošanas un mācīšanās sistēmu, kā arī prasības veicot pacientiem augsta riska procedūras.

8. Plašsaziņas līdzekļos ir sniegta informācija, ka tiek vērtēta VADC direktorē atbildība. Lūdzam informēt, kuru amatpersonu atbildība vēl tiek izvērtēta, tajā skaitā, piemēram SPKC direktorē atbildība un rīcība.

Šobrīd, pamatojoties uz konkrētiem faktiem par VADC direktorē Ivetas Ozoliņas amata pienākumu iespējamu nekvalitatīvu pildīšanu, ir ierosināta disciplinārlieta. Lietas izmeklēšanas laiks ir pagarināts līdz šī gada 15. februārim. Ja disciplinārlietas izskatīšanas laikā atklāsies fakti par citu amatpersonu iespējamu normatīvo aktu prasībām neatbilstošu rīcību, Veselības ministrija lems par atbildīgo SPKC amatpersonu atbildības izvērtēšanu.

Veselības ministre

(paraksts*)

A. Čakša

Feldmane, 67876119
jana.feldmane@vm.gov.lv

Laika zīmogs:
01.02.2017.

Segliņa, 67876102
anita.segliņa@vm.gov.lv