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5.pielikums 
Ministru kabineta 

2008.gada 2.decembra 
instrukcijai Nr.14        

 
PROJEKTA 

[kods] 
[nosaukums] 

ZIŅOJUMS UZRAUDZĪBAS KOMITEJAI 
 

[pārskata perioda beigu datums] 
 
1A. PAMATINFORMĀCIJA PAR PROJEKTU 
Kohēzijas fonda finansējuma summa (EUR)  
Kohēzijas fonda finansējuma īpatsvars projekta 
attiecināmajās izmaksās (%) 

 

  
Finanšu memorands parakstīts vai EK lēmums 
pieņemts 

[datums, kad parakstījusi Komisija] 

Finanšu memoranda grozījumi vai EK lēmuma 
grozījumi 

[datums, kad parakstījusi Komisija] 

  
Starpniekinstitūcija  
Ieviešanas iestāde  
Atbalsta saņēmējs  
 
1B. IEVIEŠANAS IESTĀDE 
Nosaukums  
Adrese  
Kontaktpersonas vārds  
Amats  
Tālruņa numurs  
E-pasta adrese  
 
2. ĪSS PAVEIKTO DARBU HRONOLOĢISKS APRAKSTS PROJEKTA IETVAROS 
SADALĪJUMĀ PA LĪGUMIEM 
[norādīt vispārēju informāciju par projektu kopumā un sadalījumā pa parakstītajiem un 
sagatavošanā esošajiem iepirkuma līgumiem] 
 
 
3. FINANŠU MEMORANDA VAI EK LĒMUMA ĪPAŠO NOSACĪJUMU IZPILDE 
[nosacījums] 
[norādīt informāciju par nosacījuma izpildi, piemēram, izpildi apstiprinošās EK vēstules 
datumu, numuru un citus rekvizītus] 
 
... 
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4. IEPIRKUMA PLĀNS 
Informatīvā paziņojuma publicēšanas 

datums 

Līguma numurs, nosaukums un veids 
Iepirkuma 

procedūras vai 
līguma veids  

ja nav publicēts – 
paredzamais 

datums 

ja ir publicēts – 
datums oficiālā 
laikrakstā un 

internetā 

Sākotnējā 
līguma summa 

(EUR) 

Grozītā 
 līguma summa 

(EUR) 

Līguma 
izpildītājs, līguma 

parakstīšanas 
datums vai 
pašreizējais 

statuss 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Parakstītie līgumi 
       
       
       

Sagatavošanā esošie līgumi 
       
       
       
 
 
5. PROJEKTA FIZISKĀ IZPILDE PĀRSKATA PERIODĀ 

Fiziskie rādītāji 
atbilstoši finanšu 

memorandā vai EK 
lēmumā 

norādītajiem 

Vienība Daudzums 
Fiziskā izpilde līdz 
iepriekšējā pārskata 

perioda beigām 

Fiziskā izpilde 
pārskata periodā 

Kopējā fiziskā izpilde 
pārskata perioda 

beigās 

Fizisko rādītāju 
izpildes īpatsvars (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)/(3)*100 
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6. PROJEKTA FINANŠU IZPILDE PĀRSKATA PERIODĀ 

Līguma numurs un nosaukums 

Attiecināmās 
izmaksas (saskaņā 

ar plānoto1/ 
sākotnēji  noslēgto 

līgumu) (EUR) 

Paredzamās 
attiecināmās 

izmaksas 
(EUR) 

% no kopējām 
paredzamām 
attiecināmām 

izmaksām 

Sadārdzinā-
jums/ietaupī-

jums, 
salīdzinot ar 

plānoto1/ 
sākotnēji 
noslēgto 

līgumu (%) 

Izdevumi līdz 
iepriekšējā 

pārskata perioda 
beigām (EUR) 

Izdevumi 
pārskata 
periodā 
(EUR) 

Kopējie 
izdevumi 

pārskata perioda 
beigās (EUR) 

Finanšu 
izpildes 

īpatsvars (%) 

(1) (2) (3) (4)=(3)/(3)kopā*100 (5)=(3)/(2)*100 (6) (7) (8)=(6)+(7) (9)=(8)/(3)*100 
1.         
2.         
3.         
...         
...         
KOPĀ         

 
Piezīme. 
1 Attiecas uz sagatavošanā esošiem līgumiem. 
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7. FINANŠU IZPILDE (EUR) 
Kopējās attiecināmās 

izmaksas 

Gads 
sākotnējais 

finanšu 
memorands 

vai EK 
lēmums 

finanšu 
memoranda 

vai EK 
lēmuma 

grozījumi 

Faktiskie 
maksājumi 

Projekta 
pabeigšanai 

nepieciešamie 
izdevumi 

Kopējie 
izdevumi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)+(5) 
...      
200X      
200X      
1.ceturksnis      
2.ceturksnis      
3.ceturksnis      
4.ceturksnis      
200X      
1.ceturksnis      
2.ceturksnis      
3.ceturksnis      
4.ceturksnis      
200X      
...      

Kopā      
%   ... % ... % ... % 

 
 
8. GALVENĀS TEHNISKĀS, FINANSIĀLĀS UN JURIDISKĀS PROBLĒMAS, KAS IR RADUŠĀS 
PROJEKTA IEVIEŠANAS GAITĀ, UN TO NOVĒRŠANAI VEIKTIE PASĀKUMI 
[norādīt jebkura veida problēmas, kas radušās projekta ieviešanas laikā, arī novirzes no 
sākotnējā finansēšanas plāna, un kādi pasākumi veikti, lai novērstu šīs problēmas; norādīt 
jebkura veida aizkavēšanos, finanšu korekcijas un/vai neatbilstību] 
 
9. NACIONĀLO UN EIROPAS SAVIENĪBAS REVĪZIJAS IESTĀŽU KONSTATĒJUMI UN 
IETEIKUMI 
[sniegt konstatējumu un ieteikumu kopsavilkumu (ar atsaucēm uz konkrētiem dokumentiem) 
un paskaidrot, kā tie ņemti vērā] 
 
10. PUBLICITĀTES PASĀKUMI 

Projekta īstenošanas posmi Veiktie publicitātes pasākumi katrā posmā 
 

Uzsākšana 
 

 

 
Īstenošana 

 

 

 
Pabeigšana 

 

 

[sniegt īstenoto pasākumu aprakstu katrā projekta īstenošanas posmā; nosaukt izmantotos 
plašsaziņas līdzekļus, piemēram, prese, radio, televīzija, un ar to starpniecību īstenotos 
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informācijas un publicitātes pasākumus; ziņojuma pielikumā pievienot izgatavoto un izplatīto 
informācijas materiālu kopijas, kā arī lielformāta stendu un informācijas plākšņu 
fotogrāfijas] 
 
11. DARBU GRAFIKS UN TĀ IZMAIŅAS 

Saskaņā ar finanšu 
memorandu vai EK 

lēmumu 
Faktiskais vai plānotais Darbu kategorija atbilstoši finanšu 

memorandam vai EK lēmumam 
sākums beigas sākums beigas 

     
     
     
     
 
12. BEIGU DATUMS 
Sākotnējā finanšu memorandā vai EK lēmumā noteiktais beigu datums  
Beigu datums saskaņā ar finanšu memoranda vai EK lēmuma 
grozījumiem 

 

Paredzamais beigu datums  
 
13A. FINANŠU MEMORANDA VAI EK LĒMUMA GROZĪJUMI 
Paredzēts ierosināt grozījumus: [datums]  
finansēšanas plānā [norādīt Jā / Nē] 
beigu datumā [norādīt Jā / Nē] 
fiziskajos rādītājos [norādīt Jā / Nē] 
projekta aprakstā [norādīt Jā / Nē] 
cits (norādīt) [norādīt Jā / Nē] 
 
13B. ĪSS PASKAIDROJUMS 
... 
Ziņojumu sagatavoja: [institūcija] 
[tālrunis] 
[e-pasts] 
[sagatavošanas datums] 

 
Starpniekinstitūcijas vadītājs, atbildīgā amatpersona  
Paraksts1 ____________________________________ 
Datums1  ____________________________________ 

 
Piezīme. 
1 Izdevumu deklarācijas rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais 
dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu 
noformēšanu. 

 
 
 
Īpašu uzdevumu ministrs  
Eiropas Savienības  
finanšu pārvaldes lietās   N.Broks 


